
 

PWSC(2018-19)20  
 

財務委員會 

工務小組委員會討論文件 
 

2 0 18 年 5 月 2 3 日  
 
 

總目 703－建築物  
宿舍－內部保安  
6 7 JA－將軍澳第 12 3 區寶琳路香港海關職員宿舍建造工程  
6 8 JA－慈雲山雙鳳街 5 7 號香港海關職員宿舍建造工程  
 
 

請各委員向財務委員會建議把 67 J A 號及 68 J A 號工
程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所

需費用分別為 1 0 億 3 , 52 0 萬元及 5 億 3 , 31 0 萬元，
用以興建香港海關職員宿舍。  

 
 
問題  
 
  香港海關的已婚員佐級人員部門宿舍十分短缺。  
 
 
建議  
 
2 .   建築署署長建議把以下工程計劃提升為甲級－ 

 
( a )  6 7 JA號工程計劃：按付款當日價格計算，估計所需費

用為 10億 3 , 52 0萬元，用以興建將軍澳第 12 3區寶琳路
香港海關職員宿舍；以及  

 
( b )  6 8 JA號工程計劃：按付款當日價格計算，估計所需費

用為 5億 3 ,3 10萬元，用以興建慈雲山雙鳳街 57號香港
海關職員宿舍。  

 

保安局局長支持上述兩項建議。  
 
3 .   有關工程計劃的詳情分別載於附件 1 和 2。  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
保安局  
2 0 18 年 5 月
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6 7 JA－將軍澳第 12 3 區寶琳路香港海關職員宿舍建造工程  
 
 

工程計劃的範圍和性質  
 

這項工程計劃的用地面積為 3  28 7 平方米。工程範圍包括  –  
 

( a )  興 建 2幢 25至 26層 高 、 總 建 築 樓 面 面 積 約 為     
2 3  8 60平方米的宿舍樓宇，以提供 306個「 H」
級部門宿舍單位 1；  

 
( b )  提供下列附屬設施－  
 

( i )  1 個管理處；  
 
( i i )  康樂及公用地方，包括 1 個多用途室 2；  
 
( i i i )  3 5 個私家車泊車位及 4 個電單車泊車位；

以及  
 

( c )  進行相關的渠務工程。  
 
2 .   這項工程計劃的工地平面圖及位置圖、設計圖、剖面圖、構思
圖和擬議污水渠工程的位置圖分別載於附件 1 的附錄 1 至 5。如獲
財務委員會批准撥款，我們計劃在 2 018 年第四季動工，以期在  
2 0 22 年第二季竣工。  
 
 
理由  
 
3 .   政府的政策是在資源許可的情況下，為已婚的紀律部隊人員提
供部門宿舍。截至 2 0 18 年 4 月 1 日，香港海關共有 2  066 名員佐級
人 員 符 合 入 住 部 門 宿 舍 的 資 格 ， 但 可 供 分 配 的 宿 舍 單 位 只 有   
1  38 4 個，短缺率為 33 %，平均輪候時間為 6 . 2 年。  
 

                                                 
1  政府宿舍是按照單位面積、位置、景觀、環境、設施及康樂設備劃分等級。擬

建的「H」級部門宿舍每個單位的樓面面積約 50 平方米。  

 
2  多用途室的面積約 18 平方米，主要供居民所成立的組織舉行會議。  
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4 .   為了配合社會發展需要（包括應付各個新口岸及其他執法工
作），並維持高效能的護法守關工作，香港海關會在未來數年繼續

招聘員佐級人員。我們預期宿舍短缺率和輪候時間都會持續上升。

因此，香港海關有迫切需要增加其部門宿舍的數目。  
 
5 .   為紓緩部門宿舍的短缺，我們建議興建將軍澳第 12 3 區寶琳路
宿舍項目，提供 30 6 個新單位。  
 
6 .   工 程 計 劃 的 用 地 位 於 《 將 軍 澳 分 區 計 劃 大 綱 草 圖 編 號
S/ T KO /2 5》內劃為「政府、機構或社區」的地帶。擬議的建築物（最
高建築物）為主水平基準以上 18 5 米，與附近的高層住宅發展相容。
城市規劃委員會在 20 1 8 年 3 月 1 6 日的會議上，批准該用地作擬議
的分層住宅用途。工程計劃將提供 39 個泊車位（即 35 個私家車及
4 個電單車泊車位）。根據《香港規劃標準與準則》第八章「內部
運輸設施」內的第七節「泊車設施」所載的提供私人房屋住戶泊車

位數目的標準，工程項目已是在土地使用及規劃下的最高標準 3。  
 
 
對財政的影響  
 
7 .   按付款當日價格計算，我們估計這項工程計劃的建設費用為
1 0 億 3 ,5 20 萬元 (請參看下文第 9 段 )，分項數字如下－  
 

 百萬元  

（按付款當日

價格計算）  

 

( a )  工地工程   6 . 8   

( b )  地盤平整及土力工程   4 9 .0   

( c )  打樁工程   8 4 .6   

( d )  建築工程 4  

 

 

 5 1 9 . 8   

 

                                                 
3  《香港規劃標準與準則》列明政府釐定各類土地用途和設施規模、位置及地盤

規定的準則。根據《香港規劃標準與準則》第八章，在決定提供泊車設施的適

當數目時，須考慮各項相關因素包括對交通及環境的影響等。  

 
4 建築工程包括大樓的地基結構和上層結構的建造工程。  
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 百萬元  

（按付款當日

價格計算）  

 

( e )  屋宇裝備 5  1 2 5 . 2   

( f )  渠務工程   2 5 .6   

( g )  外部工程   5 1 .2   

( h )  額外的節省能源、綠化及循環使用裝置   1 2 .2   

( i )  傢具和設備 6   1 3 .2   

( j )  顧問費   2 4 .2   

   ( i )  合約管理  2 1 .1    

     ( i i )  駐工地人員的管理   3 . 1    

( k )  駐工地人員的薪酬   2 9 .3   

( l )  應急費用   9 4 .1   

總計   1 , 03 5 . 2   

 
8 .   我們建議委聘顧問為這項工程計劃進行合約管理及工地監管
工作。按人工作月數估計的顧問費和駐工地人員員工開支的分項數

字詳載於附件 1 附錄 6。估計的建築費用單位價格（以建築工程和
屋宇裝備兩項費用計算）為每平方米建築樓面面積 27 ,03 3 元（按付
款當日價格計算）。我們認為這個單位價格與政府同類工程計劃的

價格相若。  
 
 
9 .   如撥款獲得批准，我們計劃作出分期開支安排如下－  
 

年度  

百萬元  

（按付款當日  

價格計算）  

 

   

2 0 18 -2 01 9  1 1 .6   

2 0 19 -2 02 0  9 4 .3   

2 0 20 -2 02 1  1 1 4 . 7   

                                                 
5 屋宇裝備工程包括電力裝置、通風及空氣調節裝置、消防裝置、升降機裝置及

其他專業裝置。  
 
6   這項預算費用是根據暫定所需的傢具和設備項目計算得出。  
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年度  

百萬元  

（按付款當日  

價格計算）  

 

   

2 0 21 -2 02 2  1 8 5 . 7   

2 0 22 -2 02 3  3 7 9 . 7   

2 0 23 -2 02 4  1 0 1 . 7   

2 0 24 -2 02 5  8 0 .9   

2 0 25 -2 02 6  6 6 .6   

 1 , 03 5 . 2   

 
1 0 .   我們按政府對 2 01 8 至 2 02 6 年期間公營部門樓宇和建造工程產
量價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計

算的預算。由於可以預先清楚界定工程範圍，我們會以總價合約的

形式推展建造工程。合約會訂定可調整價格的條文。  
 
1 1 .   我們估計這項工程計劃引致的每年經常開支為 56 0 萬元。  
 
 
公眾諮詢  
 
1 2 .   香港海關在 20 1 8 年 1 月 1 1 日諮詢西貢區議會轄下房屋及環境
衞生委員會，並獲得委員會的支持。  
 
1 3 .   我們在 20 1 8 年 4 月 1 3 日諮詢立法會保安事務委員會，委員支
持將這項工程計劃提交工務小組委員會審議。  
 
 
對環境的影響  
 
1 4 .   這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》 (第 49 9 章 )的指定
工程項目。我們已在 20 1 7 年 1 2 月完成這項工程計劃的初步環境審
查。環境保護署署長同意審查所得的結論，認為如實施初步環境審

查建議的緩解措施，例如安裝減音窗及建築鰭片等，這項工程計劃

不會對環境造成長遠的不良影響。工程計劃的預算費用已包括實施

建議環境緩解措施的所需費用。  
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1 5 .   我們會在有關合約訂定條文，要求承建商實施緩解措施，控制
施工期間的噪音、塵埃和工地流出的廢水所造成的滋擾，確保符合

既定的標準和準則。這些措施包括在進行高噪音建築工程時，使用

滅音器、減音器、豎設隔音板或隔音屏障，以及建造圍牆；經常清

洗工地和在工地灑水，以及設置車輪清洗設施。  
 
1 6 .   在策劃和設計階段，我們曾考慮採取措施，以盡量減少產生建
築廢物（例如採用金屬圍板和告示牌，以便這些物料可在其他工程

計劃循環使用或再用）。此外，我們會要求承建商盡可能在工地或

其他適合的建築工地再用惰性建築廢物（例如在工地內以挖掘所得

的物料作填料用途），以盡量減少須於公眾填料接收設施 7處置的

惰性建築廢物。為進一步減少產生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡

量利用已循環使用／可循環使用的惰性建築廢物，以及使用木材以

外的物料搭建模板。  
 
1 7 .   在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措
施，供政府批核。計劃書須載列適當的緩解方案，以避免和減少產

生惰性建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地

的日常運作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非

惰性建築廢物分開，然後運送到適當的設施處置。我們會以運載記

錄制度，監管惰性和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施

和堆填區處置的情況。  
 
1 8 .   我們估計這項工程計劃合共會產生 1 9  45 0 公噸建築廢物，其
中約 3  60 0 公噸（ 18 . 5%）惰性建築廢物會在工地再用，另外 12  7 50
公噸（ 6 5 . 6 %）惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再
用。我們會把餘下的 3  10 0 公噸（ 15 . 9%）非惰性建築廢物運送到
堆填區處置。就這項工程計劃而言，把建築廢物運送到公眾填料接

收設施和堆填區處置的費用，估計總額為 15 0 萬元（金額是根據《廢
物處置（建築廢物處置收費）規例》（第 35 4 N 章）所訂明，在公
眾填料接收設施處置的物料每公噸收費 7 1 元；而在堆填區處置的
物料則每公噸收費 20 0 元計算）。  
 
 
 
 
                                                 
7  公眾填料接收設施列載於《廢物處置（建築廢物處置收費）規例》 (第 354N 章 )
附表 4。任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收
設施處置惰性建築廢物。  
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對文物的影響  
 
1 9 .   這項工程計劃不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定
古蹟、已評級文物地點／歷史建築、具考古價值的地點，以及古物

古蹟辦事處界定的政府文物地點。  
 
 
土地徵用  
 
2 0 .   這項工程計劃無須徵用土地。  
 
 
節省能源、綠化和循環使用裝置  

 
2 1 .   這項工程計劃會採用多種節能裝置和再生能源技術，特別是升
降機電力再生系統和太陽能光伏系統。  
 
2 2 .   在綠化措施方面，我們會興建綠化天台及闢設種植區，以收環
保和美化之效。  
 
2 3 .   在循環使用裝置方面，我們會裝設雨水收集系統作灌溉用途。 
 
2 4 .   採用上述節省能源裝置、綠化和循環使用裝置的措施，估計所
需額外費用總額約為 1 , 22 0 萬元（包括用於節能裝置的 3 0 萬元），
這筆款項已納入這項工程計劃的預算費內。這些節能裝置每年可節

省 5 . 3 %能源消耗量，成本回收期約為 8 年。  
 
 
背景資料  
 
2 5 .   我們在 2 012 年 9 月把 6 7JA 號工程計劃提升為乙級。我們已
委聘顧問提供各項服務，包括在 20 15 年 12 月提供規劃顧問服務及
進行環境調查、 2 01 6 年 8 月進行地形測量、 2 01 6 年 11 月進行土地
勘測，以及在 20 16 年 12 月提供工料測量服務。按付款當日價格計
算，上述服務所需費用總額約為 1 ,9 20 萬元，並已在整體撥款分目
3 1 00 GX「為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、小規模勘測
工作及支付顧問費」項下撥款支付。有關環境調查、地形測量及土

地勘測已經完成。  
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2 6 .   擬議工程須在工程計劃範圍內砍伐 7 2 棵樹。須砍伐的樹木全
非珍貴樹木 8。我們會把種植樹木的建議納入工程計劃內，估計會

種植 7 6 棵樹，以及 8  10 0 叢灌木／草本植物／地被植物及攀緣植物
等。  
 
2 7 .   我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 29 0 個（ 2 6 0 個工
人職位和 3 0 個專業或技術人員職位），共提供 6  5 00 個人工作月數
的就業機會。  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                                 
8  「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹
木－  
(a)   樹齡達一百年或逾百年的古樹；  
(b)   具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古

蹟地標的樹木或紀念偉人或大事的樹木；  
(c)   屬貴重或稀有品種的樹木；  
(d)   樹形出眾的樹木（顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵），例如有簾狀高

聳根的樹木、生長於特別生境的樹木；或  
(e)   樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木（在地面以上 1.3 米的位置量度），或樹

木的高度、樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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附件 1 附錄 1  ANNEX 1 TO ENCLOSURE 1

工地平面圖
將軍澳第123區寶琳路香港海關職員宿舍建造工程

67JA
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附件 1 附錄 2  ANNEX 2 TO ENCLOSURE 1
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6 7 JA－將軍澳第 12 3 區寶琳路香港海關職員宿舍建造工程  

 
 

估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字   
（按 20 1 7 年 9 月價格計算）  
  預計的人  

工作月數  
總薪級  
平均薪點  

倍數  
(註 1 )  

估計費用  
(百萬元 )  

( a )   合約管理的
顧問費 （ 註 2）  

專業人員  
技術人員  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

1 0 .6  
6 . 0  

 
    小計  1 6 .6  #  

 
( b )   駐工地人員

的員工開支  
（ 註 3）  

專業人員  
技術人員  

5 2  
4 2 8  

3 8  
1 4  

1 . 6  
1 . 6  

6 . 6  
1 8 .8  

 
    小計  2 5 .4  
      

包括  －       
      
 ( i )  管 理 駐 工

地 人 員 的

顧問費  
 

  2 . 4#    

 ( i i )  駐工地人
員的薪酬  

  2 3 .0 #  
 

  

    總計  4 2 .0  
         

 
註  
 
1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供駐

工地人員的開支（目前，總薪級第 38 點的月薪為 7 8 , 77 5 元，總
薪級第 1 4 點的月薪為 27 ,4 8 5 元）。  

 
2 .  合約管理的顧問費，是根據為 67 J A 號工程計劃進行設計工作及

建造工程的現有顧問合約計算得出。待財務委員會批准撥款把

6 7 J A 號工程計劃提升為甲級後，有關工作才會展開。  
 
3 .  顧問在工地監管方面的員工開支，是根據建築署署長擬備的預算

得出。我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數和

實際開支。  
 
備註  
 
本 附 錄的 費用 數字 以 固定 價格 顯示 ， 以對 應同 一年 度 總薪 級表 的薪

點。以 #號標記的數字在附件 1 第 7 段中是按付款當日價格計算。  
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6 8 JA－慈雲山雙鳳街 5 7 號香港海關職員宿舍建造工程  

 
 
工程計劃的範圍和性質  
 

這項工程計劃的用地面積為 3  5 98 平方米（扣除水務專用範圍
及斜坡面積後，工地的面積約為 1  491 平方米）。工程範圍包括－  
 

( a )  興 建 1 幢 25 層 高 、 總 建 築 樓 面 面 積 約 為      
1 3  3 00平方米的宿舍樓宇，以提供 175個宿舍
單位，包括 15 0個「 G」級及 2 5個「 H」級部門
宿舍單位 1；以及  

 
( b )  提供下列附屬設施－  

 
( i )  1 個管理處；  

 
( i i )  康樂及公用地方，包括 1 個多用途室 2；

以及  
 

( i i i )  2 0 個私家車泊車位和 2 個電單車泊車
位。  

 
2 .   這項工程計劃的工地平面圖及位置圖、設計圖、剖面圖和構思
圖分別載於附件 2 的附錄 1 至 4。如獲財務委員會批准撥款，我們
計劃在 20 1 8 年第四季動工，以期在 20 2 2 年第一季竣工。  
 
 
理由  
 
3 .   政府的政策是在資源許可的情況下，為已婚的紀律部隊人員提
供部門宿舍。截至 2 0 18 年 4 月 1 日，香港海關共有 2  066 名員佐級
人 員 符 合 入 住 部 門 宿 舍 的 資 格 ， 但 可 供 分 配 的 宿 舍 單 位 只 有    
1  38 4 個，短缺率為 33 %，平均輪候時間為 6 . 2 年。  
 

                                                 
1  政府宿舍是按照單位面積、位置、景觀、環境、設施及康樂設備劃分等級。擬

建的「G」級部門宿舍及「H」級部門宿舍每個單位的樓面面積分別約 55 平方
米及 50 平方米。  

 
2  多用途室的面積約 18 平方米，主要供居民所成立的組織舉行會議。  
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4 .   為了配合社會發展需要（包括應付各個新口岸及其他執法工
作），並維持高效能的護法守關工作，香港海關會在未來數年繼續

招聘員佐級人員。我們預期宿舍短缺率和輪候時間都會持續上升。

因此，香港海關有迫切需要增加其部門宿舍的數目。  
 
5 .   為紓緩部門宿舍的短缺，我們建議興建慈雲山雙鳳街 5 7 號宿
舍項目，提供 17 5 個新單位。  
 
6 .   工程計劃的用地位於《慈雲山、鑽石山及新蒲崗分區計劃大綱
核准圖編號 S/ K 11 /2 9》(下稱《分區大綱圖》)內劃為「住宅用地（甲
類）」的地帶。《分區大綱圖》指明該用地的最高建築物高度為主

水平基準以上 145 米。擬議的建築物的高度將達主水平基準以上
1 3 8 . 1 米。工程計劃將提供 22 個泊車位（即 20 個私家車及 2 個電
單車泊車位）。根據《香港規劃標準與準則》第八章「內部運輸設

施」內的第七節「泊車設施」所載的提供私人房屋住戶泊車位數目

的標準，工程項目已是在土地使用及規劃下的最高標準 3。  
 
 
對財政的影響  
 
7 .   按付款當日價格計算，我們估計這項工程計劃的建設費用為   
5 億 3 , 31 0 萬元 (請參看下文第 9 段 )，分項數字如下－  
 

 百萬元  
（按付款當日  
價格計算）  

 

   
( a )  工地工程   7 . 3   

( b )  地盤平整及土力工程   1 3 .3   

( c )  打樁工程   3 9 .8   

( d )  建築工程 4   2 7 4 . 9   

   

                                                 
3  《香港規劃標準與準則》列明政府釐定各類土地用途和設施規模、位置及地盤

規定的準則。根據《香港規劃標準與準則》第八章，在決定提供泊車設施的適

當數目時，須考慮各項相關因素包括對交通及環境的影響等。  

 
4 建築工程包括大樓的地基結構和上層結構的建造工程。  
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 百萬元  
（按付款當日  
價格計算）  

 

   
( e )  屋宇裝備   7 0 .7   

( f )  渠務工程   9 . 2   

( g )  外部工程   2 1 .2   

( h )  額外的節省能源、綠化及循環使用裝置   6 . 7   

( i )  傢具和設備 5  7 . 1   

( j )  顧問費   1 4 .6   

  ( i )  合約管理  1 2 .4    

       ( i i )  駐工地人員的管理  2 . 2    

( k )  駐工地人員的薪酬   1 9 .8   

( l )  應急費用   4 8 .5   

總計   5 3 3 . 1   

 

8 .   我們建議委聘顧問為這項工程計劃進行合約管理及工地監管
工作。按人工作月數估計的顧問費和駐工地人員員工開支的分項數

字詳載於附件 2 附錄 5。估計的建築費用單位價格（以建築工程和
屋宇裝備兩項費用計算）為每平方米建築樓面面積 25 ,98 5 元（按付
款當日價格計算）。我們認為這個單位價格與政府同類工程計劃的

價格相若。  
 
9 .   如撥款獲得批准，我們計劃作出分期開支安排如下－  
 

年度  

百萬元  
（按付款當日  
價格計算）  

 

2 0 18 -2 01 9  8 . 4   

2 0 19 -2 02 0  3 4 .4   

2 0 20 -2 02 1  9 4 .8   

2 0 21 -2 02 2  2 5 5 . 8   

2 0 22 -2 02 3  5 5 .5   

2 0 23 -2 02 4  4 7 .5   

                                                 
5   這項預算費用是根據暫定所需的傢具和設備項目計算得出。  
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年度  

百萬元  
（按付款當日  
價格計算）  

 

2 0 24 -2 02 5  3 6 .7   

 5 3 3 . 1   

 
1 0 .   我們按政府對 2 01 8 至 2 02 5 年期間公營部門樓宇和建造工程產
量價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計

算的預算。由於可以預先清楚界定工程範圍，我們會以總價合約的

形式推展建造工程。合約會訂定可調整價格的條文。  
 
1 1 .   我們估計這項工程計劃引致的每年經常開支為 52 0 萬元。  
 
 
公眾諮詢  
 
1 2 .   香港海關在 2 01 8 年 3 月 6 日諮詢黃大仙區議會，並獲得區議
會的支持。  
 
1 3 .   我們在 20 1 8 年 4 月 1 3 日諮詢立法會保安事務委員會，委員支
持將這項工程計劃提交工務小組委員會審議。  
 
 
對環境的影響  
 
1 4 .   這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》 (第 49 9 章 )的指定
工程項目。我們在 2 0 15 年 1 2 月就這項工程計劃完成初步環境審
查。環境保護署署長同意審查所得的結論，認為如實施初步環境審

查建議的緩解措施，例如把樓宇建築位置移後，安裝減音窗及建築

鰭片等，這項工程計劃不會對環境造成長遠的不良影響。工程計劃

的預算費用已包括實施建議環境緩解措施的所需費用。  
 
1 5 .   我們會在有關合約訂定條文，要求承建商實施緩解措施，控制
施工期間的噪音、塵埃和工地流出的廢水所造成的滋擾，確保符合

既定的標準和準則。這些措施包括在進行高噪音建築工程時，使用

滅音器、減音器、豎設隔音板或隔音屏障，以及建造圍牆；經常清

洗工地及在工地灑水，以及設置車輪清洗設施。  
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1 6 .   在策劃和設計階段，我們曾考慮採取措施，以盡量減少產生建
築廢物（例如採用金屬圍板和告示牌，以便這些物料可在其他工程

計劃循環使用或再用）。此外，我們會要求承建商盡可能在工地或

其他適合的建築工地再用惰性建築廢物（例如在工地內以挖掘所得

的物料作填料用途），以盡量減少須於公眾填料接收設施 6處置的

惰性建築廢物。為進一步減少產生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡

量利用已循環使用／可循環使用的惰性建築廢物，以及使用木材以

外的物料搭建模板。  
 
1 7 .   在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理
措施，供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少

產生惰性建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工

地的日常運作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與

非惰性建築廢物分開，然後運送到適當的設施處置。我們會以運載

記錄制度，監管惰性和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設

施和堆填區處置的情況。  
 
1 8 .   我們估計這項工程計劃合共會產生 8  30 0 公噸建築廢物，其中
約 2  40 0 公噸（ 2 8 .9 %）惰性建築廢物會在工地再用，另外 4  20 0 公
噸（ 50 .6 %）惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。
我們會把餘下的 1  7 00 公噸（ 20 .5 %）非惰性建築廢物運送到堆填
區處置。就這項工程計劃而言，把建築廢物運送到公眾填料接收設

施和堆填區處置的費用，估計總額為 6 0 萬元（金額是根據《廢物
處置（建築廢物處置收費）規例》（第 35 4 N 章）所訂明，在公眾
填料接收設施處置的物料每公噸收費 7 1 元；而在堆填區處置的物
料則每公噸收費 20 0 元計算）。  
 
 
對文物的影響  
 
1 9 .   這項工程計劃不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定
古蹟、已評級文物地點／歷史建築、具考古價值的地點，以及古物

古蹟辦事處界定的政府文物地點。  
 
 

                                                 
6  公眾填料接收設施列載於《廢物處置（建築廢物處置收費）規例》 (第 354N 章 )
附表 4。任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收
設施處置惰性建築廢物。  
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土地徵用  
 
2 0 .   這項工程計劃無須徵用土地。  
 
 
節省能源、綠化和循環使用裝置  

 
2 1 .   這項工程計劃會採用多種節能裝置和再生能源技術，特別是升
降機電力再生系統和太陽能光伏系統。  
 
2 2 .   在綠化措施方面，我們會興建綠化天台及闢設種植區，以收環
保和美化之效。  
 
2 3 .   在循環使用裝置方面，我們會裝設雨水收集系統作灌溉用途。 
 
2 4 .   採用上述節省能源裝置、綠化和循環使用裝置的措施，估計所
需額外費用總額約為 67 0 萬元（包括用於節能裝置的 10 萬元），
這筆款項已納入這項工程計劃的預算費內。這些節能裝置每年可節

省 5 . 3 %能源消耗量，成本回收期約為 8 年。  
 
 
背景資料  
 
2 5 .   我們在 2 013 年 9 月把 6 8JA 號工程計劃提升為乙級。我們已
委聘顧問提供各項服務，包括在 20 15 年 6 月進行地形測量、環境
調查及土地勘測，以及在 20 1 6 年 9 月提供工料測量服務。按付款
當日價格計算，上述服務所需費用總額約為 94 0 萬元，並已在整體
撥款分目 310 0 GX「為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、小
規模勘測工作及支付顧問費」項下撥款支付。有關環境調查、地形

測量及土地勘測已經完成。  
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2 6 .   工程計劃範圍內共有 12 1 棵樹，當中 85 棵會被保留。擬議工
程須砍伐 3 6 棵樹，包括 7 棵死樹。須砍伐的樹木全非珍貴樹木 7。

我們會把種植樹木的建議納入工程計劃內，估計會種植 4 3 棵樹，
以及 9  31 0 叢灌木／草本植物／地被植物及攀緣植物等。  
 
2 7 .   我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 14 0 個（ 1 2 0 個工
人職位和 2 0 個專業或技術人員職位），共提供 3  4 00 個人工作月數
的就業機會。  
 
 
 

-------------------------------------------------

                                                 
7  「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹
木－  
(a)   樹齡達一百年或逾百年的古樹；  
(b)   具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古

蹟地標的樹木或紀念偉人或大事的樹木；  
(c)   屬貴重或稀有品種的樹木；  
(d)   樹形出眾的樹木（顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵），例如有簾狀高

聳根的樹木、生長於特別生境的樹木；或  
(e)   樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木（在地面以上 1.3 米的位置量度），或樹

木的高度、樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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6 8 JA－慈雲山雙鳳街 5 7 號香港海關職員宿舍建造工程  
 
 

估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字   
（按 20 1 7 年 9 月價格計算）  
  預計的人  

工作月數  
總薪級  
平均薪點  

倍數  
(註 1 )  

估計費用  
(百萬元 )  

( a )  合約管理的
顧問費 （ 註 2）  

專業人員  
技術人員  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

6 . 4  
3 . 6  

 
    小計  1 0 .0  #  

 
( b )  駐工地人員

的員工開支  
（ 註 3）  

專業人員  
技術人員  

3 7  
2 9 8  

3 8  
1 4  

1 . 6  
1 . 6  

4 . 7  
1 3 .1  
 

    小計  1 7 .8  
      

包括  －       
      
 ( i )  管理駐工

地人員的

顧問費  
 

  1 . 8#    

 ( i i )  駐工地人
員的薪酬  

  1 6 .0 #  
 

  

    總計  2 7 .8  
         
 
註  

 

1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供駐
工地人員的開支（目前，總薪級第 38 點的月薪為 78 ,77 5 元，總
薪級第 1 4 點的月薪為 27 ,4 8 5 元）。  

 
2 .  合約管理的顧問費，是根據為 68 JA 號工程計劃進行設計工作及

建造工程的現有顧問合約計算得出。待財務委員會批准撥款把

6 8 J A 號工程計劃提升為甲級後，有關工作才會展開。  
 
3 .  顧問在工地監管方面的員工開支，是根據建築署署長擬備的預算

得出。我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數和

實際開支。  
 
備註  

 

本 附 錄 的 費 用 數 字 以 固 定 價 格 顯 示 ， 以 對 應 同 一 年 度 總 薪 級 表 的 薪

點 。 以 #號 標 記 的 數 字 在 附 件 2 第 7 段 中 是 按 付 款 當 日 價 格 計 算 。  
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