
PW S C (2 01 8 -1 9) 28  

財務委員會  
工務小組委員會討論文件  

 
2 0 18 年 7 月 4 日  

 
 
總目 707－新市鎮及市區發展  
 
康樂、文化及市政設施－休憩用地  
4 5 8R O－社區重點項目計劃 (觀塘區 )－觀塘海濱音樂噴泉  
 
康樂、文化及市政設施－文化設施  
6 8 RE－社區重點項目計劃 (灣仔區 )－興建摩頓臺活動中心  
 
 

請各委員向財務委員會建議，把 45 8RO號及 6 8RE  號
工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計

所需費用分別為 4 ,9 7 0 萬元及 1 億 3 ,3 1 0 萬元。  
 
 
問題  
 
 我們需要在觀塘區和灣仔區推展 2 個社區重點項目。  
 
 
建議  
 
2 .  民政事務總署署長建議把以下工程計劃提升為甲級，民政事務局

局長支持這項建議－  
 

( a )  興建觀塘海濱音樂噴泉，作為觀塘區 2 個社區重點
項目之一。按付款當日價格計算，估計所需費用為

4 , 97 0 萬元 (即 4 58R O 號工程計劃 )；以及  
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( b )  興建摩頓臺活動中心，作為灣仔區的社區重點項目。按
付款當日價格計算，估計所需費用為 1 億 3,310 萬
元 1(即 68 RE號工程計劃 )。  

 
3 .  委員在 20 1 6 年 6 月 2 0 日向財務委員會 (下稱「財委會」)建議把上
述 2 個工程計劃提升為甲級 (請參閱 PW SC ( 20 16 -1 7 )4 號文件 )。然而，
財委會未能在上屆立法會在 2 01 6 年 7 月 12 日休會前完成審議這 2 個
項目。我們在 2 017 年 12 月 2 1 日就有關項目重新諮詢立法會民政事務
委員會。委員會支持把這 2 個工程計劃提交工務小組委員會審議。委
員在 2 018 年 5 月 2 8 日和 30 日以及 2 0 18 年 6 月 11 日考慮了 2 個工程
計劃提升為甲級的申請 (請參閱 PW SC ( 20 18 -1 9 )1 5 號文件 )。因應委員在
會議上提出的意見，2 個工程計劃的設計已作出修訂。上述 2 個工程計
劃的詳情，包括最新的設計圖，分別載於本文件附件 1 和 2。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
民政事務局  
2 0 18 年 6 月  
 
 

 
1 在該 1 億 3,310 萬元中， 9,510 萬元由政府承擔，其餘的 3,800 萬元由捐款支付。  
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社區重點項目計劃 (觀塘區 )－  
觀塘海濱音樂噴泉  

 

 
工程計劃的範圍和性質  
 
 「觀塘海濱音樂噴泉」工程計劃 (下稱「海濱項目」 )的工地位於觀
塘海濱，佔地約 3  7 4 0 平方米，擬議工程範圍包括－  
 

( a )  興建設有動畫燈光和音響效果的音樂噴泉、互動的

跳射噴泉與嬉水區；以及  
 
( b )  興建過濾機房，並提供相關配套設施。  

 
擬議工程的位置及工地平面圖、構思圖及無障礙通道平面圖分別載於

附件 1 附錄 1 至 5。  
 
2 .  如獲財務委員會 (下稱「財委會」 )批准撥款，我們計劃在 20 18 年
年底展開擬議工程，以期在 20 2 0 年完工。  
 
 
理由  
 
3 .  觀塘區議會致力把觀塘海濱發展為九龍東的地標。觀塘海濱花園

自第一期在 20 1 0 年 1 月開放以來，已成為市民的消閒熱點，每月到訪
人次逾 10 萬。該處在日間是年青人和附近上班一族忙裏偷閒 (例如閱
讀、彈奏音樂、緩跑 )的好地方；到了晚上，遊人則到該處欣賞維港的
美麗夜景。海濱花園別具一格的地標塔樓、噴霧水景及海濱木板步道，

洋溢着一份恬靜浪漫的氣氛，吸引不少攝影愛好者前來拍攝。  
 
4 .  觀塘海濱也是舉辦各類社區活動及文娛康樂活動的理想地點，毗

鄰的「反轉天橋底 1、 2 及 3 號場」吸引了不少年輕表演者進行各式各
樣的表演，以及舉辦展覽和創意文藝活動，供市民欣賞和參與。這些

活動更添觀塘海濱的活力。  
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5 .  觀塘區議會建議推行海濱項目作為觀塘區其中 1 個社區重點項目 1，

進一步使觀塘海濱成為市民遊玩樂聚的好去處。透過興建音樂噴泉及

嬉水區，並揉合幻變燈光、音樂元素與特別效果，海濱項目旨在營造

維港為澎湃活力和璀璨夜景的消閒景點，亦為親水互動活動及文化表

演提供場地，匯聚人流。人流暢旺有助區內活化發展，為周邊地區帶

來商機及就業機會，並能推動「起動九龍東」計劃，促使九龍東轉型

為生氣勃勃的商業區。項目完成後，對岸啟德郵輪碼頭的遊人和乘客

亦可觀賞表演，因而有助提升郵輪碼頭的吸引力。  
 
 
對財政的影響  
 
6 .  按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 我 們 估 計 這 項 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 為

4 , 9 7 0 萬元，分項數字如下 －  
 

  百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

 

( a )  工地工程   3 . 2   

( b )  建築工程   1 . 9   

( c )  屋宇裝備 2  1 6 .8   

( d )  渠務工程   3 . 5   

( e )  外部工程   1 8 .4   

( f )  家具和設備 3  0 . 1   

( g )  顧問費－   0 . 8   

 ( i )  工料測量服務 4 0 . 2    

 ( i i )  噴泉專家  0 . 6    

 

 
1 觀塘區另一個社區重點項目是「觀塘崇仁街升降機塔」。項目已在 2016 年 5 月 13 日
獲立法會財務委員會批准撥款。  

2 包括 47,000 元的節省能源、綠化及循環使用裝置費用。  
3 這項預算費用是根據暫定所需的家具和設備項目清單計算得出。  
4 包括 13,500 元的駐工地人員管理費用。  
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  百萬元  

(按付款當日  
價格計算 )  

 

( h )  駐工地人員的薪酬   0 . 5   

( i )  應急費用   4 . 5   

 總計   4 9 .7   

 
7 .  建築署會以內部資源進行工程計劃的設計 (噴泉設備及表演效果的
設計除外 )和合約管理工作。我們建議委聘顧問負責這項工程計劃的工
料測量和駐工地人員的管理等工作、並委聘噴泉專家負責噴泉設計工

作。按人工作月數估計的顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字載

於附件 1 附錄 6。我們認為這個工程計劃的預算費用與政府進行的同類
工程計劃的費用相若。  
 
8 .  如撥款建議獲得批准，我們計劃作出分期開支安排如下－  
 

年度  

百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

2 0 18 -2 01 9  4 . 2  

2 0 19 -2 02 0  2 2 .2  

2 0 20 -2 02 1  1 1 .7  

2 0 21 -2 02 2  7 . 4  

2 0 22 -2 02 3  2 . 6  

2 0 23 -2 02 4  1 . 6  

 4 9 .7  

 
9 .  我們按政府對 20 18 至 20 2 4 年期間公營部門樓宇和建造工程產量
價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的

預算。由於可以預先清楚界定工程範圍，我們會以總價合約進行建造

工程。合約會訂定可調整價格的條文。  
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1 0 .  我們估計這項工程計劃引致的每年額外政府經常開支約為 180 萬元。 
 
 
公眾諮詢  
 
1 1 .  觀塘區議會在 20 13 年 3 月的會議上決定採取由下而上的方式，蒐
集公眾對於社區重點項目計劃的意見。及後，觀塘區區議員就社區重

點項目計劃提出多項構思，並成立工作小組進行研究。部分區議員曾

進行意見調查，受訪者中 8 5%  以上表示支持在觀塘海濱興建互動音樂
噴泉的建議。海濱項目在 20 1 3 年 1 1 月獲觀塘區議會通過。  
 
1 2 .  觀塘區議會和建築署也曾在 20 1 4 年 1 2 月就音樂噴泉的擬議設計
徵詢海濱事務委員會啟德海濱發展專責小組的意見，小組成員支持有

關設計。  
 
1 3 .  我們在 20 15 年 5 月 11 日獲立法會民政事務委員會支持把這項工
程計劃提交工務小組委員會審議。項目亦已在 20 16 年 6 月 2 0 日獲工
務小組委員會通過。然而，財委會未能在上屆立法會在 20 16 年 7 月
1 2  日休會前完成審議這項工程計劃。觀塘社區繼續支持發展觀塘海濱
成為東九龍一個具活力的地標。我們在 20 1 7 年 1 2 月 21 日重新諮詢民
政 事 務 委 員 會 ， 委 員 會 支 持 把 這 項 工 程 計 劃 提 交 工 務 小 組 委 員 會 審

議。我們已在 20 18 年 3 月 14 日向民政事務委員會提交委員所要求的
補充資料。  
 
1 4 .  在 2 018 年 5 月 30 日和 2 018 年 6 月 11 日的工務小組委員會會議
上，有委員建議擴大嬉水區的面積以助推動親水文化。因應有關意見，

我們修改了音樂噴泉的設計，將西面約 1 00 平方米的表演噴泉改為嬉
水區。  
 
 
對環境的影響  
 
1 5 .  這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》(第 4 99 章 )的指定工程
項目，並不會對環境造成長遠影響。我們會實施適當的緩解措施，以

控制對環境的短期影響，並已把所需費用計算在工程計劃預算費內。  
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1 6 .  我們會在有關合約訂定條文，要求承建商實施緩解措施，控制施
工期間的噪音、塵埃和工地流出的廢水所造成的滋擾，確保符合既定

的標準和準則。這些措施包括在進行高噪音建築工程時，視乎情況使

用滅聲器或減音器，豎設隔音板或隔音屏障和建造圍牆；經常清洗工

地和在工地灑水；以及設置車輪清洗設施。  
 
1 7 .  在策劃和設計階段，我們曾考慮採取措施，盡量減少產生建築廢
物 (例如採用金屬圍板和告示牌，以便這些物料可在其他工程計劃循環
使用或再用 )。此外，我們會要求承建商盡可能在工地或其他適合的建
築工地再用惰性建築廢物 (例如在工地內以挖掘所得的物料作填料用
途 )，以盡量減少須於公眾填料接收設施 5處置的惰性建築廢物。為進

一步減少產生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環再用或可

循環使用的惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  
 
1 8 .  在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，
供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生惰性

建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地的日常運

作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢

物分開，然後運送到適當的設施處置。我們會以運載記錄制度，監管

惰性建築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和堆填

區處置的情況。  
 
1 9 .  我 們 估 計 這 項 工程 計 劃 合 共 會 產生 2  18 6 公 噸 建 築 廢 物 ， 其 中
2 9  公噸 ( 1 . 3 %)惰性建築廢物會在工地再用，另外 1  99 7 公噸 (9 1 . 4 %)惰
性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。我們會把餘下的

1 6 0  公噸 (7 .3 % )非惰性建築廢物於堆填區處置。就這項工程計劃而言，
把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的費用，估計總額

約為 2 0 萬元 (金額是根據《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》(第 35 4 N
章 )所訂明，在公眾填料接收設施處置的物料每公噸收費 7 1 元；而在堆
填區處置的物料則每公噸收費 20 0 元計算 )。  
 
 

 
5 公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。
任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰性

建築廢物。  
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對文物的影響  
 
2 0 .  這項工程計劃不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古
蹟、已評級文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟

辦事處界定的政府文物地點。  
 
 
土地徵用  
 
2 1 .  這項工程計劃無須徵用土地。  
 
 
節省能源、綠化和循環使用裝置  
 
2 2 .  這項工程計劃將會採用多種節能裝置及可再生能源技術，特別是
太陽能照明裝置。  
 
2 3 .  在綠化措施方面，會在擬議的濾水機房牆身種植攀緣植物作垂直
綠化，使建築物的輪廓顯得柔和。  
 
2 4 .  採用上述節省能源措施，估計所需的額外費用總額約為 4 7 , 00 0 元
(包括用於節能裝置的 5 , 60 0 元 )。這筆款項已納入這項工程計劃的預算
費內。這些節能裝置每年可節省 3 . 6%  的能源消耗量，成本回收期約為

5 年。  
 
 
背景資料  
 
2 5 .  政府已根據《 20 1 3 年施政報告》為每區預留 1 億元的一次過撥款，
以推展社區重點項目。社區重點項目由區議會倡議和決定，並主導推

展過程，包括負責進行地區諮詢、擬定執行計劃、監察項目進度和評

估項目成效。有關項目須切合地區需要或彰顯地區特色，並對社區有

明顯及長遠的效益。所有社區重點項目均由區議會建議、討論和同意，

並經諮詢區內居民及團體意見，然後才付諸實行。  
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2 6 .  我們已委聘顧問提供多項顧問服務及進行施工前工作，包括地形
調查、模型製作、水飾裝置顧問、電腦動態模擬及工料測量服務等，

所需費用總額約為 12 0 萬元。這筆費用會在整體撥款分目 70 17 C X「社
區重點項目計劃」項下撥款支付。除仍在進行的工料測量服務外，其

他所有服務及工作已經完成。  
 
2 7 .  除了建議預留 4 , 970 萬元作工程開支外，觀塘區議會亦建議分別預
留 1 00 萬元及 280 萬元，用作項目的社區參與及宣傳活動，以及為建
築署及觀塘民政事務處聘請非公務員合約僱員，以監督推行這個項目。 
 
2 8 .  在 財 委 會 批 准 工 程 計 劃 的 建 造 工 程 撥 款 後 ， 我 們 會 按 既 定 的 做
法，根據獲轉授的權力為非工程部分開立 3 80 萬元的非經常開支承擔
額。海濱項目的預算概覽載於附件 1 附錄 7。  
 
2 9 .  工程計劃不涉及砍伐任何樹木。現有的 1 0 棵樹 6、 1  1 00 叢灌木與
1  700 簇地披植物全部會被保留，在現有 10 棵樹木中，有 3 棵須移植
到觀塘海濱花園內工程工地以外的地方。  
 
3 0 .  我們估計，為進行擬議工程而開設的職位約有 3 0 個 (27 個工人職
位和 3 個專業／技術人員職位 )，共提供 33 0 個人工作月的就業機會。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
6 因應 2018 年 1 月進行的樹木調查，我們修訂了現有樹木的數量。  













附件 1 附錄 6  

4 5 8R O－觀塘海濱音樂噴泉  
 
估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字  
(按 20 17 年 9 月價格計算 )  
 

 
預計的人 
工作月數 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

( a )  顧問費       

( i )  工 料 測 量 服
務 (註 2) 

專業人員  

技術人員  

－  

－  

－  

－  

－  

－  
0 . 1  

0 . 1  

( i i )  噴泉專家  專業人員  －  －  －  0 . 5  

    小計  0 . 7#  

( b )  駐 工 地 人 員 的 員
工開支 (註 3) 

技術人員  9  1 4  1 . 6  0 . 4  

    小計  0 . 4#  

    總計  1 . 1  

 
註  
1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供駐工

地人員的員工開支 (目前，總薪級第 14 點的月薪為 27 ,48 5 元 )。  
 
2 .  在工料測量服務方面的顧問費是根據 45 8 RO 號工程計劃的顧問合

約計算得出，包括管理駐工地人員費用 1 3 , 50 0 元。待財務委員會
批准撥款把 4 58 RO 號工程計劃提升為甲級後，顧問合約的施工階
段才會展開。  

 
3 .  我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數和實際所

需的開支。  
 
備註  
本 附 錄 的 費 用 數 字 以 固 定 價 格 顯 示 ， 以 對 應 同 一 年 度 總 薪 級 表 的 薪

點。以 #號標記的數字在附件 1 第 6 段中是按付款當日價格計算。  



附件 1 附錄 7  
 

 

 
觀塘區社區重點項目預算概覽  

 
 

項目  估計所需費用  
(千元 )  

工程及相關項目  4 9 ,7 00  

社區參與及宣傳活動  1 , 00 0  

非公務員合約僱員  2 , 80 0  

總計 1 5 3 ,5 00  

 

 
1 1 億元撥款的餘額正用作推展觀塘區另一個社區重點項目「觀塘崇仁街升降機塔」。
該項目已在 2016 年 5 月 13 日獲立法會財務委員會批准撥款。  
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社區重點項目計劃 (灣仔區 )－  
興建摩頓臺活動中心  

 
 
工程計劃的範圍和性質  
 
 擬議的工程範圍包括在灣仔區摩頓臺興建 1 幢樓高 4 層、建築樓
面面積約 2  22 5 平方米 1的大樓。摩頓臺活動中心的建議設施包括－  
 

( a )  1 個可容納約 25 0 人的多用途禮堂，附設 1 個舞台和
1 個舞台會議室、 1 個舞台控制室、化妝室和 1 個舞
台貯物室。禮堂適合用作舉辦中小型表演、典禮、

講課及工作坊等活動；  
 
( b )  1 個可容納約 13 0 人的多用途活動室暨藝術廊，內設

可移動間隔和 1 個貯物室。有關設施適合用作舉辦
會議及藝術品欣賞等小型活動；  

 
( c )  1 個社區園圃暨天台花園，包括社區園圃計劃下的小

園圃及供遊人享用的花園；以及  
 
( d )  管理辦事處、厠所和機電房等輔助設施。  

 
擬議工程的位置及工地平面圖、平面圖、剖面圖、構思圖和無障礙通

道平面圖，分別載於附件 2 附錄 1 至 5。  
 
2 .  如獲財務委員會 (下稱「財委會」 )批准撥款，我們計劃在 2 01 8 年
年底展開擬議工程，並在 20 2 0 年年底完工。  
 

 
1 建築樓面面積因項目設計過程中優化地庫設計而由約 2 259 平方米調整為約 2 225 平方
米。摩頓臺活動中心的地面和上層設計並沒有變動。  
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理由  
 
3 .  現時，禮頓山社區會堂是灣仔區內由民政事務總署管理的唯一表

演場地。由於禮頓山社區會堂位置便利，區內團體及政府決策局和部

門 經 常 在 該 場 地 舉 辦 地 區 及 全 港 性 的 節 目 及 活 動 ， 例 如 公 衆 諮 詢 工

作、研討會、講座、康樂活動和文娛表演。由於禮頓山社區會堂全年

使用率甚高，灣仔區議會、區內團體及居民一直強烈要求在灣仔區增

設表演及活動場地。  
 
4 .  在灣仔區內，灣仔南有禮頓山社區會堂，灣仔市中心有灣仔活動

中心 2，灣仔西有設於灣仔公園內的社區園圃 3，而唯獨灣仔東沒有同

類社區設施。擬建的活動中心位於摩頓臺，正好彌補灣仔東有關服務

的不足，為灣仔居民 (特別是維多利亞公園附近、天后及大坑一帶的居
民 )提供一個表演和活動場地。  
 
 
對財政的影響  
 
5 .  按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 我 們 估 計 這 項 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 為      
1 億 3 , 31 0 萬元，分項數字如下－  
 

  百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

 

( a )  工地工程   4 . 1   

( b )  地基工程   1 0 .3   

( c )  地庫工程   3 . 6   

( d )  建築工程   6 3 .0   

( e )  屋宇裝備   2 7 .0   

( f )  渠務工程   3 . 4   

 

 
2 由民政事務總署管理，包括 4 個活動室，但未設有供表演使用的設施。  
3 由康樂及文化事務署管理。  
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  百萬元  

(按付款當日  
價格計算 )  

 

( g )  外部工程   1 . 6   

( h )  額 外 的節 省 能源、 綠 化 及
循環使用裝置  

 2 . 0   

( i )  家具和設備 4  3 . 6   

( j )  顧問費   1 . 4   

 ( i )  工料測量服務  1 . 1    

 ( i i )  樹木保育服務  0 . 2    

 ( i i i )  駐工地人員管理  0 . 1    

( k )  駐工地人員的薪酬   1 . 0   

( l )  應急費用   1 2 .1   

  總計  1 3 3 . 1   

 
6 .  建 築 署 會 運 用 內 部 資 源 進 行 這 項 工 程 計 劃 的 設 計 和 合 約 管 理 工

作。我們建議委聘顧問進行工料測量服務、駐工地人員的管理，以及

樹木保育等工作。按人工作月數估計的顧問費和駐工地人員員工開支

的分項數字載於附件 2 附錄 6。按付款當日價格計算，估計這項工程計
劃的建築樓面面積的建築費用單位價格 (以建築工程和屋宇裝備 2 項費
用計算 )為每平方米 40 ,4 4 9 元。我們認為這個單位價格與政府進行的同
類工程計劃的單位價格相若。  
 
7 .  香港賽馬會慈善信託基金 (下稱「慈善信託基金」 )已批出上限為
4,000 萬元的捐款，以推展灣仔區的社區重點項目。我們計劃將 4,000 萬元
捐款中的 3 , 80 0 萬元用作支付工程計劃的建設費用，其餘 20 0 萬元則用
作支付工程計劃在非工程部分的開支。扣除該筆捐款後，按付款當日

價格計算，政府為這項工程計劃承擔的建設費用為 9 , 510 萬元，詳情如
下－  

 
4 這項預算費用是根據暫定所需的家具和設備項目計算得出。  
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百萬元  

(按付款當日  
價格計算 )  

( a )  建設費用總額   1 3 3 . 1  

( b )  慈善信託基金的捐款  –  3 8 .0  

( c )  政府實際的承擔額   9 5 .1  

 
8 .  如撥款建議獲得批准，我們計劃作出分期開支安排如下－  
 

 
 

年度  

百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

2 0 18 -2 01 9   4 . 2   

2 0 19 -2 02 0   4 6 .6   

2 0 20 -2 02 1   5 3 .8   

2 0 21 -2 02 2   2 0 .9   

2 0 22 -2 02 3   5 . 2   

2 0 23 -2 02 4   2 . 4   

  1 3 3 . 1   

 
9 .  我們按政府對 20 18 至 20 2 4 年期間公營部門樓宇和建造工程產量
價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的

預算。由於可以預先清楚界定工程範圍，我們會以總價合約進行建造

工程。合約會訂定可調整價格的條文。  
 
1 0 .  我們估計這項工程計劃引致的每年額外政府經常開支約為 490 萬元。 
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公眾諮詢  

 
1 1 .  灣仔區議會在 20 13 年 2 月成立社區重點項目工作小組 (下稱「工作
小組」 )，以監督社區重點項目的工程範圍和運作模式，並進行相關的
公眾諮詢工作。工作小組建議在區內興建多用途表演及活動場地，隨

後在 20 1 3 年 2 月至 3 月展開第一輪諮詢，包括舉行公眾諮詢會，以及
諮詢灣仔區 3 個分區委員會。逾 9 0 % 參與公眾諮詢會的人士均支持建
議。該 3 個分區委員會亦一致支持工程計劃，並促請盡快推行。灣仔
區議會在 2 013 年 3 月通過在社區重點項目計劃下增建 1 個表演及活動
場地的建議。  
 
1 2 .  在確定工程計劃的選址，並完成擬建大樓的設計草圖後，工作小
組在 20 1 4 年 7 月至 8 月展開第二輪諮詢。為加深公眾對摩頓臺活動中
心建議的認識，灣仔區議會在灣仔區內展出一系列的宣傳品，包括路

邊橫額、易拉架、掛牆宣傳板及海報。另外，灣仔區議會又印製宣傳

單張和小冊子，供市民於灣仔民政事務處的諮詢服務中心索取，市民

亦可從灣仔區議會網站上的社區重點項目計劃專題網頁下載。工作小

組亦舉行公眾諮詢會，並徵詢該 3 個分區委員會的意見。灣仔民政事
務處 (下稱「灣仔民政處」 )已就收集所得的公眾意見及建議作出回應，
並在 20 1 4 年 9 月提交工作小組考慮。擬建大樓的最終設計亦已適當地
把這些意見考慮在內。  
 
1 3 .  我們在 20 15 年 7 月 17 日獲立法會民政事務委員會支持這項工程
計劃，並在 20 16 年 6 月 2 0 日獲工務小組委員會通過。然而，財委會
未能在上屆立法會在 2 016 年 7 月 12 日休會前完成審議這項工程計劃。
灣 仔 社 區 仍 然 熱 切 渴 望 在 區 內 增 建 1 個 表 演 及 活 動 場 地 。 我 們 在

2 0 17  年 1 2 月 2 1 日就工程計劃重新諮詢民政事務委員會，委員會支持
把這項工程計劃提交工務小組委員會審議。我們已在 2 01 8 年 3 月 1 4  日
向民政事務委員會提交委員所要求的補充資料。  
 
1 4 .  在 2 018 年 5 月 30 日和 2 018 年 6 月 11 日的工務小組委員會會議
上，有委員提出約 2 50 人的座位數目或會限制了多用途禮堂的用途，
亦有委員關注灣仔區內所提供的排球場場地。因應委員的意見，我們

修改了多用途禮堂舞台的設計，將部分舞台改為可延伸部分，以增加

使用禮堂的靈活性。為了更善用多用途活動室暨藝術廊，我們亦會添

置一張乒乓球桌，供市民使用。  
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1 5 .  此 外 ， 我 們 正 積 極 探 討 在 鄰 近 大 坑 和 摩 頓 臺 的 嘉 寧 徑 花 園 提 供
1  個新的室外排球場，以回應委員對搬遷摩頓台 2 個排球場至維多利亞
公園的關注。當有更詳細的排球場設計時，我們便會就項目諮詢灣仔

區議會。若項目獲灣仔區議會支持，我們會進行公眾諮詢，收集附近

持份者的意見。  
 
 
對環境的影響  
 
1 6 .  這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》(第 4 99 章 )的指定工程
項目，並不會對環境造成長遠影響。我們會實施適當的緩解措施，以

控制對環境的短期影響，並已把所需費用計算在工程計劃預算費內。  
 
1 7 .  我們會在有關合約訂定條文，要求承建商實施緩解措施，控制施
工期間的噪音、塵埃和工地流出的廢水所造成的滋擾，確保符合既定

的標準和準則。這些措施包括在進行高噪音建築工程時，視乎情況使

用滅音器或減音器，豎設隔音板或隔音屏障和建造圍牆；經常清洗工

地和在工地灑水；以及設置車輪清洗設施。  
 
1 8 .  在策劃和設計階段，我們曾考慮採取措施，以盡量減少產生建築
廢物 (例如採用金屬圍板和告示牌，以便這些物料可在其他工程計劃循
環使用或再用 )。此外，我們會要求承建商盡可能在工地或其他適合的
建築工地再用惰性建築廢物 (例如以挖掘所得的物料作填料用途 )，以盡
量減少須於公眾填料接收設施 5處置的惰性建築廢物。為進一步減少產

生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環再用或可循環使用的

惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。   
 
1 9 .  在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，
供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生惰性

建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地的日常運

作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢

物分開，然後運送到適當的設施處置。我們會以運載記錄制度，監管

惰性建築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和堆填

區處置的情況。  

 
5 公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》(第 354N 章 )附表 4。
任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰性

建築廢物。  
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2 0 .  我 們 估 計 這 項 工程 計 劃 合 共 會 產生 4  81 0 公 噸 建 築 廢 物 ， 其 中
1 4 0  公噸 (2 .9 % )惰性建築廢物會在工地再用，另外 4  15 0 公噸 ( 86 .3 % )
惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。我們會把餘下

的 52 0 公噸 ( 10 .8 %)非惰性建築廢物於堆填區處置。就這項工程計劃而
言，把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的費用，估計

總額約為 4 0 萬元 (金額是根據《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》(第
3 5 4N 章 )所訂明，在公眾填料接收設施處置的物料每公噸收費 71 元；
而在堆填區處置的物料則每公噸收費 20 0 元計算 )。  
 
 
對文物的影響  
 
2 1 .  這項工程計劃不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古
蹟、已評級文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟

辦事處界定的政府文物地點。   
 
 
土地徵用  
 
2 2 .  這項工程計劃無須徵用土地。  
 
 
節省能源、綠化和循環使用裝置  
 
23 .  這項工程計劃將會採用多種節能裝置和可再生能源技術，特別是－  
 

( a )  升降機再生電能系統；  
 
( b )  發光二極管照明裝置；以及  
 
( c )  太陽能照明裝置。  

 
2 4 .  在綠化措施方面，我們會在建築物不同樓層 (包括天台 )進行綠化工
程，以收環保和美化之效。此外，我們會在外牆種植攀緣植物作垂直

綠化，使建築物的外觀顯得柔和。  
 
2 5 .  在循環使用裝置方面，我們會採用雨水收集系統作園林灌溉用途。 
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2 6 .  採用上述裝置估計所需的額外費用總額約為 2 00 萬元 (包括用於節
能裝置的 2 0 萬元 )。這筆款額已計入這項工程計劃的預算費內。節能裝
置每年可節省 4 . 6%  的能源消耗量，成本回收期約為 4 . 5 年。  
 
 
背景資料  
 
2 7 .  政府已根據《 20 1 3 年施政報告》為每區預留 1 億元的一次過撥款，
以推展社區重點項目。社區重點項目由區議會倡議和決定，並主導推

展過程，包括負責進行地區諮詢、擬定執行計劃、監察項目進度和評

估項目成效。項目須回應地區需要或彰顯地區特色，並在地區達致明

顯和長遠成效。所有社區重點項目均由區議會建議、討論和同意，並

經諮詢區內居民及團體意見，然後才付諸實行。  
 
2 8 .  我們已委聘顧問和承建商進行各項顧問服務和施工前工作，包括
地形測量和公用設施測繪、城市規劃申請、地盤勘測、模型製作、工

料測量服務及樹木調查，所需費用總額約為 2 20 萬元。這筆費用會在
整體撥款分目 70 17 C X「社區重點項目計劃」項下撥款支付。顧問和承
建商已大致完成上述所有顧問服務和施工前工作。  
 
2 9 .  除了建議預留 1 億 3 , 31 0 萬元作工程開支外，灣仔區議會亦建議分
別預留 7 0 萬元及 6 2 0 萬元，用作項目的社區參與及宣傳活動，以及為
建築署及灣仔民政處聘請非公務員合約僱員，以監督推行這個項目。

就上述 6 9 0 萬元非工程項目開支，其中 2 0 0 萬元將由慈善信託基金支
付，其餘 49 0 萬元將以社區重點項目計劃的一次過撥款支付。  
 
3 0 .  在財委會批准興建摩頓臺活動中心的撥款後，我們會按照既定的
做法，根據獲轉授的權力為非工程部分開立 6 90 萬元的非經常開支承
擔額。這個項目計劃的預算概覽載於附件 2 附錄 7。  
 
3 1 .  這項工程計劃不涉及移除任何樹木。我們會把種植建議納入工程
計劃內，包括種植約 60 0 叢灌木和 40 0 簇地被植物。  
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3 2 .  我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 6 0 個 (5 5 個工人職位
和另外 5 個專業／技術人員職位 )，共提供 1  00 0 個人工作月的就業機
會。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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附件 2 附錄 6  

6 8 RE－興建摩頓臺活動中心  
 
估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字  
(按 2017 年 9 月價格計算 )  
 

 

預計的人 
工作月數 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

( a )  顧問費 (註 2)        

( i )  工 料 測 量 服
務  

專業人員  
技術人員  

－  
－  

－  
－  

－  
－  

 0 . 5  
0 . 4  

 

( i i )  樹 木 保 育 服
務  

專業人員  －  －  －   0 . 2   

    小計  1 . 1#   

( b )  駐工地人員的員
工開支 (註 3) 

技術人員  2 4  1 4  1 . 6   1 . 0   

    小計  1.0#  

 包括－        

( i )  管 理 駐 工 地
人 員 的 顧 問

費  

   0 . 1     

( i i )  駐 工 地 人 員
的薪酬  

   0 . 9#     

    總計  2.1  

 
註  
1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供駐工

地人員的開支 (目前，總薪級第 1 4 點的月薪為 27 ,4 85 元 )。  
 
2 .  顧問費是根據 68 RE 號工程計劃的現有顧問合約計算得出。待財務

委員會批准把 68 RE 號工程計劃提升為甲級後，顧問合約的工作才
會展開。  
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3 .  我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數和實際所

需的開支。  
 
備註  
本 附 錄 的 費 用 數 字 以 固 定 價 格 顯 示 ， 以 對 應 同 一 年 度 總 薪 級 表 的 薪

點。以 #號標記的數字在附件 2 第 5 段中是按付款當日價格計算。  
 
 
 



附件 2 附錄 7  

灣仔區社區重點項目預算概覽  
 
 

項目  估計所需費用  
(千元 )  

工程及相關項目  1 3 3 , 10 0  

社區參與及宣傳活動  7 0 0  

非公務員合約僱員  6 , 20 0  

估計所需總額 1  1 4 0 , 00 0  

 
 
 
 
 
 

 
1  除了在社區重點項目計劃下預留的一次過 1 億元撥款外，香港賽馬會慈善信託基金已
批出上限為 4,000 萬元的捐款給這個項目。  
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