
 
 
2018 年 6 月 26 日及 29 日  
討論文件  

 

 

立法會發展事務委員會及房屋事務委員會  

 
工務計劃項目編號B780CL 

元朗橫洲公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程  
 
 
目的  
 
 本文件向委員滙報與 B780CL 號工務計劃項目（擬議

工程）有關的最新發展，並就擬議工程諮詢委員意見。  
 
 
背景  
 
2 .  政府在 2017 年 11 月 6 日就擬議工程的撥款建議，諮

詢了立法會房屋事務委員會 1；並在 2018 年 4 月 25 日於立法

會房屋事務委員會跟進橫洲發展項目事宜小組委員會會議上，

就元朗橫洲公營房屋發展計劃提供資料 2。  
 
3 .  政府其後在 2018 年 6 月 19 日，與跟進橫洲發展項目

事宜小組委員會，到橫洲實地考察。  
 
  

1 立法會CB(1)155/17-18(04)號文件。 
2 立法會CB(1)849/17-18(01)號文件。 

                                                           

立法會CB(1)1165/17-18(01)號文件  

https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/hg/papers/hg20171106cb1-155-4-c.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/panels/hg/hg_wcdp/papers/hg_wcdp20180425cb1-849-1-c.pdf


 
 
最新發展  
 

4 .  與擬議工程有關的最新發展如下：  
 
清拆時間表  
 

5 .  就元朗橫洲公營房屋發展計劃所涉及土地的清拆，參

考一貫做法，政府會在立法會財務委員會（財委會）批准擬議工

程的撥款後，才會訂下最後的遷出期限。  
 

擬議工程的時間表  
 
6 .  擬議工程的設計已大致完成，政府會按既定程序邀請認

可工程承建商投標，並計劃在 2018 年年底將有關的撥款建議提交

立法會工務小組委員會審議及向財委會申請撥款。待財委會批准

撥款後，政府才會批出工程合約及展開相關工程。  
 
元朗橫洲公營房屋發展第 1 期的時間表  
 

7. 據目前預計，元朗橫洲公營房屋發展第 1 期的 4 000 個公

營房屋單位或未能在 2024/25 年度完成，但政府仍會盡力去推展項

目，務求盡快完成。  
 
 
徵詢意見   
 

8 .  請委員備悉本文件內容並提供意見。  
 

 

運輸及房屋局  
2018 年 6 月  
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