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出席公職人員  ：議程第 II 項  
 

運輸及房屋局  
副局長  
蘇偉文博士 , BBS, JP 
 
房屋署  
總土木工程師 (工務計劃 ) 
康榮傑先生  
 
土木工程拓展署  
土木工程處副處長 (房屋 ) 
胡泰安先生  
 
土木工程拓展署  
總工程師 (房屋工程 2) 
陳偉杰先生  
 
地政總署  
總產業測量師 (土地徵用組 ) 
趙莉莉女士  
 
房屋署  
高級房屋事務經理 (重建 ) 
陳炎培先生  
 

 
列席秘書   ：  總議會秘書 (1)5 

羅英偉先生  
 
 
列席職員  ：  高級議會秘書 (1)5 

彭惠健先生  
 
議會秘書 (1)5 
吳華翠女士  
 
議會事務助理 (1)5 
粘靜萍女士  
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I.  選舉主席及副主席  
 
選舉主席  
 
  小組委員會現任主席麥美娟議員主持會議。

她就是否有需要重選 2018-2019年度會期的小組委員
會主席，徵詢委員的意見。尹兆堅議員及朱凱廸議員

表示有需要重選主席。  
 
2.  麥美娟議員請委員提名主席一職的人選。  
尹兆堅議員提名朱凱廸議員，該項提名獲鄭松泰議員

附議。朱議員接受提名。邵家輝議員提名麥美娟議員，

該項提名獲謝偉銓議員附議。麥議員接受提名。  
 
3.  由於麥美娟議員獲提名為主席，小組委員會

現任副主席柯創盛議員主持主席的選舉，他請委員提

名其他人選。  
 
4.  由於並無其他提名，柯創盛議員宣布以不記

名方式進行投票。在參與投票的 8 名出席委員當中，
4 名委員投票支持朱凱廸議員，4 名委員投票支持麥
美娟議員。由於票數相同，柯議員根據《內務守則》

附錄 IV 第 11 及 12 段，以抽籤方式決定如何投其決
定性的一票。  
 
5.  按照抽籤結果，柯創盛議員宣布朱凱廸議員

當選為 2018-2019 年度會期的小組委員會主席。    
朱議員接手主持會議。  
 
選舉副主席  
 
6.  主席就是否需要重選 2018-2019 年度會期的
小組委員會副主席，徵詢委員的意見。麥美娟議員認

為有需要重選副主席。主席請委員提名副主席一職的

人選。麥美娟議員提名柯創盛議員，該項提名獲    
石禮謙議員附議。柯議員接受提名。郭家麒議員提名

尹兆堅議員，該項提名獲鄭松泰議員附議。尹議員接

受提名。  
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7.  由於並無其他提名，主席宣布以不記名方式

進行投票。在參與投票的 9 名出席委員當中，5 名委
員投票支持柯創盛議員，4 名委員投票支持尹兆堅議
員。主席宣布柯創盛議員當選為 2018-2019 年度會期
的小組委員會副主席。  

 
 

II.  橫洲發展項目的最新情況  
 

( 立 法 會

CB(1)224/18-19(01) 號
文件  
 

 政府當局提供的文
件  

立 法 會

CB(1)224/18-19(02) 號
文件  
 

 立法會秘書處擬備
的最新背景資料簡

介 ) 

其他相關文件  
 
( 立 法 會

CB(1)155/17-18(04) 號
文件  

 政府當局就工務計
劃 項 目 編 號

B780CL 元 朗

橫洲公營房屋發展

之工地平整及基礎

設施工程提供的文

件  
 

立 法 會

CB(1)308/17-18(01) 號
文件  

 政府當局就工務計
劃 項 目 編 號

B780CL 元 朗

橫洲公營房屋發展

之工地平整及基礎

設施工程提供的文

件 (跟進文件 ) 
 

立 法 會

CB(1)951/17-18(01) 號
文件  

 政府當局就政府發
展清拆行動的特惠

補償及安置安排擬

議加強措施提交的

文件  
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立 法 會

CB(1)1165/17-18(01)
號文件  

 政府當局就工務計
劃 項 目 編 號

B780CL 元 朗

橫洲公營房屋發展

之工地平整及基礎

設施工程提供的文

件  
 

立 法 會

CB(1)1221/17-18(01)
號文件  

 政府當局就 2018年
6月 26日聯席會議
的跟進事項提供的

文件  
 

立 法 會

CB(1)1246/17-18(01)
號文件  

 政府當局就 2018年
6月 26日及6月 29日
聯席會議的跟進事

項提供的文件 ) 
 
8.  小組委員會進行商議 (會議過程索引載於
附錄 )。  
 
9.  小組委員會要求政府當局採取以下行動：  
 

(a) 就政府當局為推展土地發展計劃 (例如
元朗橫洲公營房屋發展第 1期 )進行非正
式諮詢 /遊說會面以收集持份者意見時

向職員 (包括房屋署職員 )發出的指引 /

指示，提供書面回應及 /或該等指引 /指

示的副本；及  
 
(b) 在切實可行的情況下 (但不遲於 2019 年

1 月 )，盡快安排小組委員會前往元朗橫
洲公營房屋發展第 2 及第 3 期進行實地
考察，以便小組委員會了解該發展區內

很大機會受有關發展影響的棕地作業的

情況，以及聽取相關作業者的意見。  
 
(會 後 補 註 ： 政 府 當 局 的 補 充 資 料 已 於
2018 年 12 月 18 日 隨 立 法 會

CB(1)336/18-19(02)號文件發給委員。 ) 
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III.  其他事項  
 
小組委員會的未來路向  
 
10.  委員商定，在小組委員會的工作期於 2019 年
2 月 27 日屆滿後，小組委員會將不會尋求延展工作
期。  
 
11.  議事完畢，會議於下午 12 時 43 分結束。  
 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 1 
2019 年 3 月 8 日



 
附錄  

 
 

房屋事務委員會  
跟進橫洲發展項目事宜小組委員會  

 
第三次會議過程  

 
日期： 2018 年 11 月 30 日 (星期五 ) 
時間：上午 10 時 45 分  
地點：立法會綜合大樓會議室 1 

  
 

 
時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

選舉主席及副主席  
000706 – 
002103 

所有出席委員  
 

選舉 2018-2019 年度會期的小組委員會正副
主席  
 

 

橫洲發展項目的最新情況  
002104 – 
002540 

主席  
政府當局  

政府當局簡介立法會 CB(1)224/18-19(01)號
文件  
 

 

002541 – 
003109 

主席  
郭家麒議員  
政府當局  

郭家麒議員詢問  
 
(a) 橫洲第 2 及 3 期發展提供約 13 000 個公

營房屋單位，以助應付公共租住房屋

("公屋 ")申請人的需求，但發展進度緩
慢，原因為何，以及當局向立法會相關

委員會提交該兩期發展建議的時間表為

何；及  
 
(b) 橫洲發展進度緩慢，是否由於政府當局

須維護在發展區附近有發展項目的新世

界發展有限公司 ("新世界 ")的利益。  
 
政府當局表示  
 
(a) 第 2 及 3 期發展提供約 13 000 個公營房

屋單位，是政府當局的一貫目標；  
 
(b) 第 2 及 3 期的工地平整及基礎設施工程

的可行性研究 ("工程可行性研究 ")預計
於 2019 年年初完成。在完成這項研究
後，政府當局會展開相關的土地用途改

劃工作；  
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

 
(c) 政府當局以公平及公開的方式推進橫洲

發展。就這項發展而言，絕對不存在政

府與任何發展商利益勾結的問題；及  
 
(d) 相關政府部門曾反對新世界向城市規劃

委員會 ("城規會 ")提出在一幅毗鄰橫洲
第 1 期用地的土地上進行私人發展的規
劃申請。  

 
主席詢問橫洲第 1 期發展的推行時間表，政
府當局回應時表示，相關撥款建議如獲工務

小組委員會通過並獲財務委員會批准，政府

當局的目標是在 2019年第二季展開第 1期的
工地平整及基礎設施工程。  
 

003110 – 
003617 

主席  
鄭松泰議員  
政府當局  

鄭 松 泰 議 員 察 悉 ， 據 立 法 會

CB(1)224/18-19(01)號文件所述，政府當局已
在處理橫洲第 1 期約 130 個受影響住戶提出
的要求 /申請，他詢問餘下受影響住戶的情

況，以及政府當局能否在清理土地工作展開

前的有限時間內處理他們的要求。  
 
政府當局回覆時表示  
 
(a) 約 40 個住戶未有向地政總署提交任何

資料或足夠資料，因此政府當局仍未確

定他們的情況；  
 
(b) 地政總署會繼續嘗試聯絡這些住戶，並

要求他們提供所需資料，以便審核他們

是否合資格獲特惠補償及安置安排 ("資
格審核 ")；及  

 
(c) 政府當局預計，在清理土地工作展開

前，可為所有受影響住戶作出適當的安

排。  
 
鄭議員認為，政府當局應制訂更有效的方

法，以處理受橫洲及其他新發展區 (例如古洞
北及粉嶺北新發展區 )的清理土地工作影響
的住戶沒有向地政總署提交資格審核所需資

料的情況。  
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

 
政府當局表示  
 
(a) 為免再出現鄭議員提及的情況，政府當

局已提早開始為古洞北及粉嶺北新發展

區的受影響住戶進行資格審核工作；及  
 
(b) 自財務委員會於 2018年 7月批准為受政

府發展清拆行動影響的合資格寮屋住戶

及業務經營者提供特惠補償及安置安排

的加強措施 ("加強措施 ")後，有更多受政
府發展清拆行動影響的住戶向地政總署

提供所需的資料，以供進行資格審核。  
 

003618 – 
004153 

主席  
尹兆堅議員  
政府當局  

尹兆堅議員詢問  
 
(a) 橫洲第 1 期發展為何延遲推行，以及當

局有何措施對應未來 5 年公屋供應減少
的情況；  

 
(b) 橫洲第 1 期發展預計於何時完成，以提

供約 4 000 個公營房屋單位；及  
 
(c) 在工程可行性研究進行期間，政府當局

會否進行第 2 及 3 期發展的前期籌備工
作，藉以縮短完成該兩期發展的時間。  

 
政府當局表示  
 
(a) 政府當局會繼續採取各項措施，以加快

興建公屋，包括縮短推行公營房屋發展

項目的時間、在這些項目中使用預製組

件等；  
 
(b) 第 1 期公營房屋發展的預計完工日期取

決於多項因素，包括推行相關工地平整

及基礎設施工程的進度；及  
 
(c) 政府當局會在切實可行的情況下預早展

開籌備第 2 及 3 期發展的行政工作。  
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

004154 – 
004850 

主席  
麥美娟議員  
政府當局  

麥美娟議員察悉，政府當局已在處理橫洲

第 1 期約 130 個受影響住戶提出的要求 /申

請，她詢問政府當局將如何加快有關處理餘

下住戶的特惠補償及安置事宜的程序。  
 
政府當局表示，餘下住戶未有向地政總署提

交進行資格審核所需的任何資料或足夠資

料，地政總署會繼續加緊聯絡這些住戶，要

求他們提交所需資料。  
 
麥議員詢問  
 
(a) 政府當局會如何處理受影響村民未有在

橫洲第 1 期的清拆前登記中登記的個
案；及  

 
(b) 展開橫洲第 2 及 3 期發展的時間表，以

及政府當局會如何加快橫洲的公營房屋

供應。  
 
政府當局表示  
 
(a) 橫洲第 1 期的受影響村民如未有在清拆

前登記中登記，可提交相關居住證明，

供地政總署考慮；  
 
(b) 有關第 2 及 3 期發展，政府當局會在工

程可行性研究於 2019 年第一季完成
後，進行土地用途改劃及公眾諮詢等其

他程序，以修訂相關的分區計劃大綱

圖，而詳細設計工作會在經修訂的分區

計劃大綱圖刊憲後展開；及  
 
(c) 政府當局會繼續研究有何措施可盡量

縮短該 3 期橫洲發展的規劃 /推行時

間，並會與香港房屋委員會 ("房委會 ")
密切聯絡，以期加快推出第 1 期的公營
房屋。  
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

004851 – 
005541 

主席  
政府當局  

主席認為，政府當局至今未有回應以下關注

事項  
 
(a) 有需要就政府當局為土地發展項目進行

的非正式諮詢設立獲諮詢人士申報利益

的機制，並制訂防止獲諮詢人士出現利

益衝突的措施；  
 
(b) 鑒於當時已成立委員會處理土地供應事

宜，上一屆政府基於甚麼原因就橫洲和

皇后山發展成立由行政長官主持的跨部

門小組，以及現屆政府會否成立類似的

小組，方便行政長官影響相關司局長就

土地供應 /公營房屋發展事宜所作的決

定；及  
 
(c) 沒有設立直接溝通渠道，讓受政府清理

土地工作影響的各住戶就城規會將會考

慮的相關分區計劃大綱圖 /土地用途改

劃建議的擬議修訂提出意見及關注。  
 
政府當局表示  
 
(a) 非正式諮詢是政府當局行之已久的諮詢

制度，並按既定做法進行；  
 
(b) 政府當局考慮如何推展土地供應 /公營

房屋發展項目時，須顧及該項目的獨有

性質及複雜性；及  
 
(c) 政府當局已備悉主席及公眾就非正式諮

詢和土地用途改劃建議的公眾諮詢提出

的意見，並會繼續研究改善措施。  
 

 

005542 – 
010058 

主席  
劉國勳議員  
政府當局  

劉國勳議員認為  
 
(a) 行政長官及政府高層官員的適度參與，

有助加快公營房屋發展項目的進度及統

籌各相關政策局處理清理土地工作衍生

的特惠補償及安置事宜；及  
 
(b) 在解決特惠補償及安置事宜後，政府當

局應盡快推行橫洲發展。  
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

 
政府當局表示  
 
(a) 在制訂加強措施的過程中，運輸及房屋

局與發展局緊密合作；  
 
(b) 如撥款建議獲工務小組委員會通過及財

務委員會批准，政府當局的目標是在

2019 年第二季展開第 1 期的工地平整及
基礎設施工程；及  

 
(c) 第 2 及 3 期的工程可行性研究預計於

2019 年年初完成。  
 

010059 – 
010657 

主席  
區諾軒議員  
政府當局  

區諾軒議員詢問，對於受影響的橫洲村民提

出的下述意見，政府當局所持立場為何：

(a) 政府當局沒有主動探訪受影響村民，就當
局的發展計劃聆聽他們的意見，以致政府當

局的發展建議未能回應他們的訴求及關注；

及 (b) 政府當局沒有作出安排，以協助受影響
村民復耕。  
 
政府當局表示  
 
(a) 相關政府官員在制訂加強措施時，曾出

席相關會議，與當地居民就此事進行討

論；  
 
(b) 政府當局已安排小組委員會委員前往橫

洲進行實地考察，以便委員了解橫洲發

展項目的最新情況及探訪受影響村民；  
 
(c) 地政總署的代表已於 2018 年 7 月 27 日

向受影響居民派發信件，並向他們解釋

加強措施的詳情；  
 
(d) 政府當局設有一項農地復耕計劃，以助

物色合適的私人土地供村民復耕；及  
 
(e) 真 正 務 農 人 士 的 住 用 構 築 物 如 擁 有

1982 年寮屋管制登記號碼 /牌照號碼，

並受到政府清理土地工作影響，該等人

士可按現行安排申請農地遷置，在其新
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

的私人農地搭建住用構築物，以繼續耕

種，而橫洲第 1 期的部分受影響村民已
表示或會向地政總署提出這類申請。  

 
區議員詢問，當局就古洞北 /粉嶺北新發展區

公布的特殊農地復耕計劃是否適用於橫洲發

展項目。政府當局表示不適用。  
 

010658 – 
011149 
 

主席  
鄭松泰議員  
政府當局  

鄭松泰議員表示，橫洲的受影響住戶已犧牲

自身利益以騰出用地供發展公營房屋，他並

詢問，倘若 36 個選擇循入息及資產審查入住
公屋的住戶的公屋申請被房委會拒絕，當局

對他們有何其他安排。  
 
政府當局表示  
 
(a) 這些住戶可考慮申請循免入息及資產審

查入住香港房屋協會 ("房協 ")的專用安
置屋邨，或申請經優化的特惠津貼，並

由地政總署考慮；  
 
(b) 合資格獲得安置安排的住戶必須符合

"不得擁有住宅物業 "的規定；及  
 
(c) 在專用安置屋邨可供入伙前，合資格住

戶會獲提供房協出租屋邨或房委會公屋

屋邨的一次過過渡單位，他們亦可選擇

在專用安置屋邨可供入伙時遷往該等屋

邨。  
 
鄭議員及主席就可供合資格住戶 (包括在橫
洲第 1 期的合資格住戶 )入住的專用安置屋
邨提問。  
 
政府當局表示，一如政府當局過往所公布，

專用安置屋邨將設於粉嶺百和道、洪水橋及

古洞北第 24 區。  
 
鄭議員詢問，橫洲第 1 期的受影響住戶如符
合資格入住專用安置屋邨，他們不獲編配該

等屋邨單位的可能性是否極低。政府當局給

予肯定的答覆。  
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

011150 – 
011635 
 

主席  
劉國勳議員  
政府當局  

劉國勳議員詢問，地政總署是否有足夠人

手，以確保該署能適時進行資格審核工作，

以及有效地回應受政府清理土地工作影響的

住戶提出的查詢。  
 
政府當局表示  
 
(a) 地政總署已靈活調配現有人手，以處理

與各項土地發展項目有關的工作；及  
 
(b) 政府當局將向立法會相關委員會提交人

員編制建議，以增加人手推行各個新發

展區項目。政府當局呼籲議員支持有關

建議。  
 

 

011636 – 
012347 
 

主席  
麥美娟議員  
政府當局  

麥美娟議員詢問  
 
(a) 為橫洲受影響村民恢復小規模種植作出

的安排；及  
 
(b) 鑒於專用安置屋邨最早於 2023-2024 年

度才落成以供入伙，當局如何確保申請

入住這些屋邨的受影響住戶的安置安排

順暢無縫。  
 
政府當局表示  
 
(a) 當局設有一項農地復耕計劃，協助受政

府清理土地工作影響的村民物色合適的

私人土地進行復耕；  
 
(b) 在專用安置屋邨可供入伙前，合資格入

住專用安置屋邨的住戶會獲提供房協出

租屋邨或房委會公屋屋邨的一次過過渡

單位，他們亦可選擇在專用安置屋邨可

供入伙時遷往該等屋邨；及  
 
(c) 合資格入住專用安置屋邨的住戶如獲安

排入住房委會的過渡單位，不必事先通

過全面經濟狀況審查。  
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

麥議員建議，鑒於興建專用安置屋邨是為了

安置受政府清理土地工作影響的合資格住

戶，因此政府當局 /房協應考慮容許受影響住

戶在遷往這些專用安置屋邨後繼續飼養其狗

隻 /動物。  
 
政府當局表示  
 
(a) 發展局一直有就麥美娟議員提及的建議

與房協聯絡；及  
 
(b) 興建專用安置屋邨雖然是為了提供單

位，以安置受政府清理土地工作影響的

合資格住戶，但這些屋邨中如有未被使

用的房屋單位，房協或會將其分配予其

他正在輪候房協出租單位的申請人。  
 

012348 – 
013436 

主席  
政府當局  

主席詢問  
 
(a) 在橫洲第 1 期的受影響住戶中，有 21 戶

現時為公屋住戶或住宅物業業主，政府

當局將如何處理這些個案；  
 
(b) 加強措施如何增加了符合資格獲得安置

及 /或賠償安排的住戶數目，以及政府當

局會如何處理部分村民提出重置其鄉村

的要求；及  
 
(c) 政府當局推行第 2 及 3 期發展的進度，

是否除了工程可行性研究外，亦須取決

於政府當局就棕地作業 /用地進行的各

項研究。  
 
政府當局表示  
 
(a) 在橫洲第 1 期的受影響住戶中，有 8 戶

擁有住宅物業，約 10 戶則為現有公屋住
戶。地政總署會應這些住戶的要求，在

切實可行的範圍內盡力為他們提供協

助；  
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

 
(b) 橫洲第 1期的受影響住戶中約 40個未向

地政總署提供資料的住戶，預料將會提

供所需資料，讓當局可於稍後確定所有

受影響住戶的整體情況；及  
 
(c) 政府當局正在進行與棕地有關的研究，

包括棕地使用及作業現況研究、以多層

樓宇容納棕地作業的可行性研究，以及

關於洪水橋新發展區棕地作業的試點研

究等；而當局可能在這些研究得出結果

前，開始進行第 2 及 3 期發展的土地用
途改劃工作。  

 
主席詢問，政府當局是否應壓縮進行各項與

棕地有關的研究的時間表，使收回橫洲第 2
及 3 期內的棕地所衍生的問題，可在政府當
局尋求城規會批准其土地用途改劃建議前得

到處理。  
 
政府當局表示  
 
(a) 收回棕地的工作 (如有需要 )會在第 2 及

3 期發展的稍後階段進行，在推行這些
工作時，當局會考慮到各項與棕地有關

的研究得出的結果；及  
 
(b) 盡早展開第 2 及 3 期發展的土地用途改

劃工作，是恰當的做法。  
 
主席認為，受影響住戶獲房協或房委會提供

入住的過渡單位未必容許飼養狗隻 /動物，因

此，政府當局應擬訂措施及增撥額外資源，

以處理橫洲第 1 期的受影響村民在獲安排入
住過渡單位後被迫棄養狗隻 /動物，而這些狗

隻 /動物如依然無人領養便會被人道毀滅的

情況。  
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

政府當局表示  
 
(a) 由於提供予受影響住戶入住的過渡單位

屬房協出租屋邨或房委會公屋屋邨單

位，在這些單位內飼養未經登記准許的

狗隻 /動物或會對同邨的其他住戶造成

滋擾，因此相關政策不容許這些飼養行

為；及  
 
(b) 政府當局備悉主席的關注，並會仔細研

究有何合適安排可處理這個問題。  
 

013437 – 
013937 

主席  
盧偉國議員  
政府當局  

盧偉國議員認為，位於橫洲第 2 及 3 期內的
棕地作業為其他行業提供支援服務，是供應

鏈的一個環節，鑒於部分作業技術上不可能

容納於多層樓宇，他詢問棕地作業的重置安

排及相關時間表。  
 
政府當局表示  
 
(a) 以多層樓宇容納棕地作業的可行性研究

和新界棕地使用及作業現況研究預計將

於 2018 年年底 /2019 年年初完成，政府
當局會因應這些研究的結果，考慮重置

棕地作業的可能安排；及  
 
(b) 在工程可行性研究完成後，政府當局會

展開土地用途改劃工作，並會在橫洲

第 2 及 3 期發展的稍後階段，視乎需要
處理棕地作業的收地工作和重置棕地作

業的安排。  
 

 

013938 – 
014544 

主席  
梁志祥議員  
政府當局  

梁志祥議員詢問  
 
(a) 哪一個政府部門可集中統籌相關政府部

門的工作，以處理受政府清理土地工作

影響人士所提出的各項問題，包括村民

的復耕要求；及  
 
(b) 受影響村民如與家人共同擁有建屋地

段，他們是否合資格循免入息及資產審

查入住專用安置屋邨。  
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

政府當局表示  
 
(a) 地政總署會統籌其他相關政府部門，以

處理橫洲第 1 期發展的特惠補償及安置
事宜；  

 
(b) 地政總署已接獲橫洲第 1 期的受影響村

民提出的復耕要求，並會在接獲這些村

民提供的進一步資料後與相關政府部門

跟進；  
 
(c) 合資格循免入息及資產審查而獲得安置

安排的住戶，必須符合 "不得擁有住宅物
業 "的規定，有關規定已詳載於當局向立
法會各委員會提交的相關文件，以及地

政總署在網上刊載及派發予市民的簡介

小冊子；及  
 
(d) 不符合 "不得擁有住宅物業 "的規定的受

影響住戶，仍合資格申請加強措施下的

住戶搬遷津貼。  
 

014545 – 
015135 
 

主席  
政府當局  

有關政府當局為推展土地發展計劃 (例如橫
洲公營房屋發展第 1 期 )進行非正式諮詢 /遊

說會面以收集持份者的意見，主席要求政府

當局就其向職員 (包括房屋署職員 )發出的指
引 /指示提供書面回應，以及 /或提供該等指

引 /指示的副本。  
 
主席認為，政府當局在尋求城規會批准其土

地用途改劃建議前，應先行處理橫洲第 2 及
3 期發展的受影響人士 (例如棕地作業者 )的
訴求和關注，他並詢問，政府當局有否與第 2
及 3 期內的棕地作業者進行溝通，以作為工
程可行性研究的一部分。  
 
政府當局表示  
 
(a) 工程可行性研究屬技術性質，政府當局

在進行該項研究時，沒有就橫洲第 2 及
3 期發展與任何當地持份者進行溝通；  

 
 

政 府 當 局 須

採 取 會 議 紀

要 第 9(a) 段
所 載 的 跟 進

行動  
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時間標記  

 
發言者  主題  需要採取的

行動  

(b) 工程可行性研究的其中一個目的，是確
定第 2 及 3 期發展的合適範圍和相關的
技術限制，當中須考慮到土地佔用的情

況；而這些研究結果將有助日後的土地

用途改劃工作；及  
 
(c) 政府當局在尋求城規會批准其土地用途

改劃建議前，會就建議諮詢有關的當地

居民。  
 
主席詢問，橫洲第 2 及 3 期發展的建議會否
及將會如何考慮到元朗工業邨擴展。  
 
政府當局表示  
 
(a) 元朗工業邨擴展尚未有規劃詳情；  
 
(b) 工程可行性研究已考慮現有元朗工業邨

對橫洲公營房屋發展第 2 及 3 期的環境
影響；及  

 
(c) 政府當局相信，元朗工業邨擴展的建議

將有助改善環境。  
 

其他事項  

015136 – 
020227 
 

主席  
所有出席委員  
政府當局  

實地考察  
 
小組委員會的未來路向  
 

政 府 當 局 須

採 取 會 議 紀

要 第 9(b) 段
所 載 的 跟 進

行動  
 

 
 
 

立法會秘書處  
議會事務部 1 
2019 年 3 月 8 日  
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