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財務委員會  

工務小組委員會討論文件  
 

2 0 20 年 6 月 1 0 日  

 

 

總目 705－土木工程  

土木工程－多種用途  

4 3 C G－新界綠化總綱圖  

 

總目 707－新市鎮及市區發展  

康樂、文化及市政設施－體育設施  

2 6 5RS－連接新界西北及新界東北之單車徑－三門仔伸延部分  

 

 

請各委員向財務委員會建議－  

 

( a )  把 43 C G 號工程計劃的一部分提升為甲級，稱

為「新界西南及東北綠化總綱圖－優先綠化工

程」；按付款當日價格計算，估計所需費用為

3  億 6 , 76 0 萬元；  

 

( b )  把 26 5 RS 號工程計劃提升為甲級；按付款當日

價格計算，估計所需費用為 6 , 69 0 萬元；以及  

 

( c )  把 43 C G 號工程計劃的餘下部分保留為乙級。  

 

 

問題  

 

 我們需要進行以下工程－  

 

( a )  4 3 C G 號工程計劃：為新界西南及東北地區落實綠化

總綱圖建議的優先綠化工程，以改善生活環境；以

及  
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( b )  2 6 5RS 號工程計劃：沿大埔三門仔路建造 1 段單車

徑，供市民享用。  

 

 

建議  

 

2 .  土木工程拓展署署長建議把以下工程計劃提升為甲級－  

 

( a )  4 3 C G 號工程計劃的一部分；按付款當日價格計算，

估計所需費用為 3 億 6 , 76 0 萬元，用以在新界西南及

東北地區落實綠化總綱圖建議的優先綠化工程；以

及  

 

( b )  2 6 5RS 號工程計劃；按付款當日價格計算，估計所

需費用為 6 , 69 0 萬元，用以沿三門仔路建造 1 段單車

徑。  

 

發展局局長支持這些建議。  

 

 

工程計劃的範圍和性質  

 

3 .  上述 2 項工程計劃的詳情分別載於附件 1 和 2。  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

發展局  

2 0 20 年 6 月  
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43CG－新界綠化總綱圖  

 

 

工程計劃的範圍和性質  

 

我們建議把 43 CG 號工程計劃的一部分提升為甲級，工程範圍包

括－  

 

( a )  種植和培植約 1  85 0 棵樹木及約 83 0  0 00 叢灌木，   

包括  －  

 

( i )  在葵青區約 50 0 棵樹木及約 25 0  00 0 叢灌木；  

 

( i i )  在荃灣區約 40 0 棵樹木及約 20 0  00 0 叢灌木；  

 

( i i i )  在離島區約 25 0 棵樹木及約 10 0  00 0 叢灌木；  

 

( i v )  在北區約 30 0 棵樹木及約 80  0 00 叢灌木；以及  

 

( v )  在大埔區約 40 0 棵樹木及約 20 0  00 0 叢灌木；  

 

( b )  準備栽種用地、改良土質和安裝固定樹木裝置；  

 

( c )  建造相關花槽，並進行其他園景美化工程；以及  

 

( d )  進行附屬工程，包括設置灌溉設施。  

 

2 .   擬議工程範圍及主要栽種地點的圖則載於附件 1 附錄 1。  

 

3 .  如獲財務委員會批准撥款，我們計劃在 20 2 0 年第三季開始推行優

先綠化工程，預計在 20 2 3 年第三季完成，然後進行為期 1 年的培植工

作。  

 

4 .  我們會把 43 C G 號工程計劃的餘下部分保留為乙級，當中包括推行

新界各綠化總綱圖的餘下綠化工程。稍後這些工程準備就緒可提升為

甲級時，我們將另行申請撥款。  
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理由  

 

5 .  政府一直積極推廣綠化，以改善本港 (特別是市區 )的生活環境。綠

化與改善空氣質素息息相關。綠色植物好像海綿般，一邊吸取大氣中

的二氧化碳，一邊釋出氧氣。透過阻隔大氣中的懸浮粒子和吸收氣體

污染物 (例如二氧化硫及氮氧化物 )，綠色植物能改善空氣質素，並有助

市區降溫。因此，我們自 20 0 4 年起已開始制訂並推行以地區為本的綠

化總綱圖，藉此與當區現有的植物互補，從而提升本港整體的環境質

素。  

 

6 .  綠化總綱圖為地區訂定整體綠化大綱，在規劃、設計和推行綠化

工程方面，為所涉各方提供指引。綠化總綱圖除顯示栽種地點外，亦

會確立綠化主題，並建議適合的栽種品種。我們已在 20 1 1 年完成制訂

全港市區的綠化總綱圖。自此，公眾一直支持綠化總綱圖所載的各項

工程計劃，並強烈要求把綠化總綱圖逐步擴展至新界。  

 

7 .  我們已在 20 1 4 年 1 月完成制訂新界東南及西北綠化總綱圖，並在

2 0 17  年 10 月完成該份綠化總綱圖內的優先綠化工程，供市民享用綠

化環境。  

 

8 .  新界西南及東北綠化總綱圖的制訂工作已經完成，我們現建議在

新界西南地區 (涵蓋葵青、荃灣和離島區 )及新界東北地區 (涵蓋北區和

大埔區 )進行優先綠化工程，以繼續推展綠化總綱圖內的工程計劃。  

 

 

 

對財政的影響  

 

9 .  按付款當日價格計算，我們估計擬議工程的費用為 3  億  6 ,7 60  萬

元，分項數字如下－  

 

 

 

 

 

 

 



PW S C (2 0 2 0 -2 1) 1 0 附件 1   第 3 頁  

  百萬元  

(按付款當日  

價格計算 )  

 

( a )  綠化工程   2 7 5 . 9   

 ( i )  種植及培植樹木和灌木  1 5 4 . 3    

 ( i i )  準備栽種用地、改良土質

和安裝固定樹木裝置  

4 7 .9    

 ( i i i )  建造相關花槽，並進行其

他園景美化工程  

5 5 .0    

 ( i v )  附屬工程  1 8 .7    

( b )  顧問費   1 7 .0   

 ( i )  合約管理  1 4 .7    

 ( i i )  駐工地人員的管理  2 . 3    

( c )  駐工地人員的員工開支   4 1 .3   

( d )  應急費用   3 3 .4   

 總計   3 6 7 . 6   

 

 

由於內部資源不足，我們建議委聘顧問負責擬議工程的合約管理及工

地監管工作。按人工作月數估計的顧問費及駐工地人員員工開支的分

項數字載於附件 1 附錄 2。  
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1 0 .  如撥款獲得批准，我們計劃就擬議工程作出分期開支，安排如下  －  

 

年度  

百萬元  

(按付款當日  

價格計算 )  

2 0 20 -2 02 1   1 1 .0   

2 0 21 -2 02 2   1 4 3 . 8   

2 0 22 -2 02 3   9 9 .5   

2 0 23 -2 02 4   5 6 .9   

2 0 24 -2 02 5   2 6 .6   

2 0 25 -2 02 6   1 9 .0   

2 0 26 -2 02 7   1 0 .8   

  3 6 7 . 6   

 

1 1 .  我們按政府對 2 020 至 2 02 7 年期間公營部門樓宇和建造工程產量

價 格 的 趨 勢 增 減 率 所 作 的 最 新 預 測 ， 制 定 按 付 款 當 日 價 格 計 算 的 預

算。由於工程數量會視乎工地的實際規限而變動，我們會以重新計算

工程數量的標準合約，為擬議綠化工程招標。合約會訂定可調整價格

的條文。  

 

1 2 .  我們估計擬議工程引致的每年經常開支約為  1 ,330  萬元。  

 

 

公眾諮詢  

 

1 3 .  我們在制訂新界西南及東北綠化總綱圖時採用了加強地區參與模

式；有關區議會、鄉事委員會及地方社區團體都積極參與。概括而言，

從綠化總綱圖的構思至定稿，由有關區議會及鄉事委員會成立的地區

參與小組一直與土木工程拓展署攜手合作。此外，地區參與小組與土

木工程拓展署合辦社區論壇，以收集公眾及主要持份者 (例如香港房屋

協會、領展資產管理有限公司及專業團體 )的意見。  
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1 4 .  在 2 013 年和 20 19 年諮詢多個地區參與小組和相關區議會後，政

府採用了以下綠化主題－  

 

( a )  葵青－嵐海菁喬；  

 

( b )  荃灣－翠錦悅灣；  

 

( c )  離島－躍蓉恬翠；  

 

( d )  北區－錦繡山河；以及  

 

( e )  大埔－綠意盎然。  

 

擬議綠化主題詳情載於附件 1 附錄 3。  

 

1 5 .  我們在 2 01 9 年 6 月 2 5 日就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

委員普遍支持將有關建議提交工務小組委員會審議。  

 

 

對環境的影響  

 

1 6 .  擬議工程不屬於《環境影響評估條例》 (第 49 9 章 )的指定工程項

目，不會對環境造成長遠的不良影響。我們會實施適當緩解措施，並

把所需的費用納入工程預算費內，以控制工程計劃對環境造成的短期

影響。  

 

1 7 .  我們會在工程合約訂定條文，要求承建商實施緩解措施，控制施

工期間的噪音和塵埃水平，確保符合既定的標準和準則。這些措施包

括在進行高噪音建築工程時，使用靜音設施或減音器；豎設隔音板或

隔音屏障；經常清洗工地和在工地灑水，以減少塵埃所造成的滋擾。  

 

1 8 .  在策劃和設計階段，我們已考慮把泥土挖掘量減至最少，以盡量

減少產生建築廢物。此外，我們會要求承建商盡可能在工地或其他適

合的建築工地再用惰性建築廢物 (例如挖掘所得的泥土 )，以盡量減少須
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於公眾填料接收設施 1處置的惰性建築廢物。為進一步減少產生建築廢

物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環使用或可循環使用的惰性建築

廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  

 

1 9 .  在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，

供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生惰性

建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地的日常運

作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢

物分開，然後運送到適當的設施處置。我們會以運載記錄制度，監管

惰性建築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和堆填

區處置的情況。  

 

2 0 .  我們估計擬議工程合共會產生約 82  7 00 公噸建築廢物，其中約    

6  1 00  公噸 ( 7% )惰性建築廢物會在工地再用，另外約 7 5  0 0 0  公噸 ( 91 % )

惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。此外，我們會

把餘下約 1  6 00  公噸 (2 % )的非惰性建築廢物於堆填區處置。就這項工

程計劃而言，把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的費

用，估計總額約為 5 6 0 萬元 (金額是根據《廢物處置 (建築廢物處置收費 )

規例》 (第 3 54N 章 )所訂收費計算，在公眾填料接收設施處置的物料每

公噸 71  元，在堆填區處置的物料則每公噸 20 0 元 )。  

 

 

對文物的影響  

 

2 1 .  擬議工程不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古蹟、

已評級文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟辦事

處界定的政府文物地點。  

 

土地徵用  

 

2 2 .  擬議工程無須徵用土地。  

 

 

 

1 公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。

任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰性

建築廢物。  
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背景資料  

 

2 3 .  我們在 20 0 8 年 1 月把 43 C G 號工程計劃提升為乙級。  

 

2 4 .  鑑於新界幅員廣闊，我們在 2 01 1 年 5 月委聘顧問公司就新界西南

及新界東北制訂綠化總綱圖，以及進行工地勘測工程。上述有關新界

西南及新界東北的顧問服務和工程所涉費用總額分別約為 1 , 68 0 萬元

及 1 , 16 0  萬元，並已在整體撥款分目 51 01 C X「為工務計劃丁級工程項

目進行土木工程、研究及勘測工作」項下撥款支付。我們在 20 15  年完

成制訂有關綠化總綱圖和工地勘測工程。此外，我們因應工地的最新

狀況，在 20 19 年進一步檢視和更新詳細設計，並進行額外工地勘測工

程。我們正敲定招標文件的內容。  

 

2 5 .  我們在有關工地內並無找到任何古樹名木。擬議工程無須移走任

何樹木。  

 

2 6 .  我們估計為擬議工程而開設的職位約有 16 0 個 (1 2 5 個工人職位和

3 5 個專業或技術人員職位 )，共提供 6  65 0 個人工作月的就業機會。  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 





附件 1 附錄 2  

43CG(部分 )－新界西南及東北綠化總綱圖－優先綠化工程  

 

估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字  

(按 20 19 年 9 月價格計算 )  

 

 

預計的人 

工作月數 

總薪級 

平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 

(百萬元) 

( a )  合約管理的顧

問費 (註 2) 

專業人員  

技術人員  

－  

－  

－  

－  

－  

－  

 9 . 7  

3 . 0  

  小計   1 2 .7 #  

( b )  駐工地人員的

員工開支 (註 3) 

專業人員  

技術人員  

1 1 8  

4 4 4  

3 8  

1 4  

1 . 6  

1 . 6  

 1 6 .2  

2 1 .5  

  小計   3 7 .7  

包括－        

( i )  管 理 駐 工

地 人 員 的

顧問費  

   2 . 0#    

( i i )  駐 工 地 人

員的薪酬  

   3 5 .7 #    

    總計   5 0 .4  

註  

 

1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供駐工

地人員的員工開支 (目前，總薪級第 38 點的月薪為 8 5 , 87 0 元，總

薪級第  14  點的月薪為 30 ,2 3 5 元 )。  

 

2 .  顧問在合約管理方面的員工開支，是根據現有的顧問合約計算得

出。待財務委員會批准把 4 3 C G 號工程計劃的一部分提升為甲級

後，顧問合約的施工階段才會展開。  

 

3 .  我們須待綠化工程完成後，才可得知實際的人工作月數和實際所

需的開支。  

 

備註  

本附錄的費用數字以固定價格顯示，以對應同一年度總薪級表的薪點。

以 #號標記的數字在附件 1 第 9 段中是按付款當日價格計算。  
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265RS－連接新界西北及新界東北之單車徑－三門仔伸延部分  

 

 

工程計劃的範圍和性質  

 

 我們建議把 26 5 RS 號工程計劃提升為甲級，工程範圍包括－  

 

( a )  1 段沿三門仔路長約 9 00 米的新單車徑，包括長約

6 0 0  米的擋土牆；  

 

( b )  1 個附有輔助設施的休息處，設施包括洗手間、飲水

機、單車泊位及長椅；以及  

 

( c )  相關路口改善、環境美化及附屬工程。  

 

2 .  擬 議 工 程 的 平 面 圖 和 剖 面 圖 載 於 附 件 2 附錄 1。  

 

3 .  如獲財務委員會 (下稱「財委會」 )批准撥款，我們計劃在 2 02 0  年

年中展開擬議工程，以期在 2 02 2 年年中完成。我們計劃就擬議工程同

步進行招標，以期盡早展開工程。我們會在財委會批准撥款後，才批出

有關合約。  

 

 

理由  

 

4 .  我們一直致力在新界建立單車徑網絡 (走線見附件 2 附錄 2 )，藉以

提高市民的生活質素。沿三門仔路建造的擬議單車徑是連接新界西北

及新界東北的單車徑的分支路段。擬議工程會沿三門仔路海旁建造 1 段

長約 90 0 米的單車徑及相關輔助設施，作休閒及康樂用途。市民騎單車

時可欣賞三門仔海濱優美的漁村風貌，會倍感樂趣。大埔鄉事委員會和

大埔區議會曾多次要求推展擬議工程。  
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對財政的影響  

 

5 .  按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 我 們 估 計 擬 議 工 程 的 建 造 費 用 約 為

6 , 6 9 0  萬元，分項數字如下－  

 

  百萬元  

(按付款當日  

價格計算 )  

 

( a )  單車徑   4 0 .8   

( b )  附有輔助設施的 休息處，及

路口改善 、環境美化及附屬

工程  

 1 0 .4   

( c )  緩解環境影響措施   0 . 9   

( d )  顧問費   0 . 9   

 ( i )  合約管理  0 . 5    

 ( i i )  駐工地人員的管理  0 . 4    

( e )  駐工地人員的薪酬   7 . 8   

( f )  應急費用   6 . 1   

 總計   6 6 .9   

 

6 .  按人工作月數估計的顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字載

於附件 2 附錄 3。  

 

7 .  如撥款獲得批准，我們計劃作出分期開支，安排如下－  

 

年度  

百萬元  

(按付款當日  

價格計算 )  

2 0 20 -2 02 1   3 . 7   

2 0 21 -2 02 2   3 1 .9   

2 0 22 -2 02 3   2 4 .2   

2 0 23 -2 02 4   5 . 3   

2 0 24 -2 02 5   1 . 8   

  6 6 .9   
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8 .  我們按政府對 2 020 至 20 2 5 年期間公營部門樓宇和建造工程產量

價格的趨勢增減率所作的最新預測，制定按付款當日價格計算的預算。

我們會以新工程合約 1形式推展擬議工程，合約會訂明可調整價格的條

文。  

 

9 .  我們估計擬議工程引致的每年經常開支約為 12 0 萬元。  

 

 

公眾諮詢  

 

1 0 .  我們在 2 01 5 年 7 月 8 日及 10 日先後諮詢大埔鄉事委員會和大埔

區議會的交通及運輸委員會，並獲支持就擬議道路工程刊憲。我們在

2 0 16 年 7 月 8 日及 1 5 日根據《道路 (工程、使用及補償 )條例》(第 37 0  章 )

的規定，刊憲公布擬議道路工程。在法定反對期內，我們沒有收到反對

意見。授權公告已在 20 1 6 年 1 1 月 4 日及 1 1 日刊憲。  

 

1 1 .  我們先後在 2 01 9 年 5 月 7 日及 10 日向大埔鄉事委員會和大埔區

議 會 的 交 通 及 運 輸 委 員 會 匯 報 擬 議 工 程 的 詳 細 設 計 和 最 新 的 推 展進

度。該 2 個委員會均支持推展擬議工程。  

 

1 2 .  我們在 20 1 9 年 1 1 月 1 9 日諮詢立法會發展事務委員會。委員普遍

支持把有關撥款建議提交工務小組委員會審議。  

 

 

對環境的影響  

 

1 3 .  擬議工程不屬於《環境影響評估條例》(第 49 9 章 )的指定工程項目，

其建造及運作無須申領環境許可證。  

 

1 4 .  我們已就擬議工程完成初步環境審查和按照最新的環境標準及現

場狀況更新初步環境審查的內容，審查內容在 20 1 9 年 6 月獲得環境保

護署署長同意。初步環境審查結論指出擬議工程不會對環境造成長遠

的不良影響。我們會在有關合約內納入初步環境審查建議的緩解措施，

控制工程在施工期間對環境的短期影響，確保符合既定的標準和準則。

這些措施包括經常清洗工地和在工地灑水，並設置車輪清洗設施，以減

                                                                                                                                                          
1
 新工程合約是由英國土木工程師學會擬備的合約文件，其合約模式着重立約各方之

間的互助互信及合作風險管理。  
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少塵土飛揚的情況；使用活動隔音屏障或隔音罩和低噪音機械，以減低

噪音；以及在排放工地流出的廢水前使用臨時排水渠和沉澱池以收集

和處理廢水。  

 

1 5 .  在策劃和設計階段，我們已考慮擬議工程的走線、標高、布局及施

工程序，以盡量減少產生建築廢物。此外，我們會要求承建商盡可能在

工地或其他適合的建築工地再用惰性建築廢物 (例如挖掘所得的泥土 )，

以盡量減少須於公眾填料接收設施 2處置的惰性建築廢物。為進一步減

少產生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環使用或可循環使

用的惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  

 

1 6 .  在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，

供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生惰性建

築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地的日常運作符

合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢物分

開，然後運送到適當的設施處置。我們會以運載記錄制度，監管惰性建

築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和堆填區處置

的情況。  

 

1 7 .  我們估計擬議工程合共會產生約 25  00 0  公噸建築廢物。其中約

1 6  0 00  公噸 (6 4 % )惰性建築廢物會在工地再用，另外 6  00 0  公噸 ( 24 % )

惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。我們會把餘下

的 3  0 00  公噸 ( 12 %)非惰性建築廢物於堆填區處置。把建築廢物運送到

公眾填料接收設施和堆填區處置的費用，估計總額約為 1 00 萬元 (金額

是根據《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 35 4N 章 )所訂收費計

算，在公眾填料接收設施處置的物料每公噸 7 1 元；在堆填區處置的物

料則每公噸 20 0 元 )。  

 

 

對文物的影響  

 

1 8 .  擬議工程不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古蹟、已

評級文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟辦事處界

定的政府文物地點。  

                                                                                                                                                          
2
 公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。

任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰

性建築廢物。  
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對交通的影響  

 

1 9 .  擬議工程在施工及運作階段不會對交通造成重大影響。我們會在

大埔三門仔路及其鄰近道路實施臨時交通安排，暫時局部封路以便進

行建造工程。我們會在工地豎立宣傳板，說明臨時交通安排的詳情，以

及工程個別部分的預計完工日期。此外，我們會設立電話熱線，回應市

民的查詢或投訴。  

 

 

土地徵用  

 

2 0 .  擬議工程無須徵用土地。  

 

 

背景資料  

 

2 1 .  我們在 20 0 7 年 2 月把 26 5 RS 號工程計劃提升為乙級。  

 

2 2 .  我們在 2 00 8 年 8 月委聘顧問就沿三門仔路建造的單車徑進行勘測

和設計工作，所需費用約為 8 0 萬元，已在整體撥款分目 7 10 0C X「為

工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、研究及勘測工作」項下

撥款支付。我們已經完成擬議工程的詳細設計。  

 

2 3 .  擬議工程的工地範圍內有 63 5 棵樹，當中 35 0 棵會保留，27 2  棵須

予砍伐， 13 棵須在工地範圍內移植。須砍伐或移植的樹木全非珍貴樹

木 3。我們會把種植樹木的建議納入擬議工程內，包括種植約 2 57  棵樹

木及 16 0 棵樹苗。  

 

                                                                                                                                                          
3 「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地標

的樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹

木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3 米的位置量度 )，或樹木的高

度、樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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2 4 .  我們估計為擬議工程而開設的職位約有 3 5 個 ( 2 8 個工人職位和

7  個專業或技術人員職位 )，共提供 72 0 個人工作月的就業機會。  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 



三門仔路滑龜特腎平
I s叫1

﹝﹜
TSAI ﹜mm� d眶。

���CK I 
剖面圖1-1 剖面圖2-2

植物地帶 漁安街
三鬥仔路 持最喜

SECTION 2 - 2 

現有停車處 漁安街
SAM MUN TSAI 

ROAD 

士�
EXI STI NG PARK I NG I YU ON STREET 

AREA 

YU ON STREET 

三門仔路捕各i臨 時臂
徑 剖面圖3-3

SECTION 3 3 

SAM MUN T SAI 船灣海
PLOVER COVE 

kc
nu
－A
m
 

E
R
4

 

S
T

 

D

T

 

mw
u
仙

R
i

 

P
Y
A
 

PIV
 

FU
 

的內EE
AA
 

T
E

 

N
R

 

AM
AA
L
 
P
 

O
H

 

Mm
Tl

 

『l
AH

T
F

 

S
T

 

『t
nU

X
D
 
FI AMR pb

 
T
D

 
A
 

M間
nu

刷
R

U間A《d

現有的斜坡

吐露過長

吐露港
TOLD HARBOUR 

<{; SEE SHEET 2 
FOR DETAILS 

圖且l
止血盟
．． 現有單車徑

EXISTING CYCLE TRACK 

c:::::J 擬建單車徑
PROPOSED CYCLE TRACK 

．． 擬建休息處
PROPOSED RESTING STATION 

國路口修改
JUNCTION MODIFICATION 

船j彎避風塘
、心州T刊

叩開一一平面圖LAYOUT PLAN 

。 28 40 8日 120 160 200 m 」冒世一－－－－－－－←一一一一一............ 一一一一一－＜

工程名稱
PROJECT TITLE 

圖則名稱
DRAWING TITLE 

工務工程計劃項目 265RS 一 連接新界西北及新界東北之單車徑 一 三門仔伸延部分
PWP ITEM No. 265RS - CYCLE TRACKS CONNECTING NORTH WEST NEW TERRITORIES 

WITH NORTH EAST NEW TERRITORIES - SAM MUN TSAI EXTENSION 

平面圖及剖面圖
LAYOUT PLAN AND SECTIONS 

2020/412 A4 297冊n X 210ITTTI 

附件2 附錄1(2頁中的第1頁)  Annex 1(Sheet 1 of 2) to Enclosure 2 



I －－－戶戶，’，

一 ＿j 一 一－ I_ 一一一－
＇－ 一 一

－－一一一一一一一
－－～～ ～＼ ～一一

＼
一一－－－ －－

i 一一－－－－－－－
\ -----

I 

1
一灣錯綜合中心 \ ---- \ ---- I

TW GHs SHUEN WAN COMPLEX FOR THE ELDERLY 一一－ ＼
一一一

1 一__J_ ＼ 一一－＼

l 一一廿
一

一一
一一一一一一

i 一－＼一－－－
I 一

一一一一一一

三們倆 口 r,t,.\') \ 
一現有行人路 SAM MllN "(SAi I'-" -

\ 

EXISTING FOOTPATH

擬建行人過路處
;-

PROPOSED PEDE S TR I AN 
CROSSING 

擬建單車停泊處
PROPOSED BICYCLE
PARKING AREA 

擬建單車徑
PROPOSED CYCLE nnuu

 nuuu
 nuuu

 nnuu
 

nuu
 

nuu
 

nuu
 

nuuu
 

nnnu
 

nnb
 

nnnu
 

nnu
 

nuu
 

nuu
 

nunu
 

n”uu
 

nuuu
 

/ 

擬建洗手間並附設飲水機
PROPOSED TOILET WITH WATER DISPENSER －－－－ 

工程名稱
PROJECT TITLE 

圖則名稱
DRAWING TITLE 

工務工程計劃項目 265RS 一 連接新界西北及新界東北之單車徑 一 三門仔伸延部分
PWP ITEM No. 265RS - CYCLE TRACKS CONNECTING NORTH WEST NEW TERRITORIES 

WITH NORTH EAST NEW TERRITORIES - SAM MUN TSAI EXTENSION 

擬建休息處平面圖
LAYOUT PLAN : PROPOSED RESTING STATION 

202014/1 A4 297冊n X 210ITTTI 

附件2 附錄1(2頁中的第2頁)  Annex 1(Sheet 2 of 2) of Enclosure 2



／
 ／

 ／
 ／

 

fl 

’ l 主幹線 Backbone Section 

(a） 上水歪，馬鞍山段（271RS號工程計劃）
三位叫 Sheung Shui to Ma 伽1 Shan Sect1cn (under 

271RS) 

．．．．已完成改善的現有單車徑
Improvem巴nt to existing cycle tracks 
C口mpleted

．．．．已開放新單車徑
’
I 

- New cycl巴 tracks al ready opened 

(b） 屯鬥至上水段－第一階段 （279呱號工程計劃）
Tuen Mun to Sheung Shui S巴ction - Stage 1 
(under 279RS) 

．．．．已完成改善的現有單車徑
Improvem巳nt to ex1strng cycle tracks 
completed 

．．．．已開放新單車徑
New eye！巳 traeks al ready opened 

(e） 屯門至上水段 餘下工程（259RS號工程計劃）
Tuen Mnn to Sheung Shui Seet ion - Remaimng 
(under 259RS) 

．．吾吾t軒！！駕車十認��！吉！
完成）

(Target to comple te in mid 2020) 

大寸、唾n
甘.. B『vthe，、

興建中的單車徑（前期工程） (293RS號工
程計劃）（預計於202C年年底完成）

I - Cycle tracks under construct10n 
(Advance Works) (under 293RS) 
(Target to comple te in end 2020) 

擬建的單車徑（第一階段工程，第二甲階
段工程及第三乙階段工程） (268RS號工程

．．．計劃）
Proposed cyc le tracks (Stage 1, Stag巴
2A and Stage 2B) (under 268RS) 

分3'i:路段（265RS號工程計劃）
Branching Oft Section (und巴r 265RS) 

<e ll 團體問罪le track 

於各單車徑路段的匯合中J心
e Entry / Exit Hub along various cycle 

track sect ions 

vu
 

uoav
處
E

自心
∞

休
訓

的
n

段
凹
的

路
t
o

徑
趴
叫

車
E
m

單
m
k

各
叫
“

於
b
u

＋

工程名稱
PROJECT TITLE 

區則名稱

工務工程計劃項目265的 一 連接新界西北及新界東北之單車徑 一 三門仔伸延部分 新界單車徑網路
CYCLE TRACK NETWORK IN THE NEW TERR I TOR I ES 

附件2 附錄2  Annex 2 to Enclosure 2
制 l 圖例 Legend



附件 2  附錄 3  

265RS－連接新界西北及新界東北之單車徑－三門仔伸延部分  

 

估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字  

(按 2019 年 9 月價格計算 )  

 

 

預計的人 

工作月數 

總薪級 

平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 

(百萬元) 

( a )  合約管理的顧

問費 (註 2 )  

專業人員 

技術人員 

－  

－  

－  

－  

－  

－  

 0 . 3  

0 . 1  

  小計  0 . 4#  

     

( b )  駐工地人員的

員工開支 (註 3 )  

專業人員 

技術人員 

2 4  

8 0  

3 8  

1 4  

1 . 6  

1 . 6  

 3 . 3  

3 . 9  

  小計  7 . 2  

包括－        

( i )  管理駐工

地人員的

顧問費  

   0 . 3#    

( i i )  駐工地人

員的薪酬  

   6 . 9#    

    總計   7 . 6  

註  

 

1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供駐工

地人員的員工開支 (目前，總薪級第 14 點的月薪為 3 0 , 23 5 元，總

薪級第 3 8 點的月薪為 85 ,8 7 0 元 )。  

 

2 .  顧問在合約管理方面的員工開支，是根據為 2 65 RS 號工程計劃進

行設計工作和建造工程的現有顧問合約計算得出。待財務委員會

批准把 2 65 RS 號工程計劃提升為甲級後，顧問合約的施工階段才

會展開。  

 

3 .  我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數和實際所

需的開支。  

 

備註  

本附錄的費用數字以固定價格顯示，以對應同一年度總薪級表的薪點。

以 #號標記的數字在附件 2 第 5 段中是按付款當日價格計算。  




