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議程第 III 項  
 
車務總監  
李家潤博士  
 
車務營運總管  
黃琨暐先生  
 
總經理－公共事務  
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列席秘書  ：  總議會秘書 (4)2 
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列席職員  ：  議會秘書 (4)2 

羅雲珊女士  
 
議會事務助理 (4)2 
林潔文小姐  

  

經辦人/部門  
 
I.  2020 年 6 月 5 日會議的續議事項  

(立法會 CB(4)719/19-20(01)號文件 ) 
 
  小組委員會進行商議工作 (會議過程索引
載於附件 I)。  
 
議案 
 
2.  主席表示，委員曾在 2020 年 6 月 5 日的會
議上就 "沙田至中環綫工程的最新進展 "提出一項議
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案，但因時間不足而沒有進行表決。主席請委員參

閱下列由田北辰議員動議的議案 
 

"鑑於沙中綫紅磡站調査委員會最終報告
批評沙中綫工程出現「嚴重失誤」，港鐵

需為此負責，本委員會促請政府於整個沙

中綫項目中，按比例剔除原本向港鐵支付

紅磡站的管理費。  
 
此外，鑑於東鐵綫墮軌事故頻仍，本委員

會促請港鐵於 2022 年年底前，於沙中綫
南北綫全綫完成安裝自動月台閘門。 " 

 
(Translation) 

 
"Given that the Final Report of Commission of 
Inquiry into the Construction Works at and near the 
Hung Hom Station Extension under the Shatin to 
Central Link ("SCL") Project has criticized that 
there were "serious deficiencies" in the SCL project, 
for which the MTR Corporation Limited 
("MTRCL") should be held responsible, this 
Subcommittee urges the Government to deduct, on 
a pro rata basis, from the project management fees 
of the entire SCL project the amount originally 
payable to MTRCL for the works at Hung Hom 
Station. 
 
In addition, in view of the frequent occurrence of 
incidents of passengers falling onto the railway 
tracks on the East Rail Line, this Subcommittee 
urges MTRCL to complete the retrofitting of 
automatic platform gates for the entire North South 
Line of SCL by the end of 2022." 

 
3.  主席把議案付諸表決，並命令進行點名表

決。在出席參與表決的委員中，7 名委員表決贊成
此項議案，沒有委員表決反對議案，亦沒有委員棄

權 (點名表決的詳情載於附件 II)。主席宣布議案獲
得通過。 
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(會後補註：獲通過議案的措辭已於 2020 年
6 月 24 日隨立法會 CB(4)749/19-20(01)號
文件發給委員。 ) 

 
 
II. 提升鐵路綫信號系統的最新進展  

 (立法會 CB(4)646/19-20(05)至 (06)號文件 ) 
 
4.  小組委員會進行商議工作 (會議過程索引
載於附件 I)。  
 
5.  應主席所請，運輸及房屋局局長 ("運房局局
長")向委員簡介有關提升鐵路綫信號系統的最新進
展。  
 

(會後補註：運房局局長的發言稿已於
2020 年 6 月 19 日 隨 立 法 會

CB(4)737/19-20(01)號文件發給委員。 ) 
 
6.  應主席所請，香港鐵路有限公司 ("港鐵公
司 ")副車務工程總管和機電工程總管借助電腦投影
片 (立法會 CB(4)736/19-20(01)至 (02)號文件 )，分別
向委員簡介有關提升鐵路綫信號系統的最新進

展，以及東鐵綫新信號系統測試及演練的事件。  
 

 7.  應委員的要求，政府當局/港鐵公司同意提

供以下資料：  
 

(a) 為加快更換觀塘綫信號系統所採取

的措施；及  
 

(b) 基於信號系統更新工程嚴重滯後而
給予公眾的賠償 (如有的話 )。  

 
(會後補註：政府當局所作回應的中文本及
英文本已分別於 2020 年 8 月 4 日及 28 日
隨立法會 CB(4)851/19-20(01)號文件送交
委員參閱。 ) 

 
議案  
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8.  主席表示就正在討論的議程項目收到一項

由田北辰議員提出的議案。主席請委員參閱下列由

田議員動議的議案 
  

"為了增加約 1 成載客量，港鐵採用供應商
的信號系統，並使用主、副和備用電腦系

統。據本人了解，該供應商過往 20 多年，
均只供應主、副信號系統，現時為港鐵而

新設的系統，嚴重缺乏運行經驗，容易出

現事故，故 2019 年 3 月荃灣綫金鐘站撞
車，正是涉及信訊系統轉換問題。  
 
鑑於使用主、副和備用電腦系統安全效能

成疑，本委員會促請政府，要求港鐵在所

有綫路，全面棄用該系統。 " 
 

(Translation) 
 
"In order to increase the train capacity by about 
10%, the MTR Corporation Limited ("MTRCL") 
adopts a new signalling system developed by a 
supplier, which is operated on main, stand-by and 
back-up sector computers.  I have learnt that in the 
past two decades or so, the supplier concerned has 
developed signalling systems with main and 
stand-by sector computers only and has had a 
serious lack of experience in operating the new 
system currently developed for MTRCL, which 
may easily lead to accidents.  The train collision 
which occurred at Admiralty Station on Tsuen Wan 
Line in March 2019 is one example involving the 
switch-over between sector computers of signalling 
systems. 
 
Given that the safety performance of the main, 
stand-by and back-up sector computers is 
questionable, this Subcommittee urges the 
Government to request MRTCL to completely 
abandon the use of the signalling system in question 
on all its railway lines." 

 
9.  主席把議案付諸表決，並命令進行點名表

決。在出席參與表決的委員中，2 名委員表決贊成
此項議案，3 名委員表決反對議案，2 名委員棄權 (點
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名表決的詳情載於附件 III)。主席宣布議案不獲通
過。  
 

 
III. 提升港鐵設施及乘客乘車體驗的最新進展  

(立法會 CB(4)646/19-20(07)至 (08)號文件 ) 
 
10.  應主席所請，港鐵公司車務營運總管借助

電腦投影片 (立法會 CB(4)736/19-20(03)號文件 )，向
委員簡介有關提升港鐵設施及乘客乘車體驗的最

新進展。小組委員會進行商議工作 (會議過程索引載
於附件 I)。  

 
(主席於上午 10時 15分把會議延長 15分鐘
至上午 10 時 35 分，以便有足夠時間進行
討論。 ) 

 
 11.  應委員的要求，政府當局答允解釋在港鐵

藍田站興建站外升降機的技術困難。  
 

(會後補註：政府當局所作回應的中文本及
英文本已分別於 2020 年 8 月 4 日及 28 日
隨立法會 CB(4)851/19-20(01)號文件送交
委員參閱。 ) 

 
 

IV. 其他事項  
 
12.  議事完畢，會議於上午 10 時 36 分結束。  
 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 4 
2020 年 9 月 29 日  



附件 I 

交通事務委員會  
鐵路事宜小組委員會  

 
特別會議過程  

 
日  期： 2020 年 6 月 19 日 (星期五 ) 
時  間：上午 9 時  
地  點：立法會綜合大樓會議室 1 

 

時間  發言者  主題  需要採取行動  

議程第 I 項2020 年 6 月 5 日會議的續議事項  

000949 – 
001204 

主席  
田北辰議員  

就田議員於 2020年 6月 5日會議上動議
但因時間不足而沒有投票的議案進行表

決。  
 

 

議程第 II 項提升鐵路綫信號系統的最新進展   

001205 –
001903 

主席  
林卓廷議員  
政府當局  
 

政 府 當 局 進 行 簡 介 [ 立 法 會

CB(4)646/19-20(05)號文件 ]。  
 
林議員要求秘書處把運輸及房屋局局長

的發言稿發給委員參閱；政府當局就此

作出回應。  
 

 

001904 – 
002805 

主席  
港鐵公司  
 

香港鐵路有限公司 ("港鐵公司 ")借助電
腦投影片 [立法會 CB(4)736/19-20(01)至
(02)號文件 ]進行簡介。  
 

 

002806 – 
003210 
 

主席  
毛孟靜議員  
港鐵公司  
政府當局  
 

毛議員察悉，荃灣綫的信號系統更新工

程估計約需 3 年時間完成，她關注其他
6 條鐵路綫的信號系統更新工程的時間
表。港鐵公司表示，荃灣綫的信號系統

更新工程預計於 2023 年左右完成。據現
時估計，港島綫新信號系統會在荃灣綫

新信號系統投入服務之後的 18 個月內
(2024/2025 年左右 )投入服務，而觀塘綫
及將軍澳綫的新信號系統則會在港島綫

系統投入服務後的兩年內 (2026/2027 年
左右 )相繼投入服務。  
 
毛議員察悉，港鐵公司已把獨立安全評

估顧問的職能擴大至涵蓋列車實地測試

的相關安全認證。她詢問，委聘外間顧
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

問以推動安全保證的做法會否成為常

規。港鐵公司回答時表示，該公司一直

以安全為首要任務，從不妥協。港鐵公

司會致力加強監察承辦商、工程人員及

獨立安全評估顧問的工作。新信號系統

會在徵得機電工程署 ("機電署 ")及其他
相關政府部門的批准後才投入服務。  
 
就毛議員對乘客量的關注，政府當局及

港鐵公司表示，港鐵多年來每日平均服

務 550 萬人次乘客。有鑒於 2019 冠狀病
毒病疫情帶來的負面影響，近月來的乘

客量較去年下跌超過 20%。  
 

003211 – 
003638 

主席  
柯創盛議員  
港鐵公司  
林卓廷議員  
 

柯議員對信號系統更新工程滯後表示失

望及不滿。他詢問是否有港鐵人員須為

工程滯後負責。港鐵公司回應時表示，

整個港鐵團隊一直合力完成信號系統更

換工程。港鐵團隊會因應從每宗事故及

每項工程中獲得的經驗，致力改善其服

務。  
 
柯議員關注到，過去數年觀塘綫發生的

多宗鐵路事故皆由信號系統故障引起。

他促請港鐵公司盡早完成觀塘綫的信號

系統更新工程。  
 
港鐵公司回應時表示會竭盡所能，致力

根據所得經驗作出改善。港鐵公司近年

把大量資源投放於資產管理系統，確保

現有信號系統能運作暢順。港鐵公司會

繼續密切監察列車載客量，並採取適合

的措施 (包括加強人流管理 )以疏導繁忙
時間的人流。為加快進行相關工程，該

公司會因應從荃灣綫所得的經驗，進行

觀塘綫信號系統更換工程。  
 
考慮到觀塘綫列車車廂的擠迫情況，柯

議員詢問該鐵路綫信號系統更新工程的

進展，以及為加快更換觀塘綫信號系統

所採取的措施。他進一步詢問港鐵公

司，基於信號系統更新工程嚴重滯後而

給予公眾的補償 (如有的話 )。港鐵公司
手上沒有該等資料，但會應柯議員的要

港鐵公司   
( 見 會 議 紀 要

第 7 段 ) 
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

求提供書面補充資料。  

 
林議員不滿港鐵公司對柯議員的查詢所

作出的回應。  
 

003639 – 
004130 

主席  
田北辰議員  
政府當局  
港鐵公司  
 

田議員指出，一般信號系統均配備主及

副電腦系統 (即 A 電腦及 B 電腦 )。他十
分關注備用電腦系統 (即備用系統 /C 電

腦 )是否安全，因為該系統是信號系統承
辦商的一項獨特和非標準設計。田議員

詢問，港鐵公司會如何向公眾保證新信

號系統的安全性，包括備用系統能安全

運作。  
 
港鐵公司表示，該公司會與承辦商合

作，集中加強新軟件開發流程操作，以

及軟件的檢測及修正。荃灣綫新信號系

統在投入服務後將主要配備主及副電腦

系統。港鐵公司會因應從荃灣綫信號系

統更換工程所得的經驗，進一步研究在

新信號系統加入備用系統一事。  
 
田議員認為，如不能確定備用系統安

全，港鐵公司應棄用該系統。  
 
政府當局表示，作為本港鐵路服務的規

管當局，當局同意須就加入 C 電腦進行
全面檢討。荃灣綫新信號系統在投入服

務後會配備主及副電腦系統，以便能盡

早提升列車服務。與荃灣綫的情況相

若，港鐵公司會在較後階段進一步探討

是否在其他 6 條鐵路綫的新信號系統加
入 C 電腦。政府當局強調，如 C 電腦並
不安全，該系統不會投入載客服務。  
 

 

004131 – 
004532 
 

主席  
林卓廷議員  
港鐵公司  
 

林議員強烈不滿信號系統更新工程滯

後，以及港鐵公司沒有在文件提供列

表，列明不同鐵路綫的信號系統更換工

程的預計完成日期。他擔心現有信號系

統的老化問題將會加劇，最終引發更多

鐵路事故。  
 
港鐵公司回應時表示，該公司已制訂嚴

謹的資產管理系統，訂明維修保養鐵路

系統各個組件 (包括信號系統設備 )的適
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

當程序，並會適時為該等組件作出更

新，以確保現有信號系統運作暢順。  
 

004533 – 
005019 

主席  
副主席  
政府當局  
港鐵公司  
 

副主席詢問，政府當局會否考慮因應近

期發生的連串事故，嚴格審視港鐵公司

的整體公司管治情況。政府當局回答時

表示會密切監察港鐵公司的表現，以確

保鐵路安全。  
 
就副主席詢問在新信號系統投入服務前

有何臨時措施疏導荃灣綫的人流，港鐵

公司重申，該公司會繼續密切監察列車

載客量，並採取適合的措施，以紓緩繁

忙時間的擠迫情況。政府當局補充，根

據港鐵公司的觀察所得，現時的列車服

務足以滿足乘客的需求。儘管如此，政

府當局會在有需要時調動其他公共交通

工具加強服務，以配合乘客需求。  
 
副主席十分關注東鐵綫新信號系統測試

事故對沙田至中環綫全面通車的影響。

港鐵公司及政府當局表示，餘下的 "啟德
至紅磡段 "的目標通車時間已提前至
2021 年第三季，至於紅磡至金鐘段則仍
然維持在 2022 年第一季開通。  
 

 

005020 – 
005453 
 

主席  
政府當局  
港鐵公司  
 

主席察悉由於承辦商的不足，導致信號

系統更新工程滯後。他詢問，因工程滯

後以及在發生荃灣綫新信號系統測試事

故後需要落實建議改善措施而引起的額

外費用，將由哪一方負責。  
 
政府當局回應時表示，相關費用會由港

鐵公司支付。港鐵公司進一步表示，該

公司會根據相關合約條款與承辦商跟進

有關事宜。政府當局補充，作為港鐵公

司的大股東，當局會透過港鐵公司董事

局及其風險委員會檢討荃灣綫新信號系

統測試事故，以及港鐵公司和承辦商分

別須就所涉費用而承擔的責任。  
 

 

005454 – 
005926 
 

主席  
潘兆平議員  
港鐵公司  
 

潘議員詢問港鐵公司會否因應信號系統

更新工程滯後所造成的影響，向承辦商

採取任何法律措施 (例如施加罰則 )。  
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

港鐵公司重申，該公司已要求承辦商建

構 全 新 信 號 系 統 軟 件 的 流 程 操 作 。    
基於安全為首要考慮，軟件的檢測及修

正不宜操之過急。港鐵公司會根據相關

合約條款跟進承辦商的責任及義務問

題。  
 
港鐵公司回應潘議員的詢問時表示，

該 7 條鐵路綫與東鐵綫信號系統更新工
程的承辦商並不相同。潘議員進一步詢

問，倘若承辦商未能交付信號系統更換

工程，該公司有何應變安排。港鐵公司

回答時表示，該公司一直與承辦商跟進

有關落實改善措施的情況。該公司會根

據相關合約條款決定承辦商須負上的責

任。  
 

005927 – 
010501 

主席  
譚文豪議員  
政府當局  
港鐵公司  
 

譚議員察悉，出席會議的機電署及港鐵

公司代表並非港鐵公司為調查荃灣綫新

信號系統測試事故而設立的調查委員會

的成員。他不滿並無任何信號系統工程

的專家出席是次會議，以回應委員的詢

問。政府當局解釋，機電署已就事故成

因進行獨立調查。由於港鐵公司車務總

監曾參與信號系統更新工程，因此沒有

加入調查委員會。  
 
譚議員關注到，在新信號系統作實地測

試前，曾否在可行範圍下進行最大程度

的模擬測試。譚議員提述政府當局對其

就荃灣綫新信號系統測試事故發出的函

件 作 出 的 回 應 ( 立 法 會

CB(4)692/19-20(01)號文件 )時注意到，
調查委員會表示，C 電腦在啟動成為主
控電腦後，未能適當地重新產生 "相互衝
突區域數據 "，並且控制列車運行。就
此，他質疑為何港鐵公司會獲發安全文

件，讓其進行實地測試。  
 
政府當局回應時表示，如前所述，C 電腦
為承辦商的非標準設計。國際標準並無

要求必須核實和驗證該系統的模擬結

果。儘管所進行的電腦模擬測試符合國

際標準，但發現 C 電腦軟件的編程出現
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

執行錯誤，導致發生上述列車相撞事

故。港鐵公司表示，該公司會按調查委

員會的建議，提升現時其在本港為培訓

而設的信號系統模擬平台的功能，以及

在切實可行的情況下，為更多不同情境

進行模擬測試。此外，港鐵公司會與承

辦商共同成立測試及驗收安全委員會，

以管理實地測試工作。該公司亦會與調

查委員會的專家一同探究不同方案，包

括分階段發展備用電腦系統的好處。  
 

010502 – 
010939 

主席  
盧偉國議員  
港鐵公司  

盧議員對備用電腦的安全聯鎖功能在荃

灣綫新信號系統測試事故期間未能有效

運作，感到不能接受。  
 
盧議員察悉，承辦商已根據調查委員會

的建議完成建構全新信號系統軟件的流

程操作。他詢問港鐵公司是否滿意效

果，以及原有軟件的程式編碼錯誤是否

已予修正。他進一步詢問，鑒於荃灣綫

信號系統更新工程要延至 2023 年才告
完成，期間港鐵公司將會採取甚麼措

施，以優化現有信號系統。  
 
港鐵公司回應時表示，承辦商在新信號

系統的軟件開發、軟件修改、品質保證

等方面，均有不足之處。新設計的軟件

開發流程將可堵塞漏洞，港鐵公司亦會

按照新流程檢測及修正軟件。在新信號

系統投入服務前，港鐵公司會根據資產

管理系統確保現有信號系統安全而暢順

地運作，以維持現有列車服務，應付乘

客的需求。  
 

 

010940 – 
011245 
 

主席  
田北辰議員  

討論表決安排。  
 
就田議員動議的議案進行表決。  
 

 

議程第 III 項提升港鐵設施及乘客乘車體驗的最新進展  

011246 –
011402 
 

主席  
政府當局  
 

政 府 當 局 進 行 簡 介 [ 立 法 會

CB(4)646/19-20(07)號文件 ]。  
 

 

011403 – 
011901 

主席  
港鐵公司  

港 鐵 公 司 借 助 電 腦 投 影 片 [ 立 法 會
CB(4)736/19-20(03)號文件 ]進行簡介。  
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

011902 – 
011923 
 

主席  
 

會議延長 15 分鐘。   

011924 – 
012228 
 

主席  
盧偉國議員  
港鐵公司  
 

盧議員對港鐵公司在不同港鐵轉車站加

設客用洗手間及育嬰間表示讚賞。  
 
因應首個及第二個 10 年醫院發展計
劃，盧議員籲請港鐵公司藉此機會與醫

院管理局聯絡，以加強港鐵車站與公立

醫院之間的聯繫，利便病人、長者及兒

童出入。港鐵公司回應時表示，該公司

會仔細研究不同措施，以加強港鐵車站

的通達性，利便乘客出入。  
 

 

012229 – 
012537 
 

主席  
謝偉銓議員  
港鐵公司  
 
 

鑒於在公眾活動期間多項鐵路設施屢遭

破壞，謝議員詢問港鐵公司會採取甚麼

措施，包括會否利用新科技加強車站保

安，以在提升車站設施的同時，把港鐵

車站可能遭受的破壞減至最低。他進一

步詢問港鐵公司對破壞鐵路設施的示威

者所採取的跟進行動為何。  
 
港鐵公司回應時表示，作為本港的鐵路

服務營辦商，該公司致力保護鐵路設

施，讓乘客能繼續其行程。港鐵公司希

望市民共同珍惜本港的鐵路系統。港鐵

公司已在進行復修工程時加固各個車站

的保護設施。港鐵公司回應謝議員的關

注時表示，會循民事申索途徑要求有關

人士作出賠償。  
 

 

012538 – 
012846 
 

主席  
譚文豪議員  
港鐵公司  
政府當局  
 

譚議員詢問有關提升藍田站的無障礙設

施的進展。港鐵公司表示，現時藍田站

設有一條無障礙通道。鑒於該車站建於

上坡地區，受地理環境所限，難以在車

站的其他出口設置無障礙設施。港鐵公

司會繼續聆聽社區的意見，並在切實可

行的範圍內致力改善港鐵車站的通達

性。政府當局補充，如有需要，相關政

府部門會就此事提供協助。  
 
譚議員進一步詢問有關收回鯉安苑附近

土地，以便加裝連接藍田車站大堂和地

面的站外升降機的建議。政府當局承諾

在會議後提供資料，述明在藍田站興建

政府當局  
( 見 會 議 紀 要

第 11 段 ) 
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

站外升降機的技術困難。  

 
012847 – 
013201 
 

主席  
潘兆平議員  
港鐵公司  
 

潘議員從港鐵公司文件附件一中得知，

輕鐵月台八達通收費器的修復工作至

2021 年第一季才告完成，他詢問原因為
何。  

 

港鐵公司回應時表示，輕鐵系統屬開放

式設計，車站設施較容易受到破壞。港

鐵公司一直竭力修復受損設施，並希望

乘客理解，在鐵路設施重複遭受破壞的

情況下，某些零件需求急升以致替補零

件短缺。在超過 1 300 部收費器中，有
超過 900 部現已回復正常運作，應足以
應付乘客的需要。  
 
關於潘議員就港鐵公司即將推出的輕鐵

智能化服務所作的查詢，港鐵公司表

示，為推動智慧出行，該公司致力透過

流動裝置及其他途徑，利便乘客取得有

關列車及其他交通服務的資訊，在本年

較後時間，應用程式 MTR Mobile App
更會推出 "輕鐵實時到站預報功能 "，方
便乘客掌握各路綫班次資訊。  
 

 

013202 – 
013529 
 

主席  
港鐵公司  
 

主席不滿港鐵公司在某些新港鐵車站以

智能客務中心取代客務中心，乘客只可

與客戶服務助理進行視像通話。他質疑

港鐵公司是否旨在削減人手，並要求該

公司重新使用原有服務安排。  
 
港鐵公司回應主席的詢問時表示，該公

司約在 6 至 8 個車站設立智能客務中
心。港鐵公司解釋，在新措施下，現時

在各個車站巡邏的客務助理會主動接觸

乘客，按需要提供協助。  
 

 

013530 – 
013904 

主席  
黃碧雲議員  
港鐵公司  
政府當局  
 

黃議員不滿港鐵列車於 2019年 7月 1日
在沒有事先通知下不停金鐘站及灣仔

站。她詢問港鐵公司在大型公眾活動期

間採用甚麼原則作出列車服務安排，並

質疑港鐵公司在調整列車服務時，是否

純粹依循警方的指令。  
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

港鐵公司察悉黃議員的意見，並在回應

時表示，該公司會致力預早公布在公眾

活動期間調整列車服務的安排，讓乘客

可盡早計劃行程。政府當局補充，警方

有權因應突發或緊急情況，就道路交通

及鐵路服務的所需調整提出意見。  
 

議程第 IV 項其他事項  

013905- 
013942 
 

主席  
 

結語  
 

 

 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 4 
2020 年 9 月 29 日  
 
 
 

 



點名表決 DIVISION: 

日期 DATE: 

時間 TIME: 

1 

19/06/2020 

09:08:11 上午 AM 

動議 MOTION: 田北辰議員就"沙田至中環綫工程的最新進展"動議的議案 

Motion moved by Hon Michael TIEN Puk-sun on "Progress update of the construction of Shatin to Central 

Link" 

動議人 MOVED BY: 

出席 Present   : 8 

投票 Vote   : 7 

贊成 Yes  :  7 

反對 No  :  0 

棄權 Abstain  :  0 

結果 Result  : 通過 Passed 

個別表決如下     THE INDIVIDUAL VOTES WERE AS FOLLOWS: 

議員 MEMBER 投票 VOTE 議員 MEMBER 投票 VOTE 

陸頌雄 LUK Chung-hung 出席 PRESENT 潘兆平 POON Siu-ping 

石禮謙 Abraham SHEK 盧偉國 Ir Dr LO Wai-kwok 

張宇人 Tommy CHEUNG 楊岳橋 Alvin YEUNG 贊成 YES 

梁美芬 Dr Priscilla LEUNG 朱凱廸 CHU Hoi-dick 

葉劉淑儀 Mrs Regina IP 何君堯 Dr Junius HO 

毛孟靜 Claudia MO 贊成 YES 林卓廷 LAM Cheuk-ting 贊成 YES 

田北辰 Michael TIEN 贊成 YES 柯創盛 Wilson OR 贊成 YES 

易志明 Frankie YICK 陳淑莊 Tanya CHAN 

姚思榮 YIU Si-wing 劉國勳 LAU Kwok-fan 

陳恒鑌 CHAN Han-pan 贊成 YES 鄭松泰 Dr CHENG Chung-tai 

梁志祥 LEUNG Che-cheung 贊成 YES 譚文豪 Jeremy TAM 

黃碧雲 Dr Helena WONG 謝偉銓 Tony TSE 

 秘書 CLERK______________________________________ 

附錄II 
Annex II



點名表決 DIVISION: 

日期 DATE: 

時間 TIME: 

動議 MOTION: 

2 

19/06/2020 

10:08:56 上午 AM 

田北辰議員就"提升鐵路綫信號系統的最新進展"動議的議案

Motions moved by Hon Michael TIEN Puk-sun on Progress update on Upgrading Signalling System for Railway 

Lines 

動議人 MOVED BY: 

出席 Present   : 8 

投票 Vote   : 7 

贊成 Yes  :  2 

反對 No  :  3 

棄權 Abstain  :  2 

結果 Result  : 否決 Negatived 

個別表決如下     THE INDIVIDUAL VOTES WERE AS FOLLOWS: 

議員 MEMBER 投票 VOTE 議員 MEMBER 投票 VOTE 

陸頌雄 LUK Chung-hung 出席 PRESENT 潘兆平 POON Siu-ping 贊成 YES 

石禮謙 Abraham SHEK 反對 NO 盧偉國 Ir Dr LO Wai-kwok 反對 NO 

張宇人 Tommy CHEUNG 楊岳橋 Alvin YEUNG 

梁美芬 Dr Priscilla LEUNG 朱凱廸 CHU Hoi-dick 棄權 ABSTAIN 

葉劉淑儀 Mrs Regina IP 何君堯 Dr Junius HO 

毛孟靜 Claudia MO 林卓廷 LAM Cheuk-ting 

田北辰 Michael TIEN 贊成 YES 柯創盛 Wilson OR 

易志明 Frankie YICK 陳淑莊 Tanya CHAN 

姚思榮 YIU Si-wing 劉國勳 LAU Kwok-fan 

陳恒鑌 CHAN Han-pan 鄭松泰 Dr CHENG Chung-tai 

梁志祥 LEUNG Che-cheung 譚文豪 Jeremy TAM 棄權 ABSTAIN 

黃碧雲 Dr Helena WONG 謝偉銓 Tony TSE 反對 NO 

 秘書 CLERK______________________________________ 

附錄III 
Annex III




