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財務委員會  
工務小組委員會討論文件  

 
2021 年 5 月 12 日  

 

 
總目 708－非經常資助金及主要系統設備  
資助金－雜項  

2 Q E－ 活化已修復堆填區資助計劃－  

將軍澳第一期堆填區地段 B 的環保村  

 

 
請各委員向財務委員會建議，把 2 Q E 號 工 程 計 劃 提

升為甲級；按付款當日價格計算，估計涉及的基本工

程資助金額為 9 ,260  萬元，用以在「活化已修復堆填

區資助計劃」下於將軍澳第一期堆填區地段 B 興建

營地及環保教育基地。  

 

 
問題  

 
 在「活化已修復堆填區資助計劃」 (下稱「資助計劃」 )下，環境 保

護署 (下稱「環保署」)已原則上批准東華三院把將軍澳第一期堆填區地

段 B 活 化 為 營 地 及 環 保 教 育 基 地 (下稱「環保村」)。東華三院環保村有

限公司 1(下稱「環保村有限公司」)需要聘請顧問和承建商為該項目進行

建造工程，以盡早讓市民使用環保村。  

                                                                                                                                                          
1 東華三院已按資助計劃的要求，特別為落實環保村項目成立特設公司，即環保村有

限公司。成立環保村有限公司旨在方便政府監察公司的財政狀況，特別是查察該公

司有否把獲資助的款項，轉用於與項目無關的用途。根據《稅務條例》 (第 112 章 )

第 88 條，環保村有限公司獲豁免繳稅。  
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建議  

 
2 .  環保署署長在徵詢建築署署長的意見後，建議把 2 Q E 號工程計劃

提升為甲級；按付款當日價格計算，所需的基本工程資助金額為 9 ,260

萬元，以便環保村有限公司於將軍澳第一期堆填區地段 B 進行環保村

的建造工程。環境局局長支持這項建議。  

 

 
工程計劃的範圍和性質  

 
3 .  擬建的環保村佔地約 2 公頃，分為上下 2 個 平 台。項 目 完 成 後，大

部 分 地 方 將 用 作 綠 色 休 憩 用 地 。 2QE 號 工 程 計 劃 的 擬 議 工 程 範 圍 包 括

－  

 
( a )  下層平台－露營區、中央活動區、兒童戶外訓練區、

環保劇場、環保展覽 區、種植園、蝴蝶園、野餐區、

單車徑，以及設有保安人員室、接待處、育嬰室、多

功能室、儲物室、洗手間、淋浴設施、醫護室、垃 圾

房和環保節能設施的環保站；  

 
( b )  上 層 平 台 － 露 營 區、中 央 活 動 區、戶 外 訓 練 區、植物

迷宮、香草園、種植園、兒童教育基地、野餐區，以

及設有保安人員室、育嬰室、儲物室、洗手間、淋浴

設施和環保節能設施的環保站；以及  

 
( c )  附 屬 工 程，包 括 公 用 設 施、通道、屋 宇 裝 備 及 園 景 美

化等。  

 
環 保 村 的 工 地 位 置 平 面 圖 、 構 思 透 視 圖 及 環 保 站 的 平 面 及 剖 面 圖 載 於

附件 1 至 3。環保村有限公司計劃在財務委員會 (下稱「財委會」 )批准

撥款後展開擬議工程，目標是約在 1 .5 年內完工。  
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理由  

 
4 .  將軍澳第一期堆填區曾在 1978 至 1 9 9 5 年間接收廢物 2。環保署其

後 在 該 堆 填 區 進 行 了 全 面 修 復 工 程 3， 以 減 低 對 環 境 的 潛 在 影 響 ， 令 堆

填區能安全地被用作實益用途。修復工程在 1999 年 初 完 成 後，環 保 署

隨 即 在 將 軍 澳 第 一 期 堆 填 區 展 開 修 護 工 作 4。 經 過 多 年 的 修 護 工 作 和 緊

密的環境監察，現確定將軍澳第一期堆填區的環境安全，可用作發展合

適的實益用途。不過，在已修復堆填區上發展實益用途需解決不少技術

上的限制，例如堆填區負重能力的限制及土地平整的需要。將軍澳第一

期堆填區在分區計劃大綱圖被劃為「康樂」地帶，適合發展為負載不高

及構築簡單的康樂設施。  

 
5 .  東 華 三 院 希 望 透 過 環 保 村 項 目 把 將 軍 澳 第 一 期 堆 填 區 活 化 為 推 廣

環保，增進家庭、社區及環境共融的地方。環保村內設有多個營區和戶

外 活 動 及 訓 練 區 ， 讓 市 民 可 於 將 軍 澳 市 中 心 的 綠 化 環 境 下 參 與 更 多 戶

外活動，享受在大自然中生活的樂趣，增進人與大自然共融的體驗，同

時學習珍惜大自然和保護環境，並實踐健康綠色生活。  

 
6 .  環 保 村 內 將 適 量 設 置 太 陽 能 光 伏 板 系 統 、 太 陽 能 熱 水 系 統 及 太 陽

能 照 明 裝 置 等 環 保 節 能 設 施 ， 預 計 每 年 所 產 生 的 電 量 足 以 支 持 環 保 村

的運作，讓整個項目達至碳中和。村內還設有廚餘堆肥機及小型的園林

廢 物 堆 肥 設 施 ， 並 採 用 中 水 回 收 重 用 系 統 5等 。 此 外 ， 環 保 村 將 設 置 各

種主題園圃，廣種植物和強化自然環境，例如蝴蝶園、香草園、種植園

及植物迷宮等。村內會舉辦不同的活動、導覽及工作坊，以推廣環保教

育，加強公眾教育和宣傳，參與者可從中親身體驗綠色生活，同心協力

實行零碳生活。  

                                                                                                                                                          
2 將軍澳第一期堆填區早年接收了大約 1 520 萬公噸家居、商業、工業、建築及特殊

廢物。  

3 修復工程主要包括設置堆填氣體及滲濾污水管理系統、低滲透性覆蓋層、地面排水

系統及改善斜坡工程等。
 

4 修護工作主要包括操作和保養堆填氣體及滲濾污水管理系統，並進行環境監測等。
 

5 從浴室、洗手盆和廚房洗滌盆等地方收集得來的污水稱為中水，經處理後可以重用，

作非飲用用途。  
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7 .  環 保 村 將 以 非 牟 利 及 自 負 盈 虧 的 原 則 營 運 ， 服 務 對 象 為 家 庭 、 學

生、各類團體、弱勢社群及市民大眾。擬議工程完成後，東華三院會把

有關地段活化為營地及環保教育基地，為公眾提供露營、環保教育、戶

外康樂、歷奇訓練、耕種及晨運等多元化康樂設施。  

 
8 .  東華三院已成立特設公司，即環保村有限公司，以落實環保村項目

和 負 責 該 項 目 日 後 的 日 常 運 作 。 該 公 司 會 以 本 文 件 建 議 的 基 本 工 程 資

助 進 行 建 造 工 程 。 在 土 地 租 賃 期 內 6， 環 保 村 有 限 公 司 須 把 環 保 村 提 供

服 務 所 得 的 收 入 用 作 支 付 該 公 司 的 營 運 費 用 。 政 府 只 提 供 非 經 常 性 撥

款，以應付項目的開辦成本及／或在首 2 年 營 運 期 間 可 能 出 現 的 赤 字

(如有 )，上限為 500 萬元 (按付款當日價格計算 )。該項目預計在首 2 年

營運後能夠自負盈虧，而任何經營盈餘將再投放於環保村，以支持其營

運。  

 

 
對財政的影響  

 
9 .  在 資 助 計 劃 下 ， 每 個 獲批 項 目 的 基 本 工 程 (包 括 施 工 前 期 工 序 及 上

文第 3 段所述的工程 )資助上限為 1 億元 (按付款當日價格計算 )。我們

在 2018 年 12 月 把 1 Q E 號工程計劃「活化已修復堆填區資助計劃－將

軍澳第一期堆填區地段 B 的環保村－施工前期工序」提升為甲級，以

撥 款 予 環 保 村 有 限 公 司 聘 請 顧 問 以 進 行 施 工 前 期 工 序 ， 估 計 所 需 費 用

為 740 萬元 (按付款當日價格計算 )  。因此環保村項目的剩餘基本工程

資助金額上限為 9 ,260 萬元 (按付款當日價格計算 )，分項數字如下  －  

 百萬元  

(按付款當日  

價格計算 )  

 

( a )  清理工地   1 . 4   

( b )  建築工程   34 .6   

( c )  屋宇裝備   11 .1   

( d )  渠務工程   4 . 3   

( e )  外部及園境美化工程   20 .5   

    

                                                                                                                                                          
6  環保村項目的土地牌照的首次租賃期為 7 年。視乎項目發展、地政總署的安排及其

他因素，當局日後可延長續租年期 (如適用 )。  
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( f )  額 外 的 節 省 能 源 、 綠 化 和 循 環

使用裝置  
 3 . 7   

( g )  顧問費   4 . 0   

( i )  合約管理  3 . 9    

( i i )  駐工地人員的管理  0 . 1    

( h )  駐工地人員的薪酬   2 . 5   

( i )  家具和設備   2 . 1   

( j )  應急費用   8 . 4   

總計  92 .6   

 
10 .  環 保 村 有 限 公 司 會 委 聘 顧 問 負 責 這 項 工 程 計 劃 的 合 約 管 理 、 駐 工

地 人 員 的 管 理 及 工 地 監 督 工 作 。 按 人 工 作 月 估 計 的 顧 問 費 和 駐 工 地 人

員員工開支的分項數字詳載於附件 4。我們把這項工程與政府進行的同

類工程計劃比較，認為上述工程計劃預算費合理。當擬議工程的開支超

出政府的資助上限，東華三院將負責工程計劃的餘下費用。按付款當日

價格計算，估計工程計劃的建設費用為 1 億 610 萬元，分項數字載於

附件 5。  

 
11 .  如獲批准撥款，環保村有限公司計劃作出分期開支，安排如下－  

 

年度  

2 Q E 號工程計劃

的基本工程資助  

百萬元  

(按付款當日  

價格計算 )  

估計的  

建設費用總額  

百萬元  

(按付款當日  

價格計算 )  

2 0 2 1 - 2 2  3 2 . 1  3 2 . 1  

2 0 2 2 - 2 3  5 9 . 1  5 9 . 1  

2 0 2 3 - 2 4  1 . 4  9 . 9  

2 0 2 4 - 2 5  0 . 0  3 . 0  

2 0 2 5 - 2 6  0 . 0  2 . 0  

 92 .6  106 .1  
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12 .  我們按政府對 2021 至 2026 年期間公營部門樓宇和建造工程產量

價 格 的 趨 勢 增 減 率 所 作 的 最 新 一 組 假 設 ， 制 定 按 付 款 當 日 價 格 計 算 的

預算。由於可以預先清楚界定工程範圍，環保村有限公司會透過總價合

約推展擬議工程。  

 
13 .  在土地租賃期內，除應付項目的開辦成本及首 2 年 營 運 赤 字 的 資

助 (上限為 500 萬 元 )外，環保村有限公司須自行負責環保村內所有設施

的 營 運 和 維 修 保 養 費 用 ， 因 此 環 保 村 項 目 不 會 增 加 政 府 的 經 常 財 政 負

擔。  

 

 
公眾諮詢  

 
14 .  環保署和東華三院在 2017 年 9 月 14 日曾就環保村項目諮詢西貢

區議會轄下的房屋及環境衞生委員會。委員普遍支持該項目。  

 
15 .  環保署和環保村有限公司在 2020 年 11 月 23 日就環保村項目諮詢

立 法 會 環 境 事 務 委 員 會 。 委 員 普 遍 支 持 把 這 項 目 提 交 工 務 小 組 委 員 會

審議。按環境事務委員會要求，關於項目設計細節及設計容量、環保村

的 目 標 參 加 人 數 及 如 何 確 保 項 目 的 財 務 可 持 續 性 的 補 充 資 料 載 於 附 件

6。  

 

 
對環境的影響  

 
16 .  這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》(第 499 章 )的指定工程

項目。有關工程不會對環境造成長遠的不良影響。環保村有限公司已在

工程預算費內預留款項，用以實施適當的緩解措施，務求能控制擬議工

程對環境造成的負面影響。  

 
17 .  環 保 村 有 限 公 司 會 在 有 關 合 約 訂 定 條 文 ， 要 求 承 建 商 實 施 緩 解 措

施，控制施工期間的噪音、塵埃和工地流出的廢水，確保符合既定的標

準和準則。這些措施包括在進行高噪音建築工程時，使用減音器；豎設

隔音板或臨時隔音屏障；在工地灑水，以減少塵土飛揚的情況，以及妥

善控制並處理工地流出的廢水。  
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18 .  由 於 堆 填 區 上 沒 有 現 存 的 建 築 物 ， 擬 議 工 程 亦 無 需 進 行 大 規 模 挖

掘工程，因此不會產生大量建築廢料。在策劃和設計階段，環保村有限

公司會要求承建商實施盡量減少產生建築廢物的措施。此外，環保村有

限 公 司 會 要 求 承 建 商 盡 可 能 在 工 地 或 其 他 適 合 的 建 築 工 地 再 用 惰 性 建

築廢物 (例如挖掘所得的泥土 )。為進一步減少產生建築廢物，環保村有

限 公 司 會 鼓 勵 承 建 商 盡 量 利 用 已 循 環 使 用 或 可 循 環 使 用 的 惰 性 建 築 廢

物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  

 
19 .  在施工階段，環保村有限公司會要求承建商提交廢物管理計劃書，

供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生惰性建

築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。環保村有限公司會確保工地的

日 常 運 作 符 合 經 核 准 的 廢 物 管 理 計 劃 ， 並 會 要 求 承 建 商 在 工 地 把 惰 性

與非惰性建築廢物分開，然後運送到適當的設施處置。環保村有限公司

會以運載記錄制度，監管建築廢物的處置情況。  

 
20 .  環保村有限公司估計擬議工程計劃會產生 424 公噸建築廢物，其

中 85 公 噸 ( 2 0 % )惰性建築廢物會在工地再用，另外 303 公噸 ( 7 1 % )惰性

建 築 廢 物 會 運 送 到 公 眾 填 料 接 收 設 施 7供 日 後 再 用 。 環 保 村 有 限 公 司 會

把餘下的 36 公 噸 ( 9 % )非惰性建築廢物於堆填區處置。就這項擬議工程

計劃而言，把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的費用，

估計總額約為 29 ,000 元 (金額是根據《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規

例》 (第  354N 章 )所訂收費計算，在公眾填料接收設施處置的物料每公

噸 71  元，在堆填區處置的物料則每公噸 200 元 )。  

 
21 .  此外，環 保村有限公司亦會按《循環再造和棄置園林廢物指引》，

盡 量 再 用 或 循 環 再 造 園 林 廢 物 ， 並 在 環 保 村 內 設 置 小 型 的 園 林 廢 物 堆

肥設施，以進一步減少廢物數量和善用資源。  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
7 公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》(第 354N 章 )附表 4。

任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰

性建築廢物。  
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節省能源、綠化和循環使用裝置  

 
22 .  這項工程計劃會採用多種節能裝置和可再生能源技術，特別是－  

 
( a )  空氣供應監控系統；  

 
( b )  太陽能光伏板系統；  

 
( c )  太陽能熱水系統；  

 
( d )  太陽能照明裝置；以及  

 
( e )  風力渦輪機。  

 
23 .  在綠化措施方面，這項工程計劃會設置大量園景，亦會在適當位置

進行垂直綠化，以收環保和美化之效。  

 
24 .  在循環使用裝置方面，這項工程計劃會採用中水回收重用系統，以

灌溉園景。此外，這項目亦會設置廚餘堆肥機和園林廢物堆肥設施，並

採用已循環再用的建築物料。  

 
25 .  採 用 上 述 節 省 能 源 和 循 環 使 用 設 施 ， 估 計 所 需 的 額 外 費 用 總 額 約

為 420 萬元 (包括用於節能裝置的 10 萬 元 )，這筆款項已納入這項工程

計劃的預算費內。這些節能裝置每年可節省 3 . 8 %  的能源消耗量，成本

回收期約為 8 年。  

 

對文物的影響  

 
26 .  擬議工程計劃不會影響任何文物地點，包括所有法定古蹟、暫定古

蹟、已評級文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟辦

事處界定的政府文物地點。  

 

 
土地徵用  

 
27 .  由於只涉及政府土地，擬議工程計劃無須收回土地。  
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背景資料  

 
28 .  政府在 2014 年設立資助計劃，資助非牟利機構 8及體育總會在已修

復 堆 填 區 發 展 康 樂 設 施 及 其 他 創 新 用 途 。 同 時 ， 政 府 已 成 立 督 導 委 員

會，就資助計劃的運作安排向政府提供意見，並協助評審申請和監察獲

批項目。  

 
29 .  在 資 助 計 劃 下 ， 每 個 獲 批 項 目 的 基 本 工 程 及 相 關 事 項 9的 資 助 上 限

為 1 億元 (按付款當日價格計算 )，而應付開辦成本及營運赤字的資助上

限為 500 萬元 (按付款當日價格計算 )。我們在 2014 年 6 月 2 3 日及 7  月

23  日 的 環 境 事 務 委 員 會 的 會 議 中 向 委 員 介 紹 資 助 計 劃 和 闡 述 其 運 作 安

排。  

 
30 .  環保署在 2015 年 11 月邀請合資格的機構就第一期資助計劃提出

申 請。經 過 嚴 謹 的 甄 選 過 程，包 括 諮 詢 資 助 計 劃 督 導 委 員 會、區 議 會、

相關政策局及部門後，我們在 2018 年 2 月 向 東 華 三 院 發 出 批 准，原則

上容許該機構於將軍澳第一期堆填區地段 B 落實擬議的環保村項目。

發展局在 2018 年 8 月 15 日批准「活化已修復堆填區資助計劃－將軍

澳第一期堆填區地段 B 的 環 保 村 」 的 技 術 可 行 性 說 明 書 。  

 
31 .  我們在 2018 年 1 2 月把 1 Q E 號工程計劃部分項目提升為甲級，估

計所需費用為 740 萬元 (按付款當日價格計算 )，用以支付環保村有限公

司聘請顧問進行施工前期工序的費用，餘下部分編定為 2 Q E 號工程計

劃。環保村有限公司其後在 2019 年 4 月 委 聘 建 築 及 工 料 測 量 顧 問，以

進行詳細設計和工地勘測，以及擬備招標文件。顧問已完成工程計劃的

詳細設計和工地勘測工作，而招標文件亦已接近完成。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          
8 就本討論文件而言，「非牟利機構」即根據《稅務條例》 (第 112 章 )第 88 條獲豁免

繳稅的團體。
 

9 包括施工前期研究或工程，如詳細規劃，建築、園境及工程設計的顧問費用和地盤

勘測。  
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32 . 擬議工程涉及砍伐 50 棵 樹。所 有 要 移 除 的 樹 木 全 非 珍 貴 樹 木 10。環

保村有限公司會把種植樹木建議納入工程計劃內，以作補償，估計會種

植約 50 棵樹和 8  000 棵灌木，並闢設 13  000 平方米草地。  

 
33 .  環 保 村 有 限 公 司 估 計 為 進 行 擬 議 工 程 而 開 設 的 職 位 約 有 65 個 ( 5 0

個工人職位和 15 個專業或技術人員職位 )，合共提供 800 個人工作月

的就業機會。  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
環境局  

2021 年 5 月  

                                                                                                                                                          
10 「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，  例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地標的

樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徴 )，例如有簾狀高聳根的樹木、

生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3  米的位置量度 )， 或樹木的高度

／  樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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2 Q E－ 活化已修復堆填區資助計劃－  

將軍澳第一期堆填區地段 B 的環保村  

 
估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字  

(按 2020 年 9 月價格計算 )  

 

 

預計的人

工作月數

總薪級 

平均薪點

倍數 
(註 1) 

估計費用 

(百萬元) 

( a )  合約管理的  

顧問費 (註 2) 

專業人員

技術人員

－  

－  

－  

－  

－  

－  
 4 . 1  

 

  小計   4 . 1#

(b )  駐 工 地 人 員 的

員工開支 (註 3) 

專業人員

技術人員

－  

55  

－  

14  

－  

1 . 6  

 

 

－  

2 . 7  

  小計   2 . 7  

包括－        

( i )  管 理 駐 工

地 人 員 的

顧問費  

    0 . 1#   

( i i )  駐 工 地 人

員的薪酬  
    2 . 6#   

  總計   6 .8#

註  

1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供駐工

地人員的員工開支 (目前，總薪級第 14 點 的 月 薪 為 30 ,235 元 )。  

2 .  顧 問 在 合 約 管 理 方 面 的 員 工 開 支 ， 是 根 據 為 這 項 工 程 計 劃 進 行 設

計 工 作 和 建 造 工 程 的 現 有 顧 問 合 約 估 計 得 出 。 待 財 委 會 批 准 把

2 Q E 號工程計劃提升為甲級後，顧問合約的施工階段才會展開。  

3 .  顧 問 在 工 地 監 管 方 面 的 員 工 開 支 ， 是 根 據 顧 問 擬 定 的 預 算 計 算 得

出。我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數和實際

所需的開支。  

備註  

本附件的費用數字以固定價格顯示，以對應同一年度總薪級表的薪

點。以 #號標示的數字在附件 5 中 是 按 付 款 當 日 價 格 計 算 。 至 於 政 府

補貼的部分，在正文第 9 段 中 是 按 付 款 當 日 價 格 計 算 。  
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2 Q E－ 活化已修復堆填區資助計劃－  

將軍澳第一期堆填區地段 B 的環保村  

 
工程計劃建設費用的分項數字  

 

 百萬元  

(按付款當日  

價格計算 )  

 

( a )  清理工地   1 . 6   

( b )  建築工程   39 .7   

( c )  屋宇裝備   12 .8   

( d )  渠務工程   4 . 9   

( e )  外部及園境美化工程   23 .5   

( f )  額 外 的 節省能源、綠化和循環

使用裝置  
 4 . 2   

( g )  顧問費   4 . 6   

( i )  合約管理  4 . 5    

( i i )  駐工地人員的管理  0 . 1    

( h )  駐工地人員的薪酬   2 . 8   

( i )  家具和設備   2 . 4   

( j )  應急費用   9 . 6   

總計  106 .1   
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2 Q E－ 活化已修復堆填區資助計劃－  

將軍澳第一期堆填區地段 B 的環保村  

 

 
環保村項目補充資料  

 
( i )  項目設計細節及設計容量  

 
環 保 村 設 有 營 地 及 環 保 教 育 基 地 ， 為 公 眾 提 供 露 營 、 環 保 教 育 、

戶 外 康 樂 及 訓 練 ， 以 及 環 保 耕 種 等 多 元 化 設 施 ， 其 構 思 透 視 圖 載

於 附 件 2。 環 保 村 可 同 時 容 納 不 多 於 3 0 0 人 。  

 
環保村的設施和面積表列如下：  

 

設施  面積 (平方米 )  

( a )  露營區  5  594  

(b )  兒童教育基地、環保劇場、戶外訓練

區、野餐區和中央活動區  

5  293  

( c )  植物迷宮、蝴蝶園、香草園和種植園  2  204  

(d )  附 有 洗 手 間 和 淋 浴 室 等 設 施 的 2 個 環

保站  

605 (建築樓面面積 )

( e )  公用設施、通道及屋宇裝備等附屬工程  7  279  
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環保村設有 3 個露營區和 3 個家庭露營區，合共可設置 57 個帳

幕，最多可容納 216 名露營人士。各露營區的設計容量表列如下－  

 

設施  面積 (平方米 ) 帳幕數目 (個 ) 露營人數上限 (人 )  

露營區 1  574  7  共 25  

露營區 2  1  030  10  共 38  

露營區 3  1  572  11  共 41  

家庭露營區 1  925  10  共 39  

家庭露營區 2  711  10  共 36  

家庭露營區 3  782  9  共 37  

 
( i i )  環保村的目標參加人數  

 
目標參加人數 (按活動參加人次計算 )為－  

 
˙ 首 3 年內，至少有 2 0 0  0 0 0 人次使用環保村的設施。環保村估

計首年約有 50  000 人次使用，第二年約有 69  000 人 次 使 用 ，

第三年約有 102  000 人次使用。首 3 年 估 計 合 共 約 有 221  000

人次使用。  

 
˙  首 3 年 後 ， 每 年 使 用 環 保 村 設 施 的 目 標 人 次 不 少 於 100  000 

人次。  

 
( i i i )  如何確保環保村項目的財務可持續性  

 
環 保 村 會 以 非 牟 利 及 自 負 盈 虧 的 原 則 營 運 ， 任 何 從 該 項 目 賺 取 的

收入 (包括利息 )必須撥入其特定帳戶內，盈餘會用於營運環保村。

由籌備資助計劃申請時起，東華三院已制訂環保村的營運計劃，並

詳 細 計 算 該 項 目 的 各 項 支 出 及 收 入 。 環 保 村 是 以 教 育 和 社 會 服 務

為目標，活動定價會與非牟利團體同類型活動相若，令市民可以負

擔。此外，東華三院亦會積極爭取社會資源，協助基層市民參與環

保村的活動。  
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東 華 三 院 一 直 定 期 檢 視 環 保 村 的 營 運 計 劃 ， 並 有 信 心 環 保 村 長 遠

能 達 至 收 支 平 衡 。 東 華 三 院 會 視 乎 需 要 根 據 實 際 的 營 運 情 況 作 出

修訂，例如開源節流和加強宣傳推廣策略。  
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