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三跑道系統項目工程於2016年8月1日正式展開

T2



填海工程進度
工程 已完成百分比

（截至2021年3月底）
深層水泥拌合工程

海上
陸上

100%
75%

海堤（高至主水平基
準以上2.5米）

97%

填料鋪設
「T」區域
非「T」區域

95%
100%
89%

直立式海堤

地質改良工程

防浪堤石
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陸上深層水泥拌合工程
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三跑道系統分階段填海計劃（截至2021 年3月）

2022 年第三條跑道運作所需
的範圍

填海工程目標完成時間 進展狀況

2021年第二季度至2022年第三季度 進行中

已完成
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三跑道系統項目平面圖

視角

第三條跑道的工程進度
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T2客運廊樁柱工程繼續進行

三跑道系統項目平面圖

視角



vis-a-vis 
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西面輔助設施用地主要建築物的工程進度

三跑道系統項目平面圖

視角



擴建二號客運大樓工程繼續進行
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視角



旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程繼續進行
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2022 年啟用第三條跑道

第三條跑道運作準備狀況

第三條跑道竣工 完成第三條跑道飛行區地面燈號
安裝

進行飛行檢查 轉換成雙跑道系統過渡安排

新機場中央控制中心 新西面消防局

重新命名為 07C

重新命名為25C

25L

07R07L

25R

重新命名中跑道
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改善海洋生態及漁業提升措施
改善環境的海堤設計：
繼續安裝環保海堤塊

於2020年第四季進行首次安裝後監察

錄得相對較高的固著生物（例如藤壺及貽貝）覆蓋率

放置人工魚礁試行工作：
目標在2021年上半年展開試行工作
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改善海洋生態基金及漁業提升基金
• 注資總額：機管局於2016年年底注資4億港元
• 資助項目：自2017年起，為31個項目提供超過4,400萬港元資助
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三跑道系統環保基金
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填海工程進度短片（2021年4月）



財務安排方案
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• 由2020年4月至2021年2月的航空交通量

• 航空業界一般期望客運量可在三至四年內逐步回復至疫情前水
平

• 然而，全球航空交通復蘇步伐仍有很多不確定因素

機管局三跑道系統中期融資方案最新發展

客運量 按年 98.7%
貨運量 按年 2.6%
飛機起降量 按年 67.9%
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2020/21財政年度融資情況

• 五年期 350億港元銀團貸款

• 15億美元雙期永續資本證券（會計上列作權益）

• 15億美元雙期美元機構債券

• 透過私募方式發行82億港元機構債券

在 2020/21 財政年度，合共取得 489 億港元資本
（以及 175 億港元備用承諾信貸額度）
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2021/22財政年度 2022/23財政年度 2023/24財政年度 2024/25財政年度

總值 (原先計劃)

機構債券
(包括綠色、
永續債券模式)

美元

港元

已執行交易 短期交易 中期交易

總值

零售債券

商業銀行貸款

10 年期
40億港元

7年至15年期以上
220至250億港元

5年至10年期
100億至130億港元

360億至420億港元
(220億至320億)

5年至10年期
50億港元

最長達10 年期
50億至100億港元

100億至150億港元
(70至100億)

50億港元 (50億)

5年期
175億港元

最長達5年期
150億至180億港元

320億至360億港元
(200至300億)

265億港元 300億至390億港元270億至330億港元
830億至980億港元

(550億至770億)

銀行循環貸款 最長達5年期
最高達180億

估計總值
883億港元

3年期
50億港元

最新三跑道系統財務計劃的參考執行時間表
（2020年11月更新）



標普維持機管局「AA+」信貸評級
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• 於2021年1月，標普確認機管局的發行人
評級為「AA+」，評級前景為穩定

來源：彭博



2021/22財政年度以後的融資

• 維持良好的信貸評級，以合理成本從市場籌集資金

• 機管局無意要求政府為三跑道系統項目融資提供任何形式的財務擔保

• 定期檢討三跑道系統項目的融資方案，並在有需要時調整
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