

二零零一年五月三日
資料文件

**跟進兩個前市政局尚在籌劃階段的
基本工程計劃小組委員會**

**12NM—赤柱市政大廈
370RO—斧山道地區公園
368RO—九龍灣康樂場地
工程進展報告**

目的

政府已預留款項以進行上述尚在籌劃階段的基本工程計劃。本文件旨在匯報上述工程項目的最新情況。

最新進展

12NM—赤柱市政大廈

2. 我們在二零零一年三月一日的會議上向委員匯報檢討結果，建議落實這項工程計劃的擬訂文化和康樂設施。
3. 有關興建一座能滿足各方需求的新型市政大廈一事，民政事務局、康樂及文化事務署和民政事務總署大致表示贊同。市政大廈將設有一個運動場主場和一個多用途練習場，供舉行康體活動或其他社區活動如會議及小型表演等。此外，也會興建一間配備個人電腦的小型圖書館，以及一個隸屬南區民政事務處的分區辦事處，以取代現時於私人物業內租用的辦事處。另外，也會建造一個面臨大街的公廁。
4. 赤柱市政大廈將是首個可用作文化、體育、康樂和社區建設等用途的綜合地區設施工程項目。經審慎研究地盤狀況後，建築署表示把所有擬建設施納入這項計劃在技術上是可行的。有關部門現正就共用設施的日後管理和維修保養問題進行商討。
5. 我們計劃於六月諮詢南區區議會對這項工程計劃的意見。

370RO—斧山道地區公園

6. 我們在二零零一年三月一日向委員匯報後，曾約唔志蓮淨苑商討他們所提交的工程初步可行性研究的結果。

7. 這次會晤主要研究工程的整體設計。我們雖然對公園的總體設計並無特別的意見，但卻曾就公眾安全、管理和維修保養等問題諮詢建築署和其他有關部門。我們已在會上向志蓮淨苑提出這方面的意見，供他們考慮。此外，我們也曾就人工山景的設計、環境和地盤限制等技術細節與志蓮淨苑交換意見。

368RO—九龍灣康樂場地

8. 我們在二零零一年三月一日的會議上告知委員，觀塘區議會同意修改工程設計，以避免須封閉屬於地盤範圍的一段啟禮道。

9. 我們現正與建築署跟進修訂設計，並計劃於二零零一年年底前把這項工程提升為工務計劃甲級工程。

民政事務局
二零零一年四月