

二零零一年三月一日

資料文件

跟進兩個前市政局尚在籌劃階段的
基本工程計劃小組委員會

就康樂及文化設施基本工程計劃
諮詢區議會

進度報告

目的

康樂及文化事務署現正就康樂及文化設施基本工程計劃諮詢區議會，本文件旨在向委員報告諮詢工作的進展。

背景

2. 在二零零零年十二月七日舉行的小組委員會會議上，我們承諾會就地區的康樂及文化設施基本工程計劃的發展優先次序，徵詢 18 區區議會的意見。

最新進展

3. 諮詢區議會的工作於一月十九日展開，預計整項工作會於三月底完成。迄今為止，我們已諮詢了沙田、荃灣、離島、北區、西貢、元朗、中西區、觀塘、九龍城和東區共 10 個區議會的意見，涉及的基本工程計劃合共 99 項。

4. 我們已按下列準則，在上述 99 項工程計劃中選出 16 項區議會應考慮優先進行的工程：

- (a) 是否需要基於安全理由而改善有關設施；

- (b) 區內人口增長速度；
- (c) 根據設施使用率而決定區內居民對設施的需求程度；
- (d) 劃作進行有關工程的地盤是否可供發展；
- (e) 有關計劃在各方面是否準備就緒，包括是否已確定計劃的發展範圍、制訂概念設計、完成初步工程計劃可行性研究，以及解決主要的技術問題；以及
- (f) 財政資源可供撥用的程度。

區議會的意見

- 5. 在諮詢工作完成後，我們會於四月向委員提交詳細報告。

文件提交

- 6. 本文件供各委員參考。

民政事務局

二零零一年二月