

為 19 個現有街市及／熟食中心加裝空調系統及進行一般改善工程
 由立法會秘書處擬備
 (截至 2002 年 3 月 1 日的情況)

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	食環署建議 的預期工作 計劃	食環署建議經修訂的 工程展開／完成日期	食環署建議經修訂的 工程展開／完成 日期	食環署建議經修訂的 工程展開／完成 日期	食環署建議經修訂的 工程展開／完成 日期	備註 (區議會／居民團體等 的意見)
			[為 2001 年 3 月 1 日的會議提供的立法會 CB(2) 964/00-01(01)號文件]	[為 2001 年 12 月 7 日的會議提供的立法會 CB(2) 411/00-01(02)號文件]	[為 2001 年 10 月 16 日的會議提供的立法會 CB(2)55/01-02(01)號文件]	[為 2001 年 11 月 15 日的會議提供的立法會 CB(2) 353/01-02(01)號文件]	[為 2001 年 1 月 10 日的會議提供的立法會 CB(2)798/01-02(01)號文件]	
1	中西區 076CM 上環街市 加裝空調系統工程	54.56 66.92 (註一)	第 2 期	政府當局建議把 19 項加裝空氣調節系統工程納入工務計劃丙級工程項目	動工： 2003 年初 完工： 2004 年至 2005 年 2002 年 1 月至 2 月- ◇ 建築署聘請顧問擬備大綱設計。當局將向區議會簡介進展情況 2002 年 3 月至 5 月- 向有關街市管理諮詢委員會及檔位租客簡介工程細則	動工： 建築工程將於 2003 年 4 月展開 完工： 2004 年 5 月至 2005 年初(視乎個別工程的範圍及複雜性)	完工： 2004 年至 2005 年 ◇ 2002 年 11 月- 個別工程可被提升為工務計劃甲級工程項目 ◇ 2003 年 2 月- 將批出建築工程合約	區議會一小組委員會通過動議促請當局立刻展開這項工程 [立法會 CB(2)1086/01-02 號文件]
2	東區 075CM 漁灣街市 加裝空調系統工程	57.19 50.52 (註一)	第 2 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	食環署建議 的預期工作 計劃	食環署建議經修訂的 工程展開／完成日期	食環署建議經修訂 的工程展開／完成 日期	食環署建議經修訂 的工程展開／完成 日期	食環署建議經修訂 的工程展開／完成 日期	備註 (區議會／居民團體等 的意見)
			[為 2001 年 3 月 1 日的會議提供的立法會 CB(2) 964/00-01(01)號文件]	[為 2001 年 12 月 7 日的會議提供的立法會 CB(2) 411/00-01(02)號文件]	[為 2001 年 10 月 16 日的會議提供的立法會 CB(2)55/01-02(01)號文件]	[為 2001 年 11 月 15 日的會議提供的立法會 CB(2) 353/01-02(01)號文件]	[為 2001 年 1 月 10 日的會議提供的立法會 CB(2)798 /01-02(01)號文件]	
3	九龍城 082CM 土瓜灣街市及熟食中心 加裝空調系統工程	42.45 52.07 (註一)	第 1 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	
4	官塘 086CM 牛頭角街市及熟食中心 加裝空調系統工程	67.74 80.64 (註一)	第 2 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	觀塘區議會強烈要求政府當局加快展開這項工程 [立法會 CB(2)194/99-00(03)號文件]
5	深水埗 085CM 寶安道街市及熟食中心 加裝空調系統工程	71.71 84.05 (註一)	第 1 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	
6	南區 077CM 香港仔街市及熟食中心 加裝空調系統工程	56.68 68.49 (註一)	第 2 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	
7	灣仔 079CM 寶靈頓道熟食中心 加裝空調系統工程	41.14 10 (註一)	並無提供資料	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	食環署建議 的預期工作 計劃	食環署建議經修訂的 工程展開／完成日期	食環署建議經修訂 的工程展開／完成 日期	食環署建議經修訂 的工程展開／完成 日期	食環署建議經修訂 的工程展開／完成 日期	備註 (區議會／居民團體等 的意見)
			[為 2001 年 3 月 1 日的會議提供的立法會 CB(2) 964/00-01(01)號文件]	[為 2001 年 12 月 7 日的會議提供的立法會 CB(2) 411/00-01(02)號文件]	[為 2001 年 10 月 16 日的會議提供的立法會 CB(2)55/01-02(01)號文件]	[為 2001 年 11 月 15 日的會議提供的立法會 CB(2) 353/01-02(01)號文件]	[為 2001 年 1 月 10 日的會議提供的立法會 CB(2)798/01-02(01)號文件]	
8	黃大仙 087CM 牛池灣街市及熟食中心 加裝空調系統工程	58.93 70.63 (註一)	第 1 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	黃大仙區議會促請政府當局加快展開這項工程 [立法會 CB(2)964/00-01(05)號文件]
9	油尖旺 081CM 官涌熟食中心 加裝空調系統工程	35.46 31.07 (註一)	並無提供資料	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	
10	油尖旺 084CM 花園街街市及熟食中心 加裝空調系統工程	51.55 60.04 (註一)	第 1 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	

*** 不屬於兩個前臨時市政局 169 項尚在籌劃階段的基本工程的項目：

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元 計)	食環署建議的 預期工作計劃 [為 2001 年 3 月 1 日的會議提供 的立法會 CB(2) 964/00-01(01)號 文件]	食環署建議經修訂的 工程展開／完成日期 [為 2001 年 12 月 7 日 的會議提供的立法會 CB(2) 411/00-01(02)號 文件]	食環署建議經修訂的 工程展開／完成 日期 [為 2001 年 10 月 16 日的會議提供的立 法會 CB(2)55/01- 02(01)號文件]	食環署建議經修訂的 工程展開／完成 日期 [為 2001 年 11 月 15 日的會議提供的立 法會 CB(2) 353/01- 02(01)號文件]	食環署建議經修 訂的工程展開／ 完成日期 [為 2001 年 1 月 10 日的會議提供 的立法會 CB(2)798 /01- 02(01)號文件]	備註 (區議會／居民團體等的 意見)
***	葵青 北葵涌街市 加裝空調系統工程	並無提供資 料	第 2 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	
***	葵青 榮芳街街市 加裝空調系統工程	並無提供資 料	第 3 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	
***	北區 石湖墟熟食中心 加裝空調系統工程	並無提供資 料	並無提供資料	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	
***	西貢 西貢街市 加裝空調系統工程	並無提供資 料	第 1 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	
***	荃灣 楊屋道 加裝空調系統工程	並無提供資 料	第 1 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	
***	荃灣 荃灣街市 加裝空調系統工程	並無提供資 料	第 3 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	
***	荃灣 荃景圍街市 加裝空調系統工程	並無提供資 料	第 3 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元 計)	食環署建議的 預期工作計劃 [為 2001 年 3 月 1 日的會議提供 的立法會 CB(2) 964/00-01(01)號 文件]	食環署建議經修訂的 工程展開／完成日期 [為 2001 年 12 月 7 日 的會議提供的立法會 CB(2) 411/00-01(02)號 文件]	食環署建議經修訂 的工程展開／完成 日期 [為 2001 年 10 月 16 日的會議提供的立 法會 CB(2)55/01- 02(01)號文件]	食環署建議經修訂 的工程展開／完成 日期 [為 2001 年 11 月 15 日的會議提供的立 法會 CB(2) 353/01- 02(01)號文件]	食環署建議經修 訂的工程展開／ 完成日期 [為 2001 年 1 月 10 日的會議提供 的立法會 CB(2)798 /01- 02(01)號文件]	備註 (區議會／居民團體等的 意見)
***	屯門 新墟街市 加裝空調系統工程	並無提供資 料	第 2 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	
***	元朗 同益街市 加裝空調系統工程	並無提供資 料	第 3 期	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	與第 1 項相同	

註

註一 —— 為 2001 年 3 月 1 日的會議提供的立法會 CB(2)964/00-01(01)號文件所載列的資料

立法會秘書處
議會事務部 2
2002 年 3 月 1 日