

二零零二年三月七日
討論文件

**跟進兩個前市政局尚在籌劃階段的
基本工程計劃小組委員會**

**加速推行工程計劃
於二零零二至零三年度施工的基本工程計劃**

目的

我們擬在二零零二年年末前向工務小組委員會申請把加速推行工程計劃內的 15 項康樂及文化設施基本工程計劃提升為工務計劃甲級工程，以便工程可按計劃於二零零二至零三年度內施工。本文件旨在向委員簡介有關建議。

進展

2. 我們就 64 項工程計劃制定了一個加速推行工程計劃，所涉工程費用預算約為 87 億元。這些工程會在未來五年，即二零零二/零三年度至二零零六/零七年度內施工；其中訂於二零零二至零三年度施工的工程有 15 項。

於二零零二至零三年度施工的工程計劃

3. 為使上述 15 項工程能夠按計劃於二零零二至零三年度內施工，我們計劃在六月向工務小組委員會建議把其中 7 項工程提升為甲級工程，這些工程的詳情如下：

項目編號	工程名稱	工程費用 (百萬元計)	工程範圍	向工務小組 委員會作出 建議的日期	施工 日期
1	301LS *(3240RS) 馬鞍山運動場 (第 II 期)	111	- 1 個 11 人足球場(人造草地) - 4 個網球場 - 2 個籃球場／排球場 - 1 個 7 人足球場 - 1 塊可劃為門球場的草地 - 園景區 - 休憩處 - 兒童遊樂處 - 輔助設施	2002 年 6 月 5 日	2002 年 10 月
2.	308LS *(3371RO) 屯門(老鼠洲)第 14 區(兆麟)休 憩用地	27.5	- 休憩處 - 園景花園 - 兒童遊樂處 - 太極練習場	2002 年 6 月 5 日	2002 年 10 月
3	312LS *(3372RO) 馬鞍山第 92 區 恆康街與恆安 邨之間的地區 休憩用地	23	- 園景花園 - 太極練習場 - 兒童遊樂處	2002 年 6 月 5 日	2002 年 7 月
4	283LS *(3373RO) 大嶼山東涌第 7 區地區休憩用 地	71	- 1 個 7 人足球場(人造草地) - 2 個籃球場兼排球場 - 兒童遊樂處 - 園景花園及休憩處 - 輔助設施	2002 年 6 月 5 日	2002 年 10 月

項目編號	工程名稱	工程費用 (百萬元計)	工程範圍	向工務小組 委員會作出 建議的日期	施工 日期
5	076LS *(3374RO) 粉嶺第 18 區及 第 21 區休憩用 地	35	<u>地盤 A</u> - 一塊可劃為 2 個門球 場的草地 - 輔助設施 <u>地盤 B</u> - 1 個硬地小型足球場 <u>地盤 C</u> - 園景花園及休憩處	2002 年 6 月 5 日	2002 年 7 月
6	114LS *(3375RO) 青衣第 3 區及第 8 區地區休憩用 地	61.5	- 海濱長廊兼緩跑徑 - 園景花園及休憩處 - 涼亭／蔓棚 - 輔助設施	2002 年 6 月 5 日	2002 年 10 月
7	*(8005QJ) 基督教青年會烏 溪沙青年新村翻 新工程	26.4	- 清拆 42 座營舍的石棉 屋頂 - 建造新屋頂 - 修復受工程影響的地 方	2002 年 6 月 5 日	2002 年 10 月

*()內的號碼代表工務計劃編號

4. 至於在加速推行工程計劃內定於二零零二至零三年度施工的餘下 8 項工程，我們計劃根據下列時間表，向工務小組委員會建議把這些工程提升為甲級工程：

項目編號	工程名稱	工程費用 (百萬元計)	工程範圍	向工務小組 委員會作出 建議的日期	施工 日期
1	183LS 天水圍第 15 區休 憩用地	57	- 2 個籃球場兼排球場 - 園景花園及休憩處 - 太極練習場 - 兒童遊樂處 - 外圍種植地帶 - 輔助設施	2002 年 10 月	2002 年 12 月
2	030LS 大埔第 5 區 足球場及 更衣設施	44	- 1 個 11 人足球場(人 造草地)連看台 - 輔助設施	2002 年 10 月	2002 年 12 月
3	020LS 大埔第 33 區 康樂場地	33	- 1 個 11 人足球場(人 造草地)連設有 500 張座椅的看台 - 輔助設施	2002 年 10 月	2002 年 12 月
4	294LS 大埔第 5 區 地區休憩用地	34	- 沿地盤邊界而設的 廣闊園景區 - 為長者而設的太極 練習場及健身站 - 園景花園及休憩處 - 兒童遊樂處	2002 年 10 月	2002 年 12 月
5	177LS 屏山鄰舍 休憩用地	37	- 1 個 7 人足球場 - 1 個籃球場兼排球場 - 兒童遊樂處 - 園景花園及休憩處 - 輔助設施	2002 年 12 月	2003 年 2 月

項目編號	工程名稱	工程費用 (百萬元計)	工程範圍	向工務小組 委員會作出 建議的日期	施工 日期
6	397CR 樂華遊樂場 改善工程	51.3	<ul style="list-style-type: none"> - 重鋪足球場和籃球場各 2 個 - 把 1 個籃球場改建為籃球場兼排球場 - 更換圍欄、籃球架及泛光燈 - 遷移和改良兒童遊樂處 - 設有休憩地方的園景花園，適宜供市民練習太極之用 - 健身站 - 供殘疾人士使用的斜道 - 鞏固斜坡及改良毗連各個平台的樓梯 - 新輔助設施 	2002 年 12 月	2003 年 2 月
7	458CR *(3380RO) 常樂街休憩 花園 (地盤 B-服務 大樓)	24	<ul style="list-style-type: none"> - 園景花園及休憩處 - 設有管理處、急救室、男女更衣室和淋浴室、廁所、員工休息室、貯物室、器械室及 3 個車位的服務大樓 	2002 年 12 月	2003 年 2 月
8	154LS 屯門(龍門) 第 18 區地區 休憩用地	61	<ul style="list-style-type: none"> - 1 條行人道兼緩跑徑 - 兒童遊樂處 - 園景花園及休憩處 - 輔助設施 	2002 年 12 月	2003 年 2 月

*()內的號碼代表工務計劃編號

諮詢區議會

5. 各有關區議會全部均對實施上述 15 項工程表示支持。我們將會就上述工程的大綱設計，諮詢有關的區議會，並會在徵得區議會同意有關設計，以及上述工程可提交工務小組委員會時，着手擬定詳細的設計。

徵詢意見

6. 有關我們建議徵求工務小組委員會同意把上文第 3 及第 4 段所列的 15 項工程提升為工務計劃甲級工程一事，請委員給予支持。

未來路向

7. 我們會繼續加緊策劃已列入加速推行工程計劃的工程，並會定期向本小組委員會匯報有關進展。

民政事務局
康樂及文化事務署
二零零二年三月