

45MM -在瑪嘉烈醫院設立放射治療中心和重建該院的急症室

估計工程計劃費用的分項數字 (截至 2002 年 6 月 3 日的情況)

	百萬元	
工地工程	10.7	
拆卸/土力工程	16.9	
下層結構工程	15.0	
建築工程	176.9	
屋宇裝備	156.9	
渠務和外部工程	17.9	
家具和設備	152.0 ¹	
顧問費	3.8	
(i) 工料測量	3.5	
(ii) 繪製結構工程圖則	0.3	
應急費用	39.4	
	小計	589.5 (按 2001 年 9 月 價格計算)
價格調整準備		(9.4)
	總計	580.1 (按付款當日價 格計算)

¹ 數字只是粗畧的估計，有待政府進一步審核。