

## 資料文件

### 立法會交通事務委員會

#### 關於在赤柱建造多層公眾停車場的進度報告

#### 目的

本文件旨在告知委員在赤柱建造多層公眾停車場工程的進展。

#### 背景

2. 二零零零年六月，委員得悉這項工程的情況。委員注意到赤柱一帶缺少泊車位，亦知道當局計劃在該處建造一個多層停車場。

3. 赤柱一帶所提供的泊車位一向供不應求，短缺的情況在周末和公眾假期尤其嚴重。即使最近在馬坑完成的一項發展計劃可提供 116 個泊車位，據當局估計，赤柱一帶缺少的泊車位仍達 200 個左右。因此，我們計劃在赤柱村道目前設有巴士總站的地方，特別建造一個多層停車場，以提供大約 250 個泊車位。我們並會順帶改善現有的巴士總站，以及重置目前設於赤柱村道和赤柱灘道交界處附近路旁的小巴士站和的士站。

#### 最新情況

4. 建築署正着手完成工程計劃的初步可行性研究（可行性研究），其中包括多層停車場暨公共交通總站的初步設計。鑒於地盤方面的限制，建築署用了較長時間完成可行性研究。經考慮周圍的環境後，我們打算建造最少量的建築物，務求盡量減少對景觀的影響。因此，我們計劃把停車場建於地底兩至三層，而在地面上則只興建公共交通總站。我們需要額外時間進行土地勘探工程，以確定該處的土地情況，從而找出最適當的建造方法。

5. 可行性研究報告將在本月內完成。視乎法定程序和撥款程序的進展情況，計劃在二零零四年建成上述多層停車場。

### 徵詢意見

6. 請委員省覽本文件的內容。

運輸局

二零零零年十二月