

## 外判計劃的進展情況

各項外判計劃的進展情況如下：

- *收費停車場的管理工作*－由二零零二年四月一日起，有 18 個收費停車場的管理工作已經外判，另有 11 個將會於二零零二年較後時間外判。
- *北區和元朗區設施的機電保養服務*－將於二零零二年年底前外判。
- *發展一套更佳的全新售票系統*－已要求業界提供資料，並正擬訂詳細規定，以便於二零零二年年底招標。預計新系統可於二零零三年投入服務。
- *節目夥伴計劃*－北區大會堂已於二零零二年五月試行節目夥伴計劃，而元朗劇院則會於二零零二年七月試行有關計劃。試驗計劃為期一年，而計劃的成效會予以檢討。
- *四間文娛中心的顧問研究*－正着手進行／將會進行的工作：
  - 在二零零三年四月前擬備投標規定，以便委聘一間專業公司為文娛中心提供市場推廣服務；
  - 進行詳細研究，以便在二零零三年四月前就高山劇場各項非舞台設施的管理服務推行服務合約試驗計劃；
  - 視乎元朗劇院和北區大會堂推行節目夥伴計劃的成效，研究在二零零三年年中把有關計劃推展至其中兩間文娛中心。