

資料文件

立法會
規劃地政及工程事務委員會

有關東涌吊車項目的補充資料

引言

立法會規劃地政及工程事務委員會委員在二零零二年三月一日會議上，討論有關《2002年架空纜車(修訂)條例草案》的文件。當局答應就東涌吊車項目(該項目)的進展提供進一步資料，以回覆委員的提問。

當局的回覆

2. 我們在二零零一年七月收到三份有關實施該項目的建議書，並馬上開始進行評審。由於出現若干意料之外的問題，評審工作略有延誤。這些問題現已解決，而我們亦已和被揀選的公司展開磋商。我們打算盡早選出合適的公司以落實該項目。
3. 我們明白委員希望當局承諾為甄選過程定出一個明確的時間表。由於該項目仍在磋商階段，故此不宜就此定出期限。雖然我們的目標一直是希望吊車系統在二零零六年年初投入服務，我們已與有關決策局和部門合作，尋求各項可加快落實該項目的措施，目的不單是彌補因意料不到的問題而損失的時間，更希望工程可以在一個較原來所訂的目標日期(二零零六年年初)更早的時間完成。不過，我們必須和被揀選的公司作進一步磋商，才能定出更明確的計劃，於磋商結束後，方可公布有關計劃。
4. 我們在磋商進行期間已向有關公司表達我們對加快落實該項目的意願，它們的反應相當積極。

經濟局
旅遊事務署
二零零二年三月十八日