

**立法會規劃地政及工程事務委員會
2002 年 6 月 6 日特別會議上議員要求的資料**

建議鄉村擴展區計劃的進展

目的

本文件旨在應議員在 2002 年 6 月 6 日會議上的要求，就 11 個鄉村擴展區計劃的收地及土地平整事宜的進展提供資料。

進展

2. 政府曾在 2002 年 6 月 6 日的委員會會議上提交文件，簡述鄉村擴展區計劃的背景，以及暫緩推行有關計劃的理由。不過，對於個別已進入後期規劃的項目，政府會按個別情況，考慮可否在完成小型屋宇政策檢討之前推行。

3. 由 6 月向委員會遞交文件至今的進展如下：政府已決定，只要獲得行政會議批准收地，並且取得工程所需經費，便會繼續進行和宜合鄉村擴展區計劃；其他擴展區計劃的情況則沒有改變。各個鄉村擴展區計劃在收地及土地平整（如適用）方面的現時情況，載於附錄的一覽表。

**房屋及規劃地政局
地政總署**

在各個規劃階段的鄉村擴展區計劃的進度

地區	鄉村擴展區項目	收地／土地平整工作的進度
北區	靈山第一期	尚未展開收地工作
北區	吳屋村第二期	尚未展開收地工作
西貢	孟公屋	尚未展開收地工作
沙田	排頭及上禾輦	土地已收歸政府所有，但尚未展開土地平整工程
沙田	小瀝源	尚未展開收地工作
沙田	禾寮坑	尚未展開收地工作
沙田	上／下徑口及顯田 (剩餘部分)	尚未展開收地工作
荃灣	和宜合	正進行收地的籌備工作
荃灣	川龍	尚未展開收地工作
元朗	蝦尾新村	土地已收歸政府所有，但尚未展開土地平整工程
元朗	元朗舊墟	尚未展開收地工作