

立法會保安事務委員會

香港特別行政區身分證計劃進度報告

引言

本文件向委員匯報香港特別行政區身分證計劃的最新進展。

智能身分證電腦系統

2. 在二零零三年三月初系統開發工作完成後，我們曾邀請委員在二零零三年三月八日參觀新系統的原型系統模擬示範¹。我們亦藉此機會向委員展示自動化旅客出入境檢查系統的概念模式自動閘口。

3. 智能身分證電腦系統快將投入服務，為作好準備，我們按原定計劃進行了多組測試²。結果顯示系統能夠執行所需的功能，但有些技術問題尚待解決。若承辦商能在兩星期內修正這些問題，我們仍然維持在二零零三年五月二十六日開始簽發智能身分證的目標。到二零零三年五月十二日進一步的測試完成後，我們便可掌握更具體的情況。屆時我們會立刻告知委員能否如期簽發新身分證。倘若我們需要更多時間進行調試，便或須押後數星期才推出智能身分證，以確保新電腦系統能順暢運作。

¹ 示範的程序包括：為申請人登記、拍照和掃描指紋；印製和簽發身分證；以及使用自助資訊服務站。

² 已進行的測試包括：部件測試，以檢測個別組件有沒有出現誤差；系統測試，以檢測各個組件整合後有沒有出現偏差；性能測試，以確定系統處理事項資料所需的時間；高峰負荷測試，以確定系統的處理量能否應付高峰期的需求。

4. 在《人事登記(修訂)條例草案》委員會會議上，政府答允會在智能身分證電腦系統正式啓用前，在真實的工作環境下示範系統如何運作。我們計劃在五月中進行示範，一俟確定系統正式開始運作日期，便會通知各委員。

購買空白智能卡

5. 我們在二零零一年三月九日申請撥款時，已預留 8,670 萬元購買 120 萬張智能卡，以便進行驗收測試和展開計劃。以每天約需簽發 8,000 張身分證(6,000 張經身分證換領計劃發出和 2,000 張經人事登記處按接獲的正常申請發出的身分證)使用量計算，現有存貨只可用至二零零三年十二月。我們會引用現行合約具體的“認購權”條文購買額外 120 萬張空白智能卡，該條文容許我們以原初訂購的同一單價增購空白智能卡。我們會另行招標購買餘下所需的 470 萬張空白智能卡提供給換證計劃之用。

私隱影響評估

6. 我們最近委聘了顧問進行第三次私隱影響評估。除研究系統的運作程序是否能充分保障資料私隱外，該項評估亦檢討系統在啓用前的操控和功能運作是否正常。

二零零三年五月五日
保安局