

附件 E

問(e)：政府曾告知小組委員會耗時十年才完成規劃和興建香港電影資料館，那麼西九龍文娛藝術區計劃內各間擬建博物館為何能夠在遠遠短於十年的時間內竣工和交付，並且訂於二零一二年十二月三十一日開幕？

答(e)：香港電影資料館是香港首間同類型的設施。在策劃過程中，當局特別前往海外多間著名電影資料館考察，就收藏政策、組織架構、購置修復設備，以及設立專門片庫、電影院、展覽館和實驗室的規格等主要事項，蒐集詳細的參考資料。因此，該館的規劃工作需時較長。

由於可參照香港電影資料館的規劃和營運經驗，以及有關各項設施如片庫、電影院和展覽館的現成資料，電影博物館的規劃時間可以縮短。

在二零零零至零一年間，政府有三間新博物館，分別是新香港歷史博物館啓用、香港海防博物館和香港文化博物館。每間新博物館的規劃和建築平均需時五至七年完成。因此，如按計劃在二零零七年年初與獲選的建議者簽訂計劃協議，西九龍文娛藝術區內的博物館可望在二零一二／一三年度分期落成。