

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2005-06 年度立法會會期提請
工務小組委員會審議的項目
年終報告

為改善工務工程財務建議的諮詢程序，政府答應向委員提供資料摘要，載述計劃在個別立法會會期提升為甲級的基本工程項目。

2. 就 2005-06 年度立法會會期，預計須提請委員審議的項目有 76 個。有關這些項目的資料已載列於 PWSCI(2005-06)16 號文件，供委員參閱。本年終報告概述在上述立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目與有關文件所載的預定計劃有何差別。請委員留意以下附件—

- (a) 附件 1: 臚列 PWSCI(2005-06)16 號文件所載 76 個項目中，按計劃提請工務小組委員會審議的 48 個項目，以及未有在上述立法會會期內提請委員會審議其餘 28 個項目的主要原因。
- (b) 附件 2: 列述上述文件沒有載列，但在 2005-06 年度立法會會期提請工務小組委員會審議的 11 個項目。

計算下來，在 2005-06 年度立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目共有 59 個。

工務小組委員會在 2005-06 年度立法會會期審議的基本工程項目
PWSCI(2005-06)16 號文件附件 1 所載的項目

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	——	為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款項，以供 2006-07 年度支用	撥款申請已獲批准(請參閱 PWSC(2005-06)33 號文件)	2005 年 12 月 21 日／ 2006 年 1 月 13 日
2	4109CD	大埔雨水排放系統改善工程	部分項目的級別已提升，並編定為 4141CD 號工程計劃，稱為「大埔市中心雨水排放系統改善工程」(請參閱 PWSC(2005-06)26 號文件)	2005 年 10 月 26 日／ 2005 年 11 月 18 日
3	4215DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施－錦田污水幹渠收集系統第 1 期及凹頭污水幹渠工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)29 號文件)	2005 年 11 月 23 日／ 2005 年 12 月 16 日
4	3100ET	深水埗歌和老街的 1 所嚴重智障兒童特殊學校	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局須更改工程計劃的範圍，以配合預期實施的「3+3+4」學制改革。
5	4125CD	粉嶺東閣圍至新圍雨水排放系統改善計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)48 號文件)	2006 年 2 月 15 日／ 2006 年 3 月 24 日
6	4127CD	港島北部雨水排放系統改善計劃－上環雨水抽水站及相關的截流渠	部分項目的級別已提升，並編定為 4143CD 號工程計劃，稱為「港島北部雨水排放系統改善計劃－皇后大道中截流工程」(請參閱 PWSC(2005-06)38 號文件)	2005 年 12 月 21 日／ 2006 年 1 月 13 日
7	4135CD	南丫島榕樹壩新村、西貢井欄樹及打鼓嶺水流坑雨水排放系統改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)27 號文件)	2005 年 10 月 26 日／ 2005 年 11 月 18 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
8	4238DS	淨化海港計劃第二期甲－環境影響評估、勘測、隧道輸送系統設計	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)30號文件)	2005年11月23日／2005年12月16日
9	4340DS	牛尾海污水收集系統第3階段工程－西貢第4區及孟公屋污水收集系統	部分項目的級別已提升,並編定為4347DS號工程計劃,稱為「牛尾海污水收集系統第3階段工程－西貢第4區污水收集系統」(請參閱PWSC(2005-06)31號文件)	2005年11月23日／2006年1月13日
10	5035CG	九龍西綠化總綱圖－研究及工程	部分項目的級別已提升,並編定為5037CG號工程計劃,稱為「九龍西及港島綠化總綱圖－尖沙咀和中環工程」(請參閱PWSC(2006-07)2號文件)	2006年4月6日／2006年4月28日 當局在2005年12月21日工務小組委員會會議上撤回建議。 在2006年4月6日提交的文件載列經修訂的建議,涵蓋第一期綠化工程。
11	5036CG	港島綠化總綱圖－研究及工程	部分項目的級別已提升,並編定為5037CG號工程計劃,稱為「九龍西及港島綠化總綱圖－尖沙咀和中環工程」(請參閱PWSC(2006-07)2號文件)	- 同上 -
12	8025EA	半山區柏道聖士提反女子中學附屬小學重建計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)32號文件)	2005年11月23日／2005年12月16日
13	8026EA	黃竹坑南風徑的1所直接資助計劃小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)52號文件)	2006年2月15日／2006年3月24日
14	8049MM	在公營醫療機構發展中醫診所	部分項目的級別已提升,並編定為8064MM號工程計劃,稱為「在公營醫療機構發展中醫診所(第一批)」(請參閱PWSC(2005-06)28號文件)	2005年11月23日／2005年12月16日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
15	3173IC	亞洲空運中心二號空運大樓裝置海關及檢疫設施工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)36號文件)	2005年12月21日／ 2006年1月13日
16	4092CD	元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第1階段第2B期－錦田	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決接獲的公眾反對意見。
17	4112CD	新界北部雨水排放系統改善計劃－A部分	部分項目的級別已提升，並編定為4145CD號工程計劃，稱為「上水及粉嶺雨水渠改善工程」(請參閱PWSC(2005-06)41號文件)	2006年1月11日／ 2006年2月17日
18	4120CD	西貢雨水排放系統改善計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決接獲的公眾反對意見。
19	4126CD	東九龍雨水排放系統改善計劃－B部分	部分項目的級別已提升，並編定為4142CD號工程計劃，稱為「東九龍雨水排放系統改善計劃－B部分第1期」(請參閱PWSC(2005-06)37號文件)	2005年12月21日／ 2006年1月13日
20	5688CL	九龍城延文禮士道小學工地平整工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)40號文件)	2006年1月11日／ 2006年3月3日
21	5703CL	在屯門第38區發展環保園	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)49號文件)	2006年2月15日／ 2006年3月24日
22	5053DP	化學廢物處理設施－改善工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局在考慮葵青區議會的反對意見後，已修訂工程施工計劃。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
23	5167DR	在廢物轉運站提供隔油池廢物處理設施	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)50號文件)	2006年2月15日／2006年3月24日
24	5793TH	大嶼山 P1 號公路欣澳段的前期工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，以待當局因應迪士尼線與竹篙灣公路的相對使用率和大嶼山發展概念計劃下可行發展計劃的進度，檢討工程計劃的推行時間表。
25	7712CL	東涌餘下發展計劃的可行性研究	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，以待其他主要基建計劃有定案。
26	7741TH	將軍澳第 86 區北面通道	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)39號文件)	2005年12月21日／2006年1月13日
27	8037EC	愉景灣第 N4b 區的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)43號文件)	2006年1月11日／2006年2月17日
28	8048EF	香港中文大學 F 地段的教學大樓	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是中文大學需要更多時間檢討工程計劃的範圍。
29	9330WF	船灣淡水湖主壩拋石護坡修葺工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)42號文件)	2006年1月11日／2006年2月17日
30	3302EP	上水第 31 區的 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2005-06)51號文件)	2006年2月15日／2006年3月24日
31	3324EP	觀塘秀茂坪曉光街的 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2006-07)3號文件)	2006年4月6日／2006年4月28日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
32	3029LJ	勞資審裁處搬遷至南九龍 裁判法院大樓	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)44 號文 件)	2006 年 1 月 11 日／ 2006 年 2 月 17 日
33	3003NB	在鑽石山增設靈灰安置所	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)47 號文 件)	2006 年 2 月 15 日／ 2006 年 3 月 24 日
34	4127CD	港島北部雨水排放系統改 善計劃－上環雨水抽水站	4127CD 號工程計劃 整個餘下部分的級別 已提升(請參閱 PWSC(2006-07)12 號文 件)	2006 年 5 月 10 日／ 2006 年 6 月 16 日
35	4052DS	汀九污水收集系統第 2 階 段工程	——	暫緩提請工務小組委 員會審議撥款申請， 原因是當局需要更多 時間解決接獲的公眾 反對意見。
36	4126DS	深井污水收集系統第 3 階 段工程	——	- 同上 -
37	5692CL	香港仔香港仔水塘道學校 地盤平整工程	——	暫緩提請工務小組委 員會審議撥款申請， 原因是當局已修訂工 地平整工程的施工計 劃，以配合建校發展 計劃，務求以綜合設 計取得成本效益。
38	5093DR	柴灣公眾填土躉船轉運站	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)28 號文 件)	2006 年 6 月 21 日／ 2006 年 7 月 7 日
39	5095DR	葵涌公眾填土躉船轉運站	——	暫緩提請工務小組委 員會審議撥款申請， 原因是當局在檢討公 眾填料的產生情況和 本港有關躉船轉運站 的策略後，修訂了工 程的施工計劃。
40	6143TB	葵福路迴旋處行人隧道改 善工程	——	暫緩提請工務小組委 員會審議撥款申請， 原因是當局需要更多 時間解決接獲的公眾 反對意見。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
41	7389RO	大嶼山昂坪公共設施改善計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決所涉及的土地問題。
42	8084EB	九龍城延文禮士道香港培道中學重建計劃	整項工程計劃的級別已提升（請參閱PWSC(2006-07)10號文件）	2006年5月10日／2006年6月16日
43	8052EG	香港大學李樹芬樓原址重建計劃第一期	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是有關方面需要更多時間解決所涉的土地問題。
44	9174WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期	整項工程計劃的級別已提升（請參閱PWSC(2006-07)1號文件）	2006年4月6日／2006年4月28日
45	3001SF	社會福利署轄下 9 間綜合家庭服務中心的裝修／改建工程	——	由於所涉工地可供進行工程的時間不同，當局決定以小規模工程項目的形式進行裝修／改建工程，以期加快工程進度。
46	新項目	香港中文大學學生宿舍（1 500 個宿位）	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是詳細策劃工作（包括宿舍大樓的設計）所需時間較預期長。
47	7719CL	啟德發展計劃工程檢討	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，以待啟德規劃檢討完成。
48	B407RO	毗鄰葵涌邨、秀茂坪和彩雲道一帶公共房屋發展項目的地區休憩用地	部分項目的級別已提升，並編定為 B413RO 號工程計劃，稱為「毗鄰葵涌邨的地區休憩用地」（請參閱PWSC(2006-07)20號文件）	2006年5月29日／2006年6月23日
49	3127BF	昂船洲政府船塢消防處潛水訓練中心	整項工程計劃的級別已提升（請參閱PWSC(2006-07)16號文件）	2006年5月29日／2006年6月23日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
50	3325EP	元朗第 13 區的第 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)19 號文件)	2006 年 5 月 29 日／2006 年 6 月 23 日
51	3388RO	深水埗公園 — 第二期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)7 號文件)	2006 年 4 月 26 日／2006 年 5 月 19 日
52	3400RO	將軍澳第 40A 區地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)8 號文件)	2006 年 4 月 26 日／2006 年 5 月 19 日
53	3256RS	大嶼山東涌第 17 區體育館、社區會堂暨圖書館	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)5 號文件)	2006 年 4 月 26 日／2006 年 5 月 19 日
54	4104CD	港島北部雨水排放系統改善計劃 — 下游集水區改善工程	部分項目的級別已提升，並編定為 4146CD 號工程計劃，稱為「港島北部雨水排放系統改善計劃 — 東部下游集水區工程」(請參閱 PWSC(2006-07)26 號文件)	2006 年 6 月 21 日／2006 年 7 月 7 日
55	5165DR	新界西堆填區擴展計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是屯門區議會和立法會環境事務委員會提出反對。
56	6746TH	屯門公路重建及改善工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是為回應屯門區議會和市民提出的關注事項，當局需要更多時間檢討工程計劃的範圍。
57	6786TH	在青龍頭屯門公路加設隔音屏障	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，以待 6746TH 號工程計劃(上文第 56 項)的檢討結果。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
58	7714CL	白石角發展計劃基礎設施工程第 2B 階段－優景里改善及延長工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決一項公眾反對意見。
59	8008EA	上水馬會道的 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2006-07)6 號文件）	2006 年 4 月 26 日／ 2006 年 5 月 19 日
60	8028EA	灣仔聖佛蘭士街嘉諾撒聖方濟各學校重置計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是辦學團體僱用顧問服務的工作受阻延。
61	8085EB	粉嶺馬會道基督教香港信義會心誠中學擴建計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局檢討中學的班級結構，以配合「3+3+4」學制改革。
62	8008MA	明愛醫院第 2 期重建計劃	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間檢討工程計劃的設計和估計費用。
63	9325WF	連接摩星嶺食水主配水庫及中西區低地食水供應系統的合併工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2006-07)22 號文件）	2006 年 6 月 7 日／ 2006 年 7 月 7 日
64	6023TC	在市區及其鄰近範圍提供交通事故管理及交通資訊發放設施	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局有需要跟進立法會交通事務委員會在 2006 年 3 月 24 日會議上提出的意見。
65	9186WC	更換及修復水管工程第 3 階段	部分項目的級別已提升，並編定為 9187WC 號工程計劃，稱為「更換及修復水管工程第 3 階段－勘測及詳細設計」（請參閱 PWSC(2006-07)21 號文件）	2006 年 6 月 7 日／ 2006 年 7 月 7 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
66	7720CL	白石角發展計劃基礎設施工程第 2C 階段－L5 道路及毗鄰泊車和上落客貨區	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)4 號文件)	2006 年 4 月 26 日／ 2006 年 5 月 19 日
67	3243LP	中區警區總部及中區分區警署搬遷計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)17 號文件)	2006 年 5 月 29 日／ 2006 年 6 月 23 日
68	3027NM	花園街街市及熟食中心加裝空氣調節系統	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是鑑於檔位租戶對工程計劃範圍的最新意見，當局需要更多時間進一步諮詢油尖旺區議會和檔位租戶。
69	3049RE	圖書館翻新工程－第 2 期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)18 號文件)	2006 年 5 月 29 日／ 2006 年 6 月 23 日
70	3397RO	屯門第 16 區(友愛南)鄰舍休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)25 號文件)	2006 年 6 月 7 日／ 2006 年 7 月 7 日
71	8057EC	深水埗郝德傑道的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃設計工作所需時間較預期長。
72	3033NM	為五個街市進行一般改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)31 號文件)	2006 年 6 月 21 日／ 2006 年 7 月 7 日
73	5169DR	新界西北堆填區及醉酒灣堆填區修復計劃－修護工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2005-06)46 號文件)	2006 年 2 月 15 日／ 2006 年 3 月 24 日
74	8051MM	威爾斯親王醫院-擴建大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)33 號文件)	2006 年 6 月 21 日／ 2006 年 7 月 7 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
75	3074LC	羅湖懲教所重建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2006-07)23號文件)	2006年6月7日／2006年7月7日
76	5168DR	港島東廢物轉運站改建及翻新工程	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間與相關人士討論，以落實工程計劃的要求。

工務小組委員會在 2005-06 年度立法會會期審議的基本工程項目
PWSCI(2005-06)16 號文件沒有載列的項目

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	3242RS	將軍澳運動場	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2005-06)53號文件)	2006年2月15日／ 2006年3月24日 這是重新提交的項目。當局在2006年1月11日的工務小組委員會會議上撤回建議。
2	3065KA	位於北角電照街的海關總部大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2006-07)11號文件)	2006年5月10日／ 2006年6月16日
3	4061DR	新界東北部鄉村污水收集系統第2期	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2006-07)13號文件)	2006年5月10日／ 2006年6月16日
4	5349DS	海洋公園的重新發展－公共污水收集系統改善配套工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2006-07)14號文件)	2006年5月10日／ 2006年6月16日
5	3326EP	元朗第13區的第2所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2006-07)19號文件)	2006年5月29日／ 2006年6月23日
6	3063KA	添馬艦發展工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2006-07)15號文件)	2006年5月29日／ 2006年6月23日
7	4235DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放計劃	部分項目的級別已提升，並編定為4350DS號工程計劃，稱為「元朗及錦田污水收集系統及污水排放計劃－顧問費及勘測工作」(請參閱PWSC(2006-07)24號文件)	2006年6月7日／ 2006年7月7日
8	3045JA	屯門第44區已婚初級警務人員宿舍	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2006-07)32號文件)	2006年6月21日／ 2006年7月7日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
9	3405RO	天水圍第 107 區地區休憩 用地	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)30 號 文件)	2006 年 6 月 21 日／ 2006 年 7 月 7 日
10	4118CD	新界北部雨水排放系統改 善計劃－B 部分	部分項目的級別已提 升,並編定為 4147CD 號工程計劃,稱為 「上水古洞南和虎 地坳雨水排放系統 改善工程」(請參閱 PWSC(2006-07)27 號 文件)	2006 年 6 月 21 日／ 2006 年 7 月 7 日
11	5044WS	竹篙灣海水供應系統	整項工程計劃的級 別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)29 號 文件)	2006 年 6 月 21 日／ 2006 年 7 月 7 日