

Leisure and Cultural Services Department
23 Active Minor Building Works Projects for 2005/06
(As at September 2005)

康樂及文化事務署
2005/06年度23項正積極籌劃的小型工程
(截至2005年9月)

Item No. 項號	Project Title 工程名稱	Estimated Project Cost (\$M) 預算工程費用 (百萬元)	Actual Commencement Date 確實施工日期	Tentative Completion Date 暫定竣工日期
1 project already completed 一項已完成的工程				
1	Upgrading of Garden Plaza at Hong Kong Park to Olympic Square 將香港公園花園廣場提升為奧林匹克廣場	4.600	May-05 2005年5月	Sep-05 2005年9月
3 projects under construction 三項正在施工的工程				
2	Replacement of security and burglar alarm system of Hong Kong Cultural Centre 更換香港文化中心的保安及防盜警報系統	1.640	Jul-05 2005年7月	Jun-08 2008年6月
3	Provision of parklights at Mui Shue Hang Playground, Tai Po 為大埔梅樹坑遊樂場提供公園照明燈	1.430	Aug-05 2005年8月	Dec-05 2005年12月
4	Kowloon Walled City Park - Improvement works at Yamen Building and Surrounding Area 九龍寨城公園 — 衙門及鄰近地方改善工程	9.870	Sep-05 2005年9月	Jun-05 2006年6月
17 projects with formal funding approval and works to commence soon 17項已獲正式批准撥款並即將展開的工程				
5	Development of recreational facilities on the roof-top of Ap Lei Chau No. 2 Fresh Water Service Reservoir, Yuk Kwai Shan, Ap Lei Chau 在鴨脷洲玉桂山鴨脷洲二號食水配水庫頂部發展康樂設施	2.500	Nov-05 2005年11月	Apr-06 2006年4月
6	Construction of Cover for Spectator Stand of Amphitheatre at Morse Park No. 4, Wong Tai Sin 為黃大仙摩士四號公園露天劇場觀眾看台興建上蓋	8.500	Nov-05 2005年11月	Aug-06 2006年8月

Leisure and Cultural Services Department
23 Active Minor Building Works Projects for 2005/06
(As at September 2005)
康樂及文化事務署
2005/06年度23項正積極籌劃的小型工程
(截至2005年9月)

Item No. 項號	Project Title 工程名稱	Estimated Project Cost (\$M) 預算工程費用 (百萬元)	Tentative Commencement Date 暫定施工日期	Tentative Completion Date 暫定竣工日期
7	Upgrading of Electronic Timing System and Display Scoreboard for Sha Tin Swimming Pool 為沙田游泳池提升電子計時系統和計分板	2.300	Dec-05 2005年12月	Feb-06 2006年2月
8	Construction of a Storeroom and Collection Store for Hong Kong Science Museum 為香港科學館興建一個貯物室和一個藏品倉庫	2.300	Dec-05 2005年12月	Mar-06 2006年3月
9	Construction of a Permanent Toilet Block in Quarry Bay Park 在鯽魚涌公園興建永久洗手間	3.540	Dec-05 2005年12月	Jul-06 2006年7月
10	Improvement works to Ko Shan Theatre 高山劇場改善工程	4.950	Dec-05 2005年12月	Aug-06 2006年8月
11	Siu Sai Wan Garden 小西灣花園	13.790	Dec-05 2005年12月	Nov-06 2006年11月
12	Provision of membranous tent at spectator stand adjacent to Yuen Wo Road Sports Centre, Shatin 為毗連沙田源禾路體育館的觀眾看台提供遮蔭帳篷	2.985	Jan-06 2006年1月	Apr-06 2006年4月
13	Improvement works to the HK Museum of Coastal Defence 香港海防博物館改善工程	8.490	Jan-06 2006年1月	Jan-07 2007年1月
14	Improvement works at Ma On Shan Sports Ground 馬鞍山運動場改善工程	1.653	Jan-06 2006年1月	May-06 2006年5月
15	Improvement works at Ma On Shan Sports Centre 馬鞍山體育館改善工程	2.240	Feb-06 2006年2月	Jun-06 2006年6月
16	Improvement works at Cornwall Street Squash and Table Tennis Centre 歌和老街壁球及乒乓球中心改善工程	3.016	Feb-06 2006年2月	Jun-06 2006年6月
17	Provision of All Weather Shelter at Ma On Shan Park 在馬鞍山公園提供全天候帳篷	1.650	Feb-06 2006年2月	May-06 2006年5月
18	Local Open Space in Area 44, Tseung Kwan O 將軍澳第44區鄰舍休憩用地	14.530	Feb-06 2006年2月	Feb-07 2007年2月

Leisure and Cultural Services Department
23 Active Minor Building Works Projects for 2005/06
(As at September 2005)
康樂及文化事務署
2005/06年度23項正積極籌劃的小型工程
(截至2005年9月)

Item No. 項號	Project Title 工程名稱	Estimated Project Cost (\$M) 預算工程費用 (百萬元)	Tentative Commencement Date 暫定施工日期	Tentative Completion Date 暫定竣工日期
19	Construction of Footpaths to Link Up Golden Beach, Cafeteria New Beach, Cafeteria Old Beach, Kadoorie Beach and Castle Peak Beach in Tuen Mun District and Construction of a Performance Stage in Golden Beach 興建連接屯門區黃金泳灘、新咖啡灣泳灘、舊咖啡灣泳灘、加多利灣泳灘和青山灣泳灘的行人徑及在黃金泳灘興建一個表演台	9.050	Apr-06 2006年4月	Dec-06 2006年12月
20	Development of Allotment Garden at part of DOS at Ferry Street and Jordan Road, Kowloon 在位於九龍渡船街和佐敦道的地區休憩用地的部分範圍發展社區園圃	4.800	Apr-06 2006年4月	Feb-07 2007年2月
21	Basketball Courts in Area 107 Tin Shui Wai 天水圍第107區籃球場	14.560	Apr-06 2006年4月	Mar-07 2007年3月
2 projects awaiting formal funding approval and implementation programme not yet available 兩項尚待正式批准撥款及未有施工時間表的工程				
22	Installation of security CCTV system for Exhibition Gallery, Recital Hall and North & South Committee Rooms of City Hall, common area for High Block and backstage common area for Concert Hall and Theatre at City Hall 為香港大會堂展覽館、演奏廳、南會議室、北會議室、高座公用地方、音樂廳後台公用地方和劇院安裝保安閉路電視系統	2.000	-	-
23	Conversion of the Victoria Park Squash Courts building into an outdoor basketball court 把維多利亞公園壁球場改建為室外籃球場	3.850	-	-

Total : 124.244
總計 :