

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2006 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月起，我們向委員提交報告，列明在對上一季所批出合約的價格(每份合約的合約價款均超逾 3,000 萬元)，並將之與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作一比較。

2. 本文件所載的報告載列 2006 年第三季(2006 年 7 月 1 日至 9 月 30 日)的資料。在這段期間，有 4 個工程部門和 1 個非政府機構批出共 10 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 A－建築署；
- (b) 附件 B－土木工程拓展署；
- (c) 附件 C－渠務署；
- (d) 附件 D－水務署；以及
- (e) 附件 E－非政府機構

2006 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3302EP SSR308	上水第 31 區的 1 所小學 在上水第 31 區興建 1 所 小學/ 2006 年 9 月 6 日	106.100	94.300	97.980	(3.680)*
3391RO ALP306	旅遊區改善計劃－山頂 山頂改善工程/ 2006 年 7 月 20 日	142.600	82.300	60.500	21.800

* 368 萬元的不足之數會以工程計劃的應急費用支付。

2006 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
5001BX (整體撥款)	防止山泥傾瀉計劃	922.000			
GE/2005/45	半山區寶珊道的山泥 傾瀉防治工程/ 2006 年 7 月 4 日		152.791	145.000	7.791
GE/2006/06	延續十年的防止山泥 傾瀉計劃第 5 期 G 組－ 葵青及元朗斜坡防止 山泥傾瀉工程/ 2006 年 8 月 4 日		58.173	49.300	8.873
GE/2005/57	延續十年的防止山泥 傾瀉計劃第 5 期 H 組－ 離島區斜坡防止山泥 傾瀉工程/ 2006 年 8 月 10 日		67.949	61.850	6.099

2006 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4127CD	港島北部雨水排放系統改善計劃－上環雨水抽水站	177.600			
DC/2006/10	上環雨水抽水站－地 基及排水工程/ 2006 年 6 月 16 日		88.000	79.927	8.073
4147CD	上水古洞南和虎地坳雨水排 放系統改善工程	58.300			
DC/2006/06	上水古洞南和虎地坳 雨水排放系統改善工 程/ 2006 年 7 月 10 日		48.030	38.276	9.754

2006 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
9174WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期	1,267.100			
15/WSD/05	更換及修復水管工程 第 1 階段第 2 期－香港 島水管工程/ 2006 年 8 月 16 日		251.000	223.120	27.880
2/WSD/06	更換及修復水管工程 第 1 階段第 2 期－尖沙 咀、佐敦、旺角及深水 埗水管工程/ 2006 年 9 月 15 日		235.000	231.925	3.075

2006 年第三季批出的主要基本工程計劃合約

部門：非政府機構

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
8054EC —	沙田第 11 區的 1 所私立獨立學校(中學暨小學) 在沙田第 11 區興建 1 所設有中、小學部的私立獨立學校 – 主要合約工程/ 2006 年 7 月 21 日	98.100	82.592	249.900	(167.308)*

* 根據既定安排，辦學團體會負責核准預算費中預留價款與合約價款的差額。