

工務小組委員會在 2006 年 10 月 25 日舉行的會議
政府當局需採取跟進行動的事項一覽表

項目 PWSCI(2006-07)11

事項(b) 周梁淑怡議員要求政府當局就天水圍和東涌正在施工和籌劃中的康樂、文化和其他社區發展設施提供補充資料

回應：

I. 元朗區天水圍

下列各項為目前在水圍進行的工程計劃，已取得／獲預留的撥款總額約為8億9,200萬元：

- (a) 位於第 17 區的體育館：
這項工程計劃現正施工，將於 2007 年年初或之前竣工。
- (b) 位於第 103 區房屋用地的社區會堂：
這項工程計劃現正施工，將於 2007 年年中或之前竣工。
- (c) 位於第 25、25A 和 25B 區的鄰舍休憩用地：
這項工程計劃現正施工，將於 2007 年年中或之前竣工。
- (d) 位於第 107 區的四個籃球場：
這項工程計劃現正施工，將於 2007 年年中或之前竣工。
- (e) 位於天澤商場的公共圖書館：
有關的裝修工程將於 2006 年年底或之前竣工。
- (f) 位於第 107 區的地區休憩用地：
建築工程會於 2006 年年底動工，並將於 2008 年年底或之前竣工。
- (g) 位於第 29 及 33A 區的地區廣場：
建築工程會於 2007 年年中動工，並將於 2008 年年中或之前竣工。

- (h) 天水圍公共圖書館兼體育館（包括一個 25 米室內暖水泳池）：
建築工程會於 2008 年年中動工，並將於 2011 年年中或之前竣工。

此外，當局現正籌劃在第 101 區興建一個康樂中心（包括一個社區會堂）。按照目前的施工時間表，如獲批撥款，建築工程會於 2009 年年底動工，並將於 2012 年年初或之前竣工。

II. 離島區東涌

下列各項為目前在東涌進行的工程計劃，已取得／獲預留的撥款總額約為 10 億 3,000 萬元：

- (a) 位於第 2 區的地區休憩用地
這項工程計劃現正施工，將於 2008 年年初或之前竣工。
- (b) 位於第 17 區的體育館、社區會堂兼圖書館
建築工程會於 2006 年年底動工，並將於 2009 年年底或之前竣工。
- (c) 位於東涌第 2 區的游泳池場館
建築工程會於 2008 年年中動工，並將於 2010 年年底或之前竣工。
- (d) 位於第 18 區的地區休憩用地
建築工程會於 2008 年中動工，並將於 2010 年年底或之前竣工。

此外，當局現正籌劃在逸東邨附近第 27 區興建一個五人足球場及第 40 區興建一個七人足球場。按照目前的施工時間表，如獲批撥款，建築工程會於 2007 年動工，並將於 2008 年年底或之前竣工。