

天水圍北部

第 10 段－區內工程計劃的情況

在天水圍第 107 區興建中的一個七人足球場預期會於 2006 年 9 月底竣工。位於同區的四個籃球場及一個洗手間連更衣室的建築工程則已於 2006 年 4 月動工，並會於 2007 年年中竣工。有關「天水圍第 107 區地區休憩用地(地區休憩用地)」工程計劃的撥款申請已於 2006 年 7 月 7 日獲立法會財務委員會批准。該地區休憩用地的建築工程將於 2006 年底動工，並會於 2008 年年底竣工。此外，在天澤商場闢設一間小型公共圖書館而進行的翻新工程已於 2006 年 8 月展開。該圖書館預期會於 2006 年年底落成啟用。

2. 康文署已於 2006 年 7 月 11 日就天水圍第 107 區餘下範圍(即第 107 區地區休憩用地第二期)的擬建設施(包括兩個足球場)諮詢元朗區議會轄下的文化、康樂及體育委員會(委員會)。因應委員會的要求，康文署將會進一步檢討擬建設施，並盡快諮詢委員會。康文署亦正進行「天水圍第 101 區康樂中心」的規劃工作。