

CB(1)298/07-08(01)

香港特別行政區政府
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

政府總部
運輸及房屋局
運輸科
香港花園道美利大廈



Transport and
Housing Bureau
Government Secretariat
Transport Branch
Murray Building, Garden Road,
Hong Kong.

本局檔號 OUR REF.: THB(T) 3/9/46
來函檔號 YOUR REF.:

電話 Tel. No.: 2189 2182
傳真 Fax No.: 2104 7274

香港中區
花旗銀行大廈 3 樓
立法會秘書處
交通事務委員會秘書
劉國昌先生

劉先生：

交通事務委員會

加強倒車安全的措施—檢討道路環境

本年五月二十五日交通事務委員會會議上，我們曾向委員匯報，指運輸署諮詢各區區議會後，已定出全港共132個須優先處理的路段，以詳細研究各項加強倒車安全的可行措施。我們也提交撮要，載述截至本年四月底在18區落實各項措施的整體情況和進展。

我們於會上承諾每月提交報告，載述這些須優先處理路段改善工程的最新進展。繼我們十月的報告，現隨函附上附件，載述截至本年十一月十五日的撮要報告。

運輸及房屋局局長

(羅淑佩

代行)

二零零七年十一月二十日

檢討道路環境及加強貨車倒車安全措施的進度報告
(截至二零零七年十一月十五日)

區議會	優先處理的地點數目	區議會與相關部門同意實施有關措施的地點數目	已落實有關措施的地點數目	現正施工／即將動工的地點數目
港島				
1. 中西區	49	49	49	0
2. 東區	5	5	5	0
3. 灣仔	6	6	5	1
4. 南區	1	1	1	0
九龍				
5. 油尖旺	12	12	12	0
6. 九龍城	6	6	6	0
7. 黃大仙	2	2	2	0
8. 觀塘	3	3	3	0
9. 深水埗	9	9	8	1
新界東				
10. 沙田	2	2	0	2
11. 大埔	2	2	2	0
12. 西貢	4	4	4	0
13. 北區	2	2	2	0
14. 離島	3	3	3	0
新界西				
15. 荃灣	4	4	4	0
16. 葵青	6	6	6	0
17. 屯門	7	7	7	0
18. 元朗	5	5	5	0
總數	128¹	128	124	4

¹ 原來定為優先處理的地點有 132 個。其中 4 個地點經諮詢區議會後，已被剔除。