



政府總部  
民政事務局

香港灣仔  
告士打道五號  
稅務大樓  
四十一樓

GOVERNMENT SECRETARIAT

HOME AFFAIRS BUREAU  
41/F, REVENUE TOWER  
5 GLOUCESTER ROAD  
WAN CHAI  
HONG KONG

本局檔號 OUR REF : HAB/C 20/4/12  
來函檔號 YOUR REF : CB 1/F/1/10  
電話 TEL NO. : 2594 6658  
圖文傳真 FAXLINE : 2802 4893

香港中區  
吳臣道 8 號  
立法會大樓  
立法會秘書處  
財務委員會秘書  
(經辦人：鄧曾藹琪女士)

曾女士：

財務委員會  
跟進 2007 年 11 月 2 日會議

你於 2007 年 11 月 5 日就跟進 11 月 2 日財務委員會會議致財經事務及庫務局局長的來信收悉。我們現就討論事項 FCR(2007-08)31，提供香港演藝學院（演藝學院）改善伯大尼濕度問題的中期報告。

演藝學院機電工程顧問已展開伯大尼有關系統的技術改善工程，以解決除濕功能不穩定的情況。預計修訂伯大尼系統現時設計及改善工程可於 2008 年 3 月底前完成，並於 2008 年 4 月及 5 月初期間進行全面及逐步測試。如測試效果滿意，便可於 2008 年 7 月，把那些易受濕度影響的設備從灣仔校舍搬回伯大尼。

據粗略估計，改善伯大尼潮濕問題所需的費用總額約 45 萬元。

在香港演藝學院完成有關工程後，我們會向立法會財務委員會進一步提供改善伯大尼濕度問題的詳情及費用。

民政事務局局長

(  代行)

2007 年 11 月 19 日

副本送： 財經事務及庫務局局長（經辦人：首席行政主任(G)）