

財務委員會 工務小組委員會討論文件

2008 年 11 月 7 日

總目 705－土木工程

公眾安全－防止山泥傾瀉

分目 5001BX－防止山泥傾瀉計劃

請各委員向財務委員會建議，把分目 **5001BX**－防止山泥傾瀉計劃在 2008-09 年度的核准撥款提高 5,800 萬元，即由 9 億 5,300 萬元增至 10 億 1,100 萬元。

問題

分目 **5001BX** 在 2008-09 年度的核准整體撥款不足以支付防止山泥傾瀉計劃在 2008-09 年度的預算開支。

建議

2. 土木工程拓展署署長建議把分目 **5001BX** 的核准撥款提高 5,800 萬元，即由 9 億 5,300 萬元增至 10 億 1,100 萬元，用以支付本財政年度不能預計的額外開支，以進行 2008 年 6 月暴雨後所需的緊急斜坡鞏固工程。發展局局長支持這項建議。

工程計劃的範圍和性質

3. 分目 **5001BX** 的範圍涵蓋防止山泥傾瀉工程，包括不能預計的山泥傾瀉所引致的斜坡修復工程。

理由

4. 2008 年 6 月，本港降下歷來最大暴雨，多個斜坡崩塌或鬆脫，需要緊急進行大規模斜坡鞏固工程，以保障公眾安全。這項工程所需費用已在分目 **5001BX** 項下撥款支付。我們須進行緊急工程，包括清理滑坡泥石、裝設泥釘、進行斜坡護面工程、建造滑坡泥石欄或泥石防護屏障，以消除附近地區的即時危險。由於山泥傾瀉令附近屋宇和道路都須暫時封閉，我們已進行一些緊急工程，使這些屋宇和道路得以解封。斜坡工程地點一覽表和預算費載於附件 1。估計這些緊急斜坡鞏固工程所需費用總額為 1 億 2,010 萬元，其中 6,060 萬元會在 2008-09 年度內支用。分目 **5001BX** 的原來撥款額為 9 億 5,300 萬元，其中預留作緊急維修工程的撥款只有 260 萬元。這個分目項下的其他編定項目都進展良好，而由於 2008-09 年度內價格大幅波動，這些項目已面對財政緊絀的問題。我們未能從其他項目獲得節省的款項，以支付緊急工程的費用。因此，要支付分目 **5001BX** 在 2008-09 年度的預算開支，尚欠 5,800 萬元。我們建議把分目 **5001BX** 在 2008-09 年度的核准撥款提高 5,800 萬元，即由 9 億 5,300 萬元增至 10 億 1,100 萬元，以保持防止山泥傾瀉工程的原訂進度。

對財政的影響

5. 財務委員會在 2008 年 1 月核准的整體撥款與 2008-09 年度修訂預算的比較如下－

	百萬元
(a) 2008-09 年度的核准撥款	953.0
(b) 所需增加的撥款	58.0
所需撥款總額	1,011.0

6. 建議提高的核准整體撥款，不會增加經常的開支。

公眾諮詢

7. 2008年6月的暴雨令當局要從速進行緊急斜坡鞏固工程，以保障公眾安全及恢復受影響的社區和交通基建，因此我們沒有在地區層面進行公眾諮詢。

8. 我們在2008年10月21日以傳閱資料文件的方式，就建議提高整體撥款諮詢立法會發展事務委員會。委員對這項建議沒有異議。

對環境的影響

9. 建議提高撥款，是為公眾安全起見，支付緊急工程的費用，以維修和修復崩塌的斜坡／山坡和受滑坡泥石影響的地區。提高撥款的建議不會對環境造成任何影響。我們已把實施適當紓減措施的費用納入工程計劃預算費內，以便控制工程對環境造成的影響。

對文物的影響

10. 這項工程計劃不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古蹟、已評級文物地點／歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟辦事處界定的政府文物地點。

土地徵用

11. 這些緊急斜坡鞏固工程不涉及徵用土地。

背景資料

12. 分目 **5001BX** 是防止山泥傾瀉工程與相關研究的整體撥款，由財務委員會在基本工程儲備基金項下，按年與其他分目項下的整體撥款一併批撥。本財政年度分目 **5001BX** 項下的核准撥款為 9 億 5,300 萬元。

13. 我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 129 個(112 個工人職位和另外 17 個專業／技術人員職位)，共提供 1 550 個人工作月的就業機會。

發展局
2008 年 10 月

在崩塌或鬆脫斜坡上
進行緊急斜坡鞏固工程的地點一覽表

地點	2008-09 年度的 預算開支 (百萬元)	工程計劃預算費 (包括 2008-09 年度 以後的開支) (百萬元)
沙田坳道慈正邨	3.0	3.0
西環摩星嶺	6.5	8.6
東涌裕東路	5.8	7.2
大澳及羗山引水區以上範圍	2.0	2.5
大澳南涌村	13.6	28.4
大澳新村	12.6	35.1
大澳橫坑村	5.5	11.0
大嶼山羗山道	4.1	16.7
大嶼山深屈道	1.4	1.4
15 個其他地點(每項工程開支 為 100 萬元以下)	6.1	6.2
所需款項：	60.6	120.1
扣減原本預留作 2008-09 年度 緊急斜坡鞏固工程的款項	(2.6)	-
差額：	58.0	-