

香港特別行政區政府
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

運輸及房屋局
香港九龍何文田
佛光街 33 號 1 座 6 樓



Transport and Housing Bureau
6/F, Block 1, 33 Fat Kwong Street,
Homantin, Kowloon, Hong Kong

本局檔號 Our Ref. (6) in HD/PS 3/1/12
來函檔號 Your Ref. CB1/F/2/6(II)

電話 Tel No. 2761 5049
圖文傳真 Fax No. 2761 7445

香港中區
晨臣道 8 號立法會大樓
立法會工務小組委員會秘書
(經辦人：游德珊女士)

游女士：

**B653TH — 牛頭角第四街及第五街
擬議重新定線相關的道路改善工程和
鄰近接駁行人天橋的建造工程**

**有關財務委員會轄下
工務小組委員會 2009 年 2 月 11 日會議的跟進事項**

在財務委員會轄下的工務小組委員會於 2009 年 2 月 11 日的會議上，當局同意進一步探討，為連接牛頭角市政大廈與擬建有蓋接駁行人天橋 FB1 的現有行人天橋加建上蓋的可行方法。

當局已探討在該約於 30 年前興建的行人天橋加建上蓋的可行性，並發現如要加建上蓋，當局需為該行人天橋的現有構築物和地基進行大型鞏固工程，以便符合現行的設計標準。由於施工地點的環境擠迫，在施工期內，所需進行的結構鞏固工程，會對使用牛頭角市政大廈的人士造成很大影響。為減少對使用人士的影響，當局因此仍在研究為該條現有行人天橋安裝上蓋的最合適方案。此外，這項安裝工程須要額外撥款，並須完成有關的法定和行政程序。因此，當局不會把有關額外工程納入定於 2009 年 6 月展開的 B653TH 號工程計劃內，但當局仍會繼續研究最合適方案，並在適當時候諮詢相關的立法會議員。

運輸及房屋局局長

(余泳倫



代行)

二零零九年四月二十日