

立法會四川災後恢復重建考察團

香港特區支援四川地震災區重建工作

進度報告

(截至 2009 年 9 月初情況)

本文旨在介紹香港特區支援四川地震災區重建工作的進度。

特區政府援建項目的最新進展

2. 立法會財委會於 2008 年 7 月 18 日、2009 年 2 月 20 日和 2009 年 7 月 3 日先後通過撥款合共 90 億元，注入特區「支援四川地震災區重建工作信託基金」（基金），以推展特區的援建工作。

3. 川港兩地政府分別於 2008 年 10 月、2009 年 3 月和 2009 年 7 月簽訂合作安排/意向書，先後確定首、第二和第三階段共 152 個特區援建項目，最新估算的總承擔額約 85.65 億元。該些項目涵蓋五個範疇，包括教育、醫療康復、基礎建設、臥龍自然保護區(臥龍)，及社會福利。項目的分佈及承擔額撮述如下-

階段 \ 範疇	教育	醫療康復	基礎建設	臥龍	社會福利	總計	承擔額 (億港元*)
首階段	5	9	1	1	4	20	(18.74)
第二階	51	20	0	22	7	100	(38.33)
第三階段	0	6	1	0	25	32	(28.58)
總計：	56	35	2	23	36	152	(約 85.65)

* 以 2009 年 9 月 4 日兌換率 100 港元兌 87.4 人民幣為基礎計算

4. 各階段的項目的最新進展撮述如下-

	進行 可研 報告	進行 設計	進行主 體工程 招標	進行施 工/ 實施	基本 完成	合共	
						項目 總數	已簽訂 項目合 作安排
首階段	0	4	8	6	2	20	(20)
第二階段	3	90	5	0	2	100	(96)
第三階段	31	0	0	1	0	32	(1)
合共：	34	94	13	7	4	152	(117)

5. 首階段所有 20 個項目已簽訂項目合作安排，啓動了撥款機制，當中 2 個項目已經基本完成，6 個項目正在施工，餘下 12 個項目爭取在年底前施工。

6. 第二階段 100 個項目中，96 個項目已經簽署了項目合作安排，啓動了撥款機制，2 個項目已基本完成，95 個項目正在設計/招標階段，並會陸續進入實際施工階段。餘下 3 個臥龍重建項目待完成處理一些技術事宜後，便可完成審批可行性研究報告。

7. 第三階段 32 個項目中的「綿茂公路」重點項目已經簽署了項目合作安排，並完成前期的設計和招標程序，預計可在短期內動工。餘下 31 個項目正進行可行性研究報告的論證工作。

8. 第二及第三階段的項目推展得非常順利。初步估計，尚未施工的特區援建項目可在今年第四季至明年首季陸續進入施工階段。

特區政府援建項目的撥款情況及監察工作

9. 特區政府 152 個援建項目的總承擔額約 85.65 億元。截至 2009 年 9 月 17 日，按照項目工程進度及既定的程序，

基金已撥付 19.56 億元（約 22.8%）予川方設立的「香港援建資金專戶」。

10. 川港雙方都非常重視特區援建項目的管理和監督審核工作。特區的援建項目由川方負責具體實施，川港雙方一直緊密聯繫，按照《特區援建合作安排》的原則和內容，進行項目資金以及項目管理和監督的工作，具體措施撮述如下

-

- (a) 港方援建項目的技術標準須符合內地的法律法規，並有適當的監察機制。特區的援建工作會以項目為基礎，每個援建項目均會獨立設項。特區會按照工程的實際進度，分階段撥付資金。
- (b) 川方除了會按照內地相關法律法規進行項目的施工建設和監督管理之外，還會提交相關工程進度，質量監督和資金使用等方面的證明文件。而港方援建的項目亦須接受中央及省的審計及監察安排。
- (c) 港方亦要求川方在建設項目的招標工作必須包含競爭性質，遵循公開、公平的原則。
- (d) 川方會在合乎內地相關法律法規和程序，及確保質量的前提下，研究如何優化程序，以加快推進特區的援建項目，例如加快審批可研報告、統一設計和規劃，及部份具備條件的市（州）以統一招標方式施工等。

詳情請參閱特區政府於 2009 年 6 月 18 日向發展事務委員會提交的「香港特別行政區支援四川地震災區重建工作進展報告（立法會 CB(1)1927/08-09(01)號文件）」。川港雙方會繼續緊密溝通，確保特區援建的項目都能夠有適當的管理和監督，資金用得其所和有效。

非政府機構申請特區援建基金

11. 至今基金共批出 16 個香港非政府機構的申請項目，涉及的範圍包括教育、醫療、社會福利、及心理康復及培訓、假肢和矯形服務及培訓，以及社區公共設施等民生項目，總批款額為 1 億 6,000 多萬元（詳情見附件）。基金正積極處理餘下的審批申請。

政制及內地事務局

2009 年 9 月

香港非政府機構申請基金資助參與援建項目

序號	機構名稱	項目簡介	資助額 (萬港元)
1	九龍西區扶輪社有限公司 聯同 工程界社促會	德陽市旌陽區袁家小學災後重建	150
2	中國福音事工促進會有限公司	南充市高坪區第三初級中學教學樓 災後重建	1,000
3	中國福音事工促進會有限公司	南充市高坪區白塔中學初中部災後 重建	1,000
4	青年發展基金	四川災後心理康復培訓及服務計劃	798
5	苗圃行動	德陽市中江縣聯合鎮中心學校群星 分校災後重建及師資培訓	704
6	苗圃行動	德陽市中江縣石泉鄉九年一貫制中 心校災後重建及師資培訓	816
7	香港教育工作者聯會教育 機構有限公司	德陽市中江縣永豐鄉中心學校永豐 小學災後重建	200
8	香港理工大學(醫療科技及 資訊學系)	四川地震災區假肢及矯形專業培訓 支援計劃	432
9	香港理工大學(康復治療科 學系)	四川地震災區物理治療及職業治療 專業培訓支援計劃	611
10	香港復康會	四川地震災區社區復康資源中心	784
11	香港童軍總會	德陽市青少年宮加固及重建	1,045
12	華裔骨科學會「站起來」 計劃	川港康復培訓及發展中心(第一階段)	1,167
13	華裔骨科學會「站起來」 計劃	川港康復培訓及發展中心(第二階段)	3,429
14	SCMP Charities Limited	南華早報希望之家	1,000
15	香港童軍總會	綿陽市青少年活動中心重建	2,832
16	青年發展基金	四川災後復康支援網絡計劃	152
		總計	16,120