

二零零九年十月五日  
討論文件

立法會民政事務委員會  
香港 2009 東亞運動會

## 引言

本文件旨在向委員匯報香港 2009 東亞運動會（東亞運）各項籌備工作的最新進展。

## 背景

2. 我們於本年四月曾向委員會匯報就年底舉辦東亞運所進行的各項籌備工作情況。在過去數月，各方面的工作都有良好進展。現時，距離十二月五日東亞運開幕只有大約兩個月，各項籌備工作已進入最後階段，東亞運動會(香港)有限公司(東亞運公司)與相關政府部門及機構一直緊密合作，為順利舉行東亞運作好準備。

## 場地準備

3. 東亞運 22 個運動項目的賽事將在 16 個政府場地、4 個非政府場地及一些公路路段舉行。東亞運比賽場地一覽表載於附件。

4. 為支持舉辦香港 2009 東亞運動會，政府投資近 4 億元興建一個全新的將軍澳運動場，另以 8 億元提升 13 個現有場地的設施(包括香港體育館、伊利沙伯體育館等)，以達致舉辦東亞運及其他國際性比賽的場地要求。將軍澳運動場已於本年五月正式啓用，是本港一個獲得國際田徑聯會認證為可舉辦洲際及區域性田徑賽事，包括東亞運田徑比賽的場地。13 個場館的改善工程亦已竣工。

5. 我們在計劃興建將軍澳運動場以及改善現有場地以配合東亞運時，已徵詢相關體育總會和區議會的意見。在工程進行期間及接收場地之前，我們亦聯同東亞運公司和相關體育總會進行多次實地考察及會議，以確保各項設施符合賽事的要求。至於個別東亞運場地在完成興建/改善工程後尚有一些需要跟進處理的工作，亦已經完成。較早前將軍澳運動場有小段跑道不平坦的問題已由物料供應商維修妥當。

6. 至於四個非政府場地，亦已準備就緒。當中新建用作小輪車比賽的香港賽馬會國際小輪車場，工程已於二零零九年六月展開，預計可於十月初完成。這是香港首個附合國際標準的小輪車場。該場地將於十月底正式開幕，並會在東亞運前進行測試賽。

7. 此外，東亞運部份賽事（包括單車的公路賽及田徑的半馬拉松及競走）會於公路上舉行，東亞運公司已聯同本地相關的體育總會及其亞洲聯會和有關的政府部門選定合適的路線，並已諮詢有關的區議會。

8. 在東亞運舉行前，我們會在各個比賽場館進行測試賽，務求讓有關的工作人員熟習場地運作及測試各項配套設施的使用情況，以完備東亞運的比賽安排。我們亦會於十一月初開始陸續為場館進行主題設計佈置以營造統一鮮明的形象和熱鬧的氣氛；此外，為配合各項比賽的運作需要，我們會在場館內設置臨時設施，例如採訪區及頒獎台等。有關的佈置及裝置工作將於十一月下旬陸續完成。為準備上述工作，有關場館將會陸續於十一月初/中旬起暫時封閉，直至東亞運比賽完結為止。

### 宣傳推廣活動

9. 在過去數月，我們為東亞運進行了連串的宣傳及推廣工作，包括於五月慶祝了二百天倒數，於六月底展開全面的城市景觀佈置，並在各電視台和電台播放宣傳短片及宣傳聲帶等。此外，我們於八月二十九日舉行了慶祝一百日倒數及火炬接力傳遞活動。火炬接力傳遞於當天下午舉行，共有 65 位火炬手參與，傳遞路線以九龍公園為起點，途經尖沙咀、維多利亞港及灣仔，最後以金紫荊廣場為終點，並於當晚在電視台舉行倒數晚會。整個火炬傳遞過程，包括最後一棒以至點燃火盆的儀式及倒數晚會，均開放給傳媒進行採訪及拍攝。我們當天亦已將火炬接力傳遞及倒數晚會的電視訊號，透過政府新聞處和香港電台發放，供所有傳媒使用。

10. 在未來的兩個多月，我們將採取更密集的宣傳策略，透過不同的渠道及更多的活動，鼓勵市民積極投入參與東亞運及進場觀看賽事，支持運動員及這項盛事。主要的活動包括：

七月至十二月	十八區舉辦超過 350 個地區響應活動,在社區廣泛推廣東亞運
九月初	廣發由教育局及東亞運公司聯合製作的教材套給全港的中小學
九月十日至十一月三十日	全港超過五百間中小學及大專院校舉行學校火炬接力活動,估計有超過 40 萬師生參與
十月中	於國慶後推出新一系列城市景觀佈置,以宣傳東亞運開幕日期及比賽項目。同時提醒市民十二月第一個星期六一同慶祝東亞運於維港開幕及共賞煙花
十月中	公布參賽運動員名單及為隊制球類比賽進行分組抽籤
十月底	舉行香港賽馬會國際小輪車場開幕禮,向市民介紹香港首個符合國際標準的小輪車場
十月底	在電視推出全新一輯以東亞運為主題的「體育的風采」,介紹參加東亞運的香港運動員,場地及運動會的準備工作
十月下旬	與 22 個體育總會舉行聯合記者會,介紹香港運動員的最後備戰情況
十一月初	公布獎牌設計
十一月下旬	舉行義工誓師大會
十一月下旬	開放傳媒中心及讓傳媒參觀場地的準備情況
十一月底	公布開幕式節目制作及煙花匯演詳情
十一月底	公布各項運作安排
十二月四日	在香港公園奧林匹克廣場舉行東亞運升旗禮
十二月五日	舉行東亞運開幕禮

11. 除體育界別及學校外,我們亦會繼續與其他界別,如旅遊、酒店、運輸業等聯繫,以推動各行各業宣傳和支持東亞運。

## 票務安排

12. 東亞運給公眾人士的門票共 33 萬張，其中香港賽馬會慈善信託基金贊助購買 120,000 張教育門票，免費派發給學生參觀賽事，讓學生親身體驗東亞運的氣氛，其餘約 21 萬張門票公開發售。超過九成門票的訂價為 50 元及 100 元。長者、殘疾人士和全日制學生均可獲得半價優惠。門票已在八月三十一日開始發售，市民可通過不同途徑，包括互聯網、電話和到 23 個票房購票。門票銷情頗為理想，33 萬張門票中，已銷近六成，其中跳水、保齡球、桌球、小輪車、體育舞蹈、柔道、跆拳道及武術的門票經已售罄。

## 轉播安排

13. 東亞運公司已與本港 7 個電子傳媒機構商討並達成協議，將以協作模式轉播東亞運各項比賽，開幕及閉幕典禮。東亞運其中十項比賽項目的準決賽及決賽(包括水上運動，田徑，羽毛球，籃球，桌球，足球，七人欖球，乒乓球，網球及排球)，以及開幕式和閉幕式將會作現場直播，而其餘的十二項比賽項目則會安排拍攝及剪輯精華片段在電視台作錄播。有關傳媒機構會將所有現場直播及錄播的電視訊號傳送到傳媒中心的國際廣播中心，供本地所有的電子傳媒免費使用，以及購有轉播權的外地傳媒使用。

## 未來路向

14. 政府將全力配合東亞運公司繼續推行東亞運各項餘下的籌備工作，務求將東亞運辦好，並期望推高市民對東亞運動會的投入感及熱情。

民政事務局  
二零零九年九月

## 香港 2009 東亞運動會比賽場地

區域	地區	場地	運動項目
香港島	中西區	西區公園體育館	籃球（初賽）
			武術（散手和套路）
		香港壁球中心	壁球（初賽）
		香港公園體育館	壁球（決賽）
	灣仔	香港大球場	七人欖球
			足球（決賽）
		伊利沙伯體育館	羽毛球
			乒乓球
	南華體育會（註）	射擊	
		東區	維多利亞公園網球中心
	小西灣運動場		足球（初賽）
	南區	香港仔網球及壁球中心	壁球（初賽）
赤柱正灘水上活動中心		滑浪風帆	
九龍	油尖旺	京士柏曲棍球場	曲棍球
		九龍公園游泳池	水上運動（游泳和跳水）
		香港體育館	排球
			籃球（決賽）
	深水埗	荔枝角公園體育館	舉重
		石硤尾公園體育館	柔道
			跆拳道
	八號幹線（由沙田至深水埗）	單車（公路）	
	觀塘	國際展覽中心（註）	體育舞蹈
			保齡球
桌球			
新界	西貢	將軍澳體育館	單車（室內）
		將軍澳運動場	田徑
	沙田	沙田賽艇中心（註）	賽艇
		馬鞍山繞道（經香港科技園、大老山公路）	單車（公路）
	葵青	香港賽馬會國際小輪車場（註）	單車（小輪車）

註：非政府場地