



**HIGHWAYS DEPARTMENT
RAILWAY DEVELOPMENT OFFICE**

1st FLOOR, HO MAN TIN GOVERNMENT OFFICES
88 CHUNG HAU STREET, HOMANTIN, KOWLOON, HONG KONG
Web site : <http://www.hyd.gov.hk>

路政署
鐵路拓展處
香港九龍何文田忠孝街八十八號
何文田政府合署一樓
網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔案 Our Ref. : (2M3Q) in RD 6/6/8/1
來函檔號 Your Ref. :
電話 Tel. : 2762 4088
圖文傳真 Fax : 2714 5297

民主黨南區區議員馮煒光

馮議員：

**立法會交通事務委員會
鐵路事宜小組委員會**

南港島線（東段）

關於 閣下二零零九年五月給立法會交通事務委員會鐵路事宜小組委員會的信件，就南港島線（東段）所提出的意見，運輸及房屋局已轉交本署跟進，本署現就信中所提的意見一併回覆如下。

港鐵公司在構思初步方案時已注意到原建議車站地下有多條主要高壓電纜，及至初步設計階段與港燈公司接觸後，才了解到電纜改道工程，包括電纜購置及付運，共需約三十九個月時間，令海怡半島站延遲三年落成。因此在第二階段公眾諮詢時提出將車站設置在怡南路的方案，務求不影響海怡半島站的通車日期。該建議最終亦得到公眾支持。

南區區議會轄下南港島線（東段）專責委員會聯同當區區議員就海怡半島站的選址，於二零零九年四月期間，向海怡半島及鴨脷洲邨居民進行問卷調查，回覆的問卷中，超過八成海怡半島的居民及超過七成鴨脷洲邨的居民贊成車站設於怡南路的方案。

我們計劃將南港島線（東段）項目在今年年中刊憲，正式進行法定諮詢和處理反對意見的程序。預計建造工程可在二零一一年展開，不遲於二零一五年投入服務。

感謝 閣下對南港島線（東段）鐵路項目的關注。

路政署鐵路拓展處
處長

(吳維篤 吳維篤 代行)

副本送：

運輸及房屋局 (經辦人：何國輝先生)
立法會秘書處
香港鐵路有限公司 (經辦人：黃招蓉女士)

傳真號碼：2868 4643
傳真號碼：2521 7518
傳真號碼：2795 9991

二零零九年六月廿五日



ISO 9001:2004
Certificate No.: 067881
Certificate No.: 062834