

在新立法會綜合大樓整合及 應用資訊科技的工作

發展事務委員會 項目簡介



2009年12月8日

新立法會綜合大樓的資訊科技項目

- 在2008年經立法會行政管理委員會批准進行資訊系統策略計劃研究：
 - 檢視立法會現時的資訊科技設施和服務，以求改善功能、提升性能及採用先進科技
 - 為遷往新立法會綜合大樓及新的資訊科技基建環境作準備



現時環境的評估

- 技術過時及平台不獲支援
- 資訊科技基建零散、系統性能不敷所需，以及性能樽頸
- 資訊科技服務在支援新立法會綜合大樓的新環境及運作需要方面的可靠性及延續性有限制
- 與各個電子系統整合的限制



主要事務改善範圍

- 提升系統性能，以增加使用者(包括議員、議員助理、傳媒、市民及職員)的數目
- 更換過時技術及不獲支援的平台，以改善工作效率、效能及生產力
- 整合及統一各個系統，以減低擁有權的費用總額及更妥善共用資訊科技資源
- 提供連續不斷的事務保障



主要事務改善範圍

●其他改善：

- 智能及高性能網絡容量，以便傳送高解像度的多媒體數碼內容資訊
- 安全的資訊資產保障及遵行法例規定
- 設置永久的災難復原中心
- 安全的無線及遠程接達服務
- 系統整合及環保的資訊科技技術，以達致能源效益及節約能源



新增及經提升的應用系統

- 供議員使用的資料顯示系統
- 公共資訊顯示系統
- 活動編排系統
- 網站及網上廣播系統
- 數碼騰錄系統



工程計劃時間表

招聘資訊科技人力資源	2009年12月至2010年2月
系統分析及設計	2010年2月至6月
詳細設計／遷移及轉化規劃	2010年7月至10月
購置硬件及軟件	2010年10月至2011年2月
進行非實地測試	2011年1月至4月
實地裝置及測試	2011年5月至9月
系統轉化及遷移	2011年10月至12月



預算摘要

新資訊科技基建及系統轉化	72,947,600元
新增及經提升的應用系統	26,070,000元
費用總額	99,017,600元



簡介結束

Project Team for the new LegCo Complex

Information Systems Strategic Planning

