



渠務署

CB(1) 996/09-10(02)

工務計劃項目第359DS號


北區污水收集系統

第1階段第2B期工程

圖例 LEGEND :

● 擬建之污水泵房 (3座)
PROPOSED SEWAGE PUMPING STATION (3 Nos.)

□ 在該村範圍內將敷設污水渠 (13公里)
VILLAGE AREAS INSIDE WHICH
PROPOSED SEWERS ARE TO BE LAID (13km)





建議

增加撥款 \$5,500萬

(\$1億3,000萬 → \$1億8,500萬)



1. 投標價格高於預期

\$910萬



2. 駐工地人員薪酬 開支增加 \$800萬



3. 合約價格波動調整 金額高於預期

\$1,880萬



4. 區內需求增加

\$1,000萬



5. 技術及工地限制

\$1,410萬



綜合以上因素

	增加 (萬元)
1. 投標價格	910
2. 駐工地人員的薪酬開支	800
3. 合約價格波動調整金額	1,880
4. 區內需求	1,000
5. 技術及工地限制	1,410
<hr/>	
	6,000
應急費用	(500)
<hr/>	
建議增加	5,500



工程 : 2007年3月展開
: 2011年7月完成 (預計)



**懇請委員
支持增加撥款**

— 謝謝 —