

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 大埔墟體育館
Tai Po Hui Sports Centre
預算開工日期(月/年): 4/2012
預算完工日期(月/年): 6/2012

工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)
改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)
[預算完工日期: 2012 年第 4 季(Tentative Completion Date: 4thQuarter/2012)]
改善無障礙通道(Improve barrier free access route)