

## 政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 定裕坊臨時休憩處

預算開工日期(月/年): 5/2012

預算完工日期(月/年): 6/2012

### 工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)

[預算完工日期: 2012 年第 4 季(Tentative Completion Date: 4<sup>th</sup> Quarter/2012)]