

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: “Wu Shan Recreation Playground 湖山遊樂場”

預算開工日期(月/年): 12/2011

預算完工日期(月/年): 5/2012

工程範圍

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)

[預算完工日期: 2012 年第 3 季(Tentative Completion Date: 3rd Quarter/2012)]