

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: Risk Management Section 風險管理組

預算開工日期(月/年): 12/2012

預算完工日期(月/年): 5/2012

工程範圍

改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)

改善無障礙通道(Improve barrier free access route)