

## 政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 塔門休憩處

Tap Mun Sitting-out Area

預算開工日期(月/年): 2/2012

預算完工日期(月/年): 6/2012

### 工程範圍

改善場地入口 (Improve access/entrance)

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)