

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點: 長洲火葬場(Cheung Chau Crematorium)

預算開工日期(月/年): 4/2012

預算完工日期(月/年): 6/2012

工程範圍

- 1) 改善場地入口 (Improve access/entrance)
- 2) 改善暢通易達洗手間(Improve accessible toilet)
[預算完工日期: 2013 年第 3 季(Tentative Completion Date:3rd Quarter/2013)]
- 3) 改善公共詢問或服務櫃枱(Improve public information or service counter)
- 4) 改善視像火警警報(Improve visual fire alarm systems)
- 5) 改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)
- 6) 改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)
- 7) 改善聆聽輔助系統(Improve assistive listening systems)
- 8) 改善公用地方(Improve common areas)
- 9) 改善無障礙通道(Improve barrier free access route)