

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2010-11 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直均有就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2010-11 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述 11 個基本工程儲備基金開支總目項下各個整體撥款分目的詳情，包括一

- (a) 2010-11 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2009-10)78** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃在 2010-11 年度進行的項目(包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目)，以及在 2010-11 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2010-11 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2009-10)78** 號文件未有載列的工程項目)，包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2010-11 年度的核准撥款總額為 118 億 2,430 萬元。實際開支為 103 億 4,370 萬元，較核准撥款總額少 12.5%。

附件和附錄索引

總目／分目	參考	頁數
總目 701 －土地徵用.....	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-4
分目 1100CA	附錄 1B	5-9
總目 702 －港口及機場發展.....	附件 2	10
總目 703 －建築物.....	附件 3	11
分目 3004GX	附錄 3A	12-16
分目 3100GX	附錄 3B	17-19
分目 3101GX	附錄 3C	20-23
總目 704 －渠務.....	附件 4	24
分目 4100DX	附錄 4A	25-29
總目 705 －土木工程.....	附件 5	30
分目 5001BX	附錄 5A	31-35
分目 5101CX	附錄 5B	36-39
分目 5101DX	附錄 5C	40-42
總目 706 －公路.....	附件 6	43
分目 6100TX	附錄 6A	44-48
總目 707 －新市鎮及市區發展.....	附件 7	49
分目 7014CX	附錄 7A	50-53
分目 7016CX	附錄 7B	54-56
分目 7100CX	附錄 7C	57-60
總目 708 －非經常資助金及 主要系統設備.....	附件 8	61
分目 8100BX	附錄 8A	62-64
分目 8100EX	附錄 8B	65-68
分目 8100MX	附錄 8C	69-73
分目 8100QX	附錄 8D	74-77
分目 8001SX	附錄 8E	78-80
總目 709 －水務.....	附件 9	81
分目 9100WX	附錄 9A	82-87
總目 710 －電腦化計劃.....	附件 10	88
分目 A007GX	附錄 10A	89-93
總目 711 －房屋.....	附件 11	94
分目 B100HX	附錄 11A	95-97

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目
在 2010-11 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA。這兩個分目的實際開支總額為 14 億 8,270 萬元，較核准撥款總額 25 億 7,700 萬元少 42.5%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就索償個案達成協議和部分申索人有土地業權問題，因而須暫緩向他們支付補償金。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有數個工程項目出現延誤。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1004CA

交地及收地補償：雜項

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及可供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
地政總署署長	88,000	485	-99.4%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	101,000	—
2. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	990,000	—
3. 為興建公共屋邨和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃	94,000	—
4. 馬灣島發展計劃第 5 期第 2 和第 3 階段的通路建造工程	9,600	—

總目 701 分目 1004CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
5. 收回昂船洲第 1 號地段作防務用途	25,000	—
第 I 部分的小計：		—

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 西港島線－收回地底內層引致失去重建 潛力的損失	378,900	—
第 II 部分的小計：		—

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 收回東涌第 30 區的土地以進行大嶼山 東涌新市鎮公共屋邨發展計劃	573,000	462

總目 701 分目 1004CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
2. 元朗博愛醫院第 2 期擴建工程	52	23
第 IV 部分的小計：		<u>485</u>
分目 1004CA 的總計：		<u>485</u>

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1100CA

就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
地政總署署長	2,489,000	1,482,176	-40.5%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 竹篙灣填海工程	1,061,000	—
2. 中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	253,000	—
3. 收回土地以便興建屯門第 54 區鄰近青麟路和紫田路的公共房屋	206,000	43,766
4. 荃灣深井與嘉龍村之間的青山公路改善工程	54,000	—
5. 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路第 1 期擴闊工程	48,000	4,184
6. 后海灣幹線，以及藍地至十八鄉段交匯處之間一段元朗公路(藍地至丹桂村段)擴闊工程	642,000	2,030

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
7. 收回土地以進行舊墟發展計劃 – 元朗第 16 區工程第 1A 期擬議道路工程	176,000	23,321
8. 為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 1 階段第 2 期 C – 大埔磡頭角、布心排及犁壁山新村鄉村污水收集系統(第 3a 批)	35,000	—
9. 為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 1 階段第 2 期 C – 大埔大美督、黃竹村、龍尾及蘆慈田鄉村污水收集系統	36,000	12,044
10. 新界北部雨水排放系統改善計劃 – C 組第 2 期 – 打鼓嶺大埔田及坪輦和沙頭角萬屋邊及蓮麻坑雨水排放系統改善工程	86,000	3,587
11. 約 70 個其他項目		92,317
	第 I 部分的小計：	181,249

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 廣深港高速鐵路香港段	1,843,500	1,197,116
2. 竹園村搬遷 – 蓮塘／香園圍口岸與相關道路工程	88,500	5,597

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
3. 竹園村遷置區	53,500	43,673
4. 元朗八鄉大江埔通道改善工程	23,000	12,545
5. 連接新界西北及新界東北的單車徑 – 屯門至上水段	2,000	6
6. 防止山泥傾瀉計劃 – 粉嶺天平山斜坡編號 3SW-A/C62	153	41
第 II 部分的小計：		1,258,978

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 新界北部雨水排放系統改善計劃 – C 組 (餘下工程)	88,000
2. 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路第 2 期擴闊工程	84,000
3. 元朗及錦田污水處理系統改善工程 – 新圍污水處理廠改善工程	48,000
4. 港珠澳大橋香港口岸	32,000
5. 屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務第 2 期第 1B 組工程 – 興建污水泵房及有關污水壓力管道	24,000

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
6. 大埔龍尾泳灘發展工程	22,000
7. 洪水橋發展計劃第 2 階段－田廈路和丹桂村路擴闊工程	22,000
8. 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段－第 2 組(第 1 批)	21,000
9. 新界東北部擴建堆填區	18,000
10. 川龍村、九華徑舊村及老圍污水收集系統(部分)－荃灣老圍鄉村污水收集系統	16,600
11. 約 40 個其他項目	

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 新界西北部發展計劃－元朗南部繞道	1,033,000	8,594
2. 粉嶺／上水發展計劃－粉嶺第 36 區第 1 期公共房屋發展計劃的土地開拓及提供公用設施工程	560,000	135
3. 收回土地以進行大嶼山東涌新市鎮第 2 期 B 發展計劃	329,000	279
4. 北區粉嶺、上水及腹地的主要排水道工程第 1 階段(雙魚河及下梧桐河)第 2 期	290,000	570
5. 錦田繞道	232,000	99

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
6. 新界西北部發展計劃 – 元朗及錦田主要排水道第 2 階段第 2 期工程	210,000	34
7. 元朗排水繞道附屬道路工程	190,000	149
8. 鄉郊排水修復計劃(新界東北部)第 1 期 A – 梧桐河修復工程	147,000	1,073
9. 元朗排水繞道	143,000	159
10. 新界松柏朗及大頭嶺的鄉村防洪工程	142,000	384
11. 約 60 個其他項目		30,473
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	41,949
		<hr/>
	分目 1100CA 的總計：	1,482,176
		<hr/>

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目
在 2010-11 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下 3 個分目申請 2010-11 年度撥款。這 3 個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目
在 2010-11 年度的實際開支

總目 703 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 29 億 1,820 萬元，較核准撥款總額 30 億 1,500 萬元少 3.2%。

2. 關於分目 3100GX，撥款未能盡用，主要是由於在 2010-11 年度多項繼續進行的項目和新項目的施工時間表有所更改，以配合工程範圍和工程項目要求的修訂，以致在 2010-11 年度的開支減少。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3004GX

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程
涵蓋範圍：每項預算費用為 2,100 萬元或以下的政府建築物
翻修工程。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
建築署署長	2,225,000	2,221,777	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 屯門碼頭以東屯門海濱花園座位間的翻修工程	18,540	306
2. 大埔海濱公園昆蟲屋、有蓋行人道及鋪築路面翻修工程	18,480	2,489
3. 金鐘道政府合署高座第 9 至 16 號載客升降機翻修工程	15,180	2,523
4. 上環海傍警署食堂、一樓及二樓辦公室、廁所、浴室、報案室、羈留設施及六樓休息室的翻修工程	19,140	6,715
5. 香港文化中心自動火警警報系統及視像火警警報系統翻修工程	14,500	3,030
6. 40 所政府大樓內的 120 部升降機安全改善工程	13,920	8,594

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
7. 上水警察機動部隊 A 座至 D 座消防設備改良工程	17,328	1,350
8. 麥理浩夫人度假村會所、第 21 號房舍、食堂及廚房翻修工程	19,600	8,041
9. 西區副食品批發市場消防花灑系統翻修工程	10,450	—
10. 赤柱監獄兩所監房的消防設備改良及翻修工程	12,000	6,345
11. 約 730 個其他項目		<u>1,417,764</u>
	第 I 部分的小計：	<u>1,457,157</u>

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 大欖懲教所預製混凝土工場圍網翻修工程	19,125	829
2. 麥理浩夫人度假村辦公室、營舍、燒烤場及高爾夫球場翻修工程並設置消防召喚系統及視像火警警報系統	17,838	5,610
3. 大埔海濱公園廁所翻新及園燈更換工程	16,860	78
4. 觀塘警署消防系統改善工程，以及電力、照明及空氣調節裝置翻修工程	13,890	984
5. 柴灣體育館主場上蓋翻修工程	13,674	995

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
6. 粉嶺警察機動部隊 E 座課室、電影室、資源中心及廁所和 H 座康樂室及廁所翻修工程	12,480	—
7. 梁文燕紀念中學課室及特別室翻修工程包括照明及通風工程	12,220	7,766
8. 深井消防局內外牆身、廁所及更衣室翻修工程、更換貯物櫃並包括空氣調節裝置和電力工程	11,150	6,941
9. 荃灣西約體育館外牆及入口通道翻修工程、屋頂平台維修工程和主場木地板、防撞牆墊及纖維屏障更換工程	10,800	8,380
10. 勵志更生中心親子中心、通路及車輛停放處翻修工程	10,088	5,687
11. 約 760 個其他項目		695,564
第 II 部分的小計：		732,834

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 屯門河畔公園地台、指示牌及公園設施翻修工程	8,200
2. 荔枝角道／大南街休憩處地台、雨棚及長凳翻修工程	3,080
3. 西灣河街市照明系統更換工程	2,420

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
4. 工業貿易署大樓辦公室照明設備翻修工程	2,188
5. 渣華道街市照明裝置更換工程	1,840
6. 蘇埔坪監獄洗衣房及製衣工場空氣調節系統翻修工程	1,608
7. 石塘咀圖書館空氣調節系統翻修工程	1,492

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 小欖精神病治療中心宿舍內外牆身、地台及設施翻修工程	8,312	403
2. 伊利沙伯中學新翼及副教學樓之圖書館翻修工程	6,120	4,498
3. 李鄭屋官立小學外牆翻修及窗戶更換工程	5,516	3,579
4. 大會堂高座 2 樓及 3 樓圖書館消防改善及翻修工程	5,320	1,910
5. 柴灣已婚警察宿舍第 1 及 2 座視像火警警報系統翻修工程	4,690	1,935
6. 九龍公園游泳池及體育館消防召喚系統及視像火警警報系統翻修工程	4,060	3,595

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
7. 荃灣海美灣海灘設施翻修工程	3,902	646
8. 伊利沙伯體育館視像火警警報系統翻修工程	2,340	2,030
9. 大埔警署消防召喚系統及視像火警警報系統翻修工程	1,882	1,780
10. 大興政府合署外圍通道翻修工程包括防水工程	1,758	1,454
11. 約 60 個其他項目		9,956
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	31,786
		<hr/>
	分目 3004GX 的總計：	2,221,777
		<hr/>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3100GX

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
建築署署長	150,000	56,958	-62.0%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 高山劇場建造附屬大樓工程	20,200	10,485
2. 觀塘牛頭角下邨跨區社區文化中心	20,950	6,721
3. 元朗第 3 區公共圖書館及體育館	14,800	3,503
4. 啟德多用途體育館	14,000	3,437

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
5. 九龍城區啟德跑道公園	20,900	1,228
6. 新機場多普勒天氣雷達站建造工程	7,200	1,330
7. 在香港仔南風道重置香港仔消防局及興建新救護站	7,253	1,425
8. 將軍澳第 74 區地區休憩用地、體育館及圖書館	14,800	1,203
9. 分期遷置歌連臣角火葬場	9,850	722
10. 屯門第 16 區一所為肢體傷殘學生而設的特殊學校	10,090	1,301
11. 約 60 個其他項目		20,912
	第 I 部分的小計：	52,267

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 啟德林蔭大道公園	10,750	—
2. 在尖沙咀發展露天廣場	10,000	—
3. 九龍啟德發展區(5C-6 工地)一所有 30 間課室的中學	7,500	887
4. 屯門河美化工程—天后廟廣場	6,500	3,375
5. 重建消防訓練學校和重置駕駛訓練學校	4,800	—
	第 II 部分的小計：	4,262

總目 703 分目 3100GX – 續

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 將軍澳魷魚灣村道海關部門宿舍	13,800	—
2. 政府物流服務署印刷工場從太古坊康和 大廈遷往柴灣政府物料營運中心	13,200	—
3. 在上水彩順街興建新救護站	4,800	—
4. 改建荷李活道前已婚警察宿舍為標誌性 的創意中心	2,500	269
5. 觀塘佐敦谷及彩雲道一所為女子而設的 特殊羣育學校	2,270	—
6. 屯門第 14 區(兆麟)室內康樂中心	910	12
7. 觀塘海濱花園(第二期工程)	700	—
8. 和合石墳場靈灰龕場	600	—
9. 將軍澳第 85 區香港電台新廣播大樓	600	—
10. 屯門第 16 區運動場	280	43
11. 5 個其他項目		105
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	429
		<hr/>
	分目 3100GX 的總計：	56,958
		<hr/> <hr/>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3101GX

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
建築署署長	640,000	639,494	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 改建柏架山道 50 號林邊歷史建築物為郊野公園自然教育中心	14,800	7,422
2. 趙聿修紀念中學現有天台加建 1 個多用途室及 4 個課室	11,870	5,885
3. 港澳客運碼頭翻新和改善工程	18,000	12,531
4. 海下遊客中心連旅遊車上客處建造工程	19,000	34
5. 富山公眾殮房改建工程及消防裝置升級工程	19,500	3,530
6. 九龍公眾殮房改善工程	20,500	1,506
7. 沙咀勞教中心健身室改善工程	14,000	6,147

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
8. 在喜靈洲興建中央探訪室大樓	14,500	155
9. 天光道遊樂場改善工程	9,900	133
10. 中環四號及六號碼頭改善工程	13,480	4,519
11. 約 1 270 個其他項目		338,599
第 I 部分的小計：		380,461

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 南丫島警崗遷往南丫島榕樹灣的重置工程	18,590	337
2. 重置黃大仙鑽石山火葬場紀念花園	13,970	773
3. 南區深水灣泳灘工作站建造工程	13,900	639
4. 深水埗荔枝角收押所及荔枝角懲教所合併工程	9,400	4,893
5. 九龍城衛生防護中心 A 及 C 座 2 樓改建工程	6,195	2,855
6. 為重開西區前西區牙科診所進行改善工程	5,075	1,845
7. 筲箕灣官立中學天台加建 2 個標準課室	4,340	3,047
8. 為重開西區前堅尼地城牙科診所進行改善工程	3,653	1,432

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
9. 為重開中環前西營盤牙科診所進行翻修工程	3,348	733
10. 粉嶺健康中心 8 樓母嬰健康院擴建計劃的裝修工程	2,530	1,330
11. 5 個其他項目		14,924
	第 II 部分的小計：	<u>32,808</u>

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 九龍塘香港電台電視大廈地庫 1 及 2 樓的非線性編輯區翻新工程	4,000
2. 香港仔漁光道街市自動扶梯建造工程	3,800
3. 在大嶼山赤鱗角機場漁農自然護理署機場動物居留所裝設 1 個獨立通風系統	3,000
4. 中環西營盤賽馬會分科診療所的輪椅升降台及垂直升降機安裝工程	1,800
5. 在觀塘牛頭角街市建造新的電力變壓房	1,600

總目 703 分目 3101GX – 續

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 在中環添華道與添美道之間的中環新海濱發展休憩用地	20,800	70
2. 參與 2011 西安世界園藝博覽會香港園的設計及建造工程	19,100	10,499
3. 大欖涌海關訓練學校戰術訓練大樓設計及建造工程	18,940	189
4. 九龍城區高山道公園的有蓋自動扶梯及斜道建造工程	12,000	—
5. 前堅尼地城已婚警察宿舍 B 座拆卸工程	11,200	—
6. 前慈雲山房屋署職員宿舍拆卸工程	7,050	57
7. 上水彩順街臨時模擬坍塌搜救訓練場建造工程	5,250	—
8. 尖沙咀九龍公園興建器官捐贈紀念花園建造工程	5,000	—
9. 皇仁書院地下及一樓現有員工宿舍、廁所及更衣室改建工程	4,670	451
10. 為大埔社區中心 4 樓南大埔綜合家庭服務中心及保護家庭及兒童服務課(大埔及北區)進行裝修工程	4,200	758
11. 約 3 650 個其他項目		214,201
	第 IV 部分的小計：	<u>226,225</u>
	分目 3101GX 的總計：	<u><u>639,494</u></u>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目
在 2010-11 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 2 億 8,970 萬元，較 2010-11 年度核准撥款總額 3 億元少 3.4%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4A。

基本工程儲備基金
總目 704 分目 4100DX

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
渠務署署長	300,000	289,664	-3.4%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 沙田污水處理廠發電機房高壓電力系統改善工程	19,800	9,394
2. 更換沙田污水泵房 1 號污水泵	13,760	1,801
3. 在深圳河料壘至羅湖建造防浪牆	12,400	6,157

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
4. 在東涌污水泵房進行整體超級氧化作用的試驗研究	12,000	5,394
5. 老圍雨水排放系統改善工程	13,190	8,204
6. 為北區、元朗、深井及屯門污水處理設施提供並裝置閉路電視系統	8,500	6,502
7. 更換石湖墟污水處理廠的現有監控及數據收集系統	8,800	3,839
8. 青衣基本污水處理廠、葵涌基本污水處理廠、黃埔花園污水泵房、紅磡灣污水泵房、深水埗一期及二期污水隔篩廠及長沙灣污水泵房的氣味控制系統提升工程	9,000	3,474
9. 新界西北部及北部污水處理設施的防盜警鐘和進出監控系統改善及擴建工程	8,200	4,715
10. 昂船洲污水處理廠的氣味控制和管理系統提升工程	12,000	7,090
11. 約 150 個其他項目		157,607
第 I 部分的小計：		214,177

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 更換昂船洲污水處理廠污水主泵房的 4 號高壓變頻器	13,820	—

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
2. 大澳太平街抽洪站改善工程	8,300	2,737
3. 更換梅窩污水泵房兩個潛水泵	2,400	638
4. 為灣仔東基本污水處理廠及其外圍設施 供應及安裝監控和數據收集系統	1,800	899
第 II 部分的小計：		4,274

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 馬游塘污水收集系統計劃 – 前期工程	15,900
2. 九龍雨水排放整體計劃檢討 – 可行性研究	13,300
3. 香港島雨水排放整體計劃檢討 – 可行性 研究	13,000
4. 大嶼山污水處理設施的廠房資訊搜集及 管理系統提升工程	5,000
5. 為昂船洲污水處理廠的初級沉澱池設置 污泥刮耙系統	4,500
6. 小蠔灣污水處理廠低壓配電板及供電系 統改善工程	3,000
7. 香港島污水處理設施的監控及數據收集 系統資料庫改善工程	3,000

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
8. 研究修復沙田和馬鞍山大型和深的污水渠的方法	3,000
9. 深水埗一期和二期污水隔篩廠及紅磡灣污水泵房的消防系統改善工程	2,720
10. 昂坪污水處理廠環境美化和綠化工程和提供可再生能源裝置	1,650
11. 在沙灣污水隔篩廠提供綠化天台	1,300
12. 沙頭角車坪街、街市街和新樓街的污水渠擴建	1,150

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 在沙田小瀝源明渠底下修復及建造污水幹渠	19,900	650
2. 在沙田火炭明渠底下修復及建造污水幹渠	19,400	650
3. 修復沙田污水處理廠的污水輸送管道	13,840	9,508
4. 為沙田及九龍的污水渠進行預防性襯層工程(2010-12 年度)	7,150	2,561
5. 修復堅尼地城山市街的砌石面暗渠	3,800	2,150
6. 修復屯門區 4 級和 5 級的管道	2,700	1,286

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
7. 修復中環雪廠街的砌石面暗渠	2,300	1,500
8. 修復西營盤皇后街的砌石面暗渠	1,900	970
9. 為葵涌、沙田、馬鞍山及九龍的雨水渠 進行預防性襯層工程(2010-12 年度)	1,650	984
10. 修復石塘咀山道的砌石面暗渠	1,500	735
11. 約 50 個其他項目		<u>50,219</u>
	第 IV 部分的小計：	<u>71,213</u>
	分目 4100DX 的總計：	<u>289,664</u>

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目
在 2010-11 年度的實際開支

總目 705 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 16 億 2,780 萬元，較 2010-11 年度核准撥款總額 16 億 7,550 萬元少 2.8%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5001BX

防止山泥傾瀉計劃

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	1,265,000	1,244,871	-1.6%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 A 組，香港島南及香港島西，2009-10 年度委託香港鐵路有限公司的天然山坡風險緩減工程	112,660	78,509
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 P 組，大嶼山東涌北大嶼山公路旁翔東路天然山坡風險緩減工程	138,180	48,556
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 G 組－沙田及荃灣引水道斜坡防止山泥傾瀉工程(B 部分)	127,920	74,067
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 G 組－沙田及荃灣引水道斜坡防止山泥傾瀉工程(A 部分)	86,640	49,174

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 O 組，大嶼山東涌裕東路天然山坡風險緩減工程	119,410	34,475
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 C 組，西貢、九龍及香港島政府斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	80,000	18,934
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 8 期 C 組 – 香港島及新界斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程	81,520	39,547
8. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 8 期 B 組 – 新界及離島斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程	94,790	39,712
9. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 M 組工程 – 沙田、九龍及葵青斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程(B 部分)	145,830	54,573
10. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 8 期 F 組工程 – 香港島及新界斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	82,940	34,119
11. 約 160 個其他項目		718,617
第 I 部分的小計：		<u>1,190,283</u>

總目 705 分目 5001BX – 續

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 A 組，香港島西及香港島南天然山坡風險緩減工程	100,000	—
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 B 組，新界東及新界西天然山坡風險緩減工程	100,000	—
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 G 組，九龍、葵青及沙田政府斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	80,000	5,254
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 H 組，北區、荃灣、屯門及元朗政府斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	80,000	7,473
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 M 組，大嶼山北、沙田及灣仔天然山坡風險緩減工程	80,000	4,338
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 E 組，政府斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	30,000	—
7. 2010-11 年度防止山泥傾瀉研究土地勘測工程(C 部分)	8,000	4
8. 2010-11 年度防止山泥傾瀉研究土地勘測工程(D 部分)	8,000	1,607

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
9. 2010-11 年度防止山泥傾瀉研究土地 勘測工程(E 部分)	7,500	815
10. 2010-11 年度防止山泥傾瀉研究土地 勘測工程(F 部分)	7,500	—
11. 約 20 個其他項目		27,580
	第 II 部分的小計：	<u>47,071</u>

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 F 組，大 嶼山防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設 計及建造	24,510	699
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 H 組， 港島及離島防治山泥傾瀉工程－勘查研 究、設計及建造	24,440	—
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 I 組，新 界防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計 及建造	24,440	—

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 G 組， 新界東防治山泥傾瀉工程－勘查研究、 設計及建造	20,510	756
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 J 組，九 龍及新界東(北)防治山泥傾瀉工程－勘 查研究、設計及建造	12,990	—
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 K 組， 九龍及新界東(南)防治山泥傾瀉工程－ 勘查研究、設計及建造	12,990	—
7. 2010-11 年度防治山泥傾瀉研究的土地 勘測工作(I 部分)	12,910	849
8. 2010-11 年度防治山泥傾瀉研究的土地 勘測工作(H 部分)	12,690	783
9. 2010-11 年度防治山泥傾瀉研究的土地 勘測工作(G 部分)	10,400	3,150
10. 2010-11 年度防治山泥傾瀉研究的土地 勘測工作(L 部分)	8,720	—
11. 5 個其他項目		1,280
	第 IV 部分的小計：	<u>7,517</u>
	分目 5001BX 的總計：	<u><u>1,244,871</u></u>

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101CX

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	330,500	308,096	-6.8%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程－組合二(2009-10 年度)	12,462	3,613
2. 青衣西南部十號貨櫃碼頭發展計劃－初步可行性研究	19,700	3,662

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
3. 大嶼山小規模斜坡鞏固／改善工程(2009-10年度)－顧問合約 CE31/2006(GE)	12,692	5,727
4. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程－組合四(2009-10年度)	10,400	5,047
5. 南丫島小規模斜坡鞏固／改善工程(2008-09年度)－顧問合約 CE31/2006(GE)	13,815	7,682
6. 坪洲及石鼓洲小規模斜坡鞏固／改善工程(2009-10年度)－顧問合約 CE31/2006(GE)	11,381	4,779
7. 大嶼山及南丫島小規模斜坡鞏固／改善及土地勘測工程的監管工作(2009-11年度)－顧問合約 CE31/2006(GE)	10,967	5,032
8. 坪洲、長洲及石鼓洲小規模斜坡鞏固／改善及土地勘測工程的監管工作(2009-11年度)－顧問合約 CE31/2006(GE)	11,088	4,747
9. 葵青貨櫃港灣及其進港航道之疏浚工程－顧問費用及場地勘探	19,000	3,728
10. 西貢(東)小規模斜坡鞏固／改善工程(2009-10年度)－顧問合約 CE32/2006(GE)	8,977	5,569
11. 約 90 個其他項目		200,564
	第 I 部分的小計：	<u>250,150</u>

總目 705 分目 5101CX – 續

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 紅磡海濱長廊初期發展工程	15,500	7,013
2. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程－組合一(2010-11 年度)	12,000	10,955
3. 東北部地區斜坡鞏固／改善工程－勘查研究及設計－顧問合約 CE47/2009(GE)	11,470	1,576
4. 東南部地區斜坡鞏固／改善工程－勘查研究及設計－顧問合約 CE48/2009(GE)	11,220	1,837
5. 北部地區斜坡鞏固／改善工程－土地勘測(第一期)－顧問合約 CE47/2009(GE)	10,500	21
6. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程－組合二(2010-11 年度)	10,000	3,755
7. 南部地區斜坡鞏固／改善工程－土地勘測(第一期)－顧問合約 CE48/2009(GE)	9,350	1,998
8. 城門郊野公園、大欖郊野公園、大潭郊野公園及大埔滘自然護理區內的小規模斜坡改善工程	9,000	5,500
9. 西北部地區斜坡鞏固／改善工程－勘查研究及設計－顧問合約 CE47/2009(GE)	8,530	2,124
10. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程－組合一(2010-11 年度)	8,000	3,813
11. 9 個其他項目		16,256
第 II 部分的小計：		54,848

總目 705 分目 5101CX – 續

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 鹽田仔(東部)魚類養殖區的疏浚工程	8,000
2. 蝴蝶灣海灘之海岸線加固工程	7,000
3. 塘福海灘之海岸線加固工程	600

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 研究增加土地供應－顧問費用及土地勘測	19,000	—
2. 公眾碼頭及登岸台階增設無障礙設施	18,000	2,500
3. 觀塘渡輪碼頭(東面)護舷改善工程	2,260	598
4. 大埔工業區登岸台階增設照明設施	93	—
第 IV 部分的小計：		3,098
分目 5101CX 的總計：		308,096

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101DX

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測工作所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測工作和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
環境保護署署長	80,000	74,815	-6.5%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 牛潭尾動物廢料堆肥廠的提升工程	21,000	18,900
2. 沙田廢物轉運站改建及翻新工程－小型工程	15,500	11,787
3. 曾咀及石鼓洲固體廢物設施－工程和環境研究	20,500	8,833
4. 於環保園第二期建立舊電器及電子設備的回收處理中心	19,000	8,000

總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
5. 淨化海港計劃第二期乙檢討	12,000	2,662
6. 改善及提升新界東北現有污水收集系統 計劃 – 勘測	4,400	2,748
7. 深圳河污染底泥治理策略合作研究	12,500	2,708
8. 觀塘初級污水處理廠提升工程 – 可行性 研究	6,020	725
9. 新界西堆填區擴建工程 – 可行性研究	14,900	1,774
10. 發展有機資源回收中心第一期 – 可行性 研究	13,624	663
11. 約 10 個其他項目		10,337
第 I 部分的小計：		69,137

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 港島西廢物轉運站改建及翻新工程 – 可 行性研究	9,000	2,380
2. 西九龍廢物轉運站改建及翻新工程 – 可 行性研究	9,000	1,197
第 II 部分的小計：		3,577

總目 705 分目 5101DX – 續

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 新界東南堆填區擴建工程 – 設計及建造	10,000

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 於環境保護署廢物設施設置太陽能發電系統	9,000	54
2. 鯉魚門村加建污水收集系統檢討 – 可行性研究	2,800	902
3. 石湖墟污水處理廠 – 進一步擴建工程 – 勘測	2,400	205
4. 大浪灣地區泳灘水質污染控制紫外線消毒試驗計劃	2,400	107
5. 汀角路污水泵房及污水收集系統擴建工程研究	2,300	240
6. 屯門及元朗旱季污水截流設施對水污染控制的效能和影響研究	1,300	40
7. 於九龍灣綜合回收中心設立物料回收及轉運中心的翻新工程	1,000	553

第 IV 部分的小計：	2,101
-------------	--------------

分目 5101DX 的總計：	74,815
----------------	---------------

總目 706「公路」項下的整體撥款分目
在 2010-11 年度的實際開支

總目 706 項下唯一一個整體撥款分目 6100TX 的實際開支為 7 億 4,960 萬元，較 2010-11 年度核准撥款總額 7 億 5,000 萬元少 0.1%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 6A。

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6100TX

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
路政署署長	750,000	749,562	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 將軍澳培成路及銀澳路交界處的行人天橋	13,500	6,601
2. 港珠澳大橋香港接線的招標工作	18,400	2,231
3. 大口環道路邊斜坡及護土牆改善工程－ 斜坡登記編號 11SW-C/FR79 及 11SW-C/F45	12,180	3,482

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
4. 橫跨高士威道近信德街的行人天橋的升降機裝置工程	19,910	5,328
5. 青衣青宏苑與港鐵青衣站之間的青敬路擬建的行人通道上蓋工程	18,260	2,228
6. 將深圳灣公路大橋(深圳段)的高壓變壓器由橋箱室移置到橋面水平	13,850	—
7. 橫跨黃竹坑道近葛量洪醫院的行人天橋的升降機裝置工程	15,880	5,312
8. 改裝西九龍區內由路政署保養的舊式第 II 型欄杆	8,610	3,744
9. 屯門至赤鱸角連接路及屯門西繞道一就前期填海工程進行詳細設計和招標的顧問費用	6,900	905
10. 新界區道路第 2 期路面狀況調查	13,310	3,394
11. 約 1 550 個其他項目		408,729
	第 I 部分的小計：	441,954

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 在現有行人天橋和行人隧道裝置無障礙通道設施的勘查(第 3 期)	19,500	1,884
2. 維園道西行線近加寧街交界處的道路擴闊工程	18,190	—

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
3. 路邊斜坡及護土牆改善工程 – 斜坡登記 編號 11NW-A/F135	10,680	2,226
4. 路邊斜坡及護土牆改善工程 – 斜坡登記 編號 11NW-B/FR5	7,450	1,790
5. 屯門公路 – 大欖段的重鋪路面工程	4,570	4,545
6. 為屯門公路進行額外石坡測量工作	3,920	1,787
7. 路邊斜坡及護土牆改善工程 – 斜坡登記 編號 11NW-B/F188	3,570	30
8. 貿業路和貿泰路的街景改善工程	2,860	1,723
9. 寶順路及寶康路和將軍澳隧道公路連接 路的重鋪路面工程	2,660	262
10. 屯門公路 – 三聖墟段的重鋪路面工程	2,530	2,503
11. 約 70 個其他項目		210,809
	第 II 部分的小計：	227,559

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 翠林邨公共運輸交匯處改善工程	10,200
2. 葵芳站公共運輸交匯處改善工程	10,200
3. 灣景花園公共運輸交匯處改善工程	10,200

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
4. 屯門公路東段(荃灣至青龍頭)的重鋪路面工程	9,000
5. 沙田馬鞍山及車公廟地區的混凝土護欄及高路緣油漆工程	3,550
6. 吐露港公路往 B 方向快線重鋪路面工程	2,570
7. 馬會道(寶石湖路迴旋處至梧桐河段)重鋪路面工程	2,500
8. 北大嶼山公路重鋪路面工程(往九龍方向全線)(近映灣園)	1,900
9. 以鋪路磚重建月華街的行人路	1,500
10. 以鋪路磚重建觀塘道的行人路	1,500
11. 約 20 個其他項目	

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 北角北景街與北角道交界處橫跨英皇道的現有行人天橋的升降機裝置工程	17,660	3,626
2. 壽臣山南風道路邊斜坡及護土牆改善工程－斜坡登記編號 11SW-D/F78	13,890	2,970
3. 更換深井高架橋(橋樑編號 N229)往屯門方向損壞的支座	9,550	—

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
4. 淺水灣淺水灣道路邊斜坡改善工程－斜坡登記編號 15NE-A/F37	8,420	573
5. 告士打道高架行人道系統－勘查研究及初期設計	3,960	960
6. 為青衣橫跨楓樹窩路近青綠街的行人天橋(橋樑編號 NF215)更換橋頂覆蓋面板	3,960	—
7. 重建文錦渡路近管制站及停泊區(東面部分)	3,940	588
8. 將軍澳駿光街及駿盈街的擬議路面提升工程	3,900	—
9. 以混凝土鋪路磚重建牛皮沙街、翠欣街和插桅杆街的行人路	3,860	—
10. 為馬仔坑遊樂場和雅竹街之間一段竹園道鋪設低噪音鋪路物料	3,850	634
11. 約 140 個其他項目		70,698
	第 IV 部分的小計：	<u>80,049</u>
	分目 6100TX 的總計：	<u>749,562</u>

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目
在 2010-11 年度的實際開支

總目 707 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7016CX 和 7100CX，這 3 個分目在 2010-11 年度的實際開支為 4 億 4,790 萬元，較核准撥款總額 4 億 7,630 萬元少 6.0%。

2. 關於分目 7100CX，撥款未能盡用，主要是由於一些項目的工程範圍和施工計劃有所改變，以及有一個項目的投標價格較預期為低。

—— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7C。

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7014CX

鄉郊小工程

涵蓋範圍：需費不超過 2,100 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	120,000	117,709	-1.9%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 離島大澳龍田邨背後船台建造工程	6,915	1,827
2. 大埔船灣沙欄至陳屋車路建造工程	2,670	383
3. 西貢糧船灣碼頭重建工程	2,500	294
4. 北區粉嶺龍躍頭老圍鄉村廣場建造工程	1,596	1,596
5. 屯門大欖涌聯安新村(西)防洪閘建造工程	1,322	—
6. 沙田火炭黃竹洋村行人橋重建工程	1,000	879
7. 大埔南坑松岡附近郊野徑及涼亭建造工程	900	—
8. 元朗廈村區河道及排水渠改善工程 (2009-10)	806	20
9. 葵涌九華徑新村牌樓建造工程	670	340
10. 荃灣中葵涌村籃球場建造工程	400	299

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
11. 約 160 個其他項目		79,124
	第 I 部分的小計：	<u>84,762</u>

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 葵青區美化環境工程(2010-11)	3,000	1,067
2. 西貢坑口茅莆附近龍蝦灣路擴闊工程	2,765	1,080
3. 元朗廈村區鄉郊河道及排水渠改善工程 (2010-11)	1,200	1,067
4. 元朗廈村新圍楊侯廟附近地台改善工程	1,200	769
5. 沙田馬鞍山長庚村行人徑重建及蔭棚建 造工程	1,200	629
6. 荃灣芙蓉山行人徑改善工程	900	775
7. 沙田長源路近石梨貝配水庫涼亭建造工 程	900	820
8. 沙田荔枝園通路及友愛村行人徑改善工 程	800	630
9. 大埔西貢北西澳車路改善工程	600	526
10. 大埔洞梓鴉山休憩處建造工程	356	356
11. 約 40 個其他項目		18,635
	第 II 部分的小計：	<u>26,354</u>

總目 707 分目 7014CX – 續

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 長洲長貴路旁涼亭及長椅改善工程	2,000
2. 西貢坑口茅莆往大坑口通路改善工程	2,000
3. 屯門區牌樓建造工程	1,500
4. 大埔新屋家村休憩處建造工程	1,200
5. 葵涌寶梨街至金山郊野徑改善工程	1,100
6. 元朗新田攸潭美(南)河堤改善工程	800
7. 西貢北圍鄉村廣場建造工程	800
8. 荃灣老圍南坊至永茂園行人徑及雨水渠 重建工程	500
9. 元朗屏山東頭圍地台及避雨亭建造工程	500
10. 大埔鳳園老圍排水渠建造工程	300
11. 約 70 個其他項目	

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 元朗八鄉水流田村至石崗機場路行車橋 建造工程	2,800	119
2. 上水雞嶺行人徑及排水渠改善工程	1,720	308
3. 荃灣川龍村休憩處建造工程	1,075	208

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
4. 大埔泰亨中心圍休憩處旁通路建造工程	1,017	983
5. 上水馬草壟路附近通路改善工程	962	600
6. 元朗廈村洪水橋田心路附近地台改善工程	700	113
7. 沙頭角山嘴隔音屏障改善工程	683	550
8. 葵涌九華徑新村 18 號附近行人橋重建及避雨亭建造工程	494	318
9. 大埔南坑河堤改善工程	400	23
10. 元朗屏山鳳池村排水渠建造工程	176	176
11. 約 10 個其他項目		3,195
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	6,593
		<hr/>
	分目 7014CX 的總計：	117,709
		<hr/>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7016CX

地區小型工程計劃

涵蓋範圍：每項需費不超過 2,100 萬元、由各區區議會在地區進行的工程。這些工程旨在改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。這個分目涵蓋各區區議會管轄範圍內所有地區設施的小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程的費用。這個分目亦包括在規劃上述工程計劃時引致的一切費用，例如顧問費、可行性研究、地盤勘測和其他研究的費用。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	300,000	296,102	-1.3%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 南區香港仔海傍道加建行人上蓋工程	6,810	1,031
2. 天水圍明渠沿途的河畔康樂徑建造工程	7,704	83
3. 在東區筲箕灣二號食水配水庫興建加塗有色保護層的硬地足球場	6,440	257
4. 黃大仙區黃大仙廣場建造工程	6,975	485
5. 油尖旺廟街地標建造工程	3,080	2,043

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
6. 北區沙頭角烏蛟騰抗日烈士紀念碑重置工程	1,800	1,158
7. 長洲芝麻坑「小長城」改善工程	1,630	515
8. 西貢佳景路沿線行人道長廊避雨蔭棚建造工程(第 1 期)	3,279	2,018
9. 大埔區大埔海濱公園回歸塔燈飾設置工程	2,700	224
10. 荃灣三陂坊遊樂場改善工程	2,500	313
11. 約 290 個其他項目		124,077
		132,204

第 I 部分的小計：

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 黃大仙斧山道游泳池更衣室和室內游泳池熱水供應系統改善工程	2,700	2,700
2. 屯門海皇路公園改建為寵物公園工程	2,600	1,890
3. 中西區百草園優化工程	1,760	1,233
4. 葵青區青嶼幹線觀景台及訪客中心美化工程(第二期)	1,599	1,599
5. 西貢坑口大埔仔村附近空地改善工程	1,473	1,400

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
6. 九龍城賈炳達道公園硬地足球場地面重鋪工程	1,343	1,142
7. 沙田顯田遊樂場公園蔭棚設置工程	1,249	1,019
8. 深水埗社區中心及社區會堂禮堂舞台加設懸掛背幕用的起落棒工程	1,204	1,204
9. 觀塘康寧道遊樂場設置無障礙通道工程	436	436
10. 改善灣仔摩理臣山游泳池室內訓練池及更衣室的抽風系統及設備	236	227
11. 約 690 個其他項目		151,048
		163,898

第 II 部分的小計：

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7016CX 的總計：**296,102**

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7100CX

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	56,300	34,064	-39.5%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 貫通新界西北和新界東北的單車徑－顧問費及工地勘測	11,810	1,702

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
2. 觀塘公眾貨物裝卸區臨時海濱長廊	19,600	3,210
3. 大澳改善工程 – 顧問費及工地勘測	9,620	1,091
4. 天水圍及元朗的單車徑前期改善工程	5,200	418
5. 啟德環保運輸系統可行性研究 – 顧問費	12,450	5,474
6. 屯門小冷水保土植林工程	6,207	1,827
7. 荃灣路隔音屏障加建工程 – 顧問費及工地勘測	5,960	586
8. 翻新梅窩景貌改善工程 – 顧問費及工地勘測	10,140	1,986
9. 貫通新界西北和新界東北的單車徑 – 伸延部分(主要路段) – 研究階段的顧問費及工地勘測	8,700	1,018
10. 中環四、五和六號碼頭增加樓層興建工程 – 顧問費及工地勘察	14,330	1,407
11. 約 40 個其他項目		13,684
	第 I 部分的小計：	32,403

總目 707 分目 7100CX – 續

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 觀塘市中心重建計劃中提供兩組分層行人連接設施－顧問費及工地勘測	6,300	471
第 II 部分的小計：		471

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 北大嶼山深水角現有液氬轉運站海堤改建工程	14,300
2. 貫通新界西北和新界東北的單車徑－伸延部分(主要路段)－設計階段的顧問費	10,000
3. 丹桂村路改善工程	7,500
4. 翻新梅窩景貌－改善旅客指示牌及在鄉村內興建美化市容地帶	3,900

總目 707 分目 7100CX – 續

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 南橋工地勘測及影響研究－將軍澳堆填區第 1 期基礎設施工程	2,700	1,190
第 IV 部分的小計：		<u>1,190</u>
分目 7100CX 的總計：		<u>34,064</u>

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目
在 2010-11 年度的實際開支

總目 708 項下有 5 個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8001SX**，這 5 個分目的實際開支總額為 14 億 6,300 萬元，較 2010-11 年度核准撥款總額 15 億 8,600 萬元少 7.8%。

2. 關於分目 **8100BX**，撥款未能盡用，主要是由於有一個項目需要更多時間落實設計而延遲動工、一些工程項目的工程範圍有所減少，以及付款決算帳目延遲遞交所致。

3. 關於分目 **8100QX**，撥款未能盡用，主要是由於有一個項目的投標價格較預期為低、一些項目的施工計劃有所改變，以及數項繼續進行的項目和新項目的付款申請延遲遞交所致。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8E**。

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100BX

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
建築署署長	4,000	2,701	-32.5%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 香港童軍總會洞梓童軍中心 3SE-C/C2 及 C94 號斜坡的修補工程	2,960	2,024
2. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F30、F41 及 C339 號斜坡的修補工程	5,040	—
3. 香港明愛明暉營 14NW-D/CR149 及 S2 號斜坡的穩定性評估	100	—
4. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營 11NE-D/C552 號斜坡工程	500	18

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
5. 香港明愛愛暉營 14NW-D/FR87、FR45、FR96、R230 及 R231 號斜坡的穩定性評估	900	—
6. 香港童軍總會大潭童軍中心 15NE-A/F170 及 F172 號斜坡的鞏固工程	2,340	—
7. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營 11NE-D/C551、C554、C556 及 CR549、11NE-D/R126 及 R168 號斜坡的修補工程	1,415	—
8. 香港遊樂場協會銀鑛灣戶外康樂營遵照《危險斜坡修葺令》編號 15 和 16/NT/02 進行的斜坡工程	2,315	—
9. 香港遊樂場協會銀鑛灣戶外康樂營河堤鞏固及改善工程	1,500	—
10. 香港救世軍白普理營斜坡的穩定性評估和利用閉路電視檢查地下水管的工作	1,000	—
11. 6 個其他項目		94
第 I 部分的小計：		2,136

總目 708 分目 8100BX – 續

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 石鼓洲香港戒毒會 14NW-C/C94 號斜坡 的鞏固工程	1,200	547
2. 醫院道菲臘牙科醫院的斜坡工程	600	18
第 II 部分的小計：		<u>565</u>

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100BX 的總計：2,701

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100EX

*大學教育資助委員會資助院校校舍的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 2,100 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	270,000	270,000	—

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 香港教育學院中央廣場有蓋學生活動區 建造工程	18,900	11,900
2. 香港科技大學新教學及研究設施的詳細 設計	9,217	4,540
3. 香港科技大學南面交通交匯處	11,000	4,000

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
4. 香港大學各項斜坡改善及渠道修葺工程	15,155	2,600
5. 香港城市大學學生宿舍熱泵(熱水供應)安裝工程	7,790	5,578
6. 香港浸會大學聯校運動中心改善工程	8,005	5,314
7. 香港中文大學 9 座大樓升降機的加建／改善工程	13,089	4,000
8. 香港大學大學道 2 號重建計劃的詳細設計	9,410	7,250
9. 香港浸會大學偉衡體育中心行人道系統建造工程(連接善衡校園及逸夫校園)	20,069	4,000
10. 香港理工大學校徽廣場有蓋學生活動區建造工程	12,770	2,470
11. 約 40 個其他項目		68,587
第 I 部分的小計：		120,239

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 香港理工大學 W 座 7 樓空間重組及改善工程	21,000	800
2. 香港中文大學馮景禧樓空間重組工程	20,937	2,000

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
3. 香港中文大學排污系統分流及提升工程	20,931	13,000
4. 香港城市大學校園自動扶梯及升降機加裝及改善工程	20,575	11,000
5. 香港理工大學 FG 座 8 樓及 GH 座平台及 8 樓空間重組及改善工程	20,515	12,000
6. 香港科技大學研習坊及教學設施(「3+3+4」相應工程)	18,679	3,355
7. 香港教育學院 C 座研習坊工程	17,459	16,502
8. 香港浸會大學邵逸夫大樓 6 樓及方樹泉圖書館大樓 9 樓及 10 樓改善工程	16,941	4,360
9. 香港浸會大學星島傳理中心翻新及空間重組工程	16,812	7,690
10. 香港教育學院「3+3+4」新學制課室改善工程	15,275	6,650
11. 約 20 個其他項目		66,104
	第 II 部分的小計：	<u>143,461</u>

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 香港教育學院校園 A、B 及 D 座的遮陽設備安裝工程	9,650
2. 香港大學鈕魯詩樓及圖書館大樓(舊翼)中央課室及學習設施空間重組工程	7,723

總目 708 分目 8100EX – 續

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 香港大學供水網路改善工程	5,640	5,300
2. 香港理工大學圖書館擴建及活化計劃的 詳細設計	5,200	1,000
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	6,300
	分目 8100EX 的總計：	<hr/> 270,000 <hr/>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100MX

**醫院管理局 – 改善工程、為建築工程計劃進行的
可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務**

涵蓋範圍：所有公立醫院的改善和勘測工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、工程項目的初步可行性研究，以及批出合約前的顧問服務，包括建築工程項目的設計和擬備招標文件的費用，惟每個項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
食物及衛生局 常任秘書長 (衛生)	600,000	600,000	—

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 柴灣洗衣房修復及改善工程	20,100	2,529
2. 香港眼科醫院設立優質附屬專科中心建築工程	20,944	109
3. 沙田威爾斯親王醫院李嘉誠專科診所(北翼)安裝消防花灑系統	15,000	6,389
4. 靈實醫院療養、社區聯繫及照顧者支援服務重置工程合約前的顧問服務	15,000	—
5. 葛量洪醫院消防裝置改善工程	9,200	4,221

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
6. 屯門醫院護士牆鞏固工程	7,426	5,689
7. 東區尤德夫人那打素醫院電力裝置定期檢查、測試及認證工程	8,000	2,925
8. 仁濟醫院李寶椿普通科門診診所翻新工程	5,650	1,367
9. 東華醫院消防裝置改善工程	11,170	3,638
10. 瑪嘉烈醫院電力裝置定期檢查、測試及認證工程	4,000	253
11 約 660 個其他項目		359,692
		386,812

第 I 部分的小計：

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 醫院管理局四號電腦數據中心擴建工程	8,742	8,742
2. 屯門醫院 E2 病房設立兒童及青少年精神健康中心	7,950	1,388
3. 瑪麗醫院 K 座十六樓南翼設立肝臟移植中心	7,450	3,184
4. 東華醫院斜坡改善工程	7,000	1,558

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
5. 屯門醫院設立圖像儲存和傳輸伺服器室及供電系統改善工程	6,800	2,263
6. 香港仔賽馬會診療所設立中醫診所	6,000	3,804
7. 靈實醫院 3B 病房隔離設施改善工程	5,920	4,529
8. 律敦治醫院設立圖像儲存和傳輸伺服器室	4,990	3,982
9. 律敦治醫院手術室維修工程	4,950	3,008
10. 伊利沙伯醫院護士宿舍消防裝置改善工程	4,000	427
11. 約 210 個其他項目		162,424
		195,309

第 II 部分的小計：

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 醫院管理局轄下各醫院設置資訊科技網絡設備自動變換雙重電源裝置	10,000
2. 東華醫院楊國璋樓更換升降機工程	9,500
3. 九龍城愛民邨設立中醫診所	8,000
4. 黃大仙醫院 3A、3B 及 3C 病房翻新工程	8,000
5. 東區尤德夫人那打素醫院安裝閉路電視系統	6,500

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
6. 九龍醫院西翼 I3 病房翻新工程	6,500
7. 屯門醫院 B6 病房設立電子檢驗部	6,000
8. 律敦治醫院安裝閉路電視系統	5,800
9. 北南丫島(榕樹灣)普通科診所設立中醫診所	5,300
10. 沙田威爾斯親王醫院冷水水塔維修工程	4,950

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 設立兒童專科及神經科學專科卓越醫療中心合約前的顧問工作	20,500	—
2. 屯門醫院 H1 病房翻新及擴建工程	10,300	1,229
3. 牛頭角賽馬會診所三樓改建為診症室	9,960	1,560
4. 香港佛教醫院手術室改善工程	9,000	6,885
5. 威爾斯親王醫院 9HK 病房改建為政府僱員職康中心	9,000	912
6. 伊利沙伯醫院無障礙通道改善工程	8,600	3,848
7. 青山醫院設立專職醫療服務中心	8,200	357

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
8. 瑪麗醫院 J 座五樓精神科病房翻新工程	6,810	812
9. 沙田威爾斯親王醫院放射治療門診部維修工程	4,980	726
10. 九龍醫院 B 座和 C 座消防設備改善工程	4,950	—
11. 約 30 個其他項目		1,550
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	17,879
		<hr/>
	分目 8100MX 的總計：	600,000
		<hr/> <hr/>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100QX

*獲得教育資助金資助的建築物的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 2,100 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 2,100 萬元。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
教育局 常任秘書長	660,470	542,865	-17.8%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 香港考試及評核局總部及電子評卷中心 工程計劃的招標前顧問服務費	8,121	1,038
2. 興建行人天橋連接職業訓練局香港知專 設計學院與鄰近住宅區及港鐵站	13,000	7,500
3. 香港李寶椿聯合世界書院禮堂的建造工 程	14,974	13,732
4. 德望學校的大規模修葺工程	7,100	—

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
5. 在位於青衣空置校舍的國民教育服務中心進行翻新工程	15,000	2,090
6. 為路德會啟聾學校提供 20 個宿位	7,800	—
7. 西貢崇真天主教學校(中學部)的大規模修葺工程	8,013	544
8. 培英中學的大規模修葺工程	9,196	1,374
9. 德望學校的大規模修葺工程(2005 年)	5,534	—
10. 聖類斯中學的大規模修葺工程	7,286	3,012
11. 約 460 個其他項目		125,255
第 I 部分的小計：		154,545

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 紅磡青州街 2 號空置校舍的翻新工程	20,994	—
2. 在位於沙田空置校舍的香港教育城有限公司進行翻新工程	19,400	328
3. 在位於沙田空置校舍的香港資優教育學院有限公司進行翻新工程	18,000	305
4. 香港中環麥當勞道 33 號聖保羅男女中學改建計劃的招標前顧問服務費	10,078	—

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
5. 勞工子弟中學的大規模修葺工程	9,985	—
6. 寧波公學的大規模修葺工程	9,935	7,785
7. 中華基金中學的大規模修葺工程	8,939	—
8. 喇沙書院的大規模修葺工程	7,657	5,139
9. 沙田圍胡素貞博士紀念學校的大規模修葺工程	7,606	6,119
10. 中華基督教會公理高中書院的大規模修葺工程	7,505	—
11. 約 180 個其他項目		<u>361,044</u>
	第 II 部分的小計：	<u>380,720</u>

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100QX – 續

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 職業訓練局全人發展訓練中心基建工程以支援訓練課程	3,500	3,500
2. 職業訓練局香港專業教育學院(柴灣)改善現有樓梯及走廊工程	3,200	3,200
3. 為職業訓練局葵涌大樓內卓越培訓發展中心(焊接業)更換現有照明裝置工程	600	600
4. 職業訓練局全人發展訓練中心安裝金屬圍欄工程	300	300
第 IV 部分的小計：		7,600
分目 8100QX 的總計：		542,865

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8001SX

關建福利設施

涵蓋範圍：在房屋委員會(下稱「房委會」)轄下公共屋邨發展項目關建福利設施，包括遷建受房委會整體重建計劃影響的福利設施，而每個工程項目的開支上限為 2,100 萬元。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
社會福利署署長	51,565	47,399	-8.1%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 在彩雲道工地 2 公共房屋發展項目第 2 期設立一所綜合青少年服務中心	14,072	8,985
2. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所嚴重殘疾人士護理院	15,452	3,939
3. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所嚴重弱智人士宿舍	19,938	3,882
4. 在元洲街公共房屋發展項目第 5 期(西面部分)設立一所綜合家庭服務中心	6,648	1,218
5. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所長者地區中心	15,330	3,357
6. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所綜合青少年服務中心	17,350	3,229

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
7. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所社會保障辦事處	11,445	2,446
8. 在觀塘東區海底隧道工地公共房屋發展項目第 5 期設立一所早期教育及訓練中心	3,739	1,636
9. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所展能中心	9,206	1,794
10. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所中度弱智人士宿舍	6,683	1,705
11. 約 20 個其他項目		<u>14,270</u>
	第 I 部分的小計：	<u>46,461</u>

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8001SX – 續

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 在沙田第 52 區公共房屋發展項目設立一所綜合職業康復服務中心	16,853	—
2. 在沙田第 52 區公共房屋發展項目設立一所嚴重肢體傷殘人士宿舍	15,747	—
3. 在沙田第 52 區公共房屋發展項目設立一所嚴重弱智人士宿舍	15,346	—
4. 在上水第 36 區公共房屋發展項目設立一所殘疾人士地區支援中心	15,089	15
5. 在上水第 36 區公共房屋發展項目設立一所輔助宿舍	14,669	14
6. 在沙田第 52 區公共房屋發展項目設立一所中度弱智人士宿舍	13,075	—
7. 在沙田第 52 區公共房屋發展項目設立一所兒童之家	12,960	—
8. 在沙田第 52 區公共房屋發展項目設立一所輔助宿舍	7,947	—
9. 在將軍澳第 65B 區公共房屋發展項目設立一所濫用精神藥物者輔導中心	7,570	434
10. 在將軍澳第 65B 區公共房屋發展項目設立一所長者地區中心	7,540	426
11. 5 個其他項目		49
		938
第 IV 部分的小計：		938
分目 8001SX 的總計：		47,399

總目 709「水務」項下的整體撥款分目
在 2010-11 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 7 億 1,190 萬元，較核准撥款總額 7 億 1,200 萬元少 0.01%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9A。

基本工程儲備基金
總目 709 分目 9100WX

*為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
水務署署長	712,000	711,894	-0.01%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 順利邨食水抽水站低電壓配電板更換工程	11,440	3,646
2. 第 6NE-D/F10 號斜坡加固工程	13,550	5,507

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
3. 沙田濾水廠北工作區濾水池閘、致動器及風滌管道更換工程	11,620	7,290
4. 第13NE-B/FR66、13NE-B/FR78及13NW-B/CR24號斜坡加固工程	13,250	5,810
5. 更換北港濾水廠分配控制系統	13,690	2,007
6. 為九龍東政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備	13,200	5,965
7. 為香港西政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備	13,200	4,739
8. 為九龍西政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備	13,000	5,807
9. 為九龍中政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備	13,000	6,956
10. 中環、上環、西營盤、西環、堅尼地城及中半山食水和海水水管改善工程計劃2009-10年度計劃	8,190	98
11. 約 400 個其他項目		565,239
	第 I 部分的小計：	<u>613,064</u>

總目 709 分目 9100WX – 續

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 廣深港高速鐵路香港段－高鐵香港段西九龍總站供水工程	13,500	—
2. 2010-11 年度屯門濾水廠的小型改善及修復工程計劃	8,880	4,026
3. 2010-11 年度大嶼山石壁水塘的疏浚及相關小型改善工程計劃	8,740	5,753
4. 2011-12 年度香港島及離島斜坡預防性維修工程計劃	8,700	10
5. 2010-11 年度大嶼山石壁引水道的改善工程計劃	8,690	2,621
6. 2010-11 年度牛潭尾濾水廠的改善工程計劃	8,680	7,416
7. 2010-11 年度九龍區的配水庫翻新及改善工程計劃	8,410	6,391
8. 荃灣原水抽水站、荃灣海水抽水站及荔枝角海水抽水站園境及綠化工程	7,030	4,183
9. 2010-11 年度大嶼山、長洲、坪洲及南丫島的食水管道改善工程計劃	4,900	2,300
10. 2010-11 年度大尾督原水抽水站的小型改善及翻新工程計劃	3,990	1,485
11. 約 40 個其他項目		40,561
第 II 部分的小計：		<u>74,746</u>

總目 709 分目 9100WX – 續

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 新界西區第 6SE-C/C53、6SE-C/CR75、6SE-A/C129、6SE-A/C123、6SE-D/C110 及 6SE-C/F84 號斜坡丙類型預防性維修工程	17,200
2. 離島第 11SW-A/C602、11SE-D/C523、14NW-D/FR24、11SE-D/C382、11SE-D/CR688 及 11SE-D/C689 號斜坡丙類型預防性維修工程	17,200
3. 第 7SE-C/F138、7SE-C/F139、7SW-D/F257、7SW-D/FR272、7SW-D/F260 及 7SW-D/F263 號斜坡加固工程	16,524
4. 第 7SW-D/F239、7SW-D/F240、7SW-D/F242、7SW-D/F243 及 7SW-D/F244 號斜坡加固工程	14,770
5. 香港島及離島第 11SW-D/CR801、11SW-C/CR818、15NE-B/CR127、11SW-D/CR1909 及 11SE-C/CR812 號斜坡丙類型預防性維修工程	14,500
6. 新界西區第 7NW-A/C21、8NW-D/C72、3NW-C/C70、7NW-A/C291 及 7SW-D/F182 號斜坡丙類型預防性維修工程	14,500
7. 新界西區第 6SW-D/CR499、6SW-D/CR469、6NW-D/C50、6SW-D/F140 及 6NE-C/F6 號斜坡丙類型預防性維修工程	14,500

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
8. 下老圍海水配水庫的安全改善工程	13,000
9. 2010-11 年度上水瀘水廠的小型改善及修復工程計劃	6,500
10. 2010-11 年度沙田西的食水及海水管道改善工程計劃	3,800
11. 約 30 個其他項目	

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 沙田西海水配水庫改善工程	13,230	810
2. 九龍區的筆架山海水缸改善工程計劃	9,120	1,535
3. 2010-11 年度凹頭瀘水廠修復及改善工程計劃	8,960	3,989
4. 2010-11 年度大嶼山石壁水塘的改善計劃	8,700	730
5. 荔景山海水配水庫及大窩村海水缸加建貯水缸工程	8,480	1,460
6. 2010-11 年度馬鞍山食水配水庫的小型改善及翻新工程計劃	6,290	4,592
7. 2010-11 年度油柑頭瀘水廠的改善工程計劃	6,160	2,905

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
8. 深井原水抽水站、葵盛海水抽水站、大窩村海水抽水站及青衣北高地食水及海水抽水站園境及綠化工程	5,560	1,797
9. 2010-11 年度黃泥涌峽及大潭區的食水管道改善和水壓管理工程計劃	4,870	2,106
10. 2010-11 年度深井沉澱塘的改善工程計劃	4,490	1,143
11. 約 50 個其他項目		3,017
		<hr/>
第 IV 部分的小計：		24,084
		<hr/>
分目 9100WX 的總計：		711,894
		<hr/>

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目
在 2010-11 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 A007GX 的實際開支為 6 億 4,510 萬元，較核准撥款總額 7 億 1,500 萬元少 9.8%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10A。

基本工程儲備基金
總目 710 分目 A007GX

新行政工作電腦系統

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每個項目所需費用介乎 150,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	715,000	645,085	-9.8%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 香港警務處：設置共用電子記錄存檔設施	9,976	—
2. 政府統計處：推行供全部門使用的電腦輔助電話訪問系統(第一期)	9,933	81
3. 政府統計處：在整個部門內推行數據輸入系統(影像處理)	9,802	—
4. 康樂及文化事務署：適用性管理系統	9,880	579
5. 入境事務處：委聘外間顧問檢討和制訂資訊系統策略計劃	9,790	4,398
6. 勞工處：開發和推行一站式服務系統	9,153	6,486
7. 衛生署：胸肺科資訊系統	9,476	780

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
8. 政府資訊科技總監辦公室：改善中央互聯服務網的保安工作	9,950	9,156
9. 政府資訊科技總監辦公室：推行數碼政府合署的核心基建	9,849	7,047
10. 政府物流服務署：更換電子投標系統	9,950	7,491
11. 約 340 個其他項目		411,445
第 I 部分的小計：		447,463

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 康樂及文化事務署：為康體通系統的後端系統提升資訊科技基礎設施	9,950	2,338
2. 運輸署：改善內地過境車輛申請國際通行許可證和封閉道路通行許可證的電腦系統	9,930	66
3. 康樂及文化事務署：改善康體通系統櫃位服務	9,930	—
4. 香港電台：推行媒體資產管理系統	9,928	128
5. 政府統計處：推行部門化統計產品製作系統	9,885	1,682
6. 香港警務處：更換刑事紀錄科的文件管理系統	9,876	—

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
7. 香港警務處：為前線用戶採購保安妥善的便攜式電腦設備(無盤筆記本電腦)	9,829	36
8. 建築署：提升電子郵件系統	3,500	1,728
9. 差餉物業估價署：推行客戶管理資訊系統	3,392	529
10. 政府化驗所：設置網絡監控系統	916	778
11. 約 100 個其他項目		66,422
第 II 部分的小計：		73,707

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 社會福利署：重新開發長期護理服務編配系統	9,996
2. 教育局：建立校舍保養互動終端系統	9,980
3. 司法機構：更換老化的電腦／筆記本電腦，並以新的電腦操作系統平台取代	9,974
4. 政府化驗所：推行採購及庫存管理系統	5,128
5. 海事處：提升主幹網絡	4,356
6. 規劃署：為製圖人員更換過時的電腦、打印設備和軟件	4,200
7. 學生資助辦事處：綜合客戶資訊系統	3,883

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
8. 差餉物業估價署：人力資源管理系統的可行性和需求研究	2,743
9. 民眾安全服務處：提升部門入門網站	990
10. 入境事務處：提升電子假期系統	345
11. 約 120 個其他項目	

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 香港警務處：性罪行紀錄查核電腦系統	9,838	224
2. 香港天文台：更換氣象業務電腦系統	9,600	4,270
3. 衛生署：提升藥物資料庫系統	9,561	612
4. 衛生署：開發新的藥物配發及盤存系統	9,469	684
5. 政府資訊科技總監辦公室：為電子政府基建服務的共用系統進行檢討及實施新的管理服務	7,640	51
6. 稅務局：提供電子服務讓僱主經互聯網提交報稅表	5,206	394
7. 民政事務局：推行無紙會議方案	4,542	2,243
8. 政府資訊科技總監辦公室：流動電子表格試驗版	4,327	514

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
9. 稅務局：增強「稅務易」系統，使其可採用「我的政府一站通」上的「統一登記服務」	3,546	2,832
10. 效率促進組：客戶旅程設計(單一平台上使用綜合電子賬單及繳費服務)	1,430	990
11. 約 130 個其他項目		<u>111,101</u>
	第 IV 部分的小計：	<u>123,915</u>
	分目 A007GX 的總計：	<u><u>645,085</u></u>

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目
在 2010-11 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 800 萬元，較核准撥款總額 1,750 萬元少 54.3%。撥款未能盡用，主要是由於有一些項目需要更多時間落實詳細設計、委聘顧問提供服務和進一步檢討施工計劃而延遲動工。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11A。

基本工程儲備基金
總目 711 分目 B100HX

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和
有關工程、研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2010-11 年度撥款 千元	2010-11 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2010-11 年度 撥款比較)
運輸及房屋局 常任秘書長(房屋)	17,512	7,999	-54.3%

第 I 部分：PWSC(2009-10)78 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 安達臣道房屋發展項目的供水計劃－工地勘測和詳細設計	7,120	1,265
2. 介乎慈雲山道與雲華街交界處的道路改善工程	9,800	2,495

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
3. 位處及毗鄰彩雲道、佐敦谷與下牛頭角市區內的主題綠化工程－顧問費和工地勘測	4,760	760
4. 東涌第 56 區擬議發展計劃相關的主要基礎設施工程－勘測研究和工地勘測	1,000	—
		4,520

第 I 部分的小計：

第 II 部分：按計劃在 2010-11 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 通往牛頭角市政大廈行人天橋的改善工程	16,580	1,032
2. 安達臣道石礦場未來土地用途規劃研究	9,610	451
		1,483

第 II 部分的小計：

第 III 部分：在 2010-11 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 毗鄰下牛頭角公共房屋重建項目的地區休憩用地－工地勘測和地形測量	337

總目 711 分目 B100HX – 續

第 IV 部分：在 2010-11 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2010-11 年度實際開支 千元
1. 薄扶林鋼綫灣村的工地平整工程	15,900	1,881
2. 毗鄰秀茂坪和彩雲道一帶公共房屋發展 項目的地區休憩用地－工地勘測和地形 測量	2,870	115
第 IV 部分的小計：		<hr/> 1,996
分目 B100HX 的總計：		<hr/> <hr/> 7,999