

政府建築物無障礙通道及設施改善工程

地點:Wylie Road Temporary SOA

預算開工日期(月/年):12/2011

預算完工日期(月/年):5/2012

工程範圍

改善國際暢通易達標誌(Improve international symbol of accessibility)

改善觸覺引路帶(Improve tactile sign/guide path)

改善觸覺點字及觸覺平面圖(Improve braille and tactile map)