


陳婉嫻 黃國健 王國興 麥美娟 鄧家彪 郭偉強
Chan Yuen Han Wong Kwok Kin Wong Kwok Hing Mak Mei Kuen Tang Ka Piu Kwok Wai Keung



立法會議員聯合辦事處
Joint Office of the HKFTU's Legislative Councillors

香港特別行政區

監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會主席

鍾樹根議員, BBS, MH, JP

鐘主席：

要求在委員會上盡快加開有關


「西九文化區計劃的預算超支問題」特別會議

自 2008 年政府申撥 216 億元以興建西九文化區起，有關預計文化區將超支完成的聲音不絕於耳。時至今天，根據西九董事局會議上發放的文件終公佈，整個西九文化區的估算造價已達 470 億港元，即超支一倍有餘。

事實上，西九超支問題已幾近不可收拾，單是戲曲中心造價已經由當年估計的 13 億暴升至 27 億，造價飆升令人咋舌。政府以及「西九文化區管理局」一直以建築成本上漲為藉口，合理化西九文化區的超支問題，現實卻是，整過西九文化區的超支率高達接近 120%，遠高於政府一直視為擋箭牌的「政府建築工程投標價格指數」的 95.3%。

西九的高昂造價與高價聘用外國顧問公司、高價聘請海外行政及管理人員不無關係。加上當局高價向收藏家收購藝術展品，以及「設計未有，購藏先行」的態度，都令我們非常擔心，今天預算的 470 億元會否只是底價？造價會否在未來進一步提升？政府當局會如何監察？「西九文化區管理局」會如何控制開支？





陳婉嫻 黃國健 王國興 麥美娟 鄧家彪 郭偉強
Chan Yuen Han Wong Kwok Kin Wong Kwok Hing Mak Mei Kuen Tang Ka Piu Kwok Wai Keung

立法會議員聯合辦事處

Joint Office of the HKFTU's Legislative Councillors

本人一直對「西九文化區」的預算問題非常關注，近日得悉其他委員亦有同樣擔心，就此希望主席批准及安排特別會議，以討論上述議題，同時邀請政府當局及西九管理局出席會議，交代事件，並討論控制成本及監管支出的方法。如有查詢，請致電 2537-9618 聯絡我的助理張智雄先生。

工聯會立法會議員

陳婉嫻

陳婉嫻

二零一三年五月二十日

