

「人人暢道通行」計劃

民生無小事

上落無障礙

出入更自在



「人人暢道通行」計劃 – 內容

- 背景
- 進度
- 撥款申請



「人人暢道通行」計劃 – 背景

原有計劃

- 多年來一直為並未配備標準無障礙通道設施的現有公共行人通道加建升降機或斜道
- 財務委員會於2011年7月批准撥款
 - 10項建造工程費用
 - 約180項擬建工程的設計工作



「人人暢道通行」計劃 – 背景

- 2012年8月宣布
- 優化「原有計劃」，方便市民上落公共行人通道



「人人暢道通行」計劃 – 背景

新政策

- 對設置升降機或斜道同等看待
- 若實地情況許可，即使已有斜道，亦會考慮加建升降機



「人人暢道通行」計劃 – 背景

新政策 – 擴展計劃

- 邀請市民建議加裝升降機的行人通道地點
- 市民反應踴躍
- 建議約250條現有公共行人通道加裝升降機

「人人暢道通行」計劃 – 背景

整體撥款背景

- 成立新整體撥款分目
 - 按來年預計的工程，每年申請一筆過撥款
 - 有更大靈活性
 - 完成前期工作及獲公眾支持，便可開展下一步工序
 - 若個別工程項目遇問題，可先推另一項目
- 財務委員會於2013年1月批准開立
- 整體撥款總目706，分目6101TX – 「人人暢道通行計劃」
- 個別項目費用上限 7,500萬元(按付款當日價格計算)
 - 「原有計劃」項目建造工程費用
 - 「擴展計劃」項目技術可行性研究、勘測、設計及建造工程費用
- 因工程價格上升，現時每一台升降機的費用估計超過二千萬元

「人人暢道通行」計劃 – 進度

原有計劃進度

- 如期推展
- 技術可行性研究已全部完成
 - 約160個為可行項目
 - 34個項目已經動工
 - 約36個項目在2013-14年度動工
 - 約30個項目在2014-15年度動工
 - 其餘約60個項目在設計完成後盡快動工
- 總數約160個，預計2014年至2018年陸續完成



「人人暢道通行」計劃－進度

擴展計劃進度

- 2013上半年諮詢區議會
- 各區議會選出3個地點為優先項目
- 於本年6月底展開技術可行性研究及勘測工作
- 預計一年內完成，向區議會匯報
- 技術上可行及獲地區支持後，盡快開展設計及動工建造
- 約四年內完工



「人人暢道通行」計劃 – 進度

擴展計劃優先項目

區域	地點	結構編號
香港島		
中西區	1 橫跨水坑口街近摩羅下街	HF46
	2 沿閣麟街近敦和里	HF135
	3 橫跨干諾道西至中山紀念公園	HF142
東區	1 橫跨柴灣道近山翠苑	HF63
	2 橫跨筲箕灣道近成安街及太安街	HF72
	3 橫跨小西灣道近富欣道	HF163
南區	1 橫跨香港仔海傍道近南寧街	HF104
	2 橫跨香港仔海傍道近逸港居	HF105
	3 連接田灣海旁道及田灣山道的天橋	H186
灣仔	1 橫跨堅拿道東近體育路	HS9
	2 在怡和街、邊寧頓街與糖街的交界處	HF85
	3 橫跨告士打道近信和廣場	HF154

區域	地點	結構編號
九龍		
九龍城	1 培正道天橋橫跨公主道	K14
	2 橫跨紅磡南道近紅菱街及黃埔街	KF102
	3 橫跨紅磡南道近紅磡道	KF106
觀塘	1 橫跨觀塘道近定安街	KS56
	2 橫跨鯉魚門道近翠屏道	KF90
	3 橫跨順利邨道近順利邨公園	KF109
深水埗	1 橫跨荔枝角道及東京街	KF69
	2 橫跨窩仔街及石硤尾街	KF79
	3 橫跨欽州街近基隆街	KF91
黃大仙	1 橫跨新清水灣道近彩雲商場2期	KF56
	2 橫跨龍翔道近馬仔坑道	KF58
	3 橫跨鳳德道及龍蟠街	KF76
油尖旺	1 沿西九龍公路下方橫跨渡船街及窩打老道	KF88
	2 橫跨渡船街與登打士街交界	KF89
	3 橫跨櫻桃街、渡船街及塘尾道	KF94

「人人暢道通行」計劃 – 進度

擴展計劃優先項目

區域	地點	結構編號
新界		
葵青	1 橫跨青山公路 - 葵涌段近和宜合道	NF51
	2 橫跨葵富路近葵義路	NF72A
	3 橫跨青山公路-葵涌段、葵涌道及梨木道交界	NF229
離島	1 橫跨順東路近大嶼山北區警署	NS230
	2 橫跨裕東路及松仁路	NF328
	3 橫跨裕東路近東涌下嶺皮	NF332
北區	1 在馬會道近天平邨天美樓及智順里	NS51 / NS128
	2 橫跨粉嶺公路及百和路連接港鐵粉嶺站及蓬瀛仙館	NF134 / NS143
	3 橫跨新運路近上水廣場	NF295
西貢	1 橫跨寶琳北路近林盛路	NF193
	2 橫跨寶寧路近寶順路	NF309
	3 橫跨唐明街近尚德商場	NF336
沙田	1 連接排頭街及沙田港鐵站	NF73
	2 橫跨馬鞍山路及恆泰路近馬鐵大水坑站	NS287
	3 橫跨車公廟路及美田路迴旋處	NF316

區域	地點	結構編號
新界		
大埔區	1 橫跨大埔公路-元洲仔段近廣福邨	NF156
	2 橫跨汀角路連接大元邨及富亨邨	NF191
	3 橫跨安埔路近南運路及新興花園	NS87
荃灣區	1 橫跨大涌道近香車街	NF186
	2 橫跨楊屋道及馬頭壩道	NF251
	3 橫跨西樓角路於南豐中心(北面)對面	NF285/NF288
屯門區	1 橫跨屯興路近屯門公路	NS42
	2 橫跨屯門公路連接青杏徑及新和里	NF174
	3 橫跨龍門路近龍門輕鐵站	NF315
元朗區	1 連接元朗廣場及朗屏西鐵站	NF148/NF306
	2 橫跨青山公路及朗樂路近西鐵元朗站	NF305
	3 橫跨屏廈路近天水圍西鐵站B出口	NF376

撥款申請

- 2013-14年度：批准撥款為1億8,727.2萬元
- 2014-15年度：建議撥款5億6,769.6萬元以支付
 - 約90個「原有計劃」項目的建造工程
 - 50多個「擴展計劃」優先項目的技術可行性研究、勘測及設計工作
- 申請撥款時間表
 - 工務小組委員會：2013年12月18日
 - 財務委員會：2014年1月10日

多謝