



陳婉嫻 黃國健 王國興 麥美娟 鄧家彪 郭偉強  
Chan Yuen Han Wong Kwok Kin Wong Kwok Hing Mak Mei Kuen Tang Ka Piu Kwok Wai Keung

CB(1)210/14-15(02)

立法會議員聯合辦事處

Joint Office of the HKFTU's Legislative Councillors

香港特別行政區

立法會交通事務委員會主席

田北辰議員, BBS, JP

(經立法會交通事務委員會秘書劉素儀女士轉交)

田主席：

要求就港珠澳大橋香港口岸工程安排實地視察

今天政府當局宣佈港珠澳大橋香港口岸工程費用需要提高大約 50 億元，令工程總開支上升至 354.3 億元，並計劃於未來向立法會申請追加撥款。工程其中一份涉及交通管制及監察系統合約的完工日期為 2017 年年底，與 2016 年工程完工日期目標不符。雖然當局指出該系統的部份設施不需要與大橋同時完工，但有關的解釋未能完全釋除公眾對整個工程進度的憂慮。

鑒於現階段當局就珠澳大橋香港口岸工程所提供的資料有限，因此本人希望主席可以安排事務委員會委員到工程工地作實地視察，以了解工程能否如期完工、合約的詳情及施工困難。

順祝

台安！

立法會交通事務委員會副主席

鄧家彪 謹啟

2014 年 11 月 6 日