

From: 各界關注骨灰龕法案大聯盟 <illegalccg@gmail.com>
To: panel_fseh <panel_fseh@legco.gov.hk>, ADA LEE陳家洛議員辦事處
<info@chankalok.hk>, helenawong@dphk.org

Date: Wednesday, December 02, 2015 01:51PM

Subject: Fwd: 有關可供發展骨灰龕設施的用地情況

致：立法會食物安全及環境衛生事務委員會

由：各界關注骨灰龕法案大聯盟謝世傑

日：2015年12月3日

事：要求食物安全及環境衛生事務委員會跟進公營龕位供應及審計署的批評事宜

2015年11月18日分佈的審計報告指，地區公營供應進度緩慢，提到食環署2010年推行地區為本骨灰安置所發展計劃，政府在全港物色合共24幅可供發展骨灰龕用地，但直至今年7月，只有兩個小型項目完成，尚有16個項目仍未制訂諮詢相關區議會的確實時間表，而進度緩慢主要因為交通影響評估需時，以及缺乏措施推動當區居民接受計劃。骨灰龕供不應求，但原來有公營骨灰龕位內甕位未被善用。審計報告指，截至2015年6月，已安放骨灰的公營骨灰龕位有20萬多個，提供43萬個甕位，但根據食環署紀錄，約77%、即15萬個已安放骨灰骨灰龕位有未用甕位。審計署又說，這些潛在甕位可供即時使用，應付市民對龕位的部分需求。對於甕位空置原因，審計署估計是市民不知道在龕位加放骨灰甕的服務、市民不願加放骨灰甕及未有這個需要，審計署建議食環署推廣加放骨灰甕服務。

大聯盟亦於2015年9月4日向食衛局查詢有關可供發展骨灰龕設施的用地情況，並於10月19日收到食衛局的回覆如下。但根據2013年11月19日食衛局向立法會食物安全及環境衛生事務委員會文件(立法會CB(2)277/13-14(01)號文件)，當中：

3個設施已全數投入服務，

3個已進行諮詢，

8個地點表示 [正計劃區議會的諮詢工作]，

10個地點表示 [初步預計在2014年諮詢區議會]，

但回覆內容表示至今只有6項工程計劃諮詢了區議會，另有7項計劃在未來數年進行諮詢，其餘10項工程則諮詢無期，食衛局沒有按照原定計劃進行諮詢及盡快進行公營龕位的規劃，更沒有向立法會議員交代，逃避責任。加上審計報告就龕位分配制度的批評，大聯盟要求委員會盡快將有關問題列入議事程序，要求局長解釋，及要求局長盡快就所有選址諮詢區議會及訂定規劃時間表。

懇請議員跟進, 謝甚!

以下是食衛局2015年10月19日有關可供發展骨灰龕設施的用地情況的回覆

----- 轉寄的郵件 -----

寄件者: **FHB Enquiry** <enquiry@fhb.gov.hk>

日期: 2015年10月19日 下午6:07

主旨: Re: 有關可供發展骨灰龕設施的用地情況

收件者: illegalccg@gmail.com

各界關注骨灰龕法案大聯盟

謝世傑先生:

多謝你在2015年9月4日的電郵, 查詢有關24幅可供發展公營骨灰龕設施的用地的進度。

2. 在地區為本的骨灰安置所發展計劃下, 政府在18區物色合共24幅可供發展骨灰安置所的用地。

3. 鑽石山骨灰安置所1 540個新龕位及長洲墳場1 000個龕位的興建工程, 已分別在2012及2013年完竣。我們亦已就另外6項工程計劃諮詢了相關區議會, 當中涉及共449 855個新龕位, 有關工程計劃載於下表:

地區	選址
屯門	(3) 龍鼓灘發電廠旁曾咀煤灰湖部分土地
葵青	(4) 青荃路荃灣華人永遠墳場毗鄰的用地
北區	(5a) 和合石墳場的剩餘棺葬墓地和其他土地(第一期)
東區	(6) 柴灣歌連臣角道華人永遠墳場靈灰閣對面環翠邨公園毗鄰的用地
北區	(7) 沙嶺墳場未發展部分
灣仔	(8) 黃泥涌道食環署港島區墳場及火葬場辦事處現址(部分)

上述8個項目(共提供452 395個新龕位)佔全部24項工程計劃所提供的龕位總數一半以上。

4. 至於其餘16個選址的骨灰安置所發展計劃, 我們目前的目標是在未來數年就當中7個選址諮詢相關區議會。該7個選址包括:

地區	選址
沙田	(9) 富山靈灰安置所擴建用地
沙田	(10) 石門安興里沙田垃圾轉運站毗鄰的用地

大埔	(11)	船灣前堆填區西南角近大埔工業邨的用地
離島	(12)	梅窩禮智園擴建用地
荃灣	(13)	北大嶼山小蠔灣深水角徑東端的用地
荃灣	(14)	北大嶼山小蠔灣深水角徑西端的用地
元朗	(15)	新田新潭路與米埔隴路之間的用地

5. 除上文第3至4段所提述的項目外，我們會在適當時間就推展其他籌劃中的項目制定時間表。該些項目包括：

地區	選址
葵青	(16) 葵裕街葵涌焚化爐舊址的用地
葵青	(17) 葵泰路焚化爐舊址東南面的用地
北區	(5b) 和合石墳場的剩餘棺葬墓地和其他土地，即(i)第二期發展及(ii)第三期發展
深水埗	(18) 呈祥道北面近天主教墳場的用地
中西區	(19) 摩星嶺道昭遠墳場東面的用地
南區	(20) 薄扶林華人基督教墳場毗鄰的用地
西貢	(21) 將軍澳132區近將軍澳華人永遠墳場的用地
九龍城	(22) 紅磡暢行道6號殯儀館內空置員工宿舍(部分)
油尖旺	(23) 廟街天后廟內的前書塾
觀塘	(24) 馬游塘中堆填區舊址毗鄰的用地

6. 在決定優先推展的項目時，我們已把各項附帶因素考慮在內，包括已知的工地限制、撥款情況，以及工程的預計複雜性等。

7. 謝謝你對此事宜的關注。

食物及衛生局局長
(黃淑嫻代行)

From: 各界關注骨灰龕法案大聯盟 <illegalccg@gmail.com>
To: "sfhoffice@fhh.gov.hk" <sfhoffice@fhh.gov.hk>, Diane SH WONG <dianewong@fhh.gov.hk>,
Cc: panel_fseh <panel_fseh@legco.gov.hk>, ADA LEE陳家洛議員辦事處 <info@chankalok.hk>, Hon Ming Wong

Date: 04/09/2015 12:02
Subject: 有關可供發展骨灰龕設施的用地情況

致：食物及衛生局局長高永文醫文

副本致：立法會食物安全及環境衛生事務委員會

日：2015年9月4日

事：有關可供發展骨灰龕設施的用地情況

高局長，大聯盟一直倡議公營主導的骨灰龕政策，當局亦在18區物識了24幅可供發展公營骨灰龕設施的用地。根據2013年11月19日 貴局向立法會食物安全及環境衛生事務委員會文件(立法會CB(2)277/13-14(01)號文件)，當中：

3個設施已全數投入服務，

3個已進行諮詢，

8個地點表示 [正計劃區議會的諮詢工作]，

10個地點表示 [初步預計在2014年諮詢區議會]，

現已2015年9月，今屆區議會的會期亦將完結，惟大聯盟認為有關諮詢的工作進度未符上述文件所提及的時間表，故來函查詢，請按附檔的資料回覆有關24幅可供發展公營骨灰龕設施的用地的進度。有勞之處，謝甚！

各界關注骨灰龕法案大聯盟

召集人 謝世傑謹啟