

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2015-16 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直均有就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2015-16 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述至 11 個基本工程儲備基金開支總目項下各個整體撥款分目的詳情，包括一

- (a) 2015-16 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 PWSC(2014-15)52 號文件¹所載的小規模工程項目，已按計劃在 2015-16 年度進行的項目(包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目²)，以及在 2015-16 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2015-16 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 PWSC(2014-15)52 號文件未有載列的工程項目)，包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2015-16 年度的核准撥款總額為 127 億 2,620 萬元³。實際開支為 106 億 670 萬元，較核准撥款總額少 16.7%。2015-16 年度各分目的核准撥款及實際開支載列於下表一

¹ 部分項目的工程預算與 PWSC(2014-15)52 號文件所載的預算有偏差。本報告所載資料乃反映經核准的工程項目預算。

² 原因有多方面，例如工程計劃的時間表有變，或未能就收地補償金額的申索達成協議。

³ 財務委員會在 2016 年 3 月把分目 5001BX 及分目 9100WX 的 2015-16 年度核准撥款額合共提高了 4 億 3,000 萬元。政府根據獲轉授的權力，在 2015 年 12 月把分目 6100TX 的 2015-16 年度核准撥款額提高了 1,500 萬元，在 2016 年 2 月把分目 3100GX 及分目 5001BX 的 2015-16 年度核准撥款額合共提高了 2,700 萬元，又在 2016 年 3 月把分目 3004GX、分目 4100DX、分目 8100QX 及分目 9100WX 的 2015-16 年度核准撥款額合共提高了 4,950 萬元，以應付增加的開支。因此 2015-16 年度的核准撥款總額增加了 5 億 2,150 萬元，即由 122 億 470 萬元增至 127 億 2,620 萬元。

分目	2015-16 年度 撥款 (百萬元)	2015-16 年度 實際開支 (百萬元)
總目 701		
1004CA	21.6	13.8
1100CA	2,313.7	639.1
小計：	2,335.3	652.9
總目 703		
3004GX	1,826.7	1,824.3
3100GX	118.5	117.7
3101GX	937.1	900.0
小計：	2,882.3	2,842.0
總目 704		
4100DX	406.0	406.0
小計：	406.0	406.0
總目 705		
5001BX	1,360.6	1,358.5
5101CX	232.0	228.4
5101DX	173.5	44.5
小計：	1,766.1	1,631.4
總目 706		
6100TX	694.7	694.3
6101TX	804.0	745.3
小計：	1,498.7	1,439.6
總目 707		
7014CX	140.0	140.0
7016CX	340.0	339.1
7017CX	30.0	27.6
7100CX	137.2	114.9
小計：	647.2	621.6
總目 708		
8100BX	5.0	2.7
8100EX	615.6	613.5
8100QX	448.7	447.1
8001SX	160.5	109.0
小計：	1,229.8	1,172.3
總目 709		
9100WX	865.0	861.4
小計：	865.0	861.4
總目 710		
A007GX	940.0	884.6
小計：	940.0	884.6
總目 711		
B100HX	155.8	94.9
小計：	155.8	94.9
總計：	12,726.2	10,606.7

附件和附錄索引

總目／分目	參考	頁數
總目 701－土地徵用	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-3
分目 1100CA	附錄 1B	4-8
總目 702－港口及機場發展	附件 2	9
總目 703－建築物	附件 3	10
分目 3004GX	附錄 3A	11-14
分目 3100GX	附錄 3B	15-17
分目 3101GX	附錄 3C	18-22
總目 704－渠務	附件 4	23
分目 4100DX	附錄 4	24-28
總目 705－土木工程	附件 5	29
分目 5001BX	附錄 5A	30-33
分目 5101CX	附錄 5B	34-38
分目 5101DX	附錄 5C	39-41
總目 706－公路	附件 6	42
分目 6100TX	附錄 6A	43-47
分目 6101TX	附錄 6B	48-52
總目 707－新市鎮及市區發展	附件 7	53
分目 7014CX	附錄 7A	54-57
分目 7016CX	附錄 7B	58-60
分目 7017CX	附錄 7C	61-62
分目 7100CX	附錄 7D	63-66
總目 708－非經常資助金及 主要系統設備	附件 8	67
分目 8100BX	附錄 8A	68-70
分目 8100EX	附錄 8B	71-74
分目 8100QX	附錄 8C	75-79
分目 8001SX	附錄 8D	80-82
總目 709－水務	附件 9	83
分目 9100WX	附錄 9	84-88
總目 710－電腦化計劃	附件 10	89
分目 A007GX	附錄 10	90-93
總目 711－房屋	附件 11	94
分目 B100HX	附錄 11	95-98

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目
在 2015-16 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA，有關的實際開支為 6 億 5,290 萬元，較 2015-16 年度核准撥款額 23 億 3,530 萬元少 72.0%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就索償個案達成協議及申索人的土地業權問題。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有多個工程項目的現金流量需求較預期低。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1004CA

交地及收地補償：雜項

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
地政總署署長	21,615	13,794	-36.2%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	994,341	—
2. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	91,700	—
3. 為興建公共屋邨和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃	74,818	—
4. 西港島線－收回地底內層引致失去重建潛力的損失	10,000	—

第 I 部分的小計：

—

總目 701 分目 1004CA – 續

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 沙田第 16 及 58D 區火炭公共屋邨發展 計劃第 2 期	24,510	13,794
第 II 部分的小計：		<u>13,794</u>

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 1004CA 的總計：13,794

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1100CA

就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
地政總署署長	2,313,730	639,129	-72.4%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(連接道路)	2,186,787	113,112
2. 廣深港高速鐵路香港段	1,858,548	85,884
3. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(土地平整和土木工程)	1,455,000	15,193
4. 竹篙灣填海工程	1,061,000	—
5. 收回土地以便興建屯門第 54 區鄰近小坑村之公共房屋及社區設施	434,440	124,763
6. 屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程－第 1 期第 1A 組工程－建造部分 L54D 路及擴闊興富街及第 2 期第 2 組工程－建造 L54A 路、重置塘亨路及擴闊紫田路	411,040	82,843

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
7. 收回土地以便興建屯門第 54 區鄰近寶塘下之公共房屋	271,997	16,058
8. 元朗及錦田污水處理系統改善工程 – 新圍污水處理廠改善工程	109,400	—
9. 港珠澳大橋香港接線	93,160	—
10. 屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程 – 第 1 期第 1B 組工程 – 建造 L54D 路餘下部分	51,808	268
11. 約 60 個其他項目		157,968
第 I 部分的小計：		596,089

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	55,000	458
2. 北區污水收集系統第 2 階段第 1 期 – 南華莆及圍頭村鄉村污水收集系統	24,800	—
3. 屯門污水收集系統第 1 階段 – 屯門楊小坑鄉村污水收集系統	3,074	—
4. 屯門污水收集系統第 1 階段 – 屯門藍地鄉村污水收集系統	1,487	—

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
5. 北區污水收集系統第 2 階段第 2A 期(部分) – 新界沙頭角瓦窰頭鄉村污水收集系統	716	—
6. 人人暢道通行計劃 – 為黃大仙區橫跨龍翔道近天馬苑的行人天橋編號 KF57 加建升降機收回土地	20	—
第 II 部分的小計：		458

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 青磚圍(餘下工程)鄉村污水收集系統	75,602
2. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 屯子圍(餘下工程)鄉村污水收集系統	73,300
3. 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段第 2B 期 – 沙田赤泥坪	36,170
4. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 寶塘下村鄉村污水收集系統	34,056
5. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 福亨下村鄉村污水收集系統	26,211
6. 離島污水收集系統第 2 階段 – 擴展污水收集系統至梅窩其他未有污水設施的鄉村 – 鹿地塘及麻布村污水收集系統	20,800

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
7. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 屯門小坑村鄉村污水收集系統	12,578
8. 連接新界西北及新界東北的單車徑 – 屯門至上水段	11,922
9. 牛尾海污水收集系統第 3 階段工程 – 井欄樹及心朗污水收集系統	10,030
10. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 虎地村鄉村污水收集系統	8,200
11. 約 20 個其他項目	

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 收回土地以進行大埔發展計劃 – 第 12 區(部分)及第 39 區的土地開拓及提供公共設施第 2A 期工程	255,011	1,342
2. 北區粉嶺、上水及腹地的主要排水道工程第 1 階段(雙魚河及下梧桐河)第 2 期	200,890	6,300
3. 鄉郊排水系統復修計劃第 1 階段第 2 期 – 新界北區打鼓嶺平原河排水改善工程	91,580	5,370
4. 收回土地以便進行新界北部雨水排放系統改善計劃 C 部分(第 1 期) – 新界粉嶺龍躍頭、軍地、丹山河及嶺仔雨水排放系統改善工程	83,093	1,839

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
5. 新界西貢雨水排放系統改善計劃 – 西貢河、沙下分流箱形暗渠及北港河	40,884	1,468
6. 收回土地以便進行新界北部雨水排放系統改善計劃 B 部分 – 新界上水古洞南雨水排放系統改善工程	34,967	7,146
7. 西貢雨水排放系統改善計劃蠔涌河建議排水系統改善工程 – 附屬道路工程	29,239	3,252
8. 新界北部雨水排放系統改善計劃 B 部分 – 新界上水古洞南雨水排放系統改善工程 – 附屬道路工程	23,641	3,317
9. 鄉郊排水系統復修計劃第 1 階段第 2 期 – 平原河排水改善工程擬建的平原河排水改善工程 – 附屬道路工程	22,188	1,946
10. 龍馬路及其連接沙頭角公路路口的改善工程	5,457	1,305
11. 約 50 個其他項目		9,297
		42,582
		639,129

第 IV 部分的小計：

42,582

分目 1100CA 的總計：

639,129

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目
在 2015-16 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下 3 個分目申請 2015-16 年度撥款。這 3 個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目
在 2015-16 年度的實際開支

總目 703 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 28 億 4,200 萬元，較 2015-16 年度的核准撥款額 28 億 8,230 萬元¹少 1.4%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

¹ 政府在 2016 年 2 月至 3 月根據獲轉授的權力，把分目 3004GX 的 2015-16 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 18 億 1,170 萬元增至 18 億 2,670 萬元，以及把分目 3100GX 的 2015-16 年度核准撥款額提高 1,200 萬元，即由 1 億 650 萬元增至 1 億 1,850 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 703 項下在 2015-16 年度的核准撥款總額由 28 億 5,530 萬元增至 28 億 8,230 萬元。

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3004GX

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程
涵蓋範圍：每項預算費用為 3,000 萬元或以下的政府建築物
翻修工程。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
建築署署長	1,826,651 ¹	1,824,335	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 北河街街市熟食中心翻修工程	29,720	106
2. 香港仔運動場足球場翻修工程	29,148	1,367
3. 斧山道游泳池翻修室外嬉水池連嬉水設施	21,000	—
4. 櫻桃街公園足球場重鋪人造草工程	21,000	601
5. 順利邨體育館主場及上蓋翻修工程	16,500	172
6. 鰂魚涌公園一號足球場翻修工程	15,232	448
7. 金文泰中學大堂、職員休息室及舊翼電力裝置翻修工程	12,856	2,724
8. 九龍城警署消防裝置翻修工程	12,500	3,699

¹ 政府在 2016 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 3004GX 的 2015-16 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 18 億 1,170 萬元增至 18 億 2,670 萬元，用以支付所增加的開支。

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
9. 西灣河文娛中心劇院翻修工程	10,980	484
10. 香港公園東西面入口及行人路翻修工程	10,580	663
11. 約 1 960 個其他項目		1,297,788
第 I 部分的小計：		1,308,052

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 九龍仔公園 2 號球場翻修供電裝置、擋球網、運動場地面及排水系統工程	28,000	123
2. 香港國際機場航空交通管制指揮塔(南塔)翻修航空管制辦公室及更換窗戶玻璃工程	27,746	377
3. 東涌文東路公園足球場翻修觀眾看台、擋球網、運動場地面及排水系統工程	23,116	199
4. 九龍灣公園小型足球場翻修廁所及更衣室、運動場地面及排水系統工程	19,270	123
5. 深水埗公園翻修噴水池、康樂及園境設施工程	14,000	90
6. 葵青劇院演藝廳重鋪天面防水、一般翻修及更換觀眾席座位工程	14,000	49

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
7. 位於香港國際機場的香港天文台機場氣象所翻修工程包括裝修、提升電力及冷氣裝置和外圍觀測平台維修工程	10,246	—
8. 北角政府合署公務員事務局公務員培訓處 3 樓及 4 樓禮堂和課室翻修工程	10,173	51
9. 香港文化博物館 3 號和 4 號專題展覽館提升電力裝置及翻修工程	9,640	1,836
10. 柴灣游泳池訓練池翻修工程	9,320	305
11. 約 270 個其他項目		462,744
		465,897
	第 II 部分的小計：	

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 鴨脷洲市政大廈 1 樓、2 樓及 4 樓公眾地方翻修工程	6,724
2. 警察學院高迪華樓翻修工程	5,930
3. 中葵涌公園照明裝置及電力裝置翻修工程	2,420
4. 駿業街熟食市場消防裝置翻修工程	1,790
5. 香港公園視覺藝術中心 U3 和 L2 工作室翻修工程	876

總目 703 分目 3004GX – 續

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 警察總部堅偉樓西翼 2 樓、3 樓及 6 樓 供電裝置翻修工程	29,980	16,552
2. 前三水同鄉會湯恩佳學校作辦公室用 途，工程包括外牆、外圍及室內地方、 電力裝置、供水管及排水系統、消防裝 置、電梯、空調裝置等翻修工程	27,000	21,351
3. 戴麟趾夫人牙科診所翻修工程	15,000	347
4. 九龍公園體育館主場及壁球場翻修工程	13,000	34
5. 田心消防局更衣室、休息間和飯堂的電 力及空調裝置翻修工程	10,670	2,164
6. 對面海水警東分區基地消防裝置及照明 裝置翻修工程	6,448	2,604
7. 香港太空館展覽廳內部和消防裝置翻修 工程	5,560	2,700
8. 筲箕灣消防局外牆及內部翻修工程	4,428	789
9. 建業中心多功能室、樓宇損壞報修中 心、特別職務組和 4 樓廁所翻修工程	3,380	1,539
10. 北區政府合署消防裝置翻修工程	2,100	2,084
11. 約 60 個其他項目		222
第 IV 部分的小計：		50,386
分目 3004GX 的總計：		1,824,335

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3100GX

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
建築署署長	118,495 ¹	117,742	-0.6%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 前中區政府合署西座翻新工程以作律政司及法律相關組織辦公室用途	28,000	20,363
2. 在域多利道 800 號興建永久食物安全化驗所	27,770	1,094
3. 在西九龍填海區欽明路重置食物環境衛生署洗衣街環境衛生辦事處暨車房	26,100	4,800

¹ 政府根據獲轉授的權力，在 2016 年 2 月把分目 3100GX 的 2015-16 年度核准撥款額提高了 1,200 萬元，即由 1 億 650 萬元增至 1 億 1,850 萬元，以應付增加的開支。

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
4. 搬遷尖沙咀消防局行動支援設施	19,600	1,412
5. 大埔文娛中心設施改善工程	11,000	688
6. 九龍城啟德大道公園	10,750	—
7. 九龍杏林街 20 號樂富職員宿舍重建計劃	9,940	3,190
8. 九龍將軍澳道 4 號觀塘職員宿舍重建計劃	7,700	188
9. 啟德發展區的稅務大樓	6,700	430
10. 搬遷水務署新界西辦事署及水資源教育中心至天水圍	4,950	167
11. 約 50 個其他項目		71,308
第 I 部分的小計：		103,640

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 重置運輸署驗車中心往青衣	16,600	11,465
2. 將軍澳第 67 區興建聯用大樓	9,200	991
3. 拆卸宋皇臺汽車維修站 A 及 B1 用地的現有建築物	4,300	813
4. 翻修鯉魚門公園及度假村第三座作為專用隔離設施	3,870	599
第 II 部分的小計：		13,868

總目 703 分目 3100GX – 續

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 重建九龍仔游泳池	27,000	149
2. 龍津石橋保育長廊	4,000	48
3. 啓德車站廣場	500	37
	第 IV 部分的小計：	<u>234</u>
	分目 3100GX 的總計：	<u>117,742</u>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3101GX

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
建築署署長	937,082	900,028	-4.0%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 關設打鼓嶺本地活雞臨時檢查站	28,500	1,997
2. 在港島東建造一所社區環保站	27,300	8,255
3. 將茶果嶺檢獲物品存放處暫時重置在九龍興華街西	27,000	19,568
4. 將茶果嶺車房暫時重置在葵涌達美路	26,800	20,452
5. 在喜靈洲設立中央探訪室大樓	22,000	2,645
6. 毗鄰屯門第 31 區楊青路屯門兒童及青少年院的園景及訓練區(B 工地)	20,320	4,044
7. 提升警察總部警政大樓東翼的供電系統	19,800	14,173

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
8. 把香港警務處車輛扣留及驗車中心由何文田遷往九龍灣	24,370	6,499
9. 在落馬洲管制站增建私家車檢查亭	18,140	3,420
10. 大欖涌海關訓練學校現有練靶場的額外隔音屏障建造及改善工程	18,000	3,860
11. 約 1 770 個其他項目		449,347
	第 I 部分的小計：	534,260

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 便攜式廢氣測量系統實驗室建造工程	27,000	975
2. 將大埔文娛中心活動室 2 改建為有 150 個座位的黑盒劇場	17,710	302
3. 在大埔白石角重置一所公廁	12,900	127
4. 在屯門福亨村近達福路重置一所公廁及清拆福亨村路一所鄉村旱廁	8,780	92
5. 為北區大會堂演奏廳增設放映設施而進行提升工程	6,600	—

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
6. 在北區金錢村原址改建一所鄉村旱廁(N-14)為水廁及清拆北區金錢村一所鄉村旱廁(N-13)	5,820	62
7. 荔枝角收押所吸煙倉改善工程	5,170	169
8. 西貢廈門灣海灘瞭望台重建工程	4,200	—
9. 為大欖涌海關訓練學校加建六間課室	3,700	1,139
10. 油麻地警署報案中心裝修工程	2,420	1,612
第 II 部分的小計：		4,478

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 將喜靈洲 N、P、Q 及 R 座的部分空置職員宿舍單位改建為供職員使用的中央行政區	27,200
2. 落馬洲管制站－入境旅遊巴士落客處有蓋行人道改善工程	25,000
3. 在新界東關設新的公務員及家屬診療所	12,774
4. 在黃竹坑新圍村附近建造一所公廁	6,840
5. 九龍灣常怡道與啟福道交界休憩用地改善工程	5,000

總目 703 分目 3101GX – 續

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 香港電影資料館的儲藏庫和工作室從康和大廈遷往九龍荔枝角道 783 號宏昌大廈 1012 至 1017 和 1026 室重置工程	26,490	17,135
2. 添馬政府總部創新及科技局、行政署內務組、創新科技署及資訊科技總監辦公室裝修工程	18,540	3,344
3. 九龍觀塘海濱道 181 號在職家庭及學生資助辦事處轄下 在職家庭津貼辦事處裝修工程	15,600	9,542
4. 建造業議會訓練學院九龍灣訓練中心勞工處建造業招聘中心裝修工程	15,340	11,841
5. 沙田大會堂外圍 休憩用地無障礙設施改善工程	9,980	8,296
6. 新界粉嶺牽晴間購物廣場康樂及文化事務署粉嶺南公共圖書館裝修工程	8,872	3,400
7. 位於九龍灣宏天廣場路政署寫字樓的還原工程	7,200	7,200
8. 秀茂坪邨秀茂坪商場社會福利署秀茂坪社會保障辦事處辦公室重置工程	5,965	3,540
9. 葵涌新都會廣場 1 座政府統計處辦公室還原工程	5,200	3,328

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
10. 九龍觀塘創紀之城一期渣打中心工業貿易署中小企業支援與諮詢中心辦公室裝修工程	4,640	3,209
11. 約 2 950 個其他項目		290,455
	第 IV 部分的小計：	<u>361,290</u>
	分目 3101GX 的總計：	<u>900,028</u>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目
在 2015-16 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 4 億 598.7 萬元，較 2015-16 年度核准撥款額 4 億 599.2 萬元¹少 0.001%。

—— 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4。

¹ 政府在 2016 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 4100DX 的 2015-16 年度核准撥款額提高 450 萬元，即由 4 億 150 萬元增至 4 億 600 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 704 項下唯一一個整體撥款分目在 2015-16 年度的核准撥款總額由 4 億 150 萬元增至 4 億 600 萬元。

基本工程儲備基金
總目 704 分目 4100DX

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
渠務署署長	405,992 ¹	405,987	-0.001%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 在土瓜灣道修復污水幹渠	29,000	1,921
2. 汀角路污水泵房及污水收集系統改善工程－顧問費及地盤勘察	23,400	1,673

¹ 政府在 2016 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 4100DX 的 2015-16 年度核准撥款額提高 450 萬元，即由 4 億 150 萬元增至 4 億 600 萬元，用以支付所增加的開支。

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
3. 為昂船洲污水處理廠主泵房 3 號高壓變頻轉換器提供機電設施	19,000	11,261
4. 元朗排水改善工程 – 顧問費及勘測	19,100	1,863
5. 司徒拔道近豐景台、黃泥涌峽道、藍塘道及跑馬地聯興街排水改善工程	19,000	9,396
6. 日善街排水改善工程	17,600	5,200
7. 修復元朗明渠充氣水壩	16,000	47
8. 加強沙田禾輦街及沿城門河河濱損毀污水渠的結構完整性及運作狀況	15,000	3,100
9. 加強屯門路路底一條雨水箱形暗渠的結構完整性及運作狀況	7,800	3,316
10. 加強屯門近兆康站一條雨水箱形暗渠的結構完整性及運作狀況	4,800	2,948
11. 約 200 個其他項目		162,083
	第 I 部分的小計：	202,808

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 提升新界東北污水收集系統 – 顧問費及勘測	28,800	1,067
2. 九龍地下污水渠的工程檢驗	18,200	4,150

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
3. 新界北地下污水渠的工程檢驗	14,800	4,112
4. 香港島及離島地下污水渠的工程檢驗	14,800	1,726
5. 修復近凹頭的擋潮閘	11,000	3,700
6. 九龍污水渠修復及改善工程 2015-16 計劃	7,700	2,956
7. 鞏固在屯門屯義街附近屯門河底的倒虹吸管管道	6,100	3,399
8. 修復茶果嶺道一條箱形暗渠	6,100	—
9. 修復及改善在屯門站附近的雨水渠和污水渠	4,900	3,187
10. 翠屏道現有明渠的小型排水改善工程	4,500	1,091
11. 約 30 個其他項目		30,120
	第 II 部分的小計：	55,508

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 元朗及北區小型排水改善工程	19,500
2. 新界南地下污水渠結構狀況的工程檢驗	14,000
3. 大澳永安街雨水泵站改善工程	9,500
4. 為薄扶林未敷設污水設施地區提供污水收集系統 – 評估及景觀設計	6,000

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
5. 南涌和鹿頸鄉村污水收集系統可行性研究	5,000
6. 加強土瓜灣宋皇臺道污水幹渠的結構完整性及運作狀況	4,500

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 跑馬地禮頓道及黃泥涌峽道排水改善工程	26,000	4,281
2. 在山貝河河口的紅樹林管理	18,500	5,233
3. 在沙田污水處理廠的硫酸鹽還原、自養反硝化及硝化一體化程序試點研究	15,000	5,491
4. 加強土瓜灣貴洲街現有污水幹渠的結構完整及運作狀況	13,000	8,000
5. 加強沙田源禾路污水幹渠的結構完整及運作狀況	12,000	4,653
6. 望後石污水處理廠的改善工程	9,700	7,500
7. 在樂活道和雲地利道的污水收集系統改善工程	9,100	9,000
8. 在南丫島索罟灣天然山坡搬移及穩固礫石	7,600	7,590
9. 為淺水灣主要污水泵站提供化學強化一級處理廠	7,000	4,395

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
10. 沙田污水處理廠緊急排放管道的狀況勘測	4,700	4,214
11. 約 120 個其他項目		<u>87,314</u>
	第 IV 部分的小計：	<u>147,671</u>
	分目 4100DX 的總計：	<u>405,987</u>

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目
在 2015-16 年度的實際開支

總目 705 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 16 億 3,140 萬元，較 2015-16 年度核准撥款額 17 億 6,610 萬元¹少 7.6%。

2. 關於分目 5101DX，撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃有所更改所致。

—— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

¹ 為支付 2015-16 年度增加的開支，政府在 2016 年 2 月根據獲轉授的權力，把分目 5001BX 的核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 10 億 4,560 萬元增至 10 億 6,060 萬元；財務委員會亦在 2016 年 3 月把分目 5001BX 的核准撥款額提高 3 億元，即由 10 億 6,060 萬元增至 13 億 6,060 萬元。因此，總目 705 項下在 2015-16 年度的核准撥款總額由 14 億 5,110 萬元增至 17 億 6,610 萬元。

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5001BX

防止山泥傾瀉計劃

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	1,360,636 ¹	1,358,483	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 N 組， 西大嶼山天然山坡防治山泥傾瀉工程	354,990	53,301
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 A 組， 香港島西及南防治山泥傾瀉工程	279,890	55,610
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 A 組， 淺水灣道及南灣道防治山泥傾瀉工程	240,720	76,757
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 A 組及 2009 年 D 組，香港島防治山泥傾瀉工程	233,660	49,214
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 J 組，新 界防治山泥傾瀉工程	162,840	64,716

¹ 為支付 2015-16 年度增加的開支，政府在 2016 年 2 月根據獲轉授的權力，把分目 **5001BX** 的核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 10 億 4,560 萬元增至 10 億 6,060 萬元；財務委員會亦在 2016 年 3 月把分目 **5001BX** 的核准撥款額提高 3 億元，即由 10 億 6,060 萬元增至 13 億 6,060 萬元。

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 G 組， 新界西防治山泥傾瀉工程	131,800	45,769
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 H 組， 新界東防治山泥傾瀉工程	131,520	39,072
8. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 M 組， 北大嶼山防治山泥傾瀉工程	129,040	41,267
9. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 C 組， 大嶼山及喜靈洲防治山泥傾瀉工程	128,440	43,677
10. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 E 組， 香港島及離島防治山泥傾瀉工程	62,430	29,954
11. 約 220 個其他項目		847,186
	第 I 部分的小計：	1,346,523

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 F 組，防 治山泥傾瀉工程	168,940	—
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程	135,270	—
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程	121,050	977
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程	110,460	7,584

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 D 組， 防治山泥傾瀉工程	106,570	—
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 G 組， 防治山泥傾瀉工程	100,030	—
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及 建造	16,240	—
8. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及 建造	16,240	—
9. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及 建造	13,710	—
10. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 D 組， 防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及 建造	13,710	—
11. 約 10 個其他項目		3,399
	第 II 部分的小計：	<u>11,960</u>

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 H 組， 防治山泥傾瀉工程	65,000

總目 705 分目 5001BX – 續

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 5001BX 的總計：1,358,483

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101CX

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	232,045	228,397	-1.6%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 相連搬遷西貢污水處理廠的初步綜合填海發展研究－顧問費用及工地勘測	29,650	6,741
2. 西貢公眾碼頭改善工程	29,820	12,444

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
3. 香港城市地下空間發展研究	25,000	7,880
4. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第一期組合一(2014-17 年度)－顧問合約 CE47/2012(GE)	18,460	4,477
5. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第一期組合四(2014-17 年度)－顧問合約 CE47/2012(GE)	17,940	1,338
6. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第一期組合二(2014-17 年度)－顧問合約 CE47/2012(GE)	17,480	838
7. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第一期組合五(2014-17 年度)－顧問合約 CE47/2012(GE)	15,640	2,601
8. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第一期組合二(2014-17 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	14,610	2,222
9. 西貢區一幅土地作骨灰龕發展用途工程 可行性研究	11,370	3,258
10. 葵青區一幅土地作骨灰龕發展用途工程 可行性研究	9,360	2,211
11. 約 90 個其他項目		111,689
	第 I 部分的小計：	155,699

總目 705 分目 5101CX – 續

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第二期組合一(2015-18 年度)－顧問合約 CE47/2012(GE)	18,880	7,959
2. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第二期組合二(2015-18 年度)－顧問合約 CE47/2012(GE)	18,650	6,826
3. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第二期組合二(2015-18 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	18,470	2,910
4. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜 坡鞏固／改善工程－組合一(2015-16 年 度)	18,010	6,213
5. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第二期組合四(2015-18 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	17,920	5,472
6. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜 坡鞏固／改善工程－組合二(2015-16 年 度)	16,720	2,075
7. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第二期組合一(2015-18 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	16,560	5,673
8. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第二期組合三(2015-18 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	15,200	3,815
9. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜 坡鞏固／改善工程－組合一(2015-16 年 度)	11,130	3,234

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
10. 地政總署人造斜坡緊急維修工程 (2015-16 年度)	8,000	3,177
11. 9 個其他項目		18,664
	第 II 部分的小計：	<u>66,018</u>

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 屯門西具潛力石礦場地點的技術性研究－ 可行性研究－顧問費及工地勘測	26,600	—
2. 在中環新海濱進行土木工程以設置一條 臨時賽道舉辦一項電動車國際賽事	21,000	3,940
3. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第三期組合一(2015-18 年度)－顧問合約 CE47/2012(GE)	18,970	749
4. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第三期組合二(2015-18 年度)－顧問合約 CE47/2012(GE)	18,900	907

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
5. 南大嶼山越野單車徑網絡改善工程 – 設計和建造	11,900	1,034
6. 擴建南大嶼山越野單車徑網絡第二期工程 – 顧問費及工地勘測	5,470	—
7. 鋼筋混凝土結構的非破壞性結構勘測及分析	100	50
		6,680
		228,397

第 IV 部分的小計：

6,680

分目 5101CX 的總計：

228,397

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101DX

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作的費用，惟每個丁級項目的開支不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測工作所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測和設計工作(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
環境保護署署長	173,521	44,535	-74.3%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 設立「綠在元朗」項目	29,000	7,237
2. 設立「綠在深水埗」項目	29,000	80
3. 設立「綠在大埔」項目	25,000	—
4. 設立「綠在觀塘」項目	29,000	8,116

總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
5. 設立「綠在離島」項目	25,000	—
6. 設立「綠在屯門」項目	25,000	—
7. 設立「綠在葵青」項目	26,000	—
8. 設立第十一個「綠在區區」項目	21,000	—
9. 北大嶼山廢物轉運站翻新及改建工程	16,910	4,319
10. 於鶴咀興建超級空氣質素監測站	16,018	—
11. 約 20 個其他項目		20,269
	第 I 部分的小計：	40,021

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 香港廢物處理及轉運環保基建設施未來計劃研究－可行性研究	19,900	1,842
2. 新界西堆填區－通往道路研究(提升稔灣路及深灣路)－可行性研究	19,330	880
3. 為香港島東北及南可供房屋發展用地進行污水收集整體計劃檢討－可行性研究	10,000	641
4. 有機廢物的收集和運送至有機資源回收中心的研究	6,000	—
	第 II 部分的小計：	3,363

總目 705 分目 5101DX – 續

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 在南區和北區各設立一個一般空氣質素 監測站	10,000	63
2. 廚餘、污泥共厭氧消化試驗計劃：廚餘 預處理設施－勘查研究、設計及建造	8,000	1,088
第 IV 部分的小計：		1,151
分目 5101DX 的總計：		44,535

總目 706「公路」項下的整體撥款分目
在 2015-16 年度的實際開支

總目 706 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 6100TX 和 6101TX。這兩個分目的實際開支總額為 14 億 3,960 萬元，較 2015-16 年度核准撥款總額 14 億 9,870 萬元¹ 少 3.9%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 6A 和 6B。

¹ 政府在 2015 年 12 月根據獲轉授的權力，把分目 6100TX 的 2015-16 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 6 億 7,970 萬元增至 6 億 9,470 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 706 項下在 2015-16 年度的核准撥款總額由 14 億 8,370 萬元增至 14 億 9,870 萬元。

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6100TX

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
路政署署長	694,730 ¹	694,273	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 青衣北橋與青衣站之間的行人連接路	19,970	5,824
2. 錦壘路的改善工程－文苑村段	19,960	5,989

¹ 政府在 2015 年 12 月根據獲轉授的權力，把分目 6100TX 的 2015-16 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 6 億 7,970 萬元增至 6 億 9,470 萬元，用以支付所增加的開支。

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
3. 跨越元朗明渠的擬建架空連接橋，以連接僑興路及公庵路至一條未命名的道路	19,890	1,553
4. 西貢大網仔路烈士碑園加建旅遊巴停泊處	19,560	5,687
5. 連接朗屏站之元朗市高架行人通道－勘察及設計	17,750	3,526
6. 新界路旁人造斜坡／擋土牆的預防性維修計劃(2013-18)－勘測及詳細設計	16,620	2,827
7. 東區海底隧道的狀況勘測	13,430	1,032
8. 大坑道路旁人造斜坡編號 11SE-A/R7 加固工程	9,270	2,348
9. 林錦公路及林村鄉公所路交界的改善工程	8,890	1,300
10. 石澳道路旁人造斜坡編號 15NE-B/C14 加固工程	8,250	1,660
11. 約 790 個其他項目		327,877
	第 I 部分的小計：	359,623

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 寶馬山行人通道系統－勘測	9,350	2,715

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
2. 僑福道路旁人造斜坡編號 11SW-D/F438 加固工程	6,310	—
3. 大窩口道與禾塘咀街之間的行人通道系統，以及聯安街行人通道—勘測及初步設計	5,100	331
4. 重建沙田田心街及富健街的行人路	4,310	3,155
5. 在北區粉嶺及上水以第 II 型欄杆替代現有空心鋼欄(第二期)	4,070	2,906
6. 為觀塘道、牛頭角道、振華道、康寧道及協和街修復混凝土行車道	3,450	2,868
7. 為近白石凹的一段粉嶺公路修復路面	2,500	1,850
8. 為近三號貨櫃碼頭的一段葵涌道修復路面	2,385	1,482
9. 為鴨脷洲大橋更換受損伸縮縫	2,000	1,579
10. 為近城門隧道收費廣場以及和宜合道交匯處的象鼻山路西行線修復路面	520	—
11. 約 180 個其他項目		146,899
	第 II 部分的小計：	163,785

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 竹園北邨行人通道系統—詳細設計	7,540

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
2. 為觀塘將軍澳道重鋪路面	4,500
3. 石澳道路旁人造斜坡編號 15NE-B/FR60 加固工程	4,000
4. 啟德隧道路面改善工程	3,500
5. 葵涌青山公路至工業街升降機及行人通 道系統 – 詳細設計	3,500
6. 以循環再造玻璃鋪路磚重建藍田公共交 通交匯處的行人路	3,300
7. 葵涌麗祖路至華瑤路升降機及行人通道 系統 – 詳細設計	3,300
8. 為寶石湖路至掃管埔路的一段粉嶺公路 東行線修復路面	3,180
9. 九龍灣排水系統改善工程	3,000
10. 為新蒲崗、慈雲山及黃大仙的排水系統 進行修復工程	2,700
11. 約 210 個其他項目	

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 舊山頂道路旁人造斜坡編號 11SW-C/F90 加固工程	8,860	4,536

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
2. 為西九龍公路北行線更換受損防水層	5,000	3,220
3. 為青沙公路收費廣場重鋪路面	4,980	4,249
4. 為三門仔路至汀角村之間的一段汀角路單車徑進行改善工程	3,800	2,039
5. 為東區走廊近太古城重鋪路面	3,700	2,159
6. 修補鳳德道、大磡道、斧山道、鳳舞街、龍蟠街及盈鳳里的混凝土夾縫封膠	3,700	2,009
7. 為西九龍公路南行線更換受損防水層	3,100	2,186
8. 為柱礮編號 SB3 至鰲磡石橋台的深圳灣公路大橋北行慢線重鋪路面	2,786	2,145
9. 大坑徑路旁人造斜坡編號 11SE-A/FR126 加固工程	2,500	2,361
10. 為屯門藍地大街至順達街的青山公路－藍地段重鋪路面	2,500	1,970
11. 約 470 個其他項目		143,991
第 IV 部分的小計：		170,865
分目 6100TX 的總計：		694,273

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6101TX

「人人暢道通行」計劃

涵蓋範圍：每項需費不超過 7,500 萬元的工程，以便為現有的公共行人通道(即行人天橋、高架行人道和隧道)，提供「人人暢道通行」設施(即加裝升降機或斜道、拆卸現有斜道及相關工程)，方便市民出入。這個分目涵蓋相關工程的規劃、設計及建造所引致的一切費用，包括工程管理、可行性研究、勘測、設計、合約採購和工程監督的顧問費用，以及建造費用。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
路政署署長	803,980	745,253	-7.3%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 為大埔區的行人天橋結構編號 NF97 提供無障礙通道設施	72,840	14,142
2. 為觀塘區的行人天橋結構編號 KF48 提供無障礙通道設施	64,270	15,696
3. 為灣仔區的行人隧道結構編號 HS10 提供無障礙通道設施	57,490	10,084
4. 為大埔區的行人天橋結構編號 NF266 提供無障礙通道設施	53,580	7,081

總目 706 分目 6101TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
5. 為北區的行人天橋結構編號 NF84 提供無障礙通道設施	49,070	11,995
6. 為油尖旺區的行人隧道結構編號 KS29 提供無障礙通道設施	48,340	7,909
7. 為元朗區的行人天橋結構編號 NF245 提供無障礙通道設施	47,380	9,455
8. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF32 提供無障礙通道設施	45,190	9,565
9. 為北區的行人天橋結構編號 NF295 提供無障礙通道設施	41,980	12,382
10. 為油尖旺區的行人隧道結構編號 KS2 提供無障礙通道設施	41,670	13,073
11. 約 90 個其他項目		401,033
	第 I 部分的小計：	512,415

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 為東區的行人天橋結構編號 HF163 提供暢道通行設施	52,350	8,635
2. 為油尖旺區的行人天橋結構編號 KF94 提供暢道通行設施	51,650	11,167
3. 為沙田區的行人天橋結構編號 NF316 提供暢道通行設施	51,390	9,244

總目 706 分目 6101TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
4. 為屯門區的行人天橋結構編號 NF174 提供暢道通行設施	33,300	6,331
5. 為大埔區的行人天橋結構編號 NF191 提供暢道通行設施	32,730	4,571
6. 為大埔區的行人天橋結構編號 NF156 提供暢道通行設施	32,630	6,124
7. 為葵青區的行人天橋結構編號 NF51 提供暢道通行設施	31,690	3,789
8. 為葵青區的行人天橋結構編號 NF229 提供暢道通行設施	31,110	4,706
9. 為屯門區的行人天橋結構編號 NF315 提供暢道通行設施	31,090	4,024
10. 為西貢區的行人隧道結構編號 NS98 提供無障礙通道設施	25,840	2,272
11. 約 50 個其他項目		159,544
	第 II 部分的小計：	220,407

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 為九龍城區的高架行人道結構編號 K8 提供無障礙通道設施	50,000
2. 為黃大仙區的行人隧道結構編號 KS12 提供無障礙通道設施	50,000

總目 706 分目 6101TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
3. 為葵青區的高架行人道結構編號 N546 提供無障礙通道設施	49,800
4. 為南區的行人天橋結構編號 HF104 提供暢道通行設施	36,326
5. 為九龍城區的行人天橋結構編號 KF106 提供暢道通行設施	21,376

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 為南區的行人天橋結構編號 HF105 提供暢道通行設施	38,350	1,752
2. 為葵青區的行人天橋結構編號 HF134 提供無障礙通道設施	28,940	1,700
3. 為油尖旺區的行人隧道結構編號 KS49 提供無障礙通道設施	27,430	1,700
4. 為中西區的行人天橋結構編號 HF135 提供暢道通行設施	26,170	1,077
5. 為東區的行人天橋結構編號 HF90A 提供無障礙通道設施	24,950	1,700
6. 為葵青區的行人天橋結構編號 NF1 提供無障礙通道設施	24,590	1,699
7. 為東區的行人天橋結構編號 HF92A 提供暢道通行設施	19,120	548

總目 706 分目 6101TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
8. 為東區的行人天橋結構編號 HF92 提供暢道通行設施	19,020	556
9. 為葵青區的行人隧道結構編號 NS10 提供無障礙通道設施	18,570	1,699
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	12,431
		<hr/>
	分目 6101TX 的總計：	745,253
		<hr/>

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目
在 2015-16 年度的實際開支

總目 707 項下有 4 個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7016CX、7017CX 和 7100CX，有關的實際開支為 6 億 2,160 萬元，較 2015-16 年度核准撥款額 6 億 4,720 萬元少 4.0%。

2. 關於分目 7100CX，撥款未能盡用，主要是由於顧問費價格比預期為低，以及重訂數個工程項目的時間表。

—— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7D。

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7014CX

鄉郊小工程

涵蓋範圍：需費不超過 3,000 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	140,000	139,976	-0.02%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 南丫島榕樹灣碼頭單車停泊處建造工程	26,470	3,376
2. 大埔社山，上田寮下和下田寮下停車場及通路建造工程	26,100	314
3. 大澳龍田村背後船台建造工程	10,900	—
4. 西貢區有鎖告示牌改善工程	3,200	2,091
5. 屯門區鄉村牌樓(3 個)建造工程	4,000	634
6. 沙頭角吉澳步行徑改善工程	2,200	1,665
7. 青衣青綠街足球場附近空地籃球場建造及圍網更換工程	2,500	—
8. 荃灣鹿頸村碼頭改善工程	600	449

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
9. 大埔西貢北泥涌往渡頭行人徑改善工程	1,958	1,658
10. 屏山洪屋村行人徑及排水渠改善工程	500	—
11. 約 140 個其他項目		55,696
第 I 部分的小計：		65,883

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 沙田區小型工程項目定期合約 (2015-16)	3,700	1,755
2. 北區粉嶺及沙頭角地區剪草、清理渠道 及小型工程項目定期合約(2015-16)	3,000	2,833
3. 西貢區剪草及清理渠道工程項目定期合 約(2015-16)	2,600	650
4. 打鼓嶺上山雞乙村休憩處附近排水渠改 善工程	2,500	180
5. 八鄉元崗村行人徑及排水渠改善工程	2,400	716
6. 屯門龍鼓灘籃球場附近建造休憩及多用 途活動場地	2,200	1,915
7. 青衣細山美景花園附近涼亭建造工程	2,000	21

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
8. 廈村鄉新圍楊侯古廟前地台改善工程	1,100	928
9. 屏山鄉山廈村 107 至 117 號屋前地台改善工程	1,100	860
10. 廈村鄉新生村田廈路至靈渡寺車路改善工程	900	630
11. 約 10 個其他項目		12,528
第 II 部分的小計：		<u>23,016</u>

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 大埔泰亨中心圍通道及排水渠改善工程	2,000
2. 十八鄉下攸田村通路改善工程	2,000
3. 荃灣青龍頭龍如路街燈 V6857 至街燈 VC0246 附近排水渠改善工程	1,300
4. 沙田大圍新村行人徑斜台建造工程	1,000
5. 葵涌寶梨街至金山步行徑旁涼亭建造工程	900
6. 荃灣馬灣足球場改善工程	600

總目 707 分目 7014CX – 續

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 十八鄉大棠村通路及鄉村廣場改善工程	3,000	1,499
2. 屯門東及大欖涌區鄉村環境衛生改善工程定期合約(2015-2016)	2,800	1,650
3. 八鄉橫台山永寧里燈柱 V0480 附近排水渠改善工程	2,110	1,875
4. 葵涌九華徑新村牌樓附近通道及地台建造工程	1,500	1,410
5. 大埔洞梓涼亭建造及通路改善工程	1,220	1,219
6. 西貢大涌口豐安村通路改善工程	900	866
7. 粉嶺塘坑排水渠改善工程	878	735
8. 沙田觀音山近街燈編號 VA4542 行人徑改善工程	822	400
9. 葵涌城門道往上一村梯級及行人徑改善工程	800	593
10. 東涌地塘仔寶林禪寺後方排水渠改善工程	600	439
11. 約 60 個其他項目		40,391
	第 IV 部分的小計：	<u>51,077</u>
	分目 7014CX 的總計：	<u><u>139,976</u></u>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7016CX

地區小型工程計劃

涵蓋範圍：每項需費不超過 3,000 萬元、由各區區議會在地區進行的工程。這些工程旨在改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。這個分目涵蓋各區區議會管轄範圍內所有地區設施的小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程的費用。這個分目亦包括在規劃上述工程計劃時引致的一切費用，例如顧問費、可行性研究、地盤勘測和其他研究的費用。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	340,000	339,070	-0.3%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 跑馬地遊樂場加建更衣室及洗手間工程	18,000	2,000
2. 在渡船街天橋底加設寵物公園和遙控車場	15,400	374
3. 百福田心遊樂場增設天幕工程	14,900	5,419
4. 元朗洪德路二號休憩處	7,620	4,192

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
5. 改建大埔樟樹灘村舊樹人學校為休憩公園	6,970	527
6. 長洲北社後街安榮中心一帶路面改善工程	3,700	2,312
7. 在屯門多寶大廈前加建行人通道上蓋	3,590	1,804
8. 沙田王屋花園增設洗手間工程	3,000	185
9. 鯪魚涌海水配水庫休憩處改善工程	1,632	363
10. 更換順利邨公園兒童遊戲及健體設施安全地蓆工程	1,000	—
11. 約 440 個其他項目		149,956
		167,132
第 I 部分的小計：		

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 油尖旺區美化及綠化工程(2015-16)	3,500	3,104
2. 葵青區美化工程－為區內植物提供種植及保養服務	2,400	946
3. 西貢橋咀橋咀海灘及廈門灣沙灘行人徑改善工程	2,200	1,980
4. 九龍城體育館更換部份冷氣系統工程	2,198	2,198
5. 中西區綠化保養工程(2015-16)	1,350	1,084

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
6. 佐敦谷公園溫室美化及改善工程	1,300	1,299
7. 顯田游泳池第一期濾水機房及消防系統改善工程	1,279	1,279
8. 上水落馬洲警察行動基地至得月樓舊邊境巡邏路改善工程	1,150	1,050
9. 屯門區公共圖書館閉路電視系統提升工程	982	982
10. 提升大埔社區中心禮堂音響系統及投影設施	720	708
11. 約 610 個其他項目		<u>157,308</u>
	II 部分的小計：	<u>171,938</u>

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7016CX 的總計：**339,070**

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7017CX

社區重點項目計劃

涵蓋範圍：每項費用不超過 3,000 萬元的項目，以支援區議會推行社區重點項目。這個分目涵蓋社區重點項目中與工程有關部分所需的規劃和設計工作的費用，例如地盤勘測費用，以及可行性研究、設計、擬備招標文件和合約採購的顧問費用。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	30,000	27,571	-8.1%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 改善沙頭角之行山徑及增建設施－籌備和前期工作	6,042	1,073
2. 覆蓋沙田大圍明渠－前期工作	5,500	1,480
3. 改善粉嶺蝴蝶山及畫眉山之行山徑及增建附屬設施－籌備和前期工作	5,015	1,130
4. 改善林村許願廣場的旅遊配套設施－籌備和前期工作	4,000	3,288
5. 活化屯門河及市中心環境－前期工作	3,900	1,843
6. 榕樹灣圖書館及南丫島歷史文物室－籌備和前期工作	3,900	348

總目 707 分目 7017CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
7. 活化和發展牛棚後方用地 – 前期工作、 顧問費用和研究	3,300	817
8. 改裝大埔官立中學作藝術中心 – 前期工 作、顧問費用和研究	5,600	3,443
9. 活化城門河河濱沙田市中心段 – 前期工 作	3,300	1,531
10. 東區文化廣場 – 前期工作	2,509	1,099
11. 約 10 個其他項目		11,519
	第 I 部分的小計：	<u>27,571</u>

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7017CX 的總計：27,571

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7100CX

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	137,226	114,923	-16.3%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 發展新界北部地區初步可行性研究	29,630	8,560
2. 屯門 40 區及 46 區和毗連地區規劃及工程研究	28,000	377
3. 前政府飛行服務隊建築物拆卸工程	24,700	5,020

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
4. 政府飛行服務隊直升機衛星基地的可行性研究	21,000	2,550
5. 南丫島索罟灣前南丫石礦場地未來土地用途發展規劃及工程研究 – 可行性研究	29,900	3,369
6. 東區走廊之下擬建行人板道的可行性檢討	17,180	4,376
7. 遷移警察設施往缸瓦甫的工程可行性研究	16,400	6,601
8. 啟德發展計劃 – 提高發展密度技術研究	15,320	1,087
9. 前茶果嶺高嶺土礦場發展計劃 – 顧問費及工地勘測	14,500	3,340
10. 落馬洲河套地區發展：土地除污及前期工程 – 顧問費及工地勘測	11,500	3,138
11. 約 40 個其他項目		57,658
	第 I 部分的小計：	96,076

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 啟德發展區單車徑網絡可行性研究	6,930	484
	第 II 部分的小計：	484

總目 707 分目 7100CX – 續

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 元朗錦田南餘下房屋用地的工程可行性研究	28,000
2. 九龍東的綠化計劃	5,000

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 啟德發展計劃 – 發展密度的進一步檢討	18,570	5,908
2. 觀塘行動區規劃及工程 – 可行性研究	10,840	374
3. 建造業用地需求研究	9,000	1,212
4. 啟德跑道末端的城市發展設計及規劃 – 可行性研究	8,690	1,456
5. 啟德發展計劃 – 前北面停機坪第 5B 期基礎設施工程的進一步實地考古勘探	6,000	5,648
6. 優化粉嶺至大埔單車徑附近的環境和設施	4,800	1,028
7. 啟德前滅火輪消防局碼頭改善工程	3,300	623
8. 配合馬鞍山白石房屋用地 (GLA15) 的基建工程 – 顧問費用及土地勘測	1,210	429
9. 沿大埔林村河的小型改善工程	1,060	869

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
10. 東涌至大澳古道改善工程	910	510
11. 3 個其他項目		306
	第 IV 部分的小計：	<u>18,363</u>
	分目 7100CX 的總計：	<u>114,923</u>

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目
在 2015-16 年度的實際開支

總目 708 項下有 5 個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX**和 **8001SX**，有關的實際開支為 11 億 7,230 萬元，較 2015-16 年度核准撥款額 12 億 2,980 萬¹元少 4.7%。

2. 我們沒有為分目 **8100MX**「醫院管理局－改善工程、為建築工程計劃進行的可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務」申請 2015-16 年度撥款。

3. 關於分目 **8100BX**，撥款未能盡用，主要是由於一個繼續進行的工程項目的設計和施工計劃作出修改。

4. 關於分目 **8001SX**，撥款未能盡用，主要是由於在房屋委員會的公共房屋發展計劃下，一些項目的施工計劃有所更改，以及新項目推遲進行。

—— 5. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8D**。

¹ 政府在 2016 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 **8100QX** 的 2015-16 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 4 億 3,370 萬元增至 4 億 4,870 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 708 項下在 2015-16 年度的核准撥款總額由 12 億 1,480 萬元增至 12 億 2,980 萬元。

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100BX

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
建築署署長	5,000	2,727	-45.5%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 香港醫院道菲臘牙科醫院的斜坡工程 (第 2 期斜坡改善工程)	15,905	1,169
2. 香港明愛愛暉營 14NW-D/FR87、FR45、 FR96、R230 及 R231 號斜坡的鞏固工程	5,400	745
3. 香港女童軍總會元朗康樂中心 6NW-B/FR151、R1 及 R2 號斜坡的穩定 性評估	1,370	534
4. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中 心 7SE-D/F91(1)號斜坡的穩定性評估	800	150

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
5. 香港明愛愛暉營 14NW-D/FR87、FR45、FR96、R230 及 R231 號斜坡的穩定性評估	900	129
第 I 部分的小計：		2,727

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 薄扶林傷健營 11SW-C/FR227 號斜坡及鄰近一帶地下帶水管道的勘測及必要維修工程	1,000	—
2. 為香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F91(2)、FR25(2)、C339、F41 及 FR30 號斜坡及未登記的 SL4 至 SL7 及 R1 號斜坡而進行工程師檢查	121	—
3. 為香港童軍總會大潭童軍中心 15NE-A/F170 及 F172(1)號斜坡而進行工程師檢查	50	—
第 II 部分的小計：		—

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100BX – 續

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100BX 的總計：2,727

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100EX

*大學教育資助委員會資助院校校舍的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	615,573	613,455	-0.3%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 香港大學明華綜合大樓 4 樓(北翼)、5 樓(北翼及南翼)及 6 樓(南翼)空間重組工程	30,000	7,200
2. 香港大學鈕魯詩樓 3-5 樓(部分)及 7-8 樓空間重組工程	29,870	15,000
3. 香港中文大學香港眼科醫院眼科及視覺科學學系空間重組及改善工程	29,866	4,750

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
4. 香港中文大學優化校園基礎設施及可持續發展計劃：中央空調系統及池旁道排污系統的改善工程	29,682	9,182
5. 香港城市大學以水冷式製冷機替代氣冷式製冷機工程	28,560	20,145
6. 香港浸會大學邵逸夫大樓 3 樓及 7 至 9 樓 3+3+4 學制改革相應工程及空間重組工程	26,532	12,823
7. 香港科技大學教學大樓 E 區 4 樓及 5 樓辦公室重組及課室提升工程	25,635	6,902
8. 香港大學黃竹坑學生宿舍詳細設計	21,000	—
9. 香港浸會大學方樹泉圖書館大樓社交及學習區空間重組工程	19,721	16,081
10. 香港理工大學 MN 座紡織及製衣學系實驗室重組工程	19,103	17,653
11. 約 60 個其他項目		225,767
	第 I 部分的小計：	335,503

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 香港大學許愛周科學館重整工程	30,000	15,000

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
2. 香港中文大學教研樓一座空間重組及改善工程	29,856	—
3. 香港中文大學兆龍樓空間重組及改善工程	29,822	3,200
4. 香港中文大學在 7 幢大樓進行樓宇空調機組改善工程	29,758	24,291
5. 嶺南大學學生宿舍(A座及B座)改善工程	29,177	18,000
6. 嶺南大學學生宿舍(C座及D座)改善工程	29,177	18,000
7. 香港教育學院大埔校園無障礙通道設施	28,704	3,290
8. 香港大學建造行人天橋連接邵仁枚樓及明華綜合大樓	23,393	1,000
9. 香港科技大學教學樓 D 區 2 樓空間重組工程	20,535	18,795
10. 香港科技大學教學樓 E 區 2 樓及 3 樓辦公室重組工程	16,613	7,977
11. 約 10 個其他項目		87,809
	第 II 部分的小計：	<u>197,362</u>

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100EX – 續

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 香港浸會大學九龍塘校園空調系統節能工程	29,639	15,000
2. 香港大學改善斜坡及優化樹木風險緩減工程	29,145	20,000
3. 香港大學在本部校園 19 幢大樓進行樓宇管理系統改善工程以達致集中化監控	28,154	9,500
4. 香港浸會大學校園標示及大學街改善工程	16,268	11,500
5. 香港教育學院將軍澳教學中心的教育及學習環境改善工程	14,606	11,736
6. 香港中文大學文物館儲存設施保安及安全改善工程	10,000	6,000
7. 香港教育學院專業實驗室改善工程	9,538	6,854
第 IV 部分的小計：		80,590
分目 8100EX 的總計：		613,455

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100QX

*獲得教育資助金資助的建築物的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 3,000 萬元。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
教育局 常任秘書長	448,651 ¹	447,139	-0.3%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 前五邑甄球學校校舍的翻新工程	29,931	20,096
2. 前葛量洪教育學院校友會觀塘學校校舍的翻新工程	28,183	19,454
3. 位於葵涌石排街 11 號前上葵涌官立中學校舍的翻新及改建工程	26,381	933

¹ 政府在 2016 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 8100QX 的 2015-16 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 4 億 3,370 萬元增至 4 億 4,870 萬元，用以支付所增加的開支。

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
4. 香港南丫島榕樹灣榕樹嶺 1 號南丫北段公立小學的改善工程	29,593	—
5. 為空置校舍進行翻新工程以供香港學界體育聯會使用	15,000	—
6. 余振強紀念第二中學的大規模修葺工程(2010-11)(加建升降機)	11,980	6,870
7. 職業訓練局香港專業教育學院(觀塘)鞏固斜坡工程	9,000	4,000
8. 柴灣角天主教小學的大規模修葺工程(2013-14)(加建升降機)	8,821	—
9. 前中華基督教會方潤華小學校舍的翻新工程	20,911	9,731
10. 翻新職業訓練局青年學院(邱子文)運動設施及設備	4,400	4,100
11. 約 320 個其他項目		208,550
	第 I 部分的小計：	273,734

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 仁濟醫院陳耀星小學的大規模修葺工程(2015-16)	9,264	5,705

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
2. 職業訓練局香港知專設計學院及香港專業教育學院(李惠利)結構部件檢查、維修及油漆工程	5,500	5,500
3. 在職業訓練局香港專業教育學院(摩理臣山)興建學生活動中心以供自我研習	5,000	3,000
4. 翻新職業訓練局香港專業教育學院(摩理臣山)的六樓健身室及學生活動中心	4,600	4,600
5. 職業訓練局大樓翻新現有消防／貨物升降機以供天台加建樓層	3,800	3,800
6. 翻新職業訓練局香港專業教育學院(柴灣)鄰近泳池之後面入口	3,500	3,500
7. 職業訓練局香港專業教育學院(摩理臣山)更新及改善現有 302 號房間及 367 號房間	3,500	3,500
8. 職業訓練局薄扶林大樓更換麵包糕點烘房之供水、排水及冷氣系統	3,500	3,500
9. 改建職業訓練局薄扶林大樓現有統計組及卓越培訓發展中心(電機業)之辦公室為旅遊服務業培訓發展中心／中華廚藝學院之辦公室	3,100	3,100
10. 職業訓練局香港專業教育學院(屯門)更換殘舊的外圍圍欄	3,000	3,000
11. 約 140 個其他項目		134,069
第 II 部分的小計：		<u>173,274</u>

總目 708 分目 8100QX – 續

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 上水惠州公立學校的改建工程	14,800

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 翻新前柴灣天主教海星小學為聖保祿天主教小學的臨時校舍	21,994	—
2. 香港教育學院賽馬會小學的改建工程	21,847	—
3. 金錢村何東學校的改建工程	18,739	—
4. 元朗寶覺小學的改建工程	15,225	—
5. 粉嶺公立學校的加建工程	9,418	—
6. 育賢學校的改建工程	5,696	—
7. 九龍城東寶庭道 8 號民生書院加建禮堂工程計劃的招標前顧問費	3,780	—
8. 擴建鳳溪第一小學的房間改建工程	2,920	109
9. 將軍澳循道衛理小學加高天台球場圍欄工程	2,750	—

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
10. 為資助特殊學校改建工程以配合實施新高中學制及延長學習年期措施的定期合約提供工料測量前期合約服務	1,000	—
11. 保良局余李慕芬紀念學校的改善工程	1,000	—
12. 元朗朗屏邨惠州學校的改善工程	340	22
第 IV 部分的小計：		<u>131</u>
分目 8100QX 的總計：		<u><u>447,139</u></u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8001SX

關建福利設施

涵蓋範圍：為房屋委員會的公共屋邨發展項目關建福利設施，每個工程項目的開支上限為 3,000 萬元。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
社會福利署署長	160,517	108,983	-32.1%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重肢體傷殘人士宿舍	29,845	3,030
2. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重殘疾人士護理院	29,594	3,004
3. 在東涌第 39 區公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	28,300	355
4. 在東涌第 39 區公共房屋發展項目設立 1 所綜合職業康復服務中心	25,848	402
5. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	24,909	2,453
6. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第 1 期設立 1 所嚴重殘疾人士護理院	20,110	4,145

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
7. 在東涌第 56 區公共房屋發展項目設立 1 所嚴重弱智人士宿舍	19,394	876
8. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第 1 期設立 1 所中度弱智人士宿舍	19,173	5,453
9. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第 1 期設立 1 所綜合職業康復服務中心	18,655	5,258
10. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第 1 期設立 1 所嚴重弱智人士宿舍	18,445	5,541
11. 約 70 個其他項目		78,466
第 I 部分的小計：		108,983

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所嚴重弱智人士宿舍	29,522
2. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所綜合青少年服務中心	29,501

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
3. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	27,225
4. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所綜合職業康復服務中心	26,246
5. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所弱智人士輔助宿舍	17,646
6. 在大窩口道公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	16,894
7. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所展能中心	12,165
8. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所特殊幼兒中心	10,384
9. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所早期教育及訓練中心	5,927

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8001SX 的總計：108,983

總目 709「水務」項下的整體撥款分目
在 2015-16 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 8 億 6,140 萬元，較 2015-16 年度核准撥款額 8 億 6,500 萬元¹少 0.4%。

—— 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9。

¹ 為支付 2015-16 年度增加的開支，政府在 2016 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 9100WX 的核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 7 億 2,000 萬元增至 7 億 3,500 萬元；財務委員會亦在 2016 年 3 月把分目 9100WX 的核准撥款額提高 1 億 3,000 萬元，即由 7 億 3,500 萬元增至 8 億 6,500 萬元；因此，總目 709 項下唯一一個整體撥款分目在 2015-16 年度的核准撥款總額由 7 億 2,000 萬元增至 8 億 6,500 萬元。

基本工程儲備基金
總目 709 分目 9100WX

*為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
水務署署長	865,000 ¹	861,352	-0.4%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 更換及修復高風險水管工程－勘查研究及詳細設計	28,000	1,013

¹ 為支付 2015-16 年度增加的開支，政府在 2016 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 9100WX 的核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 7 億 2,000 萬元增至 7 億 3,500 萬元；財務委員會亦在 2015 年 3 月把分目 9100WX 的核准撥款額提高 1 億 3,000 萬元，即由 7 億 3,500 萬元增至 8 億 6,500 萬元。

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
2. 牛潭尾濾水廠監控系統改善工程	19,660	4,070
3. 2014-2016 年度九龍區改善水錶工程計劃	19,500	14,811
4. 沙田二號食水抽水站抽水設備改善工程	19,100	9,874
5. 2013-2014 年度香港及離島區斜坡預防性 維修工程計劃	18,820	3,523
6. 2013-2014 年度新界西區斜坡預防性維修 工程計劃	18,600	5,428
7. 檢討香港全面水資源管理工程策略	18,070	4,422
8. 2014-2016 年度香港區改善水錶工程計劃	17,000	9,628
9. 政府建築物及學校安裝節水器具第三期 工程 – 新界東	16,800	—
10. 政府建築物及學校安裝節水器具第三期 工程 – 新界西	15,800	—
11. 約 330 個其他項目		494,861
	第 I 部分的小計：	547,630

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 上水和粉嶺房屋發展項目的供水系統計 劃 – 勘測及設計	18,180	667

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
2. 上水濾水廠實心屏障建造工程	17,810	4,747
3. 元朗、屯門北及天水圍區由淡水改用海水沖廁計劃的顧問服務	17,110	7,166
4. 油柑頭濾水廠低壓供電系統改善工程	17,000	6,000
5. 2015-2016 年度新界西區的水務署斜坡改善工程計劃	11,580	8,355
6. 2015-2016 年度荃灣及葵青鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11,380	10,793
7. 2015-2016 年度九龍西區的配水庫翻新及改善工程計劃	9,770	2,300
8. 2015-2016 年度沙田濾水廠北廠及污泥濃縮設施的小型修復及改善工程計劃	9,550	4,105
9. 2015-2016 年度上水及粉嶺鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	8,320	6,274
10. 大埔頭尼龍壩控制房重建工程及與其相關的改造工程	7,790	1,134
11. 約 20 個其他項目		49,230
	第 II 部分的小計：	<u>100,771</u>

總目 709 分目 9100WX – 續

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 北港濾水廠實心屏障建造工程	15,000
2. 近火炭明渠的海水供應系統改善工程	12,000
3. 2015-2016 年度屯門西及屯門北鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	9,500
4. 2014-2015 年度沙田及大埔南區的護坡和斜坡改善工程計劃	6,500
5. 中區低地及半高地食水供應改善工程的工地勘測	6,000
6. 凹頭濾水廠改善工程	4,200
7. 水務署斜坡改善工程 – 斜坡編號 6NE-D/CR275	4,000
8. 壽臣山食水供應改善工程的勘測	4,000
9. 2015-2016 年度旺角辦事處小型修復工程計劃	3,000
10. 沙田第 52 區水泉澳海水供應改善工程的勘測	2,000
11. 改善海水供應網絡內閘門的研究	1,800

總目 709 分目 9100WX – 續

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 2015-2016 年度新界北鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11,890	11,889
2. 2015-2016 年度凹頭濾水廠的小型修復及改善工程計劃	11,660	7,559
3. 2015-2016 年度北區及大埔北區之東江水輸水管的小型修復及改善工程計劃	11,520	7,548
4. 2015-2016 年度葵青區之食水配水庫及食水缸的翻新及改善工程	11,350	8,035
5. 2015-2016 年度新界東區斜坡預防性維修工程計劃	11,250	9,683
6. 2015-2016 年度油柑頭濾水廠的改善工程計劃	11,210	6,642
7. 2015-2016 年度新界西區之東江水輸水管的小型修復及改善工程計劃	11,130	7,628
8. 沙田濾水廠澄清池改造工程	9,920	8,796
9. 2015-2016 年度將軍澳鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	9,720	6,652
10. 2014-2015 年度荃灣及葵青區之水務設施連接路的小型修復及改善工程計劃	8,270	6,528
11. 約 100 個其他項目		131,991
第 IV 部分的小計：		<u>212,951</u>
分目 9100WX 的總計：		<u><u>861,352</u></u>

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目
在 2015-16 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 **A007GX** 的實際開支為 8 億 8,460 萬元，較 2015-16 年度核准撥款額 9 億 4,000 萬元少 5.9%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10。

基本工程儲備基金
總目 710 分目 A007GX

新行政工作電腦系統

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每個項目所需費用介乎 200,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	940,000	884,608	-5.9%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 消防處：推行電子學習平台	9,891	3,243
2. 勞工處：更換青年就業資源中心資訊系統的過時硬件及軟件	9,885	6,439
3. 食物環境衛生署：中央制服倉記錄管理系統	9,860	3,783
4. 香港天文台：加強閃電定位資訊系統	9,052	7,939
5. 康樂及文化事務署：加強電郵系統基礎建設	8,900	1,788
6. 民政事務總署：電郵系統升級	7,970	5,194
7. 漁農自然護理署：核心網絡系統升級	7,754	5,496

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
8. 衛生署：兒童健康服務網上預約系統	7,724	5,712
9. 懲教署：綜合懲教及更生管理系統可行性研究	7,691	4,963
10. 政府物流服務署：更新採購及合約管理系統的可行性研究	4,984	3,925
11. 約 450 個其他項目		732,517
第 I 部分的小計：		780,999

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 民政事務總署：增強基礎設施的恢復能力	8,239	2,810
2. 保安局：更新資訊科技系統的硬件及軟件	8,041	647
3. 海事處：提升雲端運算平台	7,965	—
4. 公務員事務局：提升人力資源管理資訊系統	5,760	1,616
5. 政府資訊科技總監辦公室：更新網絡基礎設施及電腦工作站	5,559	2,859
6. 建築署：更換個人電腦	3,682	2,959
7. 差餉物業估價署：伺服器管理及軟件資產管理系統	3,503	1,569
8. 地政總署：提升數據加密工具	3,040	—

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
9. 環境保護署：提升部門入門網站	1,135	216
10. 破產管理署：提升檔案伺服器	1,096	—
11. 約 80 個其他項目		42,876
	第 II 部分的小計：	<u>55,552</u>

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 政府統計處：對外申索、負債及收益統計調查電腦系統	9,966
2. 食物環境衛生署：提升部門電郵系統	9,923
3. 消防處：私有雲端運算平台	9,878
4. 香港海關：推行資產管理系統	6,992
5. 政府資訊科技總監辦公室：更新政府共用資訊系統	5,115
6. 在職家庭及學生資助事務處：貸款資訊數據庫	4,000
7. 路政署：提升公共照明資訊系統	3,080
8. 土木工程拓展署：提升土力工程處網站	2,000
9. 教育局：重新開發薪津及強積金系統	1,311
10. 民航處：更換飛航安全資料庫	939
11. 約 130 個其他項目	

總目 710 分目 A007GX – 續

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 稅務局：機密電郵系統及提升電郵系統	8,784	1,075
2. 創新科技署：推行認可服務系統	7,614	421
3. 政務司司長辦公室：推行電子檔案保管系統	7,028	839
4. 香港警務處：為油麻地分區警署及報案中心、西九龍法院大樓及機場中場客運廊提供資訊科技網絡系統	4,100	1,252
5. 政府資訊科技總監辦公室：政府電子支票入門網站	3,218	2,775
6. 水務署：便攜式文件格式水費單	2,807	2,435
7. 渠務署：提升部門入門網站	1,459	334
8. 知識產權署：安裝網絡應用程序防火牆	897	265
9. 運輸及房屋局：機密電郵系統	641	278
10. 商務及經濟發展局：提升電子假期系統	237	230
11. 約 50 個其他項目		38,153
		48,057
		884,608

第 IV 部分的小計：

48,057

分目 A007GX 的總計：

884,608

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目
在 2015-16 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 9,490 萬元，較 2015-16 年度核准撥款額 1 億 5,580 萬元少 39.1%。撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃有所更改。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11。

基本工程儲備基金
總目 711 分目 B100HX

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和
有關工程、研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2015-16 年度撥款 千元	2015-16 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2015-16 年度 撥款比較)
運輸及房屋局 常任秘書長(房屋)	155,773	94,891	-39.1%

第 I 部分：PWSC(2014-15)52 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 東涌第 54 區房屋發展的主要基礎設施工程	10,000	1,734
2. 元朗錦田南初期用地的地盤平整和基礎設施工程－設計及勘查研究	27,120	3,320

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
3. 屯門兆康路的公營房屋發展單車停泊處及行人通道頂蓋工程	24,500	—
4. 元朗凹頭雨水排放改善工程	18,000	9,491
5. 薄扶林南擬議公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	10,100	4,542
6. 粉嶺皇后山發展的基礎設施工程－設計及勘查研究	18,000	6,531
7. 配合馬鞍山馬鞍山道公營房屋發展的水管改道	16,870	—
8. 大埔第 9 區、頌雅路公營房屋發展計劃的工地平整及基礎設施工程－設計及勘查研究	15,000	988
9. 彩園路公營房屋發展項目－斜坡工程	11,000	5,490
10. 沙田馬鞍山道路改善工程的環境評審、工程研究及地盤勘察	9,250	3,142
11. 約 20 個其他項目		29,176
	第 I 部分的小計：	<u>64,414</u>

總目 711 分目 B100HX – 續

第 II 部分：按計劃在 2015-16 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 配合大窩口道第 2 期公營房屋發展的榮基路駕駛考試中心重置工程	29,080	13,306
2. 石門安明街道路改善工程	17,960	—
3. 屯門中的工程可行性研究	12,000	3,075
4. 葵涌石排街的工地平整及基礎設施工程 – 可行性研究	10,661	—
5. 粉嶺／上水第 30 區 1 號及 2 號地盤第 1 期工程可行性研究	1,500	161
第 II 部分的小計：		16,542

第 III 部分：在 2015-16 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 觀塘曉明街地盤平整及基礎設施的工程 – 設計及勘查研究	5,900

總目 711 分目 B100HX – 續

第 IV 部分：在 2015-16 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2015-16 年度實際開支 千元
1. 深旺道及發祥街西的擬議污水系統改善工程	26,000	2,444
2. 堅尼地城加惠民道及前摩星嶺平房區的地盤平整和基礎設施工程－設計和勘查研究	15,000	4,180
3. 元朗鄰近丹桂村發展的地盤平整和基礎設施工程－可行性研究	10,120	540
4. 元朗朗邊發展的地盤平整和基礎設施工程－可行性研究	8,650	1,243
5. 沙田馬鞍山公營房屋用地的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	8,480	1,150
6. 深水埗西北九龍填海區 6 號地盤的擬議政府／機構／社區大廈－研究	3,390	3,239
7. 將軍澳附近可供房屋發展用地的空氣流通和視覺影響評估－可行性研究	1,400	507
8. 觀塘宏照道公營房屋發展可行性研究	1,190	252
9. 鯉魚門欣榮街公營房屋發展可行性研究	640	236
10. 北角渣華道公營房屋發展技術研究	260	—
11. 5 個其他項目		144
第 IV 部分的小計：		13,935
分目 B100HX 的總計：		94,891