

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2016 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月以來，我們一直都有向委員提交報告，列明在上一季所批出的主要合約的價格(每份合約的合約價款都超逾 3,000 萬元)，並把有關價格與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作比較。

2. 這份報告涵蓋 2016 年第四季(2016 年 10 月 1 日至 12 月 31 日)的資料，涉及 7 個工程部門和 1 個非政府機構批出的 26 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 1－建築署；
- (b) 附件 2－土木工程拓展署；
- (c) 附件 3－渠務署；
- (d) 附件 4－教育局；
- (e) 附件 5－民政事務總署；
- (f) 附件 6－路政署；
- (g) 附件 7－水務署；以及
- (h) 附件 8－非政府機構。

2016 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3775CL	拆卸宋皇臺汽車維修站A及 B1 用地的現有建築物	99.30			
SD E516	拆卸宋皇臺汽車維修站 A及B1用地的現有建築 物/ 2016年12月12日		77.20	30.94	46.26
3353EP	觀塘安達臣道發展區(地盤 KT2b)1所設有 30 間課室的 小學	351.10			
SS E518	觀塘安達臣道發展區 KT2b地盤1所設有30間 課室的小學的建造工程/ 2016年12月15日		284.50	278.55	5.95
3109ET	屯門第 2B 區 1 所男童羣育學 校	408.50			
SS E513	屯門2B區1所男子羣育 學校建造工程/ 2016年12月16日		332.77	305.88	26.89

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3022NB	在和合石墳場興建骨灰安置所設施工程－第一期	945.60			
SS E507	在和合石墳場建造骨灰安置所－第一期/ 2016年12月20日		687.10	669.00	18.10
3456RO	重置成業街休憩花園為翠屏河公園	106.70			
SS E505	翠屏河公園建造工程/ 2016年12月16日		103.00	99.56	3.44
7461RO	社區重點項目計劃(荃灣區)－重建西樓角花園	95.00			
SS E519	社區重點項目計劃(荃灣區)－重建西樓角花園/ 2016年10月25日		84.85	73.30	11.55
7462RO	社區重點項目計劃(九龍城區)－活化和發展牛棚後方用地	90.10			
SS E506	社區重點項目計劃(九龍城區)－活化和發展牛棚後方用地/ 2016年12月8日		78.50	69.50	9.00
7463RO	社區重點項目計劃(東區)－東區文化廣場	90.60			
SS E508	社區重點項目計劃(東區)－東區文化廣場/ 2016年12月28日		78.55	78.00	0.55

2016 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3022NB	在和合石墳場興建骨灰安置所設施工程 – 第一期	945.60			
CV/2016/06	連接港鐵粉嶺站的百和路行人天橋擴闊及相關工程/ 2016 年 12 月 9 日		127.55	118.00	9.55
5729CL	卸置污染泥料 – 沙洲污染泥料卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	770.90			
5737CL	大小磨刀以南污染泥卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	617.70			
	總計：	1,388.60			
CV/2016/03	管理沙洲以東污染泥卸置設施(2017-2020)/ 2016 年 12 月 22 日 ^[1]		90.71	79.60	11.11

註： [1] 有關合約會由 **5729CL** 及 **5737CL** 號工程計劃支付。

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
7685CL	沙田水泉澳第 34、52 區及九肚第 56A 區的工地平整工程	452.30			
7803CL	安達臣道石礦場用地發展—地盤平整及相關基礎建設工程	7,693.40			
	總計：	8,145.70			
NE/2016/01	安達臣道石礦場用地發展的土地平整及基礎建設工程/ 2016年12月13日 ^[2]		3,584.43	2,668.33	916.10
7797CL	啟德發展計劃—前北面停機坪第 3B 期及第 5A 期基礎設施	2,152.80			
KL/2015/03	啟德發展計劃—前北面停機坪第 3B 期基礎設施/ 2016年12月22日		933.54	553.00	380.54
7799CL	東涌新市鎮擴展—詳細設計及工地勘測	729.50			
NL/2016/01	東涌新市鎮擴展—第一階段工地勘探工程/ 2016年12月8日		70.52	60.80	9.72
7872TH	將軍澳—藍田隧道—主隧道及相關工程	15,093.50			
NE/2015/03	將軍澳—藍田隧道—北行人天橋/ 2016年12月6日		54.45	65.66	(11.21) ^[3]

註： [2] 有關合約會由 **7685CL** 及 **7803CL** 號工程計劃支付。

[3] 有關差額會以工程計劃的應急費用支付。

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
B783CL	粉嶺皇后山發展之基礎設 施工程	1,459.50			
CV/2016/07	皇后山發展－道路及渠 務工程/ 2016年12月22日		766.68	428.00	338.68
CV/2016/08	皇后山發展－污水泵房 工程/ 2016年12月22日		205.01	145.83	59.18
B800CL	深水埗西北九龍填海區1號 用地發展的拆卸及土地淨 化工程－第一期	108.40			
KL/2016/02	深水埗西北九龍填海區 1號用地發展的拆卸及土 地淨化工程－第一期/ 2016年11月28日		85.00	55.43	29.57

2016 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4104CD	港島北部雨水排放系統改善計劃 – 西部下游集水區工程	373.30			
4143DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第2階段第2B期工程	253.40			
4100DX (整體撥款)	為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、研究及勘測工作				
項目編號 SZY1247	元朗丹桂村路污水收集系統擴建工程)				
項目編號 DZX1606	灣仔區小型排水改善工程)				
項目編號 DZX1607	元朗塘坊村及北區虎地坳道和金翠路小型渠務改善工程)	82.70			
項目編號 DZX1608	北區打鼓嶺李屋及大埔田毗鄰平原河(TKL05段)的小型防洪工程)				

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
項目編號 DZD1609	銅鑼灣告士打道堅拿道 箱形暗渠水流改善工程)			
	總計：	709.40			
DC/2015/05	香港島北及新界北區小 型渠務改善工程/ 2016年10月24日 ^[1]		94.88	78.89	15.99

註： [1] 有關合約會由 **4104CD**、**4143DS** 號工程計劃和整體撥款分目 **4100DX** 支付。

2016 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：教育局

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
8027EA	擴建及改建跑馬地黃泥涌 道聖保祿天主教小學	467.80			
—	拆卸、地基、挖掘及橫 向承托及樁帽工程/ 2016 年 11 月 18 日		170.00	121.00	49.00

2016 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：民政事務總署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
7061RG	社區重點項目計劃(離島區)－榕樹灣圖書館及南丫島歷史文物室	44.80			
SPS/IS/02/ 15C(R)	社區重點項目計劃(離島區)－榕樹灣圖書館及南丫島歷史文物室/ 2016年11月29日		40.20	40.20	—
7285RS	社區重點項目計劃(離島區)－改善梅窩銀礦灣沙灘及附屬設施	65.10			
SPS/IS/01/ 15C(R)	社區重點項目計劃(離島區)－改善梅窩銀礦灣沙灘及附屬設施/ 2016年10月28日		61.00	53.50	7.50

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
7201SC —	社區重點項目計劃(元朗區)－興建元朗區綜合服務大樓 社區重點項目計劃(元朗區)－興建元朗區綜合服務大樓－香港新界元朗體育路 4 號/ 2016 年 11 月 22 日	118.00	112.00	111.00	1.00

2016 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：路政署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
6158TB	將軍澳唐明街與唐德街之間的高架行人道	221.60			
HY/2016/04	將軍澳唐明街與唐德街之間的高架行人道/ 2016 年 12 月 9 日		200.99	124.88	76.11
6168TB	窩打老道山升降機及行人通道系統	116.70			
HY/2016/03	窩打老道山升降機及行人通道系統/ 2016 年 11 月 25 日		105.63	82.86	22.77

2016 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
9198WC 10/WSD/16	建設智管網－第一期工程 九龍東及沙田主要供水 區之食水分配系統的水 壓管理及區域監測裝置 建造工程/ 2016 年 12 月 15 日	239.70	145.50	137.98	7.52

2016 年第四季批出的主要基本工程計劃合約

非政府機構

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) – (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
8055EF	校園北陞學生宿舍(A3及A4座)	465.50			
CDO201600 2E	總承包合同/ 2016年11月1日		368.79	371.74	(2.95) ^[1]

註： [1] 有關差額會以工程計劃的應急費用支付。