

政府總部
運輸及房屋局
運輸科
香港添馬添美道 2 號
政府總部東翼



Transport and
Housing Bureau
Government Secretariat

Transport Branch
East Wing, Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue,
Tamar, Hong Kong

本局檔號 OUR REF.: THB(T)CR 2/952/2015
來函檔號 YOUR REF.:

電話 Tel. No.: 3153 2915
傳真 Fax No.: 2522 2697

香港中區立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會秘書處
陳向紅女士

陳女士：

經濟發展事務委員會

2018 年 4 月 23 日會議的跟進事項

我們在 2018 年 4 月 23 日的會議向立法會經濟發展事務委員會介紹有關香港國際機場三跑道系統發展的最新情況。委員會要求政府及香港機場管理局（「機管局」）提供以下資料：(a) 三跑道系統詳細融資方案的參考執行時間表；及 (b) 機管局就三跑道系統項目批出主要合約的詳細資料，包括已批出合約價格及執行時間表與原本估算造價及時間的對比。我現獲授權回應如下。

三跑道系統項目詳細融資方案的參考執行時間表

根據在 2017 年 9 月向立法會發出的 CB(4)1620/16-17(01)號文件所解釋，機管局委聘香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐銀行」）為其財務顧問，就三跑道系統項目詳細融資方案進行研究。扼要而言，詳細融資方案參考執行時間表分為三個階段，即準備工作（由該文件日期起直至 2018/19 財政年度上半年）、短期融資活動（由 2018/19 財政年度下半年至 2019/20 財政年度），以及中期融資活動（由 2020/21 財政年度至三跑道系統項目竣工）。

根據上述時間表，機管局現正進行準備工作，並已開始與金融機構接觸，為即將於 2018/19 財政年度下半年至 2019/20 財政年度進行的短期融資活動作準備。相對於 2017 年 9 月的會議上所提供的執行時間表並無

任何改動。然而，各項融資工具於短期及中期融資活動階段的確實發行規模及時間，將視乎當時市況、開支概況及融資需求而定。

機管局就三跑道系統項目批出的主要建造工程合約

根據立法會 EC(2017-18)24 號文件所載述，截至 2018 年 2 月 8 日，機管局已就三跑道系統項目批出 14 份主要建造工程合約。建造工程合約的詳情載於附件。全部 14 份建造合約已如期批出。考慮到商業敏感度及為免影響日後的招標工作，機管局不便披露每份合約各自的原本估算造價。然而，機管局可以確認 14 份建造合約的總值（約 411 億元）在預算之內。

運輸及房屋局局長
(李垂峰 代行)



2018 年 5 月 23 日

副本送：

梁穎敏女士，香港機場管理局

三跑道系統計劃主要建造工程合約列表

(截至 2018 年 2 月 8 日)

	建造工程合約	工程合約批出日期	合約費用
1.	合約編號：3201 深層水泥拌合工程（組合一）	2016 年 7 月 28 日	3,686,890,096
2.	合約編號：3202 深層水泥拌合工程（組合二）	2016 年 7 月 28 日	2,813,918,000
3.	合約編號：3203 深層水泥拌合工程（組合三）	2016 年 7 月 28 日	2,120,914,933
4.	合約編號：3204 深層水泥拌合工程（組合四）	2016 年 7 月 28 日	1,800,000,000
5.	合約編號：3205 深層水泥拌合工程（低淨空高度）	2016 年 9 月 27 日	3,314,806,000
6.	合約編號：3206 主要填海工程	2016 年 9 月 27 日	15,263,960,096.52
7.	合約編號：3301 跨越北跑道滑行道工程	2017 年 4 月 3 日	356,277,178
8.	合約編號：3501 天線設備區及污水泵房	2017 年 6 月 9 日	67,628,000
9.	合約編號：3503 二號客運大樓地基及底部構造工程	2017 年 11 月 28 日	2,435,123,581
10.	合約編號：3601 旅客捷運系統（新跑道客運廊綫）	2017 年 6 月 13 日	1,668,324,457
11.	合約編號：3602 現有旅客捷運系統更新工程	2017 年 3 月 30 日	843,430,000
12.	合約編號：3603 三跑道系統行李處理系統	2017 年 11 月 28 日	3,076,491,885
13.	合約編號：3801 現時機場島的旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程	2017 年 6 月 14 日	2,370,896,942
14.	合約編號：P560(R) 航空燃油管道改道工程	2015 年 7 月 29 日	1,289,000,000
總計：			\$41,107,661,168.52