

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2018 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

自 2000 年 6 月以來，我們一直都有向委員提交報告，列明在上一季所批出的主要合約的價格(每份合約的合約價款都超逾 3,000 萬元)，並把有關價格與工程計劃核准預算費中的預算撥款額作比較。

2. 這份報告涵蓋 2018 年第一季(2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日)的資料，涉及 5 個工程部門批出的 11 份主要合約。有關詳情載於以下附件－

- (a) 附件 1－建築署；
- (b) 附件 2－土木工程拓展署；
- (c) 附件 3－渠務署；
- (d) 附件 4－路政署；以及
- (d) 附件 5－水務署。

2018 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：建築署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
3101GX (整體撥款)	為工務計劃丁級工程項目 進行小規模建築工程				
TC F511	建築署為香港特別行政 區政府在香港負責的建 築物、土地及其他物業 的小型工程定期合約/ 2018 年 2 月 12 日	614.48 ^[1]	614.48 ^[1]	不適用 ^[1]	不適用

註： [1] 這是為期 36 個月的定期合約。雖然工程的單位價格固定不變，但將發出的施工通知的實際數目和所需的付款額須待合約完結後才可得知。為作出預算，預留的合約價款是根據合約期間發出的施工通知的估計數目而計算。

2018 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
5001BX (整體撥款)	防止山泥傾瀉計劃				
項目編號 2.271	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012年D組大嶼山防治山泥 傾瀉工程	171.35			
GE/2016/10	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012年D組,大嶼山防 治山泥傾瀉工程/ 2018年1月2日		147.02	98.00	49.02
5001BX (整體撥款)	防止山泥傾瀉計劃				
項目編號 2.284	長遠防治山泥傾瀉計劃 2013年F組,防治山泥傾瀉 工程(第二批次)	99.55			
GE/2018/04	長遠防治山泥傾瀉計劃 2013年F組,防治山泥 傾瀉工程(第二批次) / 2018年3月2日		65.59	42.78	22.81

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
7872TH NE/2017/01	將軍澳－藍田隧道－主隧道 及相關工程 將軍澳－藍田隧道－將 軍澳交匯處及相關工程 / 2018年1月10日	15,093.50	795.10	728.00	67.10

2018 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
4393DS	九龍、沙田及西貢污水 幹渠修復工程	678.50			
DC/2017/02	九龍、沙田及西貢污水 幹渠修復工程/ 2018 年 1 月 23 日		505.40	320.00	185.40

2018 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：路政署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱／ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
6461TH HY/2014/08	中九龍幹線－主要工程 中九龍幹線－油麻地東 工程／ 2018 年 1 月 8 日	42,363.90	6,047.87	5,015.15	1,032.72

2018 年第一季批出的主要基本工程計劃合約

部門：水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元(按付款當日價格計算)			
9356WF 4/WSD/17	東涌食水供應系統提升工程 東涌食水供應系統提升 工程－ 東涌2號食水配水庫建 造工程/ 2018年1月31日	300.2	247.79	139.93	107.86
9363WF 5/WSD/17	改善濾水廠消毒設施 沙田、北港及屯門濾水 廠現場氯氣生產設施供 應及裝置工程 2018年2月23日	875.6	275.80	275.80	– ^[1]
6/WSD/17	上水、銀礦灣、小蠔灣 及馬鞍山濾水廠現場氯 氣生產設施供應及裝置 工程 2018年2月23日		304.00	304.00	– ^[1]
7/WSD/17	凹頭、荃灣及油柑頭濾 水廠現場氯氣生產設施 供應及裝置工程 2018年2月23日		247.76	247.76	– ^[1]

註： [1] 工程計劃的核准預算費已計及投標報價。因此，工程計劃核准預算費中預留的合約價款與合約價款相同。

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 合約 價款	(A) - (B) 差額
百萬元(按付款當日價格計算)					
9100WX 2/WSD/17	為工務計劃丁級工程項目 進行水務工程、研究及勘測 工作程 九龍及新界東風險為本 水管改善定期合約 2018年1月31日	447.64	423.35	423.35	- ^[1]