

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

## 2018-19 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直均有就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2018-19 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述至 11 個基本工程儲備基金開支總目項下各個整體撥款分目的詳情，包括—

- (a) 2018-19 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2017-18)25** 號文件所載的小規模工程項目<sup>1</sup>，已按計劃在 2018-19 年度進行的項目(包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目<sup>2</sup>)，以及在 2018-19 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2018-19 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2017-18)25** 號文件未有載列的工程項目)，包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2018-19 年度的核准撥款總額為 127 億 1 萬元<sup>3</sup>。實際開支為 114 億 3,004 萬元，較核准撥款總額少 10%。2018-19 年度各分目的核准撥款及實際開支載列於下表—

<sup>1</sup> 部分項目的工程預算與 PWSC(2017-18)25 號文件所載的預算有偏差。本報告所載資料乃反映經核准的工程項目預算。

<sup>2</sup> 原因有多方面，例如工程計劃的時間表有變，或未能就收地補償金額的申索達成協議。

<sup>3</sup> 財務委員會在 2019 年 2 月把分目 **9100WX** 的 2018-19 年度核准撥款額合共提高了 1 億 1,286 萬元。政府根據獲轉授的權力，在 2018 年 11 月把分目 **3004GX**、分目 **3101GX**、分目 **4100DX**、分目 **7100CX** 及分目 **8100EX** 的 2018-19 年度核准撥款額合共提高了 6,732 萬元，又在 2019 年 3 月把分目 **6101TX** 及分目 **9100WX** 的 2018-19 年度核准撥款額合共提高了 2,798 萬元，以應付增加的開支。因此 2018-19 年度的核准撥款總額增加了 2 億 816 萬元，即由 124 億 9,185 萬元增至 127 億 1 萬元。

分目	2018-19 年度 撥款 (百萬元)	2018-19 年度 實際開支 (百萬元)
總目 701		
1004CA	10.02	2.66
1100CA	1,603.93	578.05
小計：	<b>1,613.95</b>	<b>580.71</b>
總目 703		
3004GX	2,029.93	2,029.61
3100GX	135.57	130.57
3101GX	903.48	899.23
小計：	<b>3,068.98</b>	<b>3,059.41</b>
總目 704		
4100DX	557.22	557.22
小計：	<b>557.22</b>	<b>557.22</b>
總目 705		
5001BX	1,034.91	1,034.64
5101CX	285.09	281.67
5101DX	139.60	62.01
小計：	<b>1,459.60</b>	<b>1,378.32</b>
總目 706		
6100TX	767.07	736.92
6101TX	744.98	742.51
小計：	<b>1,512.05</b>	<b>1,479.43</b>
總目 707		
7014CX	140.00	139.96
7016CX	340.00	338.72
7017CX	0.56	0.13
7100CX	133.50	130.55
小計：	<b>614.06</b>	<b>609.36</b>
總目 708		
8100BX	4.29	4.22
8100EX	631.09	630.60
8100QX	828.88	823.83
8001SX	164.71	100.49
小計：	<b>1,628.97</b>	<b>1,559.14</b>
總目 709		
9100WX	1,063.00	1,062.80
小計：	<b>1,063.00</b>	<b>1,062.80</b>
總目 710		
A007GX	1,060.00	1,042.73
小計：	<b>1,060.00</b>	<b>1,042.73</b>
總目 711		
B100HX	122.18	100.92
小計：	<b>122.18</b>	<b>100.92</b>
總計：	<b>12,700.01</b>	<b>11,430.04</b>

## 附件和附錄索引

總目／分目	參考	頁數
總目 701—土地徵用 .....	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-3
分目 1100CA	附錄 1B	4-8
總目 702—港口及機場發展 .....	附件 2	9
總目 703—建築物 .....	附件 3	10
分目 3004GX	附錄 3A	11-14
分目 3100GX	附錄 3B	15-19
分目 3101GX	附錄 3C	20-24
總目 704—渠務 .....	附件 4	25
分目 4100DX	附錄 4	26-30
總目 705—土木工程 .....	附件 5	31
分目 5001BX	附錄 5A	32-35
分目 5101CX	附錄 5B	36-39
分目 5101DX	附錄 5C	40-42
總目 706—公路 .....	附件 6	43
分目 6100TX	附錄 6A	44-48
分目 6101TX	附錄 6B	49-51
總目 707—新市鎮及市區發展 .....	附件 7	52
分目 7014CX	附錄 7A	53-57
分目 7016CX	附錄 7B	58-60
分目 7017CX	附錄 7C	61-62
分目 7100CX	附錄 7D	63-66
總目 708—非經常資助金及 主要系統設備 .....	附件 8	67
分目 8100BX	附錄 8A	68-70
分目 8100EX	附錄 8B	71-74
分目 8100QX	附錄 8C	75-79
分目 8001SX	附錄 8D	80-83
總目 709—水務 .....	附件 9	84
分目 9100WX	附錄 9	85-89
總目 710—電腦化計劃 .....	附件 10	90
分目 A007GX	附錄 10	91-95
總目 711—房屋 .....	附件 11	96
分目 B100HX	附錄 11	97-100

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目  
在 2018-19 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA，有關的實際開支為 5 億 8,071 萬元，較 2018-19 年度核准撥款額 16 億 1,395 萬元少 64.0%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就索償個案達成協議及申索人的土地業權問題。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有多個工程項目的現金流量需求較預期低。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

**基本工程儲備基金**  
**總目 701 分目 1004CA**

**交地及收地補償：雜項**

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
地政總署署長	10.02	2.66	-73.5%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	994.34	—
2. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	91.70	—
3. 為興建公共屋邨和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃	74.82	—
4. 西港島線—收回地底內層引致失去重建潛力的損失	5.20	—
<b>第 I 部分的小計：</b>		—

## 總目 701 分目 1004CA — 續

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 收回土地以便進行粉嶺皇后山租住公屋發展項目一屋邨道路及渠道的接駁建造	2.13	1.83
第 II 部分的小計：		1.83

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 為往來馬灣島上建設提供通道的道路	4.94	0.83
2. 自願交還佛教慈恩學校用地	—	— <sup>1</sup>
第 IV 部分的小計：		0.83
分目 1004CA 的總計：		2.66

<sup>1</sup> 就香海蓮社自願交回佛教慈恩學校用地支付的 1 元面額。

**基本工程儲備基金**  
**總目 701 分目 1100CA**

*就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼*

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
地政總署署長	1,603.93	578.05	-64.0%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(連接道路)	2,193.82	21.02
2. 廣深港高速鐵路香港段	1,731.48	25.92
3. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(土地平整和土木工程)	1,455.00	12.47
4. 竹篙灣填海工程	1,061.00	—
5. 后海灣幹線及元朗公路藍地至十八鄉段擴闊工程(藍地至丹桂村段)	643.62	19.21
6. 收回土地以進行元朗橫洲發展計劃	225.66	20.67
7. 元朗及錦田污水處理系統改善工程—新圍污水處理廠改善工程	172.84	9.99

## 總目 701 分目 1100CA — 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
8. 元朗橫洲發展計劃工地平整和基礎建設工程—道路工程	101.92	— <sup>1</sup>
9. 就大嶼山以北水域所進行的海事工程(包括東涌新市鎮擴展)(A 組工程)為受影響的漁民(其船隻長度不超過 15 米)進行的特惠津貼登記	30.47	30.47
10. 梳士巴利道行車隧道及包括中間道交通迴旋系統的有關道路改善工程	11.50	—
11. 約 40 個其他項目		31.14
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>170.89</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 道路工程—元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎建設工程—前期工程	5.84	0.10
2. 收回土地以便在粉嶺皇后山興建兩所小學	4.37	—
3. 觀塘市中心重建計劃—興建分層行人連接系統—位於協和街和物華街交界橫跨協和街的行人天橋	2.00	—

<sup>1</sup> 2018-19 年補償金支出為 \$36.75。

## 總目 701 分目 1100CA — 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
4. 上水及粉嶺新房屋發展供水計劃—塘坑自來水喉管	0.33	0.01
5. 落馬洲河套地區發展：土地除污及前期工程(道路工程)	0.28	0.28
6. 上水及粉嶺新房屋發展供水計劃—塘坑淡水配水庫	0.21	0.21
第 II 部分的小計：		0.60

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 收回土地以便在古洞南設立農業園(第 1 期)	400.40
2. 收回土地以便興建屯門第 54 區鄰近麒麟圍的公營房屋及教育設施	221.12
3. 在古洞南設立農業園(第 1 期)—道路工程	136.34
4. 收回土地以便興建屯門第 54 區鄰近礦山村的公營房屋	61.46
5. 蓮麻坑路西段(平原河至坪輦路)擴闊工程	30.16

## 總目 701 分目 1100CA — 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
6. 屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程—第 2 期第 4B 組工程—建造 L54B 路	25.99
7. 北區污水收集系統第 2 階段第 2A 期(部分)—沙頭角塘肚鄉村污水收集系統	6.61
8. 離島污水收集系統第 2 階段—坪洲鄉村污水收集系統第 2 期 A 部分	1.58
9. 缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程	0.39
10. 青山公路擴闊工程—青山灣段	0.22
11. 4 個其他項目	

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 收回土地以便興建屯門第 54 區鄰近小坑村的公共房屋及社區設施	366.66	1.69
2. 屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程—第 1 期第 1A 組工程—建造部分 L54D 路及擴闊興富街及第 2 期第 2 組工程—建造 L54A 路、重置塘亨路及擴闊紫田路	296.02	14.90
3. 收回土地以便興建屯門第 54 區鄰近寶塘下的公共房屋	178.34	120.82
4. 港珠澳大橋香港口岸(第 1 期)	133.25	133.16

## 總目 701 分目 1100CA — 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
5. 港珠澳大橋香港接線	89.14	88.14
6. 屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程—第 1 期第 1B 組工程—建造 L54D 路餘下部分	35.34	34.99
7. 收回土地以便進行元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善工程第 1 階段第 2B 期—錦田(工程組合 D)擬建的長莆、馬鞍崗、元崗新村及田心村地區排水改善工程	34.39	0.97
8. 元朗八鄉大江埔道路改善工程	23.94	1.78
9. 收回土地以便進行新界西貢雨水排放系統改善計劃—西貢河、沙下分流箱形暗渠及北港河	17.83	1.74
10. 屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程—第 1 期第 1A 組工程—部分 L54D 路、興富街及興貴街的排污設備工程及第 2 期第 2 組工程—L54A 路的排污設備工程	8.15	0.96
11. 約 40 個其他項目		7.41
第 IV 部分的小計：		<u>406.56</u>
分目 1100CA 的總計：		<u><u>578.05</u></u>

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目  
在 2018-19 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下 3 個分目申請 2018-19 年度撥款。這 3 個分目載列如下—

- (a) 分目 **2001AX**—為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**—為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**—為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目  
在 2018-19 年度的實際開支

總目 703 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 30 億 5,941 萬元，較 2018-19 年度的核准撥款額 30 億 6,898 萬元<sup>1</sup>少 0.3%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

---

<sup>1</sup> 政府在 2018 年 11 月根據獲轉授的權力，把分目 3004GX 的 2018-19 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 20 億 1,493 萬元增至 20 億 2,993 萬元，以及把分目 3101GX 的 2018-19 年度核准款額提高 1,500 萬元，即 8 億 8,848 萬元增至 9 億 348 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 703 項下在 2018-19 年度的核准撥款總額由 30 億 3,898 萬元增至 30 億 6,898 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 703 分目 3004GX**

*為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程*  
涵蓋範圍：每項預算費用為 3,000 萬元或以下的政府建築物  
翻修工程。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
建築署署長	2,029.93 <sup>1</sup>	2,029.61	-0.02%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 白沙灣懲教所翻修外圍保安網工程	28.50	0.24
2. 中港城碼頭翻修消防水簾系統工程	26.94	6.13
3. 沙田警署翻修報案室以符合新一代報案室標準工程	21.59	4.40
4. 天瑞體育館翻修室內裝飾、地板及更換天面夾層板工程	21.24	13.25
5. 北角警署翻修報案室以符合新一代報案室標準工程	20.12	6.48
6. 青衣東北公園足球場翻修運動場地面、排水及灑水系統工程	19.16	0.72

<sup>1</sup> 政府在 2018 年 11 月根據獲轉授的權力，把分目 3004GX 的 2018-19 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 20 億 1,493 萬元增至 20 億 2,993 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 703 分目 3004GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
7. 摩士公園(3號公園)1號小型足球場翻修運動場地面工程	18.48	0.38
8. 屯門警署翻修報案室以符合新一代報案室標準工程	18.20	1.39
9. 將軍澳警署翻修報案室以符合新一代報案室標準工程	17.13	8.56
10. 落馬洲管制站海關出境車輛 X 光檢查大樓翻修天面、X 光系統控制室、X 光檢查隧道及外牆工程	13.80	0.38
11. 約 2 070 個其他項目		1,296.06
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>1,337.99</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 石硤尾公園足球場翻修運動場地面工程	26.10	1.12
2. 大埔體育館翻修主場館及天面工程	21.67	0.21
3. 斧山道游泳池翻修室內嬉水池工程，包括更換泳池瓷磚及嬉水設施	19.74	0.14
4. 觀塘警署翻修報案室以符合新一代報案室標準工程	19.00	—
5. 中山紀念公園體育館翻修金屬天面工程	18.16	7.66

## 總目 703 分目 3004GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
6. 香港動植物公園翻修 16、18 和 19 號鳥籠工程	16.98	0.26
7. 香港文化中心翻修演藝大樓第 2 層至第 4 層洗手間工程	13.80	0.02
8. 塘福懲教所翻修內圍保安網、人行道及樓梯工程	13.00	0.55
9. 牛池灣市政大廈翻修洗手間及外牆工程	12.00	—
10. 屯門游泳池翻修主池、副池和幼童游泳池瓷磚和相鄰的池面地磚工程	9.74	0.10
11. 約 190 個其他項目		641.29
	第 II 部分的小計：	<u>651.35</u>

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 翻修九龍政府合署室內樓梯、16 樓的電梯大堂和洗手間工程	3.37

## 總目 703 分目 3004GX—續

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 香港體育館翻修天面防水及排水溝相關工程	14.28	4.13
2. 昂船洲政府船塢 J 座翻修金屬上蓋工程	10.00	6.66
3. 港島西區、南區及大嶼山各類政府樓宇翻修緊急照明系統工程	9.42	1.94
4. 天水圍天業路公園翻修足球場觀眾看台及重鋪停車場地面工程	6.50	2.23
5. 紅磡(南)渡輪碼頭翻修工程，包括內外牆飾面、洗手間及天面	5.20	3.51
6. 天平體育館翻修地板、室內裝飾及小型維修工程	3.17	2.27
7. 翻修泥圍足球場、擋球網及圍網工程	3.00	1.92
8. 東頭懲教所翻修保安網頂刀勒工程	3.00	1.65
9. 香港仔香港警察學院新教學樓翻修外牆工程	2.65	2.03
10. 屯門公園翻修滾軸溜冰場及欄杆工程	2.50	1.68
11. 約 40 個其他項目		12.25
		40.27
		2,029.61

第 IV 部分的小計：

40.27

分目 3004GX 的總計：

2,029.61

**基本工程儲備基金**  
**總目 703 分目 3100GX**

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、  
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
建築署署長	135.57	130.57	-3.7%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 於小西灣設立社區健康中心及社會福利設施大樓一進行小規模勘測工作及支付顧問費	29.90	2.82
2. 在沙田石門安興里興建骨灰安置所工程一進行小規模勘測工作及支付顧問費	29.16	7.45
3. 柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓一進行小規模勘測工作及支付顧問費	29.30	6.37

## 總目 703 分目 3100GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
4. 在沙嶺墳場興建骨灰安置所及紀念花園第一期工程—進行小規模勘測工作及支付顧問費	28.46	4.50
5. 於啟德發展區興建漁農自然護理署動物管理及動物福利綜合大樓—進行小規模勘測工作及支付顧問費	27.50	4.42
6. 九龍塘聯福道 2 所特殊學校—進行小規模勘測工作及支付顧問費	19.80	—
7. 搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會及其他消防設施往九龍渡華路—進行小規模勘測工作及支付顧問費	23.50	5.30
8. 重置域多利亞公眾殮房—進行小規模勘測工作及支付顧問費	28.89	4.09
9. 將軍澳第 123 區(寶琳路)香港海關職員宿舍建造工程—進行小規模勘測工作及支付顧問費	16.18	7.29
10. 西灣河文娛中心翻新及改善工程—支付顧問費	9.90	2.69
11. 約 70 個其他項目		80.35
	第 I 部分的小計：	<u>125.28</u>

## 總目 703 分目 3100GX—續

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 深水埗連翔道 1 所設有 30 間課室的小學—進行小規模勘測工作及支付顧問費	15.30	—
2. 在尖沙咀天文台總部興建副樓—進行小規模勘測工作及支付顧問費	9.70	0.07
3. 在元朗洪元路及洪平路交界興建垃圾收集站綜合大樓及社區回收中心—進行小規模勘測工作及支付顧問費	8.60	2.49
4. 在高等法院大樓 LG4/F 加建法庭及相關設施—支付顧問費	6.30	1.56
5. 屯門第 6 區(良才里)休憩用地—支付顧問費	3.20	—
		4.12

第 II 部分的小計：

4.12

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 總目 703 分目 3100GX—續

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 大埔第 9 區 1 所設有 36 間課室的小學—進行小規模勘測工作及支付顧問費	16.40	—
2. 四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場工程—進行小規模勘測工作及支付顧問費	15.00	0.16
3. 荃灣荃灣西站發展項目 1 所設有 30 間課室的小學—進行小規模勘測工作及支付顧問費	13.90	—
4. 火炭坳背灣街 1 所設有 24 間課室的小學—進行小規模勘測工作及支付顧問費	13.90	—
5. 九龍啟德發展計劃(地盤 1B-4)1 所設有 30 間課室的小學—進行小規模勘測工作及支付顧問費	13.60	—
6. 在葵裕街葵涌焚化爐舊址興建骨灰安置所設施工程—進行小規模勘測工作及支付顧問費	9.80	0.26
7. 興建 1 條行人天橋及升降機以連接鴨脷洲風之塔公園和鴨脷洲邨—進行小規模勘測工作及支付顧問費	7.30	—
8. 新業街與小西灣道交界柴灣救護局及職員宿舍建造工程—進行小規模勘測工作及支付顧問費	3.40	—
9. 將軍澳第 66 及 68 區地區休憩用地—進行小規模勘測工作及支付顧問費	2.50	—

## 總目 703 分目 3100GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
10. 重建元朗大球場施工前期工序—進行小規模勘測工作	2.25	0.68
11. 在和合石墳場興建骨灰安置所設施工程—第二期—進行小規模勘測工作及支付顧問費	0.70	—
12. 大埔第 33 區十一人足球暨欖球場—進行小規模勘測工作	0.36	0.07
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	<b>1.17</b>
	分目 3100GX 的總計：	<hr/> <b>130.57</b> <hr/>

**基本工程儲備基金**  
**總目 703 分目 3101GX**

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程*

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
建築署署長	903.48 <sup>1</sup>	899.23	-0.5%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 紅磡殯儀館改善工程	28.20	6.02
2. 將喜靈洲 N、P、Q 及 R 座的部分空置職員宿舍單位改建為供職員使用的中央行政區	22.48	8.67
3. 沙田石門「休憩用地」一在擬建公共房屋發展項目下興建新馬鞍山社會保障辦事處	22.96	3.12
4. 荔景山路 230 號葵涌消防處(新界)工場擴建工程	22.00	10.53

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2018 年 11 月把分目 3101GX 的 2018-19 年度核准撥款額提高了 1,500 萬元，即由 8 億 8,848 萬元增至 9 億 348 萬元，以應付增加的開支。

## 總目 703 分目 3101GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
5. 駱克道街市改善工程	21.23	7.74
6. 西營盤醫院道菲臘牙科醫院裝修工程 (第 II 期)	20.84	4.99
7. 海下灣海岸公園遊客中心連旅遊車上落 客處建造工程	28.72	1.94
8. 將軍澳寶琳里的苗圃重置工程	17.20	0.35
9. 政府飛行服務隊總部食堂的搬遷及相關 裝修工程	16.70	6.04
10. 大嶼山芝麻灣懲教所 14NW-A/F30 號斜 坡的鞏固工程	12.09	0.35
11. 約 1 900 個其他項目		568.31
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>618.06</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 香港賽馬會藥物資訊天地裝修工程	29.00	0.03
2. 壁屋監獄探訪設施建造工程	28.50	—
3. 荔枝角公園極限運動場改善工程	20.00	1.33

## 總目 703 分目 3101GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
4. 石壁監獄液化石油氣缸建造工程	17.00	0.68
5. 香港電台大埔九龍坑山發射站改善工程	15.00	0.14
6. 屯門第 39 區顯發里前香港基督教服務處培愛學校拆卸工程	14.44	—
7. 警察總部警政大樓東翼 3 樓改善工程	13.86	—
8. 機電工程署總部辦公室裝修工程	11.00	—
9. 北角政府合署 13 樓土木工程拓展署裝修工程	9.43	0.98
10. 青年廣場為節省能源的機電設備提升工程	4.72	2.21
11. 約 20 個其他項目		1.12
第 II 部分的小計：		6.49

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 馬鞍山市中心公共交通總站改善工程	29.00
2. 在 7 所官立小學提供額外冷氣工程	20.00
3. 於屯門湖康診所地下及 1 樓(部分)的屯門湖康長者健康中心擴建工程	11.80
4. 在西貢西郊野公園(灣仔擴建部分)設置 1 個小賣亭及相關設施	8.56

## 總目 703 分目 3101GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
5. 於堅尼地城賽馬會診所 2 樓的域多利道牙科診所加建牙科手術室	8.10
6. 海下灣海岸公園、大帽山郊野公園遊客中心和香港仔樹木廊裝設太陽能發電板	7.50
7. 在香港警察學院安裝太陽能光伏發電系統	5.00
8. 赤柱監獄出入口行人路擴建工程	4.73
9. 荃灣大會堂通道管制系統安裝工程	4.40
10. 在香港輔助警察總部安裝太陽能光伏發電系統	4.00
11. 3 個其他項目	

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 深圳灣管制區邊界圍欄改善工程	28.00	18.62
2. 環境保護署九龍灣常悅道 11 號新明大廈 5 樓辦公室裝修工程	19.23	10.40
3. 荃灣青山公路荃灣段 382-392 號中染新城 27 樓 07-11 室地政處辦公室裝修工程	17.70	5.59
4. 黃竹坑業勤街 23 號 The Hub 2 樓 205 室及 11 樓食物及衛生局辦公室裝修工程	17.40	5.96

## 總目 703 分目 3101GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
5. 荃灣青山公路 388 號中國染廠大廈 25 樓 07 至 11 室在職家庭及學生資助事務處學生資助處辦事處裝修工程	16.30	4.94
6. 九龍灣展貿徑 1 號九龍灣國際展貿中心 10 樓 13-21、23、25、27、29、31 室及 13 樓 76 及 78 室九龍灣選舉事務處辦公室裝修工程	15.88	5.90
7. 灣仔港灣道 6 至 8 號瑞安中心 2 樓入境事務處身份證分科辦事處裝修工程	9.95	5.84
8. 觀塘海濱道 135 號宏基資本大廈 10 樓創新科技署裝修工程	9.46	2.84
9. 鰂魚涌海灣街 1 號華懋交易廣場 22 樓環境保護署辦事處裝修工程	7.68	3.28
10. 九龍九龍灣宏光道 39 號宏天廣場 18 樓 1809-1810 室消防處新界區及東九龍分區防火辦事處裝修工程	5.81	2.96
11. 約 3 120 個其他項目		208.35
	第 IV 部分的小計：	<u>274.68</u>
	分目 3101GX 的總計：	<u>899.23</u>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目  
在 2018-19 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 5 億 5,721.6 萬元，較 2018-19 年度核准撥款額 5 億 5,722 萬元<sup>1</sup> 少 0.001%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4。

---

<sup>1</sup> 政府在 2018 年 11 月根據獲轉授的權力，把分目 4100DX 的 2018-19 年度核准撥款額提高 1,480 萬元，即由 5 億 4,242 萬元增至 5 億 5,722 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 704 項下唯一一個整體撥款分目在 2018-19 年度的核准撥款總額由 5 億 4,242 萬元增至 5 億 5,722 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 704 分目 4100DX**

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
渠務署署長	557.22 <sup>1</sup>	557.216	-0.001%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 為沙田污水處理廠提供 1 部電熱聯供發電機組	17.30	10.26
2. 為大埔污水處理廠的共厭氧消化試驗計劃作改動工程	19.80	8.16

<sup>1</sup> 政府在 2018 年 11 月根據獲轉授的權力，把分目 4100DX 的 2018-19 年度核准撥款額提高 1,480 萬元，即由 5 億 4,242 萬元增至 5 億 5,722 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 704 分目 4100DX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
3. 大埔公路(沙田段)污水主幹渠結構修復及改善工程	19.60	13.91
4. 介乎尖沙咀漆咸道南與科學館道之間的污水主幹渠結構修復及改善工程	19.50	1.77
5. 液壓壓濾機污泥脫水處理示範規模測試	18.20	7.56
6. 港島北雨水排放整體計劃檢討—可行性研究	16.40	1.93
7. 北區雨水排放系統改善工程 A 及 C 部分—顧問費及勘查研究	15.00	3.48
8. 赤柱污水處理廠控制系統改善工程	13.84	2.64
9. 為土瓜灣基本污水處理廠改善污水泵系統	12.50	5.28
10. 深水埗南昌街污水主幹渠結構修復及改善工程	11.10	0.34
11. 約 240 個其他項目		201.67
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>257.00</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 元朗防洪壩計劃—顧問費及勘查研究	28.80	2.93
2. 小蠔灣污水處理廠擴建工程—初步可行性研究	28.40	6.27

## 總目 704 分目 4100DX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
3. 旺角雨水排放改善工程—顧問費及勘查研究	24.60	4.41
4. 打鼓嶺雨水排放系統改善工程—顧問費及勘查研究	19.90	2.06
5. 於九龍及新界南地區為受潮汐影響的箱形暗渠進行清理淤泥技術試驗	19.80	11.60
6. 小蠔灣污水處理廠氣味控制系統改善工程	19.00	1.31
7. 九龍及新界南使用中的污水幹渠結構提升工程	17.50	17.50
8. 於沙田污水處理廠對「厭氧氨氧化除氮」和「曝氣膜生物反應器」技術進行小規模試驗	10.00	2.59
9. 在元朗污水處理廠加裝微型渦輪發電機	6.50	4.30
10. 生態園境設計在渠務署設施中的應用試驗	4.00	2.63
11. 約 10 個其他項目		5.69
第 II 部分的小計：		61.29

## 總目 704 分目 4100DX—續

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 為污水處理廠及雨水泵房提供太陽能光伏系統	30.00
2. 為大埔污水處理廠增設 1 個電熱聯供發電系統及改善相關配電網絡	29.80
3. 石湖墟污水處理廠一再擴建工程第 2 期—勘查研究	26.00
4. 洪水橋污水處理廠—可行性研究	25.00
5. 元朗南污水處理廠—可行性研究	25.00
6. 黃大仙雨水排放系統改善工程—顧問費及勘查研究	20.00
7. 於昂船洲污水處理廠沉澱池的上蓋安裝並網式薄膜太陽能系統	20.00
8. 昂船洲污水處理廠淨化海港計劃第一期沉澱池污泥收集系統強化工程	20.00
9. 九龍城雨水排放系統改善工程—顧問費及勘查研究	18.00
10. 於大埔污水處理廠進行超聲波污泥預處理技術的試驗	15.00
11. 3 個其他項目	

## 總目 704 分目 4100DX—續

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 柴灣基本污水處理廠深海排放管道重建工程	19.80	8.89
2. 大埔及石湖墟地區污水及防洪設施的監控系統升級工程	19.00	8.00
3. 石湖墟污水處理廠的污泥脫水系統及相關設施改善工程	15.50	6.51
4. 在黃竹坑深灣道復修現有污水壓力喉管	14.20	10.18
5. 鴨脷洲基本污水處理廠海堤重建工程	11.30	8.50
6. 進入西九龍 1 號污水泵房的污水渠修復工程	8.20	5.24
7. 對柴灣基本污水處理廠及土瓜灣基本污水處理廠的海底排污管道進行機械操作的閉路電視檢查及管道內維修	7.00	6.57
8. 提升昂船洲污水處理廠化學品儲存缸的保護內膜	7.00	5.49
9. 位於南區的污水壓力喉管修復工程	6.30	6.10
10. 加強新蒲崗污水渠及雨水渠的結構完整性及運作狀況—第一階段	6.00	5.47
11. 約 130 個其他項目		167.98
	第 IV 部分的小計：	<u>238.93</u>
	分目 4100DX 的總計：	<u><u>557.22</u></u>

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目  
在 2018-19 年度的實際開支

總目 705 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 13 億 7,832 萬元，較 2018-19 年度核准撥款額 14 億 5,960 萬元少 5.6%。

2. 關於分目 5101DX，撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃有所更改。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

**基本工程儲備基金**  
**總目 705 分目 5001BX**

*防止山泥傾瀉計劃*

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	1,034.91	1,034.64	-0.03%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 D 組， 大嶼山防治山泥傾瀉工程	171.35	31.71
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 H 組， 防治山泥傾瀉工程	152.92	38.11
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程	135.27	35.50
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程	117.35	22.09
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 D 組， 防治山泥傾瀉工程	116.39	30.06

## 總目 705 分目 5001BX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 F 組， 防治山泥傾瀉工程	113.53	20.42
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 G 組， 防治山泥傾瀉工程	103.72	15.72
8. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 H 組， 防治山泥傾瀉工程	102.25	23.22
9. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程	99.52	33.14
10. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程	79.93	20.44
11. 約 150 個其他項目		647.24
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>917.65</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 H 組， 防治山泥傾瀉工程	189.56	22.38
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程	170.29	11.46
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 G 組， 防治山泥傾瀉工程	120.06	12.26

## 總目 705 分目 5001BX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
4. 2019 年至 2021 年香港島及離島山泥傾瀉調查—可行性研究	66.20	0.31
5. 2019 年至 2021 年九龍及新界山泥傾瀉調查—可行性研究	66.20	0.12
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2018-19 年巖土勘探工程(B 部分)	19.97	1.30
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2018 年 B 組，防治山泥傾瀉工程—勘查研究、設計及建造	14.77	1.14
8. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2018 年 A 組，防治山泥傾瀉工程—勘查研究、設計及建造	14.77	0.98
9. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2018-19 年巖土勘探工程(A 部分)	9.80	—
10. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2018-19 年巖土勘探工程(C 部分)	3.71	1.15
11. 約 30 個其他項目		65.89
第 II 部分的小計：		<u>116.99</u>

總目 705 分目 5001BX—續

第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 5001BX 的總計：1,034.64

**基本工程儲備基金**  
**總目 705 分目 5101CX**

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	285.09	281.67	-1.2%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 賞花在昂坪(亦名：昂坪環境美化工程)	17.80	1.81
2. 屯門西具潛力石礦場地點的技術性研究—可行性研究—顧問費及土地勘測	26.60	6.73
3. 糧船灣、滘西村、荔枝莊、深涌及三門仔村碼頭改善工程研究—勘查研究	19.43	9.99
4. 香港地下採石技術性研究—顧問費及土地勘測	21.98	7.42

## 總目 705 分目 5101CX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
5. 榕樹灣、石仔灣、二澳及馬灣涌碼頭改善工程研究—勘查研究	15.02	9.65
6. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程—組合一(2017-18 年度)	18.66	3.05
7. 青衣西南具潛力石礦場地點的技術性研究—可行性研究	16.61	3.95
8. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程—第一期組合二(2017-20 年度)—顧問合約 CE 51/2015 (GE)	15.02	5.34
9. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程—第一期組合三(2017-20 年度)—顧問合約 CE 51/2015 (GE)	12.50	4.33
10. 調景嶺寶琳南路斜坡改善工程	11.92	6.44
11. 約 110 個其他項目		161.68
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>220.39</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 搬遷工務中央試驗所往岩洞—可行性研究	29.12	2.08

## 總目 705 分目 5101CX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
2. 策略性岩洞區發展規劃及工程先導研究—可行性研究	28.16	0.94
3. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程—組合二(2018-19 年度)	18.40	9.44
4. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程—組合二(2018-19 年度)	18.09	—
5. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程—組合一(2018-19 年度)	18.04	0.27
6. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程—組合一(2018-19 年度)	17.76	7.99
7. 荔枝窩及東平洲碼頭改善工程研究—勘查研究	14.19	2.85
8. 未撥用政府土地上由地政總署負責維修的人造斜坡的工程師維修檢查(2018-2020 年度)	13.34	1.45
9. 興建行人隧道以配合沙田石門安興里骨灰安置所的設置—設計和工地勘測	11.37	4.32
10. 地政總署人造斜坡緊急維修工程(2018-19 年度)	9.00	5.56
11. 約 10 個其他項目		21.01
	第 II 部分的小計：	<u>55.91</u>

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 總目 705 分目 5101CX—續

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 使用香港火山岩資源作建造用途的技術研究—可行性研究	19.71	0.46
2. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程—組合三(2018-19 年度)	17.14	0.50
3. 香港混凝土供應研究—可行性研究	12.87	0.99
4. 中環 5 號、6 號碼頭及喜靈洲避風塘防波堤的結構監測傳感系統研究	3.43	0.63
5. 制訂工務工程項目可建性評定機制的研究	3.00	0.45
6. 研究及制訂土木工程投標價格指數—可行性研究	2.01	0.21
7. 大嶼山長沙及蔴埔坪林地修復工程	1.80	0.03
8. 港澳碼頭護舷改善工程(餘下工程)	1.46	1.02
9. 研究香港不浚挖式海堤的維修及監察策略	0.87	0.14
10. 大嶼山可持續休閒及康樂活動設施—銀礦灣泳灘設置沙灘排球場工程	0.34	0.20
11. 6 個其他項目		0.74
		5.37
第 IV 部分的小計：		5.37
分目 5101CX 的總計：		281.67

**基本工程儲備基金**  
**總目 705 分目 5101DX**

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作的費用，惟每個丁級項目的開支不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測工作所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測和設計工作(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
環境保護署署長	139.60	62.01	-55.6%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 設立「綠在葵青」項目	26.00	4.17
2. 設立「綠在離島」項目	25.00	9.23
3. 設立「綠在大埔」項目	25.00	8.41
4. 設立「綠在屯門」項目	25.00	1.44

## 總目 705 分目 5101DX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
5. 新界西北廢物轉運站翻新及改建工程	24.50	3.39
6. 設立「綠在西貢」項目	22.00	6.99
7. 廚餘、污泥共厭氧消化試驗計劃：廚餘預處理設施	21.70	2.63
8. 設立「綠在灣仔」項目	29.00	1.93
9. 在北區和南區各設立 1 個一般空氣質素監測站	10.00	0.88
10. 北區南污水集水區策略性檢討及基建規劃	8.00	—
11. 約 20 個其他項目		21.89
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>60.96</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 研究通往石澳垃圾灣以清理海上垃圾的方案	3.00	—
	<b>第 II 部分的小計：</b>	<b>—</b>

## 總目 705 分目 5101DX—續

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 烏蛟騰公共污水收集系統—可行性研究	2.00

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 拆卸屯門龍門路 133 號環保園 2 期 P5 地段的舊電器回收中心現有上蓋建築物	1.09	0.62
2. 拆卸屯門龍門路 133 號環保園 2 期 P7 地段的現有上蓋建築物	0.61	0.43
		1.05
		62.01

第 IV 部分的小計：

1.05

分目 5101DX 的總計：

62.01

總目 706「公路」項下的整體撥款分目  
在 2018-19 年度的實際開支

總目 706 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 6100TX 和 6101TX。這兩個分目的實際開支總額為 14 億 7,943 萬元，較 2018-19 年度核准撥款總額 15 億 1,205 萬元<sup>1</sup>少 2.2%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 6A 和 6B。

---

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2019 年 3 月把分目 6101TX 的 2018-19 年度核准撥款額由 7 億 3,000 萬元增至 7 億 4,498 萬元，提高了 1,498 萬元，以應付增加的開支。因此 2018-19 年度的總目 706 核准撥款總額由 14 億 9,707 萬元增至 15 億 1,205 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 706 分目 6100TX**

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
路政署署長	767.07	736.92	-3.9%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 中環及其鄰近地區電子道路收費先導計劃—可行性研究	27.98	4.44
2. 新界路旁斜坡工程師檢查(2016-2021)— 勘查研究	27.97	2.33

## 總目 706 分目 6100TX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
3. 檢討上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統評審機制及初步可行性研究—可行性研究	29.49	7.77
4. 連接朗屏站的元朗市高架行人通道—勘查研究及設計	17.75	1.55
5. 於粉嶺公路(往九龍方向)設置巴士轉乘站	15.32	1.18
6. 建議的旺角行人天橋系統—勘查研究	14.23	0.84
7. 匡湖居至西貢市段的西貢公路改善工程的進一步研究及初步設計—初步設計	11.26	1.79
8. 寶馬山行人通道系統—詳細設計	13.42	1.96
9. 青沙管制區昂船洲高架路支路 G(近海麗邨往西九龍公路)路面重鋪工程	4.99	3.58
10. 路政署於新界的斜坡植林優化計劃—逐步更替老化的台灣相思 2016-2019	4.86	2.72
11. 約 1 860 個其他項目		343.49
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>371.65</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 香港道路網的安全檢視	19.63	4.07

## 總目 706 分目 6100TX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
2. 黃竹坑站公共運輸交通交匯處上蓋建造工程	19.53	—
3. 建議的旺角行人天橋系統—詳細設計	12.85	1.83
4. 蓮麻坑路東段擴闊工程—土地勘測第一階段	9.64	3.44
5. 山頂道路旁人造斜坡 11SW-D/C587 加固工程	9.20	8.17
6. 錦田公路及林錦公路餘段改善工程—勘查研究	8.00	0.91
7. 為置富道近巴士總站的天橋編號 H113 修復混凝土路面	4.50	3.78
8. 為分層行人通道加裝無障礙通道設施可行性檢討	4.19	0.98
9. 重鋪屯門公路往九龍方向里程距離 54.2 至 55.0 的路面	4.10	3.09
10. 為介乎摩利臣街與林士街之間的干諾道中東行線重鋪路面	2.70	2.27
11. 約 50 個其他項目		132.82
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>161.36</b>

## 總目 706 分目 6100TX—續

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 觀塘聯安街升降機及行人通道系統—詳細設計	4.95
2. 粉錦公路改善工程—設計	4.50
3. 青馬大橋主纜除濕系統研究	4.50
4. 長洲路旁人造斜坡鞏固工程	4.30
5. 青沙管制區青衣東高架道路面重鋪工程	4.00
6. 落馬洲管制站公共交通交匯處上蓋擴建工程	4.00
7. 大老山公路南行線由亞公角漁民新村至浸大國際學院路面重鋪工程	3.20
8. 連翔道(聚魚道至東京街)路面重鋪工程	2.50
9. 吐露港公路段單車徑路面防滑工程	2.50
10. 沙瀝公路北行快線路面重鋪工程	2.50
11. 約 130 個其他項目	

## 總目 706 分目 6100TX—續

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 青山公路路旁護土牆修葺工程(第二期)	11.43	5.57
2. 堅拿道天橋(結構編號 H110)鋪設路面保護層工程	8.90	4.37
3. 扎山道路旁人造斜坡 11NE-A/C362 加固工程	8.25	3.92
4. 港珠澳大橋香港口岸南面公共運輸交匯處巴士接載區改善工程	7.50	6.00
5. 聯合道路旁人造斜坡 11NW-B/C456 加固工程	6.98	4.19
6. 沙田坳道路旁人造斜坡 11NE-A/C294 加固工程	4.92	3.18
7. 大老山公路南行線由亞公角公務員宿舍至華順廣場路面重鋪工程	4.77	3.59
8. 屯門公路九龍方向大欖天橋 N364 復修工程	4.62	3.12
9. 港珠澳大橋香港口岸北面公共運輸交匯處過境巴士接載區改善工程	4.50	3.36
10. 行人天橋編號 KF101 的自動扶手電梯 E3 及 E4 的翻新工程	3.40	3.09
11. 約 350 個其他項目		163.52
	第 IV 部分的小計：	<u>203.91</u>
	分目 6100TX 的總計：	<u>736.92</u>

**基本工程儲備基金**  
**總目 706 分目 6101TX**

**「人人暢道通行」計劃**

涵蓋範圍：每項需要費用不超過 7,500 萬元的工程，以便為現有的行人通道<sup>1</sup>提供人人暢道通行設施(即加建升降機或斜道、拆除現有斜道及進行相關工程)，方便市民出入。這個分目涵蓋相關工程的規劃、設計及建造所引致的一切費用，包括工程管理、可行性研究、勘測、設計、合約採購和工程監督的顧問費用，以及建造費用。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
路政署署長	744.98 <sup>2</sup>	742.51	-0.3%

<sup>1</sup> 即由路政署負責維修及保養的行人天橋、高架行人道和行人隧道，或符合下列條件而非由路政署負責維修及保養的行人天橋、高架行人道和行人隧道—

- (a) 行人通道橫跨由路政署負責維修及保養的公共道路；
- (b) 市民可以在任何時間從公共道路進入這些行人通道；
- (c) 該等行人通道須不屬私人擁有；以及
- (d) 現時負責管理和維修該等行人通道的人士或機構同意這些加建升降機設施的建議，並願意在加建升降機設施工程、其後就升降機設施的管理和維修工程進行期間與政府合作。

<sup>2</sup> 政府在 2019 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 6101TX 的 2018-19 年度核准撥款額提高 1,498 萬元，即由 7 億 3,000 萬元增至 7 億 4,498 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 706 分目 6101TX—續

## 第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 為荃灣區的行人天橋結構編號 NF167 提供無障礙通道設施	73.79	6.76
2. 為大埔區的行人天橋結構編號 NF78 提供無障礙通道設施	58.64	6.06
3. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF69 提供暢道通行設施	54.60	5.49
4. 為元朗區的行人天橋結構編號 NF376 提供暢道通行設施	48.56	9.90
5. 為黃大仙區的行人天橋結構編號 KF76 提供暢道通行設施	47.94	8.09
6. 為屯門區的行人隧道結構編號 NS42 提供暢道通行設施	46.58	7.69
7. 為大埔區的行人天橋結構編號 NF82 提供無障礙通道設施	40.27	8.10
8. 為油尖旺區的行人天橋結構編號 KF88 提供暢道通行設施	38.11	7.92
9. 為北區的行人天橋結構編號 NF104 提供無障礙通道設施	36.66	8.02
10. 為西貢區的行人隧道結構編號 NS98 提供無障礙通道設施	25.84	9.23
11. 約 180 個其他項目		665.17
第 I 部分的小計：		742.43

## 總目 706 分目 6101TX—續

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 為觀塘區的行人隧道結構編號 KS27 提供無障礙通道設施	13.79	0.08
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>0.08</b>

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 6101TX 的總計：742.51

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目  
在 2018-19 年度的實際開支

總目 707 項下有 4 個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7016CX、7017CX 和 7100CX，有關的實際開支為 6 億 936 萬元，較 2018-19 年度核准撥款額 6 億 1,406 萬元<sup>1</sup>少 0.8%。

2. 關於分目 7017CX，撥款未能盡用，主要是由於重訂 2 個工程項目的時間表。

—— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7D。

---

<sup>1</sup> 政府在 2018 年 11 月根據獲轉授的權力，把分目 7100CX 的 2018-19 年度核准撥款額提高 772 萬元，即由 1 億 2,578 萬元增至 1 億 3,350 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 707 項下在 2018-19 年度的核准撥款總額由 6 億 634 萬元增至 6 億 1,406 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7014CX**

*鄉郊小工程計劃*

涵蓋範圍：需費不超過 3,000 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	140.00	139.96	-0.03%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 西貢慶徑石 15D-15G 號屋附近排水渠改善工程	4.00	3.34
2. 十八鄉白沙村燈柱編號 V7100 附近排水渠改善工程	3.50	0.80
3. 離島區碼頭改善工程(2017)	2.50	1.40
4. 上水坑頭燈柱編號 EA8972 附近地台及座椅設置工程	2.20	0.39
5. 葵涌九華徑泵房上村行人徑及排水渠改善工程	2.00	1.88
6. 大埔林村麻布尾河堤改善工程	1.80	1.29
7. 打鼓嶺週田村燈柱編號 V1495 附近排水渠及行人徑改善工程	1.50	1.05

## 總目 707 分目 7014CX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
8. 荃灣馬灣漁民村屋第 7 座附近斜台設置工程	1.00	0.07
9. 沙田區增設及遷移現有鄉村告示牌工程	0.78	0.67
10. 屯門福亨村福亨村徑改善工程	0.80	0.15
11. 約 110 個其他項目		71.12
第 I 部分的小計：		<b>82.16</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 青衣青綠街青衣市政大廈附近地台改善工程	3.72	3.72
2. 上水上水鄉莆上村足球場改善工程	2.00	0.95
3. 錦田鄉長春新村燈柱編號 VG0234 附近現有通路改善工程	1.80	0.04
4. 打鼓嶺李屋新村燈柱編號 AD9446 附近通路改善工程	1.50	0.85
5. 沙頭角上禾坑避雨亭建造工程	1.15	0.76
6. 西貢南山 95 號屋附近行人徑及排水渠改善工程	1.00	0.81

## 總目 707 分目 7014CX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
7. 荃灣馬灣芳園書室附近涼亭建造工程	0.80	0.22
8. 沙田馬料村燈柱編號 V8115 至 VE5327 附近行人徑改善工程	0.50	0.39
9. 沙田沙田頭第 6 區近 50 號屋行人徑改善 工程	0.50	0.24
10. 荃灣川龍龍門徑木製避雨亭重建工程	0.50	0.11
11. 約 20 個其他項目		26.51
	第 II 部分的小計：	<u>34.60</u>

## 總目 707 分目 7014CX—續

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 坑口馬游塘通路及排水渠改善工程	2.50
2. 新田鄉攸潭尾(I 及 II)燈柱編號 FB3482 至 FA1143 現有通路改善工程	1.80
3. 粉嶺馬尾下嶺咀及嶺皮燈柱編號 V4982 至 V8847 排水渠改善工程	1.80
4. 十八鄉東頭村燈柱編號 FB2489 附近排 水渠改善工程	1.50
5. 西貢龍尾 12 號屋附近行車橋改善工程	1.30
6. 葵涌金山郊遊徑涼亭及避雨亭建造工程	1.20
7. 大埔西貢北大灘車路改善工程	1.20
8. 荃灣排棉角村行人徑改善工程	1.10
9. 大埔圍頭排水渠改善工程	0.80
10. 沙田黃泥頭村燈柱編號 V4351 附近地台 改善工程	0.50
11. 約 30 個其他項目	

## 總目 707 分目 7014CX—續

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 沙頭角地區颱風山竹災後改善工程	4.50	0.40
2. 大埔西貢北塔門漁民新村 NP103 號碼頭 緊急維修工程	2.80	2.08
3. 八鄉下輦村 99 號屋附近通路改善工程	1.82	1.01
4. 大埔馬窩 1 號屋至休憩處通路改善工程	1.50	0.04
5. 沙頭角上担水坑行人路和排水渠改善工 程	1.00	0.72
6. 南丫島南、蒲台島及南丞灣欄杆改善工 程	0.94	0.94
7. 廈村鄉田心村車路改善工程	0.93	0.81
8. 屯門泥圍 393 號屋附近排水渠改善工程	0.85	0.55
9. 離島區告示板改善工程(2018)	0.74	0.74
10. 沙田排頭 101 號屋附近行人徑增設欄杆 工程	0.11	0.11
11. 約 30 個其他項目		15.80
	第 IV 部分的小計：	<u>23.20</u>
	分目 7014CX 的總計：	<u><u>139.96</u></u>

**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7016CX**

*地區小型工程計劃*

涵蓋範圍：每項需費不超過 3,000 萬元、由各區區議會在地區進行的工程。這些工程旨在改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。這個分目涵蓋各區區議會管轄範圍內所有地區設施的小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程的費用。這個分目亦包括在規劃上述工程計劃時引致的一切費用，例如顧問費、可行性研究、地盤勘測和其他研究的費用。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	340.00	338.72	-0.4%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 更換深水埗公園游泳池主池加熱系統 (更換柴油加熱系統為煤氣加熱系統)	9.01	4.96
2. 華林徑休憩處改善及擴建工程	8.90	—
3. 天水圍天悅邨至輕鐵天悅站增建行人道 上蓋工程	7.99	3.48
4. 在屯門河東岸設休憩處	6.90	1.69

## 總目 707 分目 7016CX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
5. 在大埔汀角路龍尾村興建休憩公園	6.59	5.39
6. 美林體育館冷氣系統改善工程—更換冷水機機組工程	6.00	5.50
7. 中西區改建豐物道附近海傍地段為休憩用地	5.99	3.28
8. 在旺角康民角的設施改善工程	4.72	0.21
9. 坑口將軍澳鴨仔山區議會設施設置工程	3.71	0.23
10. 在常盛街公園內建設寵物公園	2.02	0.20
11. 約 340 個其他項目		88.97
第 I 部分的小計：		<b>113.91</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 西貢滘西洲高爾夫球場碼頭至鹽田仔玉帶橋行山徑建造工程	3.80	0.53
2. 重設屈臣道休憩花園	2.83	1.58
3. 青衣游泳池主配電板改善工程	2.70	2.70
4. 香港仔網球及壁球中心冷氣系統風機盤管組改善工程	2.45	1.45
5. 屯門青山灣海濱長廊改善工程	2.40	0.80
6. 晒草灣遊樂場天然草地球場射燈改善工程	2.24	2.24

## 總目 707 分目 7016CX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
7. 大埔林村林村河兩岸增設行人徑及休憩處	2.00	1.40
8. 荔枝角社區會堂更換大堂及禮堂冷氣系統	1.98	1.45
9. 改善及提升保榮路體育館及聯和墟體育館兒童遊戲室設施	1.40	1.40
10. 品蘭街花園翻新工程	1.34	0.94
11. 約 660 個其他項目		210.32
	第 II 部分的小計：	<u>224.81</u>

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7016CX 的總計：338.72

**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7017CX**

**社區重點項目計劃**

涵蓋範圍：每項費用不超過 3,000 萬元的項目，以支援區議會推行社區重點項目。這個分目涵蓋社區重點項目中與工程有關部分所需的規劃和設計工作的費用，例如地盤勘測費用，以及可行性研究、設計、擬備招標文件和合約採購的顧問費用。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	0.56	0.13	-76.8%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 興建摩頓臺活動中心一籌備和施工前工作(灣仔區)	2.88	0.11
2. 觀塘海濱音樂噴泉一施工前工作、顧問費用和研究(觀塘區)	1.30	0.02
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>0.13</b>

總目 707 分目 7017CX—續

第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7017CX 的總計：0.13

**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7100CX**

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	133.50 <sup>1</sup>	130.55	-2.2%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 重新規劃將軍澳第 137 區的規劃及工程研究	29.15	4.03
2. 洪水橋新發展區與鄰近地區環保運輸服務可行性研究	25.80	3.62

<sup>1</sup> 政府在 2018 年 11 月根據獲轉授的權力，把分目 7100CX 的 2018-19 年度核准撥款額提高 772 萬元，即由 1 億 2,578 萬元增至 1 億 3,350 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 707 分目 7100CX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
3. 在元朗區為棕地作業擬建多層樓宇的研究	17.00	2.14
4. 在洪水橋新發展區為棕地作業擬建多層樓宇的研究	16.30	3.37
5. 新界棕地使用及作業現況研究—可行性研究	13.72	8.73
6. 政府飛行服務隊啟德分部—詳細設計及工地勘測	9.40	3.34
7. 大嶼山的交通運輸基建網絡、東涌至大澳的沿海公路及北大嶼山至梅窩連接路的初步可行性研究	8.54	3.27
8. 九龍東智慧城市概念驗證	8.00	1.90
9. 青衣西草灣路—回填現有明渠	4.71	2.07
10. 大嶼山郊遊徑的洗手間改善工程	3.98	1.88
11. 約 60 個其他項目		75.97
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>110.32</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 優化現有荃灣海濱通道—設計及建造	20.00	0.05
2. 洪水橋新發展區的未來市中心及地區商業中心的城市及綠色設計研究	19.80	—
3. 洪水橋新發展區河道活化及蓄洪設施研究	19.00	1.22

## 總目 707 分目 7100CX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
4. 在東涌新市鎮擴展(東部)提供區域供冷系統—設計及工地勘測	17.98	3.46
5. 在啟德發展區提供區域供冷系統—設計及工地勘測	13.69	7.06
6. 沙田 T4 號主幹路優化方案及相關道路改善工程—勘查研究	8.40	2.43
7. 毗連中西區海濱長廊(中環段)的海濱長廊前期工程—設計	2.00	—
8. 在洪水橋新發展區提供區域供冷系統—可行性研究	0.41	0.30
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>14.52</b>

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 東區走廊下的行人板道—詳細設計	26.40
2. 改善海濱用地內及與內陸間行人導向的顧問研究	15.00
3. 沙田區路口改善工程	9.72

## 總目 707 分目 7100CX—續

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 城西道海濱長廊前期工程—設計及建造	29.92	4.74
2. 沙田水泉澳一帶保土植林工程	1.68	0.42
3. 西貢海濱長廊改善工程—可行性研究	1.59	0.29
4. 啟德發展計劃—沐安街小型改善工程	0.75	0.26
第 IV 部分的小計：		<u>5.71</u>
分目 7100CX 的總計：		<u>130.55</u>

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目  
在 2018-19 年度的實際開支

總目 708 項下有 5 個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8001SX**，有關的實際開支為 15 億 5,914 萬元，較 2018-19 年度核准撥款額 16 億 2,897 萬元<sup>1</sup>少 4.3%。

2. 我們沒有為分目 **8100MX**「醫院管理局—改善工程、為建築工程計劃進行的可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務」申請 2018-19 年度撥款。

3. 關於分目 **8001SX**，撥款未能盡用，主要是由於在房屋委員會的公共房屋發展計劃下，一些項目的施工計劃有所更改，以及新項目推遲進行。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8D**。

---

<sup>1</sup> 政府在 2018 年 11 月根據獲轉授的權力，把分目 **8100EX** 的 2018-19 年度核准撥款額提高 1,480 萬元，即由 6 億 1,629 萬元增至 6 億 3,109 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 **708** 在 2018-19 年度的核准撥款總額由 16 億 1,417 萬元增至 16 億 2,897 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8100BX**

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)*  
*進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
建築署署長	4.29	4.22	-1.6%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 薄扶林傷健營 11SW-C/CR803(2)號斜坡 勘察及維修工程	4.81	—
2. 香港女童軍總會元朗康樂中心 6NW-B/FR151 號斜坡的鞏固工程	6.26	2.35
3. 醫院道菲臘牙科醫院的斜坡工程 (第 2 期斜坡改善工程)	4.86	1.74
4. 香港童軍總會洞梓童軍中心 3SE-C/C5 及 C84 號斜坡的穩定性評估	1.60	—
5. 香港女童軍總會元朗康樂中心 6NW-B/FR151、R1 及 R2 號斜坡的穩定 性評估	1.09	0.09

## 總目 708 分目 8100BX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
6. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F91(1)號斜坡的鞏固工程	0.89	—
7. 石鼓洲康復院社後方的天然斜坡的穩定性評估(第一期)	2.90	—
8. 薄扶林傷健營 11SW-C/FR227 號斜坡及鄰近一帶地下帶水管道的勘測及維修工程	0.50	—
9. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F91(1)號斜坡的穩定性評估	0.46	—
10. 為香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營 8SW-B/F9、F18、F20、F55、F87、F89、F92 及 F93 號斜坡進行檢查	0.15	—
11. 為香港醫院道菲臘牙科醫院 11SW-A/R453、R457(2)、R108 及 R1138 號斜坡進行工程師檢查	0.20	—
12. 為香港中華基督教青年會將軍澳青年營 11NE-D/CR551、CR554、C556、CR549(2)、R126 及 C954 號斜坡進行工程師檢查	0.05	0.04
		4.22
	第 I 部分的小計：	

## 總目 708 分目 8100BX—續

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 為薄扶林傷健營 11SW-C/C593 號斜坡進行檢查	0.07	—
第 II 部分的小計：		<u>—</u>

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8001BX 的總計：4.22

**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8100EX**

*大學教育資助委員會資助院校校舍的  
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	631.09 <sup>1</sup>	630.60	-0.08%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 香港理工大學第 6 期大樓空調製冷機組更換工程	30.00	17.97
2. 香港大學許愛周科學館地下及地庫工程 學院空間重組工程	30.00	25.40

<sup>1</sup> 政府根據獲轉授的權力，在 2018 年 11 月把分目 8100EX 的 2018-19 年度核准撥款額提高了 1,480 萬元，即由 6 億 1,629 萬元增至 6 億 3,109 萬元，以應付增加的開支。

## 總目 708 分目 8100EX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
3. 香港理工大學 CD、CF 及 EF 座 3 樓及 DE 座 4 樓課室改善工程	30.00	13.32
4. 香港大學沙宣道 3 號教學大樓詳細設計	30.00	—
5. 香港中文大學大學體育中心加建工程	29.95	27.20
6. 香港浸會大學善衡校園餐廳改善及樓面重整工程	29.85	13.54
7. 香港中文大學蒙民偉樓天台及蒙民偉工程大樓 1 樓增建實驗室工程	29.81	1.00
8. 香港大學明華綜合大樓演講室及課室改善工程	29.64	23.50
9. 香港城市大學實驗室抽煙系統更換工程	27.68	16.89
10. 香港理工大學 QT 座及 ST 座 3 樓辦事處空間重組工程	27.10	6.00
11. 約 40 個其他項目		262.76
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>407.58</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 香港大學黃克競樓地下低層空間重組工程—電子顯微鏡研究所本部校園分所	30.00	1.25
2. 嶺南大學圖書館內增建閣樓	29.95	24.79

## 總目 708 分目 8100EX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
3. 香港中文大學校園資訊科技基礎設施提升工程	29.94	10.55
4. 香港理工大學 HJ 翼 2 樓及 3 樓教學設施活化工程	29.80	1.34
5. 香港教育大學大埔校園演講廳改善工程	29.68	1.88
6. 香港大學校園現有空調系統環境及能源效益改善工程	29.48	0.70
7. 香港浸會大學李作權大道改善工程	29.25	0.70
8. 香港科技大學學術廊空間重組工程 (C 區 1 樓)	28.69	27.60
9. 香港教育大學 B、C、D 和 E 座學生衛生間改善工程	28.67	27.72
10. 嶺南大學陳德泰大會堂儀器及設施提升工程	28.29	12.12
11. 約 10 個其他項目		99.57
	第 II 部分的小計：	<u>208.22</u>

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 總目 708 分目 8100EX—續

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 香港大學校舍、校園及宿舍維修工程	13.80	5.50
2. 香港城市大學校舍、斜坡及外圍的維修、更換、復完及加固(包括土力工程)工程	8.20	1.00
3. 嶺南大學主校園、宿舍及室外運動場的維修和修復工作	5.70	2.70
4. 香港理工大學校舍、校園及設施維修工程	5.00	3.00
5. 香港浸會大學校舍、校園及停車場的維修及更換工程	3.73	1.80
6. 香港教育大學大埔校園及白石角運動中心受損屋宇設備的維修工程	1.00	0.80
<b>第 IV 部分的小計：</b>		<b>14.80</b>
<b>分目 8100EX 的總計：</b>		<b>630.60</b>

**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8100QX**

*獲得教育資助金資助的建築物的  
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 3,000 萬元。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
教育局 常任秘書長	828.88	823.83	-0.6%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 匡智翠林晨崗學校的改建工程	29.93	10.14
2. 香港南丫島榕樹灣榕樹嶺 1 號南丫北段 公立小學的改善工程	29.59	0.03
3. 翻新香港堅尼地道 26 號校舍以擴充聖 若瑟英文書院	27.61	12.47

## 總目 708 分目 8100QX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
4. 為路德會啟聾學校提供 20 個宿位	27.69	15.35
5. 培僑中學的大規模修葺工程 (2012-2013)	16.96	0.62
6. 加拿大神召會嘉智中學的特別工程 (2012-2013)	16.05	4.27
7. 迦密唐賓南紀念中學的特別工程 (2013-2014)	14.53	5.84
8. 迦密愛禮信中學的特別工程 (2012-2013)	13.34	3.74
9. 棉紡會中學的特別工程(2013-2014)	11.90	4.94
10. 基督教崇真中學的大規模修葺工程 (2015-2016)	7.53	0.59
11. 約 730 個其他項目		340.73
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>398.72</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 黃大仙區前保良局何壽南小學校舍的翻新工程	29.98	20.46
2. 深水埗區前聖方濟愛德小學校舍的翻新工程	29.95	19.42

## 總目 708 分目 8100QX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
3. 大埔區前孔教學院三樂周沕桅學校校舍的翻新工程	29.95	16.89
4. 屯門區前釋慧文中學校舍的翻新工程	29.90	8.17
5. 沙田區前循理會美林小學校舍的翻新工程	29.49	14.17
6. 西貢崇真天主教學校(中學部)部分重建計劃(工程)	28.90	—
7. 聖士提反女子中學的大規模修葺工程(2018-2019)	13.71	0.80
8. 保良局馬錦明夫人章馥仙中學的大規模修葺工程(2018-2019)	7.74	4.03
9. 聖類斯中學的大規模修葺工程(2018-2019)	7.26	0.63
10. 喇沙書院的大規模修葺工程(2018-2019)	5.68	4.06
11. 約 160 個其他項目		311.92
	第 II 部分的小計：	<b>400.55</b>

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 更換香港專業教育學院(黃克競)的升降機工程	1.30

## 總目 708 分目 8100QX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
2. 於職業訓練局九龍灣大樓屋頂安裝圍欄	1.00
3. 於職業訓練局九龍灣大樓安裝觸覺引路帶以協助視力障礙人士	0.21

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 香港專業教育學院(摩理臣山)修理部分外牆及重新油漆	2.60	2.60
2. 香港專業教育學院(青衣)改裝房間 B108、B110a 及 b，以及 DU18	2.53	2.53
3. 翻新職業訓練局葵涌大樓的樓梯及停車場	2.00	2.00
4. 香港專業教育學院(青衣)改裝現有實驗室為課室	1.98	1.98
5. 香港知專設計學院及香港專業教育學院(李惠利)翻新工程工場	1.71	1.71
6. 香港專業教育學院(屯門)修理課室大樓外牆及重新油漆	1.40	1.40
7. 香港專業教育學院(柴灣)改造 256 室為機器人和 3D 打印實驗室	1.27	1.27
8. 職業訓練局發展九龍東(茶果嶺)新院校的技術研究	1.92	1.67

## 總目 708 分目 8100QX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
9. 香港專業教育學院(摩理臣山)更換地下 開放區域地磚	1.00	1.00
10. 海事訓練學院修理外牆剝落的混凝土	3.80	3.80
11. 約 10 個其他項目		4.60
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	<b>24.56</b>
	分目 8100QX 的總計：	<hr/> <b>823.83</b> <hr/>

**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8001SX**

**關建福利設施**

涵蓋範圍：為房屋委員會的公共屋邨發展項目關建福利設施，每個工程項目的開支上限為 3,000 萬元。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
社會福利署署長	164.71	100.49	-39.0%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 在大埔頌雅路東公共房屋發展項目設立 1 所日間幼兒中心	29.93	3.36
2. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重肢體傷殘人士宿舍	29.85	0.87
3. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重殘疾人士護理院	29.59	0.87
4. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所嚴重弱智人士宿舍	29.52	3.67
5. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所綜合青少年服務中心	29.48	3.67
6. 在大埔頌雅路東公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	28.39	3.15
7. 在東涌第 39 區公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	28.30	2.64

## 總目 708 分目 8001SX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
8. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	27.47	3.42
9. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所綜合職業康復服務中心	26.06	3.24
10. 在東涌第 39 區公共房屋發展項目設立 1 所綜合職業康復服務中心	25.85	3.27
11. 約 90 個其他項目		70.40
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>98.56</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 在屯門第 54 區 1 及 1A 號地盤公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	12.62	0.26
2. 在屯門第 54 區 1 及 1A 號地盤公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	11.80	0.27
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>0.53</b>

## 總目 708 分目 8001SX—續

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 在新葵街公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	29.91
2. 在新葵街公共房屋發展項目設立 1 所日間幼兒中心	26.44
3. 在宏照道公共房屋發展項目設立 1 所日間幼兒中心	21.42
4. 在大窩口道公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	17.66
5. 在大窩口道公共房屋發展項目設立 1 所特殊幼兒中心	16.38
6. 在大窩口道公共房屋發展項目設立 1 所早期教育及訓練中心	10.84

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 在油塘鯉魚門邨第四期公共房屋發展項目設立 1 所幼稚園暨幼兒中心	27.85	—
2. 在油塘鯉魚門邨第四期公共房屋發展項目設立 1 所日間幼兒中心	23.70	—

## 總目 708 分目 8001SX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
3. 在觀塘曉明街公共房屋發展項目設立 1 所特殊幼兒中心	22.50	0.67
4. 在油塘鯉魚門邨第四期公共房屋發展項目設立兩所到校學前康復服務辦事處	18.41	—
5. 在油塘鯉魚門邨第四期公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	16.49	—
6. 在油塘鯉魚門邨第四期公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	16.01	—
7. 在觀塘曉明街公共房屋發展項目設立 1 所濫用精神藥物者輔導中心	12.44	0.38
8. 在觀塘曉明街公共房屋發展項目設立 1 所早期教育及訓練中心	12.01	0.35
9. 在油塘鯉魚門邨第四期公共房屋發展項目設立 1 所殘疾人士社交及康樂中心	9.45	—
10. 在油塘鯉魚門邨第四期公共房屋發展項目設立 1 所自閉症人士支援中心	8.11	—
		1.40
第 IV 部分的小計：		1.40
分目 8001SX 的總計：		100.49

總目 709「水務」項下的整體撥款分目  
在 2018-19 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 10 億 6,280 萬元，較 2018-19 年度核准撥款額 10 億 6,300 萬元<sup>1</sup>少 0.02%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9。

---

<sup>1</sup> 財務委員會及政府分別在 2019 年 2 月及 3 月根據獲轉授的權力，批准把分目 9100WX 的 2018-19 年度核准撥款額提高 1 億 1,286 萬元及 1,300 萬元，即由 9 億 3,714 萬元增至 10 億 6,300 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 709 項下唯一一個整體撥款分目在 2018-19 年度的核准撥款總額由 9 億 3,714 萬元增至 10 億 6,300 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 709 分目 9100WX**

*為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
水務署署長	1,063.00 <sup>1</sup>	1,062.80	-0.02%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 搬遷油塘食水及海水配水庫群往岩洞— 可行性研究	28.42	6.12
2. 屯門濾水廠次氯酸鈉投放系統安裝工程	14.72	4.54

<sup>1</sup> 財務委員會及政府分別在 2019 年 2 月及 3 月根據獲轉授的權力，批准把分目 9100WX 的 2018-19 年度核准撥款額提高 1 億 1,286 萬元及 1,300 萬元，即由 9 億 3,714 萬元增至 10 億 6,300 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 709 分目 9100WX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
3. 凹頭濾水廠更換淤泥脫水裝置工程	19.71	—
4. 風險為本水管改善工程—位於油尖旺彌敦道介乎茂林街與德成街之間的食水水管	9.30	—
5. 香港區濾水設施供電系統改善工程—電器部分	18.00	1.99
6. 上水濾水廠第一期濾池廊道的控制閥、過濾水管及反沖洗水管更換工程	12.40	0.01
7. 屯門東及元朗區由食水沖廁改用鹹水沖廁計劃顧問服務	11.60	1.50
8. 鳳凰海水配水庫及佐敦谷海水配水庫翻新及改善工程	11.50	3.77
9. 2017-2018 年度新界西區改善水錶工程計劃	11.42	3.50
10. 荃灣海水抽水站供電系統及控制系統改善工程	10.31	2.42
11. 約 520 個其他項目		684.64
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>708.48</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 位於西貢將軍澳寶琳北路介乎中華電力寶琳變電站與景明苑之間的鹹水水管改善工程	18.76	—

## 總目 709 分目 9100WX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
2. 灣仔近分域碼頭街食水水管改善工程	11.93	—
3. 2018-2019 年度新界東區改善水錶工程計劃	11.79	4.61
4. 屯門東及西鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11.52	5.62
5. 2018-2019 年度水管狀況評估以計劃九龍區的改善工程及進行緊急改善工程	11.49	—
6. 荃灣西鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11.47	8.60
7. 風險為本水管改善工程—位於中環遮打道至皇后大道中橫越遮打花園的食水水管	11.22	—
8. 2018-2019 年度北區及大埔北區的東江水輸水管的小型翻新及改善工程計劃	11.20	8.79
9. 2018-2019 年度新界東區斜坡預防性維修及園景工程計劃	10.95	2.93
10. 2018-2019 年度香港島水務署斜坡及水務設施的樹木及園景檢查及小型改善工程計劃	7.09	—
11. 約 30 個其他項目		37.81
	第 II 部分的小計：	<b>68.36</b>

## 總目 709 分目 9100WX—續

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 東江水管狀況勘測	25.00
2. 配合西貢南圍住宅發展的配水管改善工程	19.50
3. 夏慤道食水抽水站重置工程—交通影響評估、建築及園景設計、綠建環評顧問服務和地盤勘查	8.00
4. 2018-2019 年度將軍澳及坑口區食水及鹹水水管改善計劃	8.00
5. 水務署斜坡改善工程—斜坡編號 7NE-D/CR18	8.00
6. 水務署斜坡改善工程—斜坡編號 7SE-D/C62	7.00
7. 堅尼地城食水供應系統提升及海傍海水抽水站重置工程—地盤勘測	3.00
8. 中區低地食水供應系統改善工程—地盤勘測	1.00
9. 寨廸食水缸提升工程—地盤勘測	1.00

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 2018-2023 年九龍、香港島、屯門及離島水塘安全獨立視察及顧問服務	24.40	1.98

## 總目 709 分目 9100WX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
2. 上水及粉嶺再造水供應—勘查研究及設計	23.48	0.30
3. 位於跑馬地大坑道瑪利曼小學外的食水水管改善工程	18.86	15.53
4. 位於灣仔皇后大道東介乎堅尼地道與灣仔峽道近律敦治醫院之間的食水水管改善工程	16.14	7.64
5. 位於跑馬地大坑道近法國國際學校一段及近藍塘道一段的食水水管改善工程	11.90	9.21
6. 上水濾水廠小型翻新及第 3 號澄清池改善工程計劃	11.84	7.10
7. 下老圍海水抽水站至葵涌北海水配水庫的鹹水水管改善工程	11.77	6.94
8. 位於香港島薄扶林薄扶林道近薄扶林水塘道的食水水管改善工程	11.75	7.34
9. 位於香港島金鐘沿皇后大道東及正義道的鹹水水管改善工程	11.52	11.13
10. 風險為本水管改善工程—位於新界東馬鞍山香港浸信會神學院附近的食水管	11.26	10.25
11. 約 170 個其他項目		208.54
		285.96
		1,062.80

第 IV 部分的小計：

285.96

分目 9100WX 的總計：

1,062.80

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目  
在 2018-19 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 A007GX 的實際開支為 10 億 4,273 萬元，較 2018-19 年度核准撥款額 10 億 6,000 萬元少 1.6%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10。

**基本工程儲備基金**  
**總目 710 分目 A007GX**

*新行政工作電腦系統*

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每個項目所需費用介乎 200,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	1,060.00	1,042.73	-1.6%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 康樂及文化事務署：重新開發香港公共圖書館的智能身份證認證系統	9.97	4.37
2. 機電工程署：整合氣體安全執法系統與氣體安全資訊系統	9.97	0.77
3. 香港海關：資訊系統策略研究	9.96	0.08
4. 商務及經濟發展局：綜合進出口許可證電子申請系統的可行性研究	9.85	2.17
5. 政府統計處：開發 2019-20 年度住戶開支統計調查的電腦系統	9.85	1.95
6. 地政總署：提供三維紋理映射模型	9.81	4.41
7. 政府資訊科技總監辦公室：試點大數據分析模型開發平台	9.57	2.40
8. 屋宇署：更新地盤監察資訊系統	8.06	3.71

## 總目 710 分目 A007GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
9. 入境事務處：元朗辦事處電腦系統及資訊科技設施	6.51	2.82
10. 海事處：重新開發船舶及海員註冊系統	5.31	1.03
11. 約 500 個其他項目		754.12
	第 I 部分的小計：	<u>777.83</u>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 香港海關：提升空運貨物清關系統	9.90	0.12
2. 差餉物業估價署：提升綜合物業資料庫	9.87	2.52
3. 稅務局：改善稅務管理應用系統	9.80	2.99
4. 教育局：改善網站及網頁內容管理系統	9.80	0.70
5. 香港天文台：亞洲航空氣象中心的資訊科技設施	9.67	4.87
6. 庫務署：加強資訊保安管理	9.67	2.08
7. 在職家庭及學生資助事務處：改善在職家庭津貼管理系統	7.33	4.23

## 總目 710 分目 A007GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
8. 效率促進辦公室：更新 1823 網站及推行智能聊天機器人服務	7.33	0.88
9. 地政總署(測繪處)：無人駕駛飛機及訓練工作站	5.83	—
10. 運輸署：提升車輛登記號碼系統	3.55	0.03
11. 約 150 個其他項目		125.47
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>143.89</b>

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 食物環境衛生署(食物安全中心)：食物貿易商入門網站及網上遞交食物進口申請	9.93
2. 衛生署：更新美沙酮治療資訊系統	9.67
3. 香港懲教署：提升電郵系統	9.66
4. 勞工處：加強就業服務系統的資訊保安管理	8.33
5. 民政事務總署：認可殯葬區管理系統	6.84

## 總目 710 分目 A007GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
6. 社會福利署：更新義工運動網站	5.72
7. 民政事務總署(牌照事務處)：網上遞交牌照申請	5.12
8. 差餉物業估價署：推行中央存取及搜尋設施	2.67
9. 土木工程拓展署：加強網絡攻擊保護及資訊科技保安基礎設施	1.38
10. 工業貿易署：提升部門入門網站	0.74
11. 約 120 個其他項目	

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 稅務局：推行證券印花稅系統	9.95	1.58
2. 律政司：提升文件管理系統	9.90	1.14
3. 政府資訊科技總監辦公室：「多功能智慧燈柱」試驗計劃的資訊科技支援系統	9.89	0.31
4. 香港懲教署：提升操作系統及資訊科技設施	9.56	1.53
5. 政府統計處：更新知識管理支援系統	7.71	0.09
6. 教育局：提升網上學校行政及管理系統	6.73	0.39

## 總目 710 分目 A007GX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
7. 稅務局：改善應用系統以實施自願醫保計劃的稅務扣除	3.84	0.66
8. 水務署：提升及更換客戶服務及發單系統的操作系统及電腦工作站	2.67	0.99
9. 民航處：推行政府人力資源管理服務	1.62	1.30
10. 香港電台：提升伺服器系統及改善網站和流動應用程式	1.27	1.15
11. 約 60 個其他項目		111.87
	第 IV 部分的小計：	<u>121.01</u>
	分目 A007GX 的總計：	<u><u>1,042.73</u></u>

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目  
在 2018-19 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 1 億 92 萬元，較 2018-19 年度核准撥款額 1 億 2,218 萬元少 17.4%。撥款未能盡用，主要是由於一些正在進行的項目和新項目的工程計劃和要求有所更改所致。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11。

**基本工程儲備基金**  
**總目 711 分目 B100HX**

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和有關工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2018-19 年度撥款 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2018-19 年度 撥款比較)
運輸及房屋局 常任秘書長(房屋)	122.18	100.92	-17.4%

**第 I 部分：PWSC(2017-18)25 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 屯門中發展的工地平整及基礎設施工程—設計及勘查研究	20.28	2.84
2. 薄扶林南公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程—設計及勘查研究	27.00	6.78
3. 樟木頭公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程—勘查研究	10.00	—

## 總目 711 分目 B100HX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
4. 元朗朗邊發展的工地平整和基礎設施工程—設計及勘查研究	25.75	2.88
5. 將軍澳區公營房屋發展的工地平整和基礎設施工程—設計及勘查研究	26.50	3.65
6. 元朗橫洲其餘公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程的工程可行性研究	12.00	5.36
7. 油塘碧雲道發展的工地平整及基礎設施工程—設計及勘查研究	19.45	2.15
8. 荃灣象山邨毗鄰公營房屋用地的工地平整及基礎設施工程—可行性研究	11.61	2.64
9. 大埔桃源洞發展的工地平整及基礎設施工程—可行性研究	9.42	3.90
10. 大埔第 9 區及頌雅路公營房屋發展計劃的工地平整及基礎設施工程—第二期—勘查研究	7.29	—
11. 約 40 個其他項目		58.60
	第 I 部分的小計：	<b>88.80</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2018-19 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 元朗丹桂村公營房屋發展的工地平整和基礎設施工程—設計及勘查研究	23.82	1.53
2. 長青邨內學校拆卸工程	18.51	9.16

## 總目 711 分目 B100HX—續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
3. 屯門第 29 區(西)公共房屋及社區健康中心暨安老院舍發展計劃的土地勘測工作	0.83	0.46
第 II 部分的小計：		11.15

## 第 III 部分：在 2018-19 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 彩興路居者有其屋發展項目相關的擬議道路改善工程—新清水灣道鋪設低噪音路面物料	5.00
2. 油塘欣榮街公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程的土地勘探工程	0.40

## 第 IV 部分：在 2018-19 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
1. 近天水圍公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程—可行性研究	13.00	0.97
2. 九龍東公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程—可行性研究	13.00	—

## 總目 711 分目 B100HX — 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2018-19 年度實際開支 百萬元
3. 近柴灣游泳池公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程—可行性研究	11.50	—
4. 青衣青衣西路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程—可行性研究	11.50	—
5. 梅窩梅窩碼頭路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程—可行性研究	6.50	—
6. 上水彩順街公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程—可行性研究	5.81	—
<b>第 IV 部分的小計：</b>		<b>0.97</b>
<b>分目 B100HX 的總計：</b>		<b>100.92</b>